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1. PROPÓSITO 

 

Identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción Institucional compuesto por 20 planes operativos 

según los estipulado en Decreto 612 de 2018, la guía distrital para la planeación de la gestión distrital y 

los planes que la entidad consideró importante incluir. De igual forma, incluir dentro del informe el 

reporte al monitoreo del Plan Estratégico 2020- 2024 que fue aprobado en la entidad en diciembre 2021. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para realizar el seguimiento del Plan de Acción se basó en los siguientes hitos: 

 

A. Construcción del Plan de Acción Institucional con su respectiva medición: Cada uno de los 

responsables de los 20 planes operativos adelantó la construcción de su respectivo plan, 

definiendo de una vez su respectivo indicador para poder adelantar el seguimiento respectivo. 

 

B. Consolidación y Aprobación del Plan de Acción Institucional: La Subdirección de Programas y 

Proyectos lideró la consolidación de los 20 planes operativos enviados por cada responsable, lo 

cual fue presentado en el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño y obtuvo su 

aprobación el 28 enero de 2022. 

 

C. Definición y ajuste del instrumento de seguimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos 

definió que el instrumento para adelantar los seguimientos al Plan de Acción Institucional es el 

PG01-FO682 Matriz Seguimiento Plan Acción Institucional SDHT, donde se registró la 

información de cada uno de los planes operativos que componen el Plan de Acción Institucional. 

Se definió que se otorga una ponderación igual a cada uno de los 20 planes operativos, es decir, 

que se ajustó la fórmula de la matriz donde cada uno de los planes aporta un 5% en el 

cumplimiento. 

 

D. Recolección de la información: El seguimiento al Plan de Acción Institucional se realiza en el 

marco del seguimiento a los indicadores de gestión, por lo tanto, se envió memorando por medio 

del cual se solicitó el seguimiento a cada indicador que mide el Plan de Acción corte Septiembre 

2022.  

 

E. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos consolida la 

información en una sola base (libro) de Excel. 

 

F. Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elabora el presente 

informe con los resultados generales del Plan de Acción Institucional y a su vez más detallados 

con cada uno de los planes operativos que lo componen. 
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3. RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2024 

 

3.1 Avance de los objetivos estratégicos y la visión 
 

 

La planeación estratégica 2020 - 2024 que fue aprobada en diciembre del 2021, inició su implementación 

frente a los cambios de visión y objetivos estratégicos a partir de la vigencia 2022, para lo cual se realizó 

los ajustes de la alineación de los nuevos objetivos estratégicos con los proyectos de inversión para poder 

determinar el avance de cada uno de los objetivos. 

 

Es importante precisar que los objetivos estratégicos de la entidad son:  

 

• OE1. Avanzar en el acceso a servicios de ciudad mediante procesos de intervención para mejorar 

las condiciones del territorio urbano y rural en el cuatrenio 

 

• OE2. Controlar la enajenación, arrendamiento de vivienda, urbanización y construcción del 

hábitat mediante procesos administrativos, trámites y monitoreo y seguimiento, que garanticen la 

preservación y conservación de los entornos sostenibles y sustentables y el desarrollo de 

viviendas durante el cuatrenio. 

 

• OE3. Promover la implementación de política, planes, programas y proyectos relacionadas con 

la prestación de servicios públicos domiciliarios en coordinación con las empresas prestadoras y 

las entidades del orden distrital, regional y nacional, con el fin de aportar al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes y su entorno. 

 

• OE4. Facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante el diseño de mecanismos y 

acompañamiento permanente, que permitan mejorar la calidad de vida de la población en 

condición de vulnerabilidad en el cuatrenio. 

 

• OE5. Fortalecer dinámicas de innovación y trabajo colaborativo por medio de herramientas 

tecnológicas y una adecuada gestión de la información, en busca del mejoramiento de la gestión 

institucional durante el cuatrenio 

 

A continuación, se presentan los resultados de avance de los objetivos estratégicos medidos para el 

periodo enero y agosto del 2022: 
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Figura 1. Avance Objetivos estratégicos 

 
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos 

 

 

A partir de los resultados obtenidos de los objetivos estratégicos (OE), se puede inferir que la VISIÓN 

de la entidad va en un 66% de cumplimiento en la vigencia 2022 y un 22% en lo que va del cuatrienio, 

toda vez que la visión se mide directamente con el cumplimiento de los 5 objetivos estratégicos. 

 

Frente al avance de los objetivos estratégicos con respecto a lo que va de cuatrienio, se infiere que la 

proporción de avance de los objetivos en la vigencia 2022 con relación al cumplimiento esperado hasta 

la vigencia 2024, lps objetivos estratégicos tienen el siguiente avance de cumplimiento: 

 

Figura 2.  Avance Objetivos estratégicos 2022 al 2024 

 
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos 
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A partir del monitoreo adelantado y realizando el análisis de los objetivos es pertinente indicar que los 

objetivos estratégicos son pertinentes con la razón de ser de la entidad, porque como se evidenció en el 

mapa estratégico, se guarda completa coherencia entre la Visión, los Objetivos estratégicos y los 

proyectos de inversión de la entidad que apuntan al cumplimiento de la razón de ser, es decir, de la 

misionalidad de la entidad. 

 
 

3.2 Monitoreo a los riesgos estratégicos y oportunidades  
 

Riesgos estratégicos 

 

A partir de la información consignada en los monitoreos de riesgos realizados dada cuatro meses por los 

procesos primera y segunda línea de defensa y a los cuales se encuentran asociados los controles para los 

riesgos estratégicos y acciones para la estrategia de tratamiento de los riesgos, se obtiene los siguientes 

resultados: 

Figura 3. Estado de los controles de los riesgos estratégicos 

 
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos 

 

Riesgo 1: Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante 

los procesos de intervención para mejorar las condiciones del territorio urbano y rural debido a retrasos 

en la ejecución de las metas de los proyectos. 
 

Riesgo 2: Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante 

ejecución de los controles en los procesos administrativos para la enajenación, arrendamiento de 

vivienda, urbanización y construcción del Hábitat, debido desconocimiento de la normativa asociada. 
 

Riesgo 3: Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos 

durante la ejecución de las acciones de coordinación con las empresas prestadoras y entidades del orden 

distrital, regional y nacional para la promoción de la política debido a retrasos en las actividades pactadas 
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Riesgo 4: Posibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante 

el diseño de mecanismos que faciliten el acceso a las soluciones habitaciones 

 

Riesgo 5: Posibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante 

la implementación de las dinámicas de innovación y trabajo colaborativo debido a la falta de articulación 

entre los procesos 

 

Se concluye que con corte al 31 de agosto de 2022 y  una vez realizado el seguimiento al estado de 

cumplimiento de los controles y el estado de las acciones de la estrategia de tratamiento de los riesgos 

de estratégicos identificados en la Secretaría Distrital del Hábitat, en un 100% se ejecutan y se 

mantienen por parte de los procesos del sistema de gestión los controles y de igual forma las acciones 

se encuentran en un 100% en proceso de implementación, lo que redunda para la administración de 

riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados. 

 

Oportunidades 
 

Dentro del plan estratégico quedaron identificadas 4 oportunidades que fueron definidas a partir del 

ejercicio de análisis del contexto adelantado con los integrantes de la entidad. Dentro del Plan de Acción 

Institucional de la vigencia, se contemplaron acciones que permitan aprovechar las oportunidades 

identificadas, y dentro de este monitoreo, se realizó seguimiento a la implementación de esas acciones, 

encontrando que para las oportunidades aún se encuentran sus acciones en ejecución. 

Oportunidades 
ESTADO DE LAS 

ACCIONES 

1 

Generación y conservación de la Memoria Institucional de la entidad, a través de la 

transferencia efectiva del conocimiento que facilite el acceso a la información, el sentido 

de pertenencia y la continuidad de los procesos.  

En ejecución 

2 

Fortalecimiento y/o diseño e implementación de canales de comunicación efectivos y 

asertivos, con el fin de incrementar la interacción entre procesos, el sentido de pertenencia, 

la apropiación de conocimientos y la coherencia institucional  

En ejecución 

3 
Apropiación de los comportamientos y valores éticos de los colaboradores para afianzar la 

confianza y credibilidad en la entidad por parte de los grupos valor. 
En ejecución 

4 

Generar una transformación cultural a nivel ambiental de los colaboradores, que trascienda 

a su familia y comunidad, por medio de la difusión de buenas prácticas y la realización de 

campañas y actividades innovadoras que generen impacto positivo en el medio ambiente. 

En ejecución 
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4. RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CORTE AGOSTO 

 

 

4.1 Aspectos Generales 

 

La Subdirección de Programas y Proyectos en su rol de segunda línea de defensa entrega los resultados 

tanto de manera compilada “Plan de Acción Institucional” cómo de manera detallada por cada uno de los 

20 planes operativos que lo componen: 

 

Figura 4.  Avance del Plan de Acción Institucional SDHT vigencia 2022 

 
 

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos 

 

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia se esperaba avanzar un 63% en la ejecución el plan de acción 

institucional, y a partir de los resultados obtenidos de acuerdo con los reportes realizados por los 

responsables de los planes operativos en la matriz de seguimiento (anexo 1), se evidenció una ejecución 

del 60%, obteniendo de esta manera un porcentaje de cumplimiento del 95% para las actividades 

programadas por la SDHT en el segundo cuatrimestre, reflejándose una baja del 1% en el porcentaje de 

cumplimiento frente al resultado obtenido en el primer cuatrimestre.  

 

4.2 Aspectos Detallados  

 

El avance y cumplimiento del Plan de Acción Institucional, se obtiene a partir del seguimiento realizado 

a los 20 planes operativos que lo componen, obteniéndose los siguientes resultados:  
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Figura 5. Avance y Cumplimiento por cada Plan Operativo con corte Agosto 2022 

 
 

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos 
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De acuerdo con la información reportada por cada uno de los responsables de los planes operativos es 

posible identificar que, de los 20 planes evaluados 12 cumplieron el 100% de su programación; por su 

parte, 5 estuvieron con un cumplimiento entre el 85% y el 99% y 3 planes operativos tuvieron un 

cumplimiento del 79%, 67% Y 54%. 

 

Frente a los planes con menos porcentaje de cumplimiento, se encuentran el Plan de Gasto Público Digital 

con un 79% de cumplimiento, seguido del Plan de Preservación Digital con un 67% de cumplimiento, y 

por último el Plan de Comunicaciones con el 54% de cumplimiento. 

 

Los resultados detallados por los 20 planes son los siguientes: 

 

PLAN ASOCIADO  

(Según Decreto 612 y Guía Distrital) 

AVANCE 

PROGRAMADO 

AVANCE 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

Plan Estratégico de Talento Humano 37,5% 72% 98% 

Plan de Previsión de Recursos Humanos 66% 66% 100% 

Plan Anual de Vacantes 66% 66% 100% 

Plan Institucional De Capacitación 66% 66% 100% 

Plan de Bienestar Social e Incentivos 63% 62% 98% 

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 68% 67% 99% 

Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 67% 67% 100% 

Plan de Conservación Documental 50% 50% 100% 

Plan de Preservación Digital 60% 40% 67% 

Plan Anual de Adquisiciones 66% 66% 100% 

Plan de Gasto Público 71% 56% 79% 

Plan Institucional de Gestión Ambiental 64% 62% 97% 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 64% 62% 97% 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - 

PETI 
25% 25% 100% 

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 66% 66% 100% 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información 
55% 55% 100% 

Plan de Austeridad del Gasto 85% 85% 100% 

Plan de Estrategia de Participación 66% 66% 100% 

Plan de Comunicaciones 53,32% 29% 54% 

Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG 66% 66% 100% 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La calidad y oportunidad en la entrega de la información por parte de los responsables de los 

planes operativos incluidos en el Plan de Acción Institucional han permitido evidenciar una 

mejora en la cultura de generación de informes. 

Se recomienda a los Planes Operativos que registraron un cumplimiento por debajo del 70%, 

llevar a cabo las acciones necesarias para lograr la meta propuesta; de tal manera, que 

finalizando la vigencia se pueda alcanzar un 100% de cumplimiento en su plan. 

Se reitera la recomendación a los responsables del Plan de Comunicaciones (el cuál registro 

un avance de tan solo 54%) la sensibilización a los corresponsables frente a la importancia 

del cumplimiento de las actividades programadas en el plan; de tal manera que puedan aunar 

esfuerzos para llegar al cumplimiento de la meta establecida. 

Se recomienda a los responsables de todos los planes operativos que estén verificando las 

actividades que están programadas para el último cuatrimestre, con el fin de dar 

cumplimiento a todo lo planeado y prevenir que no se registren retrasos en la vigencia.  

 

 



0
CORTE ABRIL CORTE AGOSTO CORTE DICIEMBRE

30% 60% 0% Mayor de 98% Entre 65,1% y 98% Entre 30,1% y 65% Menos de 30%

VIGENCIA 2022 96% 95% 0,00%

Plan Estratégico de Talento 
Humano

Subdirección Administrativa
Gestión Talento 

Humano
100% cumplimiento del Plan 

Ejecución Plan Estrategico de Talento 
Humano 36,11% 36,11% 100% 73,6% 72% 98%

Plan de Previsión de Recursos 
Humanos

Subdirección Administrativa
Gestión Talento 

Humano
100% de vacantes identificadas y 

reportadas
Porcentaje de reporte de vacantes 

definitivas al SIDEAP 33% 33% 100% 66% 66% 100%

Plan Anual de Vacantes Subdirección Administrativa
Gestión Talento 

Humano
100% de los empleos provistos de las 

vacantes identificadas
Porcentaje de provisión de vacantes 

efectuadas 33% 33% 100% 66% 66% 100%

Plan Institucional De Capacitación Subdirección Administrativa
Gestión Talento 

Humano
100% cumplimiento de las 

capacitaciones programadas
Porcentaje de jecución Plan 
Institucional de Capacitación 33% 33% 100% 66% 66% 100%

Plan de Bienestar Social e 
Incentivos

Subdirección Administrativa
Gestión Talento 

Humano
100% cumplimiento del Plan de 

bienestar
Porcentaje ejecución Plan de Bienestar 27% 27% 100% 63% 62% 98%

Plan Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Subdirección Administrativa
Gestión Talento 

Humano
100% cumplimiento del Plan SST

Porcentaje de cumplimiento del plan 
de trabajo anual 33,62% 33,19% 99% 68% 67% 99%

Plan Institucional de Archivos de 
la Entidad PINAR

Subdirección Administrativa Gestión Documental Ejecutar el 100% de las actividades Porcentaje de actividades ejecutadas 30,77% 30,77% 100% 67% 67% 100%

Plan de Conservación Documental Subdirección Administrativa Gestión Documental Ejecutar el 100% de las actividades Porcentaje de actividades ejecutadas 25% 25% 100% 50% 50% 100%

Plan de Preservación Digital Subdirección Administrativa Gestión Documental
Desarrollar el 100% de las actividades 

del Plan de Preservación Digital
Porcentaje de cumplimiento del plan 30% 30% 100% 60% 40% 67%

Plan Anual de Adquisiciones
Subsecretaría de Gestión 

Corporativa 
-Subdirección Administrativa

Gestión Contractual
Garantizar el 100% de la publicación  

de los objetos contractuales requeridos 
por la entidad

Porcentaje de objetos contractuales 
publicados 33% 33% 100% 66% 66% 100%

Plan de Gasto Público Subdirección de Programas y 
Proyectos 

Direccionamiento 
Estratégico

Gestionar el 100% de la inversión 
destinada a cumplir las metas Plan de 

Desarrollo
Porcentaje de ejecución presupuestal 50% 42,55% 85% 71% 56% 79%

Plan Institucional de Gestión 
Ambiental

Subdirección de Programas y 
Proyectos 

Administracion del SIG
Realizar el 100% de las actividades 

contenidas en el PIGA
Porcentaje de acciones ejecitadas 28,07% 26,32% 94% 64% 62% 97%

Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano

Subdirección de Programas 
y Proyectos 

Direccionamiento 
Estratégico

Cumplir el 100% de los compromisos 
del PAAC

Porcentaje de compromisos ejecutados 29% 28% 97% 64% 62% 97%

Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información - PETI

Subsecretaría de Gestión 
Corporativa 

Gestión Tecnológica Avanzar el 90%
Cumplimiento de avance en proyectos 

del PETI para la vigencia 2022 15% 10% 67% 25% 25% 100%

Plan de Seguridad y Privacidad de 
la Información

Subsecretaría de Gestión 
Corporativa 

Gestión Tecnológica Cumplir con el 90% del plan de riesgos
Cumplimiento de avance de 

compromisos Plan de Riesgos para la 
vigencia 2022

33% 33% 100% 66% 66% 100%

Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la 

Información

Subsecretaría de Gestión 
Corporativa 

Gestión Tecnológica Cumplir con el 90% de MSPI
Cumplimiento de avance en MSPI para 

la vigencia 2022 en la SHDT 27% 27% 100% 55% 55% 100%

Plan de Austeridad del Gasto Subsecretaría de Gestión 
Corporativa 

Bienes, Servicios e 
Infraestructura

Dar cumplimiento a la normatividad 
vigente en lo relacionado con la 

Austeridad del Gasto 
Cumplimiento del Plan de Austeridad 35% 35% 100% 85% 85% 100%

Plan de Estrategia de Participación Subdirección de Participación 
y relaciones con la comunidad

Gestión Territorial del 
Hábitat

Realizar el 100% de las acciones 
contenidas en el Plan Institucional de 

Participación

Porcentaje de acciones ejecutadas del 
plan institucional de participación 33% 33% 100% 66% 66% 100%

Plan de Comunicaciones Oficina Asesora de 
Comunicaciones

Comunicaciones 
Públicas y Estratégicas

Cumplir con el 80% de las actividades 
descritas en el plan de comunicaciones 

de la vigencia

Porcentaje de cumplimiento del plan 
de comunicaciones 26,66% 18,45% 69% 53,32% 29% 54%

Plan de Ajuste y Sostenibilidad 
MIPG

Subdirección de Programas y 
Proyectos 

Administracion del SIG
Mantener 1 Plan de Adecuación y 

Sostenibilidad del SIG - MIPG
Plan de Adecuación y Sostenibilidad 

mantenido                                           33% 33% 100% 66% 66% 100%

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL

RESULTADOS 
CONSOLIDADOS Porcentaje Avance 

Plan Acción SDHT (COMPLETO)

Porcentaje Cumplimiento
Plan Acción SDHT (COMPLETO)

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE

Durante el segundo cuatrimestre se dio cumplimiento a 26 actividades programadas, quedando 
pendiente la caracterización de los servidores de la entidad

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL 
PERIODO EVALUADO

(Programado / Ejecutado)
(CORTE AGOSTO)

PLAN OPERATIVO ASOCIADO 
(Según Decreto 612 y Guía Distrital)

RESPONSABLE
PROCESO 

RELACIONADO
META NOMBRE INDICADOR AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2021

AVANCE EJECUTADO A 30  ABRIL 
2021

Durante el primer cuatrimestre se dio cumplimiento a las 26 actividades programadas. Dentro de las 
actividades están contempladas las relacionadas con la actualziación de procedimientos, 

actualización del SIDEAP, de las historias laborales, y la correcta gestión con los funcionarios en 
teletrabaajo.

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL AVANCE

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN 
EL PERIODO EVALUADO
(Programado / Ejecutado)

(CORTE ABRIL)

AVANCE 
PROGRAMADO A 30 

AGOSTO 2021

AVANCE EJECUTADO 
A 30 AGOSTO 2021

En el primer cuatrimestre  se realizó de manera mensual el reporte de la planta global en el SIDEAP.

En este periodo se gestionó la provisión de vacantes, realizando la publicación dell 1er Estudio de 
Verificacion de cumplimiento de requisitos de empleos vacantes para la provision tranistoria a 

traves de la figura del encargo. De igual forma, se reportó el estado de la planta ante el SIDEAP. 

Durante el primer cuatrimestre se adelantaron las capacitaciones que se tenían programadas, 
además de las que surgieron por demanda. Dentro de las actividades programadas se realizó la  

difusión de oferta  y Capacitación SST, así como capacitaciones adelantadas las temáticas fueron 
sobre: SIGA, Inducción, Concertación Objetivos, Brigada de Enmergencia,toma de conciencia frente 
a la discapacidad,equilibrio mental, inducción, Lengua de señas, ley 1952, ciber delitos, conflicto de 
interes, derechos humanos, Toma de conciencia frente a la discapacidad, Encargos, ÉTNICO A LAS 

En el segundo cuatrimestre  se realizó de manera mensual el reporte de la planta global en el SIDEAP.

En este periodo se gestionó la provisión de vacantes,  De igual forma, se reportó el estado de la 
planta ante el SIDEAP informando que en la planta global de personal de la entidad se tienen 7 

vacantes por proveer de manera definitiva y dichas vacantes estan pedientes de autorizacion del uso 
de lista de elegibles por parte de la CNSC.

Durante el primer cuatrimestre se adelantaron las capacitaciones que se tenían programadas, 
además de las que surgieron por demanda. Dentro de las actividades programadas se realizó 

capacitaciones que se relacionan con SST, también en ambientes laborales inclusivos, convención de 
   los derechos de los adultos mayores e Inducción,  EDL con el DASCD, entre otras

Se adelantaron las actividades programadas como la elaboración mensual de piezas de cumpleaños, 
difusión del programa servimos, se organizó actividad en conmemoración al día de la secretaria, 

entre otros.

Durante el primer cuatrimestre se dio cumplimiento a 77 actividades programadas, quedando 
pendiente 1 actividad: Revisión y aprobación del manual del contratista por las diferentes partes 

interesadas. Pendiente oficialización en el SIG.

Se realizaron sensibilizaciones e inducciones sobre el nuevo aplicativo SIGA, inventarios 
documentales, 

Se adelantaron las actividades programadas, sin embargo, no se realizaron 
actividadesprepensionados, ni de artes y artesanias toda vez que esta sujeto a la aprobación del 

presupuesto de bienestar el que no se ha firmado a la fecha

Durante el segundo cuatrimestre se dio cumplimiento a las 79 actividades programadas, sin embaro, 
sigue quedando pendiente 1 actividad: Revisión y aprobación del manual del contratista por las 

diferentes partes interesadas. Pendiente oficialización en el SIG.

En el segundo cuatrimestre  se realizaron los inventarios documentales así como la transferencia 
documental primaria del área de bienes y servicios, servicio al ciudadano, gestión del suelo y 

Subdirección de Programas y Proyectos. 

Durante el primer cuatrimestre se adelantaron las 2 actividades programadas: Inspección a las 
instalaciones físicas, monitoreo y control  de las condiciones ambientales, saneamiento ambiental 

Se adelantaron las mesas de trabajo con gestión tecnológica para la  identificación de aspectos 
críticos del proceso y mejora del plan de preservación digital.

Se realizó la publicación  de los objetos contractuales requeridos por la entidad

Se adelantó las actividades programadas  como el manual de buenas practicas de limpieza de archivo 
y el respectivo  monitoreo 

En el cuatrimestre se adelantaron mesas de trabajo con compromisos de levantamiento de 
información

Se realizó la publicación  de los objetos contractuales requeridos por la entidad

El nivel de ejecución a corte del 31 de marzo de 2022 es del 42.55% de la propiacion vigente de la 
secretaria distrital del habitat ($207.808.752.000).  Las áreas que  presentan retrasos en el proceso 

de contratacion previsto y compromisos menores al 50% son: Subdireccion administrativa, 
Subdireccion de barrios, Subdireccion de operaciones, Subdireccion de servicios Publicos y 

Subsecretarias de gestion corporativa

Durante el primer cuatrimestre se adelantaron 31 actividades de las 32 programadas, quedando 
pendiente 1 actividad que se espera adelantar en el siguiente cuatrimestre.

Se presentaron los soportes  de las actividades desarrolladas en los primeros cuatro meses del año 2022 del 
PAAC ejecutadas hasta el 30 de abril con los siguientes resultados: Se cumplió el 100% de 4 actividades que 

representan el 10% de ejecución, ( Se aclara que  se habían programado 3 actividades para cumplimiento del 
100% de las cuales una de ellas se cumplió en un 88% y las otras dos se ejecutaron al 100%; dos actividades 

más tuvieron ejecución anticipada al 100%, por ello, tuvimos ejecución al 100% de 4 actividades), 26 
actividades del PAAC que representan el 63% están en ejecución, 10 de estas que representan el 24% no 

tienen ninguna acción para cumplir en el primer cuatrimestre y la actividad con ejecución del 88% declarada 
con retraso  representa el 3%. Finalmente, el porcentaje de avance al 30 de abril fue del 28%.

El nivel de ejecución a corte del 30 de junio de 2022 es del 56,24% de la propiacion vigente de la 
secretaria distrital del habitat ($207.808.752.000).  Las áreas que presentan retrasos en el proceso 

de contratacion previsto y compromisos menores al 71% son: Subdirección de Barrios, 
Subdirecciones de Operaciones, Subdirección de Información Sectorial, Subdirección de Participación 

y Relaciones con la Comunidad, Subdirección de servicios Públicos y Subdirección de Gestión 
 Corpora va 

 En el cuatrimestre, se subsanó la actividad pendiente en el anterior seguimiento, cumplimiendose un 
total de 41 actividades. Adicional, se presentó un ajuste donde se mofifica una actividad aplazandola 

para el mes de octubre

Se presentaron los soportes  de las actividades desarrolladas en los primeros ocho meses del año 
2022 del PAAC ejecutadas hasta el 30 de agosto con los siguientes resultados: Del total de las 41 

actividades definidas en el PAAC, el 75,61% (31) se encuentran en ejecución, el 4,88% (2) sin avance, 
el 2,44% (1) atrasada y 7 actividades que representan el 17,07% fueron cumplidas, teniendo al 31 de 

agosto una ejecución del 62%.

1.Se realizó la  implementación del software de gestión documental SIGA, en la entidada partir del 
mes de enero de 2022,el cual ya se encuentra en producción , en correcto funcionamiento. 

2. Se desarrolló una nueva versión de Intranet
3. Se adelanta la implementación de los módulos de Nómina y Contratación JSP7 por el proveedor 

de AspSolutions.

Se realiza informe de vulnerabilidades respecto a los riesgos que se presentaban en la 
          infraestructura que soporta los sistemas misionales de la en dad

Durante el cuatrenio se realizaron las actividades programadas como piezas comunicativas donde se 
sensibilizaba acerca del uso del internet seguro, tips y politicas de seguridad de la informacion, 

consejos para realizar compras en el dia sin iva,  ciberdelitos en tiempos de pandemia. Asi mismo, se 
realizó autodiagnóstico primer corte enviado a la Alta Consejería Tic.

1. Se adquirio e implementó las siguientes herramientas para analítica de datos:
- Se realizó la adición del software Power BI (Software incluido en Office 365) 

- Se realizó el proceso para la renovación del software STATA
2.Para la ejecución de la Consultoría de arquitectura de referencia de Big Data, se está ejecutando al 
mes de agosto de 2022 el contrato número 985 con ÁGATA -Agencia Analítica, que tiene por objeto 
el " DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE REFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN DEL LAGO DE DATOS 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DEL SECTOR HÁBITAT"
3. Se realiza las modificaciones pendientes para la implementación de los módulos de Nómina y 

Contratación JSP7 por el proveedor de AspSolutions.

Se realiza gestion para la realizacion del levantamiento de activos de la informacion de la entidad y 
riesgos de seguridad de la informacion se comienza recibo de informacion y consolidacion de la 

          misma

Durante el cuatrenio se realizaron as actividades programadas como piezas políticas de seguridad de 
la entidad, Tips con metodologías para crear contraseñas más seguras, creación del buzón de 

incidentes@habitatbogota.gov.co y socialización en temas de ciberseguridad.

La Subdirección de Programas y Proyectos, lideró la gestión en la formulación, ejecución y 
seguimiento de las actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG 2022, Para el 
primer cuatrimestre de la vigencia se emitió memorando 3- 2022-1931, con el fin de conocer, 

consolidar y reportar el estado de avance a la gestión. Se evidenció con el monitoreo el 
cumplimiento a todas las acciones programadas.

Se ejecutaron las 7 actividades programadas para el cuatrimestre, relacionadas con la contratación 
de transporte, licenciamiento, servicios de conectividad, y pago de horas extras. 

Con corte al 31 de marzo, se reportó avance en los 27 compromisos de las 9 áreas que reportan 
avances en el plan institucional de participación de la siguiente manera, 6 compromisos de la 

Subdirección de Operaciones, 1 compromiso de la Subdirección de Recursos Públicos, 6 
compromisos de la Subdirección de Servicios Públicos, 3 compromisos de la Subdirección de 

Prevención y Seguimiento, 6 compromisos de la Subdirección de Participación y Relaciones con la 
Comunidad, 3 compromisos de la Subdirección de Barrios, 1 compromiso de la Subdirección 

Administrativa y 1 compromiso de la Subdirección de Información Sectorial.  

Para el primer cuatrimestre se tenían planeadas 73 actividades, de las cuales se desarrollaron 49 de 
las que se encontraban en el periodo y se sumaron 5 que se llevaron a cabo por demanda de las 

          áreas. Quedan 24 ac vidades sin cumplir.

Se ejecutaron las 10 actividades programadas para el cuatrimestre relacionadas con la contratación 
de transporte, licenciamiento, servicios de conectividad, y pago de horas extras, y piezas 

comunicativas de apagón ambiental y seguimiento a las políticas de racionalización y austeridad del 
gasto. 

Con corte al 31 de agosto, se reporta avance en los compromisos de las 9 áreas que reportan avances 
en el plan institucional de participación de la siguiente manera: 6 compromisos de la Subdirección de 

Operaciones, 1 compromiso de la Subdirección de Recursos Públicos, 6 compromisos de la 
Subdirección de Servicios Públicos, 3 compromisos de la Subdirección de Prevención y Seguimiento, 6 
compromisos de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, 3 compromisos de 
la Subdirección de Barrios, 1 compromiso de la Subdirección Administrativa y 3 compromisos de la 

Subdirección de Información Sectorial

Para el segundo cuatrimestre se tenían planeadas 89 actividades, de las cuales se desarrollaron 49 de 
las que se encontraban en el periodo y se sumaron 42 actividades que se llevaron a cabo por 

demanda y cumpliendo con actividades retrasadas. Quedan 40 actividades planeadas por cumplir.

Desde la Subdirección de Programas y Proyectos, se realizó la gestión para el seguimiento de las 
actividades del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG 2022, Para el segundo cuatrimestre de 
la vigencia, se envía memorando 3-2022-4673, con el fin de conocer, consolidar y reportar el estado 

de avance a la gestión. Se evidenció con el monitoreo el cumplimiento a todas las acciones 
programadas.

PG01-FO682  V1 Página 1 de 1


