

CRONOGRAMA, AVANCES Y REGLAMENTACIÓN DE LAS AE

NO	ACTUACIÓN ESTRETEGICA	RESPONSABLE	PRESENTACIÓN A LA CIOEM	DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE	PUBLICACIÓN	ADOPCIÓN DE DIRECTRICES
4	Chucua La Vaca	SDP	✓	14/03/2021	31/03/2023	15/04/2023
5	Reverdecer del Sur	SHDT	✓	24/03/2023	11/04/2023	28/04/2023
8	20 de Julio	SHDT	16/03/2023	4/04/2023	28/04/2023	17/05/2023
11	Porvenir	SHDT	04/2023	14/04/2023	28/04/2023	19/05/2023
10	Borde Usme	ERU	04/2023	24/04/2023	9/05/2023	30/05/2023
7	Chapinero Verde e Inteligente	ERU	16/03/2023	31/03/2023	12/05/2023	6/06/2023
9	ZIBO	ERU	04/2023	28/04/2023	17/05/2023	9/06/2023