

**PLAN DE PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT 2021**

Periodo Programado

2021

Convenciones:



Programado



Ejecutado

No.	ITEM	ACTIVIDAD	MESES												OBSERVACIONES	
			P/E	Ene.	Feb.	Mar	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov		Dic.
1	Planeación	Diagnostico de necesidades para el plan de PIC 2021	P E	1												
2	Planeación	Elaboración del PIC 2021	P E	1												
3	Planeación	Ajuste y Aprobación	P E	1												
4	Planeación	Elaboración ficha técnica de contratación (Etapa Precontractual)	P E		1											
5	Difusión Oferta virtual de capacitaciones		P E		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Jornada de Inducción		P E	1	1		1		1		1		1		1	
7	Forest		P E		1	1		1		1		1		1		
8	Perdida de elementos y documentos		P E													
9	Fraude y Pirateria		P E													
10	Seguridad Informatica		P E													
11	Conflicto de intereses		P E													
12	Supervisión de contratos - SECOP II		P E													
13	Herramientas de Ofifice (excel y word)		P E				1	1			1	1			1	

