

CRONOGRAMA COMUNICACIONES	
FECHA	ACTIVIDAD
18 DE JULIO	<ul style="list-style-type: none"> • Invitación – Solicitud de propuestas • Publicación de Términos de Referencia - Envío de cartas y términos de referencia.
22 DE JULIO	<ul style="list-style-type: none"> • Audiencia de aclaraciones.
26 DE JULIO	<ul style="list-style-type: none"> • Respuesta a observaciones y/o aclaraciones que surjan en la audiencia de aclaración
1 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de propuestas.
3 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de Propuestas y Publicación de la evaluación técnica preliminar y notificación de resultados a los proponentes.
5 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación por parte de los proponentes de las observaciones y subsanaciones.
9 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de evaluación técnica definitiva. • No objeción y Publicación de resultados. • Negociación y presentación del contrato preliminar.
10 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Adjudicación del contrato y remisión de la documentación requerida por el apoderado del contratante, en este caso BBVA Asset Managment S.A Sociedad Fiduciaria, para la suscripción del contrato con el consultor seleccionado.
11 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Firma del contrato. • Dentro de los dos (2) días siguientes a la firma del contrato el consultor seleccionado deberá constituir a favor del contratante las garantías señaladas en los términos de referencia. •
12 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Trámite de pólizas, aceptación de las mismas y firma de acta de inicio • Suscripción acta de inicio luego de constituirse y aprobarse las garantías.
16 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de la consultoría