

CRONOGRAMA COMUNICACIONES	
FECHA	ACTIVIDAD
12 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Invitación – Solicitud de propuestas • Publicación de Términos de Referencia - Envío de cartas y términos de referencia.
16 DE AGOSTO 2:00 PM	<ul style="list-style-type: none"> • Audiencia de aclaraciones.
17 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Respuesta a observaciones y/o aclaraciones que surjan en la audiencia de aclaración
19 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de propuestas.
23 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de Propuestas y Publicación de la evaluación técnica preliminar y notificación de resultados a los proponentes.
24 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación por parte de los proponentes de las observaciones y subsanaciones.
29 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de evaluación técnica definitiva. • No objeción y Publicación de resultados. • Negociación y presentación del contrato preliminar.
31 DE AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> • Adjudicación del contrato y remisión de la documentación requerida por el apoderado del contratante, en este caso BBVA Asset Management S.A Sociedad Fiduciaria, para la suscripción del contrato con el consultor seleccionado.
1-5 DE SEPTIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> • Firma del contrato. • Dentro de los dos (2) días siguientes a la firma del contrato el consultor seleccionado deberá constituir a favor del contratante las garantías señaladas en los términos de referencia.
6 DE SEPTIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> • Trámite de pólizas, aceptación de las mismas y firma de acta de inicio • Suscripción acta de inicio luego de constituirse y aprobarse las garantías.
7 DE SEPTIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de la consultoría