



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. IDENTIFICACIÓN

Seleccione con una X el proceso a realizar:

Formulación

reformulación¹

Actualización²

Fecha de inscripción: 18 de junio de 2020

Fecha de Registro: 18 de junio de 2020

Fecha de validación: 18 de junio de 2020

Fecha de modificación: 08 de abril de 2024

Versión: 1.18

2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto: Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá

Subsecretaria: Subsecretaría de Planeación y Política

Subdirección: Subdirección de Programas y Proyectos

Gerente del Proyecto: Subdirector(a) de Programas y Proyectos

Responsables de Componente: Subdirector(a) de Programas y Proyectos

Código BPIN: 2020110010290

Código SEGPLAN: 7606

3. ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e. Instituciones Sólidas

Meta ODS:

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

¹ Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 9 (Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto) ITEM 10 (Descripción componentes), ITEMS 11 (cuando se cree un bien o servicio), 12, 13 y 14.

² Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 8, 11 (cambio de la magnitud de la demanda del bien existente), e ITEM 16



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

4. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad

Sector: Organismos de Control

Programa: Lucha contra la corrupción

Plan Distrital de Desarrollo: Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024

Propósito: Propósito 5: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

Programa: Gobierno abierto.

Logro Ciudad: Logro 27: Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno.

Meta PDD: Implementar 1 proceso de articulación sectorial en la gestión de proyectos de inversión en cumplimiento de la ley de la transparencia en concordancia de los principios de GABO

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

El informe sobre el proceso de participación ciudadana para la formulación de Plan de Desarrollo Distrital realiza un análisis por sectores que para el caso de la temática abordada en este proyecto arrojó los siguientes resultados³:

Sector Movilidad: En un panel de discusión desarrollado con gremios, academia y expertos en Movilidad: Bogotá Como Vamos, Corposéptima, Universidad Nacional, Escuela Colombiana de Ingeniería, Cámara de Comercio y Asopartes el 14% de los participantes pidió posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno.

Según el citado informe el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –IDPAC- desarrolló ejercicios de participación denominados retos que arrojaron los siguientes resultados:

Reto mujeres: El 40% de las participantes solicitaron posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno.

³ Tomado de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/informe_de_participacion_pdd_documento_5.pdf y http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/analisisestrategico-participacionciudadana-pdd_3.pdf



Reto jóvenes: solicitó posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control ciudadano del gobierno.

Finalmente, el informe resalta, como resultado de la participación ciudadana, que al indagar sobre qué es lo que más se debe fortalecerse en el marco de propósito 5 del PDD, es el de lograr “un gobierno transparente y sin manchas de corrupción”.

6. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

En el escenario de los imaginarios y las percepciones sociales, la administración de lo público y la corrupción parecieran fenómenos íntimamente ligados donde el segundo se percibe como un mal sin solución posible y, cualidad per se del primero.

La administración pública, de manera permanente se ve enfrentada a bajos niveles de credibilidad y reputación como resultado de las fallas propias del ejercicio, al que contribuyen de manera inconsciente muchos trabajadores de la misma, como resultado del desconocimiento, la desidia o la falta de rigidez en la aplicación de los estándares, la innegable influencia de aquellos que de manera directa o soterrada efectivamente esquilman el erario público sumado a los arraigados imaginarios de la sociedad que difícilmente le dan credibilidad a los progresos en la creación de ambientes virtuosos en muchas entidades y a diferentes niveles de opacidad en el manejo de la información pública que, aun cuando no se trate efectivamente de actos de corrupción, no permiten la existencia de una administración de puertas abiertas.

No transparencia u opacidad en la administración no necesariamente significan corrupción. Pero si la posibilidad de que se vayan construyendo comportamientos y condiciones que finalmente se vean relegados en la materialización de actos de corrupción. En el proceso de análisis de las problemáticas y potenciales soluciones, desarrollado en la Secretaría Distrital del Hábitat con la participación, entre otros, del grupo de gestores de integridad, se identificaron situaciones que son pertinentes de abordar como problemática directa, entre las que se destacan:

- a. Generación y arraigo de comportamientos que contribuyen a la creación y materialización de riesgos de corrupción y afectación de la transparencia.
- b. Los mecanismos de coordinación sectorial no abordan, de manera directa, ni cuentan con herramientas que, con perspectiva de sector, garanticen el cumplimiento coordinado de las normas asociadas con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- c. El desarrollo y posibilidades de control social por parte de la comunidad y los grupos de interés externos no cuentan con mecanismos, herramientas o metodologías que promuevan y permitan un efectivo ejercicio de control social e incidencia.



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Si se analiza el problema desde la perspectiva de ciudad se recurre aquí a lo establecido en documento CONPES de la Política Distrital de Transparencia⁴: se “...identifica como problema central la debilidad institucional para prevenir, investigar y sancionar las prácticas corruptas en el Distrito Capital que involucran tanto al sector público como al privado y a la ciudadanía. Esta problemática plantea la necesidad de desarrollar acciones encaminadas a fortalecer las capacidades institucionales para prevenir y mitigar las prácticas corruptas que se generan en el Distrito Capital a causa de las debilidades identificadas en la gestión administrativa y en la lucha contra la corrupción. Tanto actores públicos como privados pueden ser partícipes de ellas, y su detección y prevención dependen de la puesta en marcha de acciones planeadas conjuntamente, definidas de manera estratégica y con un panorama de largo plazo...”

MAGNITUD:

Para la definición de este apartado del documento de formulación y teniendo en cuenta que el desarrollo de este proyecto y sus logros contribuye a propósitos y metas de nivel distrital y del desarrollo mismo de la Política Pública se aborda la información que registra el documento CONPES D.C. 01 en su apartado de Diagnóstico e identificación de factores estratégicos.

El mencionado diagnóstico identificó tres efectos de la corrupción:

- 1- Debilidades en la entrega de bienes y servicios: *“Como lo indican los datos de la Contraloría General de la República y el Sistema Integral de Auditoría (SIA), en los cuales entre los años 2000 y 2015 se presentaron 21 fallos de responsabilidad fiscal, que suponen un detrimento total al erario en \$1.8 billones. Bogotá, D.C. se ubica en el segundo lugar de los municipios con mayores afectaciones al erario en el país con una pérdida de \$91 mil millones”.*
- 2- Pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones: *El Barómetro de las Américas (2016) evidencian que... los porcentajes de confianza en las instituciones que dirigen el poder estatal a nivel nacional y local se encuentran entre el 16% y el 20%; la confianza en que los Tribunales de Justicia garanticen un juicio justo a todos los(as) ciudadanos(as) es del 14%, y la confianza en los partidos políticos es la peor evaluada con tan solo 6%.*
- 3- Altos niveles de percepción de corrupción: *“Los resultados del Barómetro de las Américas en Bogotá evidencian que los(as) ciudadanos(as) consideran que la corrupción en los funcionarios(as) públicos(as) está muy generalizada, teniendo un aumento de 11,2 puntos porcentuales entre 2007 y 2014, pasando del 49,3% a 60,5% respectivamente. En esta misma*

⁴ Veeduría Distrital y Otros. Política Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción.
2019




FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

encuesta, en 2016, 7 de cada 10 encuestados en Bogotá afirmaron que más de la mitad o todos(as) los funcionarios(as) públicos(as) y políticos están involucrados en corrupción.

De otra parte, para el sector privado se cuenta con las encuestas realizadas por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Quinta Encuesta Nacional sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas, la cuales señalan que el 45% de los empresarios consideró que la capital del país tiene los mayores niveles de corrupción, solo superada por La Guajira. Asimismo, los empresarios manifestaron que los sectores con mayores afectaciones por actos de corrupción se dieron en el sector salud, aduanas, impuestos y transporte.

El árbol de problemas:





FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS:

El análisis de actores se hace a partir del documento de Identificación de partes interesadas y caracterización de usuarios de la Secretaría Distrital del Hábitat⁵

Actor	Posición	Interés o expectativa	Contribución o Gestión
Funcionarios, contratistas	Beneficiario	Participar de manera directa en el desarrollo de las estrategias.	Responsabilidades en la ejecución.
Nivel Directivo de la SDHT	Beneficiario	Participa de manera directa en el desarrollo de las estrategias. Definir, asignar y ordenar el gasto	Participa Apoya y promueve la participación Busca recursos
Entidades Públicas	Cooperante	Apoyar y coordinar acciones. Información sobre el desarrollo de la política.	Compartir experiencias. Compartir Información. Gestión de recursos.
Sector Privado	Beneficiario	Demandar bienes, servicios e información.	Control Social. Aportes para el mejoramiento en el marco de GABO
Ciudadanos	Beneficiario	Demandar bienes, servicios e información.	Control Social. Aportes para el mejoramiento en el marco de GABO

8. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN:

Como resultado de la generación del árbol de problemas se identifica como población afectada y objetivo del proyecto de manera directa a los actores internos).

Es importante resaltar que este proyecto presenta como población afectada y que en las alternativas de solución serán abordadas a los grupos de interés identificados por la SDHT.

POBLACIÓN AFECTADA POR LA PROBLEMÁTICA

GRUPO ETAREO (ENFOQUE GENERACIONAL)		0 - 5 AÑOS	6 - 13 AÑOS	14 - 28 AÑOS	29 - 59 AÑOS	60 En adelante	Total población de referencia
GENERO	Mujeres						4.152.419
	Hombres						3.815.676
	LGBTI						
LOCALIZACION GEOGRAFICA	Rural						
	Urbano						

⁵ Secretaría Distrital del Hábitat. Identificación de partes interesadas y caracterización de usuarios. Noviembre 2019



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

GRUPO ETAREO (ENFOQUE GENERACIONAL)		0 - 5 AÑOS	6 - 13 AÑOS	14 - 28 AÑOS	29 - 59 AÑOS	60 En adelante	Total población de referencia
GRUPO ETNICO	Indígena						
	Afros						
	Negritudes						
	Raizal						
	Rom						
	Palenquera						
	Otros						
CONDICION	Desplazados						
	Discapacitados						
	Victimas						
Subtotales							7.968.095

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

GRUPO ETAREO (ENFOQUE GENERACIONAL)		0 - 5 AÑOS	6 - 13 AÑOS	14 - 28 AÑOS	29 - 59 AÑOS	60 En adelante	Total población objetivo
GENERO	Mujeres						4.152.419
	Hombres						3.815.676
	LGBTI						
LOCALIZACION GEOGRAFICA	Rural						
	Urbano						
GRUPO ETNICO	Indígena						
	Afros						
	Negritudes						
	Raizal						
	Rom						
	Palenquera						
	Otros						
CONDICION	Desplazados						
	Discapacitados						
	Victimas						
Subtotales							7.968.095

9. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS:

Objetivo general del proyecto: Implementar herramientas y/o mecanismos que ayuden a superar las prácticas y comportamientos que impiden la superación de condiciones de opacidad en la gestión de la Secretaría y el Sector Hábitat y que incrementan la posibilidad de llegar a la materialización de riesgos de corrupción.

Meta del objetivo general: Implementar 1 proceso de articulación sectorial en la gestión de proyectos de inversión en cumplimiento de la ley de la transparencia en concordancia de los principios de GABO




FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Indicador del objetivo general del proyecto:

Indicador del objetivo	Medido a través de	Fuente de verificación
Porcentaje de avance en la implementación del proceso de articulación sectorial	Porcentaje	Informes oficiales sobre proceso de articulación sectorial en la gestión de proyectos de inversión en cumplimiento de la ley de la transparencia en concordancia de los principios de GABO

El árbol de objetivos





FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto:

Objetivo específico	Producto catálogo MGA	Código de producto catálogo MGA	Meta	Indicador	Medido a través de	Fuente de verificación
Desarrollar procesos de gestión del cambio que superen el arraigo de comportamientos que contribuyen a la creación y materialización de riesgos de corrupción y afectan la transparencia.	Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción	2503003	Realizar 5 procesos de sensibilización en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT (1 proceso anual)	Personas capacitadas	Número de personas	Listados de asistencia y/o instrumentos que establezca la caja de herramientas.
Incluir en la agenda permanente de los mecanismos y espacios de coordinación sectorial los temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.	Documentos de lineamientos técnicos	2503001	Elaborar 2 documentos metodológicos para el seguimiento a los compromisos institucionales y de sector para la lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia.	Documento técnico de medición del índice de Integridad elaborado	Número de documentos	Listados de asistencia. Informes de avance y documentos metodológicos realizados
Diseñar, crear e implementar mecanismos, herramientas o metodologías que promuevan un real y efectivo ejercicio del control y la incidencia social.	Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción	2503008	Implementar 5 estrategias integrales de rendición de cuentas (1 estrategia anual)	Eventos de divulgación en temas de lucha contra la corrupción realizados	Número	Informes elaborados sobre las actividades realizadas.

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – ANÁLISIS ALTERNATIVA:

Para afrontar la situación problema planteada en el marco del proyecto “Hábitat la transparencia un hábito” se plantea que se deben **implementar herramientas y/o mecanismos que ayuden a superar las prácticas y comportamientos que impiden la superación de condiciones de opacidad en la gestión de la Secretaría y el Sector Hábitat y que incrementan la posibilidad de llegar a la materialización de riesgos de corrupción.** Así las cosas, es necesario entender que una gestión transparente y honesta termina por reflejarse en la calidad, oportunidad, pertinencia y accesibilidad que tenga la ciudadanía al quehacer institucional y sus resultados.



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

De igual manera es pertinente entender que la información pública es un eje transversal y que el acceso a la misma es un derecho fundamental, tal y como lo establece la Ley Estatutaria 1712 de 2014, y que a su vez sirve como multiplicador para ejercer otros derechos.

Para lograrlo es necesario afrontar, de manera integral, tres causas cuyas principales características son: la primera relacionada con los comportamientos que generan ambientes de opacidad y riesgos de corrupción con altas posibilidades de materializarse; la segunda se relaciona con la falta de mecanismos que permitan afrontar la problemática de manera sectorial, pues el Sector Hábitat requiere, de manera permanente, realizar acciones interinstitucionales para las que es conveniente incluir en la agenda los temas de transparencia y lucha contra la corrupción y; la tercera que le apuesta a contar con reales e incidentes prácticas de control social ejercidos preferentemente desde los grupos de interés externos.

Para la selección de la alternativa de solución se identificó la forma como en otros contextos e instituciones se ha abordado la temática. Para ello recurrimos a lo expuesto en el documento de factores estratégicos generado como insumo para la formulación de la Política Pública de Transparencia del Distrito⁶ que establece que:

- La medición de opinión pública del Barómetro de las Américas (2016) contiene información específica de la corrupción en Bogotá. De conformidad con la medición, el 38,5% de los encuestados en Bogotá considera que más de la mitad o todos los funcionarios públicos están involucrados en corrupción y el 41,4% cree que más de la mitad o todos los políticos están involucrados. En el mismo sentido, el 27,5% de los encuestados afirmaron haber sido víctimas de corrupción a través de la solicitud de un soborno. Estos sobornos se solicitaron por parte de la policía (16,1%), por empleados públicos (4,8%), por soldados u oficiales militares (2,2%), para realizar un trámite en el municipio (1,8%), en el trabajo (1,5%), en los juzgados (0,7%) y en los servicios médicos públicos (0,4%). Finalmente, el 8,1% de los encuestados respondió que la corrupción es el problema más grave que está enfrentando el país.
- En la Encuesta de Cultura Política del DANE (2017), el 49% de los(as) ciudadanos(as) considera que la Alcaldía no realiza ejercicios de rendición de cuentas, y el 49,5% considera que se facilita a los ciudadanos el acceso a la información pública.
- De acuerdo a la Encuesta de Cultura Ciudadana de Corpovisionarios (2016), el 89% de los(as) ciudadanos(as) considera que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos, 61% de los ciudadanos considera que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos.

⁶ Veeduría Distrital. Documento Factores Estratégicos. 2019



Descripción de los componentes:

Componente 1: **Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción:** Se trata de generar un ambiente virtuoso e integro de trabajo basado en una cultura de la gestión enmarcada en la lucha contra la corrupción, comportamientos coherentes con la probidad, promoción de la transparencia a través de acciones de formación a partir del uso de la caja de herramientas para la integridad con la que cuenta el Departamento Administrativo de la Función Pública y el reconocimiento público a las buenas prácticas. El componente de desarrollará a partir de las siguientes líneas de acción:

- Realizar el reporte de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y otros compromisos institucionales y herramientas de medición de la transparencia y la gestión ética.
- Desarrollar actividades que fortalezcan la cultura de la transparencia, la probidad y la ética como un hábito.

Componente 2: **Documentos de lineamientos técnicos:** Se trata de hacer de los espacios y mecanismos de coordinación del sector escenarios propicios para promover y hacer seguimiento a los compromisos de transparencia y lucha contra la corrupción a partir de la generación de herramientas de seguimiento y promoción y el cumplimiento y, de ser posible, incremento de compromisos en el marco de la Política Pública Distrital de Transparencia.

El componente de desarrollará a partir de las siguientes líneas de acción:

- Desarrollar actividades de seguimiento y promoción de la lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia en los espacios de coordinación que involucran tanto al sector público como privado.
- Hacer seguimiento a los compromisos del sector en el marco de la Política Distrital de Transparencia (CONPES D.C. 01) e implementar un mecanismo de medición de la transparencia especializado en el sector.

Componente 3: **Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción:** Se trata de lograr efectivos aprendizajes y ejercicios de participación que promuevan y logren compromisos de control social desde los grupos de interés de la SDHT y del sector en general a través de la generación de condiciones que permitan entender y practicar el concepto de control social y el desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas con carácter permanente.

El componente de desarrollará a partir de las siguientes líneas de acción:



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

- Establecer en condiciones de oportunidad y pertinencia, la información, socialización y capacitación que le permita a los trabajadores de del Sector Hábitat entender que es y cómo se ejerce el control social.
- Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas con aplicación plena de las metodologías establecidas y de otras acciones relacionadas con los grupos de interés propios del sector.

11. ESTUDIO DE NECESIDADES

Bien o Servicio:

Ambiente público virtuoso a partir de la generación e implementación de un plan institucional y sectorial de Integridad

Déficit: La oferta o demanda del servicio definido para este proyecto, se relaciona con los antecedentes en la contratación de la entidad para atender la problemática expuesta a partir de la estrategia planteada.

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 1				
Descripción de la demanda		Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción. Formación para identificar y gestionar cambios relacionados con comportamientos que generan riesgos de corrupción y la adquisición de competencias para la generación de información pública.		
Descripción de la oferta		Aplicación de un proceso de mejora y gestión de cambio basado en la aplicación de la caja de herramientas del Código de Integridad.		
TIPO DE ANALISIS	AÑO	DEMANDA	OFERTA	DEFICIT
HISTORICO	2016			
	2017			
	2018			
	2019	1	1	0
PROYECTADO	2020	5	1	-4
	2021	4	1	-3
	2022	3	1	-2
	2023	2	1	-1
	2024	1	1	0

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 2	
Descripción de la demanda	Documentos de lineamientos técnicos. Contar con elementos metodológicos que permitan abordar de manera sectorial el seguimiento, la prevención y la lucha contra la corrupción, así como el fortalecimiento de la transparencia



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 2				
Descripción de la oferta		Generar y aplicar documentos metodológicos para abordar de manera sectorial el seguimiento, la prevención y la lucha contra la corrupción, así como el fortalecimiento de la transparencia.		
TIPO DE ANALISIS	AÑO	DEMANDA	OFERTA	DEFICIT
HISTORICO	2016			
	2017			
	2018			
	2019	2	0	-2
PROYECTADO	2020	2	0	-2
	2021	2	0.5	-1.5
	2022	2	1.5	0
	2023	0	0	0
	2024			

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 2				
Descripción de la demanda		Servicio de divulgación en la lucha contra la corrupción. Generar competencias que permitan entender y abordar de manera clara y efectiva los conceptos de control social y rendición de cuentas.		
Descripción de la oferta		Aplicación de acciones y procesos de control social y rendición de cuentas.		
TIPO DE ANALISIS	AÑO	DEMANDA	OFERTA	DEFICIT
HISTORICO	2016			
	2017			
	2018			
	2019	5	4	-1
PROYECTADO	2020	5	1	-4
	2021	4	1	-3
	2022	3	1	-2
	2023	2	1	-1
	2024	1	1	0

12. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS:

Objetivo Específico 1: Desarrollar procesos de gestión del cambio que superen el arraigo de comportamientos que contribuyen a la creación y materialización de riesgos de corrupción y afectan la transparencia



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Producto catálogo MGA	Código de producto catálogo MGA	Actividad (MGA) Meta Proyecto de Inversión (SEGPLAN)	¿Esta actividad hace parte de una ruta crítica?
Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción	2503003	Realizar 5 procesos de sensibilización en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT	SI

Objetivo Específico 2: Incluir en la agenda permanente de los mecanismos y espacios de coordinación sectorial los temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Producto catálogo MGA	Código de producto catálogo MGA	Actividad (MGA) Meta Proyecto de Inversión (SEGPLAN)	¿Esta actividad hace parte de una ruta crítica?
Documentos de lineamientos técnicos	2503001	Elaborar 2 documentos metodológicos para el seguimiento a los compromisos institucionales y de sector para la lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia.	SI

Objetivo Específico 3: Diseñar, crear e implementar mecanismos, herramientas o metodologías que promuevan un real y efectivo ejercicio del control y la incidencia social.

Producto catálogo MGA	Código de producto catálogo MGA	Actividad (MGA) Meta Proyecto de Inversión (SEGPLAN)	¿Esta actividad hace parte de una ruta crítica?
Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción	2503008	Implementar 5 estrategias integrales de rendición de cuentas	SI

13. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Objetivo general: Implementar herramientas y/o mecanismos que ayuden a superar las prácticas y comportamientos que impiden la superación de condiciones de opacidad en la gestión de la Secretaría y el Sector Hábitat y que incrementan la posibilidad de llegar a la materialización de riesgos de corrupción.	Administrativo	Los recursos destinados al proyecto son retirados para atender la situación de Pandemia	Moderado	Moderado	Las situaciones de opacidad y comportamientos de riesgo asociados a la corrupción se agravan o no presentan cambios	Gestionar recursos de cooperación. Lograr el apoyo interinstitucional.



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Producto 1 Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción	Operacional	Los niveles directivos no participan ni apoyan la participación de los trabajadores en el desarrollo de las actividades.	Moderado	Moderado	Disminución de la credibilidad de los efectos del proceso en los niveles operativos de las entidades.	Gestionar el compromiso y apoyo del nivel directivo.
	Administrativo	Los trabajadores no participan en el desarrollo de las estrategias	Moderado	Mayor	No se logran los cambios esperados en las actitudes y comportamientos.	Evaluar las actividades desde su convocatoria hasta su ejecución para identificar las causas y aplicar soluciones.
Producto 2 Documentos de lineamientos técnicos	Operacional	No se logran los consensos interinstitucionales necesarios para abordar las problemáticas y propuestas de solución de manera sectorial	Moderado	Moderado	No se puede dar el tratamiento pretendido.	Identificar las causas y en caso de ser necesario recurrir al apoyo y asesoría de entidades como la Veeduría para realizar los ajustes pertinentes.
	Administrativo	Los trabajadores de no participan en el desarrollo de las estrategias	Moderado	Mayor	No se logran los cambios esperados en las actitudes y comportamientos.	Evaluar las actividades desde su convocatoria hasta su ejecución para identificar las causas y aplicar soluciones.
Producto 3. Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción	Administrativo	Los recursos del proyecto destinados al componente son priorizados en otras necesidades del Distrito.	Moderado	Mayor	No es posible invertir en la identificación, elaboración e implementación de metodologías y actividades con las partes interesadas.	Asegurar recursos de cooperación. Lograr el apoyo interinstitucional.
	Operacional	No lograr ejercicios y canales de efectivo control social.	Probable	Moderado	Se pierde credibilidad de la ciudadanía frente a las ventajas y posibilidades de realizar control social.	Potenciar la imagen y el conocimiento de buenas prácticas relacionadas con la pedagogía del control social Potenciar la imagen de acciones de control social exitosas.
Actividades (MGA) Metas proyecto de Inversión (SEGPLAN) Realizar 5 procesos de capacitación en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT	Operativo	Los niveles directivos no participan ni apoyan la participación de los trabajadores en el desarrollo de las actividades.	Moderado	Moderado	Disminución de la credibilidad de los efectos del proceso en los niveles operativos de las entidades.	Gestionar el compromiso y apoyo del nivel directivo.
	Social	Los trabajadores no participan en el desarrollo de las estrategias	Moderado	Mayor	No se logran los cambios esperados en las actitudes y comportamientos.	Evaluar las actividades desde su convocatoria hasta su ejecución para identificar las causas y aplicar soluciones.



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Efectos	Medidas de mitigación
Actividades (MGA) Metas proyecto de Inversión (SEGPLAN) Elaborar 2 documentos metodológicos para el seguimiento a los compromisos institucionales y de sector para la lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia.	Administrativo	No se logran los consensos interinstitucionales necesarios para abordar las problemáticas y propuestas de solución de manera sectorial	Moderado	Moderado	No se puede dar el tratamiento sectorial pretendido.	Identificar las causas y en caso de ser necesario recurrir al apoyo y asesoría de entidades como la Veeduría para realizar los ajustes pertinentes.
	Operacional	Los trabajadores de no participan en el desarrollo de las estrategias	Moderado	Mayor	No se logran los cambios esperados en las actitudes y comportamientos.	Evaluar las actividades desde su convocatoria hasta su ejecución para identificar las causas y aplicar soluciones.
Actividades (MGA) Metas proyecto de Inversión (SEGPLAN) Implementar 5 estrategias integrales de rendición de cuentas	Administrativo	Los recursos del proyecto destinados al componente son priorizados en otras necesidades del Distrito.	Moderado	Mayor	No es posible invertir en la identificación, elaboración e implementación de metodologías y actividades con las partes interesadas.	Asegurar recursos de cooperación. Lograr el apoyo interinstitucional.
	Operacional	No lograr ejercicios y canales de efectivo control social.	Probable	Moderado	Se pierde credibilidad de la ciudadanía frente a las ventajas y posibilidades de realizar control social.	Potenciar la imagen y el conocimiento de buenas prácticas relacionadas con la pedagogía del control social Potenciar la imagen de acciones de control social exitosas.

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO - RESUMEN:

Resumen narrativo	Descripción	Metas e indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Objetivo general	Implementar herramientas y/o mecanismos que ayuden a superar las prácticas y comportamientos que impiden la superación de condiciones de opacidad en la gestión de la Secretaría y el Sector Hábitat y que incrementan la posibilidad de llegar a la materialización de riesgos de corrupción.	Implementar 1 proceso de articulación sectorial en la gestión de proyectos de inversión en cumplimiento de la ley de la transparencia en concordancia de los principios de GABO.	Informes oficiales de seguimiento y ejecución a Planes, Proyectos y Programas.	Se mantienen los recursos asignados al proyecto. No hay recorte presupuestal.
Objetivo 1 Desarrollar procesos de gestión del cambio que superen el arraigo de comportamientos que contribuyen a la creación y materialización de riesgos	Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción	Realizar 5 procesos de sensibilización en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT (1 proceso anual)	Listados de asistencia. Piezas testimoniales.	Se cuenta con el apoyo de la alta dirección para abordar y desarrollar la gestión del cambio. Existen incentivos para el despliegue y la utilización de la caja de herramientas.



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Resumen narrativo	Descripción	Metas e indicadores	Medios de verificación	Supuestos
de corrupción y afectan la transparencia.				
Objetivo 2 Incluir en la agenda permanente de los mecanismos y espacios de coordinación sectorial los temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.	Documentos de lineamientos técnicos	Elaborar 2 documentos metodológicos para el seguimiento a los compromisos institucionales y de sector para la lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia.	Actas de reunión. Piezas testimoniales Documento metodológico.	Las entidades del sector tienen interés y apoyan la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Se realizan actividades de coordinación sectorial abordando los temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Objetivo 3 Diseñar, crear e implementar mecanismos, herramientas o metodologías que promuevan un real y efectivo ejercicio del control y la incidencia social.	Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción	Implementar 5 estrategias integrales de rendición de cuentas (1 estrategia anual)	Piezas testimoniales. Documento de estrategia. Índices de calificación (ITB-FURAG-ITA).	La ciudadanía tiene interés en el control social. Las herramientas definidas en las estrategias estarán al alcance de la ciudadanía.
Actividades (MGA) Metas proyecto de Inversión (SEGPLAN)	Realizar 5 procesos de sensibilización en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT (1 proceso anual).			Existen incentivos para el despliegue y la utilización de la caja de herramientas.
Actividades (MGA) Metas proyecto de Inversión (SEGPLAN)	Elaborar 2 documentos metodológicos para el seguimiento a los compromisos institucionales y de sector para la lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia			Las entidades del sector tienen interés y apoyan la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia.
Actividades (MGA) Metas proyecto de Inversión (SEGPLAN)	Implementar 5 estrategias integrales de rendición de cuentas (1 estrategia anual).			Se mantienen los recursos asignados al proyecto. No hay Recorte presupuestal.

ITB: Índice de Transparencia de Bogotá / ITA: Índice de Transparencia y Acceso a la Información / FURAG: Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión

15. INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Beneficio	Medido a través de	Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Tener a todos los servidores y colaboradores internos de la entidad debidamente capacitados en gestión del cambio y valores en el desempeño del servicio público, lo cual redundará en transparencia y eficiencia institucional	Personas capacitadas	1	345	2.500.000	1.109.765.086



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,20	\$288.538.922,00	\$57.707.784,40
1	1,16	\$288.538.922,00	\$334.705.149,52
2	1,19	\$288.538.922,00	\$343.361.317,18
3	1,21	\$288.538.922,00	\$349.132.095,62
4	1,24	\$288.538.922,00	\$357.788.263,28

Contar como sector con una metodología adaptable al contexto de los servicios y productos que entrega para afrontar la corrupción y garantizar la transparencia. Por ejemplo, en los servicios públicos.	Metodologías elaboradas y en aplicación.	1	2	106.562.634	213.125.268
	Índice de transparencia para empresas de Servicios Públicos	1	1	540.000.000	540.000.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1		0,86 \$489.531.424,00	\$420.997.024,64
2		0,86 \$489.531.424,00	\$420.997.024,64
3		0,14 \$489.531.424,00	\$68.534.399,36
4	0,14	\$489.531.424,00	\$68.534.399,36

Contar con herramientas pertinentes, innovadoras, de alto impacto y lograr altos estándares y niveles de control social por parte de los grupos de interés del Sector Hábitat.	Herramientas	1	1	481.000.000	634.517.228
	Eventos	1	18	70.366.245	1.266.592.418

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0,08	\$494.288.508,00	\$39.543.080,64
1	1,36	\$494.288.508,00	\$672.232.370,88
2	1,36	\$494.288.508,00	\$672.232.370,88
3	1,37	\$494.288.508,00	\$677.175.255,96
4	0,83	\$494.288.508,00	\$410.259.461,64

16. ESTRUCTURA DE COSTOS:

16.1. Valor total por meta proyecto de inversión

Componente 1: Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción:

Meta proyecto 1: Realizar 5 procesos de sensibilización en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT (1 proceso anual).



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

*Cifras en pesos

Descripción	Periodo					
	0	1	2	3	4	TOTAL
Mano de obra calificada	36.750.000	143.640.566	211.088.000	297.088.666	210.210.666	898.777.898
Mano de obra no calificada	0	0	0	0	0	\$ 0
Maquinaria y equipo	0	0	0		0	\$ 0
Materiales	0	0	0		0	
Transporte	0	0	0		0	\$ 0
Servicios financieros y conexos	0	0	0		0	\$ 0
Logística	0	163.699.968			0	163.699.968
Gastos imprevistos	0	0	0		0	0
TOTALES	36.750.000	307.340.534	211.088.000	297.088.666	210.210.666	1.062.477.866

Componente 2: Documentos de lineamientos técnicos:

Meta proyecto 2: Elaborar 2 documentos metodológicos para el seguimiento a los compromisos institucionales y de sector para la lucha contra la corrupción y de promoción de la transparencia.

Descripción	Periodo					TOTAL
	0	1	2	3	4	
Mano de obra calificada	0	\$ 4,000,000	\$ 235,945,689	\$ 0	\$ 0	\$ 239,945,689
Mano de obra no calificada	0	0	0	0	0	\$ 0
Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	\$ 0
Materiales	0			\$ 0	0	\$ 0
Transporte	0	0	0	0	0	\$ 0



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Servicios financieros y conexos	0	0	0	0	0	\$ 0
Logística	0	0	0	0	0	\$ 0
Gastos imprevistos	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTALES	\$ 0	\$ 4,000,000	\$ 235,945,689	\$ 0	\$ 0	\$ 239,945,689

Componente 3: Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción:

Meta proyecto 3: Implementar 5 estrategias integrales de rendición de cuentas (1 estrategia anual)

*Cifras en pesos

Descripción	Periodo					TOTAL
	0	1	2	3	4	
Mano de obra calificada	36.913.333	272.166.666	244.831.000	354.941.667	68.735.334	977.588.000
Mano de obra no calificada	0	0	0	0	0	\$ 0
Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	\$ 0
Materiales	0			0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	\$ 0
Servicios financieros y conexos	0	0	0	0	0	\$ 0
Logística	0	0	0	0	0	0
Gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0
TOTALES	36.913.333	272.166.666	244.831.000	354.941.667	68.735.334	977.588.000

16.2. Valor total componentes

*Cifras en pesos

Descripción	PERIODO					TOTAL
	0	1	2	3	4	



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción	36.750.000	307.340.534	211.088.000	297.088.666	210.210.666	1.062.477.866
Documentos de lineamientos técnicos	0	4.000.000	235.945.689	0	0	239.945.689
Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción	36.913.333	272.166.666	244.831.000	354.941.667	68.735.334	977.588.000
TOTAL	73.663.333	583.507.200	691.864.689	652.030.333	278.946.000	2.280.011.555

16.3. Valor total inflactado

Teniendo en cuenta que el proceso de Inflatación⁷ se realiza en la ficha EBID (SEGPLAN), al cierre de cada vigencia, el sistema actualiza los valores a precios vigentes en el horizonte del proyecto.

Para la vigencia en la que se están ejecutando los recursos, el valor debe ser igual al POAI.

* Cifras en millones de pesos

Descripción	PERIODO					TOTAL
	0	1	2	3	4	
Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción	55	353	238	306	210	1.162
Documentos de lineamientos técnicos	0	78	264	0	0	342
Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción	45	313	277	366	69	1.070
TOTAL	\$ 100	\$ 744	\$ 779	\$ 672	\$ 279	\$ 2.574

17. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

- Documento CONPES D.C. 01 Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción y documentos complementarios.

⁷ Trae el valor en precios del pasado a valor presente en pesos, teniendo en cuenta el IPC.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

- <https://bogotacomovamos.org/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2019/>
- <https://www.veedurriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202020/SeguimientoGestionRiesgos15SecretariasDistritales2019.pdf>
- <https://transparenciacolombia.org.co/2020/01/22/reporte-ti-2019/>
- [https://indicedetransparencia.org.co/Portals/0/Documentos/ITEP%2015an%CC%83os%20\(1\).pdf](https://indicedetransparencia.org.co/Portals/0/Documentos/ITEP%2015an%CC%83os%20(1).pdf)
- https://www.monitorciudadano.co/docs/asi_se_mueve_la_corrupcion.pdf
- <https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad>

18. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Registrar las alteraciones, consideraciones, situaciones etc, que generen cambios significativos en la ejecución del proyecto

19. RESPONSABLE DE LA GERENCIA DEL PROYECTO

Firma: _____

Nombre: Jackelyn Yate Cabrera

Área: Subdirección de programas y proyectos

Cargo: Subdirectora de programas y proyectos

Correo: jackelyn.yate@habitatbogota.gov.co

Teléfono(s): 3581600 extensión: 1402

20. CONCEPTO DE VIABILIDAD

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

Si NO

¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

Si NO

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

Si NO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?

Si NO

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?

Si NO

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable?

Si NO

SUSTENTACIÓN:

El proyecto ha sido revisado con el área encargada y se realizaron los ajustes pertinentes a la luz del Plan de Desarrollo Distrital y cumple con los objetivos estratégicos y política de la Entidad

Visto Bueno Subdirección de Programas y Proyectos

Firma: _____

Nombre: Jackelyn Yate Cabrera

Área: Subdirección de programas y proyectos

Cargo: Subdirectora de programas y proyectos

Correo: jackelyn.yate@habitatbogota.gov.co

Teléfono(s): 3581600 extensión: 1402

Fecha del concepto: 08 de abril de 2024

Concepto favorable



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Firma: _____

Nombre: Jackelyn Yate Cabrera
Área: Subdirección de programas y proyectos
Cargo: Subdirectora de programas y proyectos
Correo: jackelyn.yate@habitatbogota.gov.co
Teléfono(s): 3581600 extensión: 1402
Fecha del concepto: 08 de abril de 2024

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

21. CONTROL DEL DOCUMENTO

Versión del documento	Fecha de elaboración	Numerales en que se hizo la modificación	Cambios realizados y justificación de los mismos
V 1.1	9 de octubre de 2020	16	Se modifica la estructura de costos de todos los componentes, para la vigencia 2021, teniendo en cuenta el presupuesto designado para este año.
V 1.2	23 de diciembre de 2020	16	Se modifica la estructura de costos para la vigencia 2020, de los componentes Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción y Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción, sin modificar el valor total para este año, ya que los recursos se movieron entre componentes, con el fin de adicionar contratos de prestación de servicios y de esta forma dar continuidad a los procesos.
V 1.3	11 de enero de 2021	16	Se modifica la estructura de costos de todos los componentes del proyecto, para la vigencia 2021, teniendo en cuenta el plan de contratación aprobado para la vigencia 2021.
V 1.4	22 de febrero de 2021	16	Se modifica la estructura de costos de los componentes Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción y Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción del año 2020, ajustando los recursos con la apropiación realizada para esta vigencia. Se modifica la estructura de costos de todos los componentes del año 2021, se acuerdo a la versión 2 del plan de contratación del proyecto de inversión.
V 1.5	30 de marzo de 2021	16	Se modifica la estructura de costos de la vigencia 2021, de los componentes Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción y



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Versión del documento	Fecha de elaboración	Numerales en que se hizo la modificación	Cambios realizados y justificación de los mismos
			Documentos de lineamientos técnicos, de acuerdo con la versión 3 del plan de contratación del proyecto de inversión.
V 1.6	30 de abril de 2021	16	Se ajusto el valor total del proyecto, disminuyendo el valor de la vigencia 2021 en \$202.666.800, teniendo en cuenta el traslado presupuestal a los proyectos 7602, por un valor de \$52.666.800, al proyecto 7575 por un valor de \$118.575.000 y al proyecto 7615 por un valor de \$31.425.000; recursos que salen de los componentes: Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción y Documentos de lineamientos técnicos, hecho que no afecta la ejecución de las metas de inversión del proyecto.
V 1.7	1 de julio de 2021	16	Se modifica la estructura de costos de la vigencia 2021, de los componentes del proyecto, de acuerdo con la versión 7 del plan de contratación del proyecto de inversión.
V 1.8	22 de octubre de 2021	16	<p>Se ajusto el valor total del proyecto, disminuyendo el valor de la vigencia 2021 en \$161.970.000, teniendo en cuenta el traslado presupuestal a los proyectos: 7815_Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat. Bogotá, por valor de \$50.000.000, al proyecto 7754_Fortalecimiento institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá por valor de \$70.000.000 y al proyecto 7798_Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá, por valor de \$41.970.000.</p> <p>Recursos que salen del componente "Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción", hecho que no afecta la ejecución de las metas proyecto de inversión, para la vigencia 2021, en razón a que no van a ser utilizados los saldos de libre afectación presupuestal, producto de las liberaciones de los CDP y reducciones de los CRP, de aquellos procesos de prestación de servicios contratados, por la fecha cierta de inicio del contrato.</p> <p>Se ajusta la estructura de costos para la vigencia 2021.</p>



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Versión del documento	Fecha de elaboración	Numerales en que se hizo la modificación	Cambios realizados y justificación de los mismos
			Se modifica el presupuesto total proyectado 2022, según la cuota global del gasto asignada por Secretaría de Hacienda y comunicada mediante radicado No. 2021EE212681O1 del 5 de Octubre de 2021
V 1.9	9 de diciembre de 2021	3	Teniendo en cuenta, la definición de las ODS, establecida mediante los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación, se deja como meta principal de la ODS 16, la 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
		16	Se ajusta la estructura de costos de cada una de las metas proyecto de inversión para la vigencia 2021, teniendo en cuenta que se realizaron liberaciones de CDP y reducciones de CRP, por la fecha cierta de inicio del contrato y estos recursos pasaron al proceso de logística.
V1.10	15 de febrero de 2022	8	Se actualiza la población afectada por la problemática y la población objetivo del proyecto, colocando la población proyectada a 2022.
		11	Se modifica el estudio de necesidades, en el “Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer No.2”, pasando la magnitud de la oferta del año 2023 de 0.5 a 1.0 y la vigencia 2024 de 0.5 a 0, ya que el producto “Documentos de lineamientos técnicos”, se entregarían en la vigencia 2023.
		16	Se ajusta la estructura de costos del 2022, teniendo en cuenta la redistribución de recursos realizada entre los componentes “Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción” y “Documentos de lineamientos técnicos”. Adicionalmente se ajusta la estructura de costos de los años 2023 y 2024, teniendo en cuenta que el producto del componente “Documentos de lineamientos técnicos”, se entregaría en la vigencia 2023.
V1.11	18 de abril de 2022	1-4-12-13-14 y 16	Teniendo en cuenta la actualización del formato de formulación de proyectos de inversión (PG01-V12), se realizan ajustes en los siguientes numerales: En el numeral 1, se adiciona las notas de pie de página 1 y 2. En el numeral 4, se cambia el nombre de “Meta Producto” por “Meta PDD”.



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Versión del documento	Fecha de elaboración	Numerales en que se hizo la modificación	Cambios realizados y justificación de los mismos
			<p>En el numeral 12, se cambia el encabezado de la tercera columna y se registran las metas proyecto de inversión, teniendo en cuenta cada uno de los productos del catálogo de la MGA.</p> <p>Numeral 13, se cambia el nombre “proyecto de inversión” por “Actividades (MGA) Metas proyecto de Inversión (SEGPLAN)”, a partir de la cuarta fila del cuadro.</p> <p>Numeral 14, se cambia el nombre “proyecto de inversión” por “Actividades (MGA) Metas proyecto de Inversión (SEGPLAN)”, a partir de la quinta fila del cuadro.</p> <p>En el numeral 16, se introducen los numerales 16.1, 16.2 y 16.3, en este último se incluye cuadro con la inflatación de cada uno de los componentes del proyecto, teniendo en cuenta la ficha EBI-D.</p> <p>Se ajusta la estructura de costos de la vigencia 2022, teniendo en cuenta la redistribución de recursos realizada entre los componentes “Documentos de lineamientos técnicos” y “Servicio de divulgación en temas de lucha contra la corrupción”</p>
V I.12	30 de junio de 2022	16	<p>Se ajusta la estructura de costos de la vigencia 2022, teniendo en cuenta la redistribución de recursos realizada entre los componentes del proyecto de inversión, disminuyendo los recursos del componente “Documentos de lineamientos técnicos” en \$ 13.944.333 y estos recursos se trasladan al componente de inversión “Servicio de educación informal en temas de lucha contra la corrupción”</p>
V 1.13	8 de octubre de 2022	16	<p>Se ajusta la estructura de costos, disminuyendo los recursos de la vigencia 2022 en \$ 68,970,667, debido a que estos recursos fueron trasladados al proyecto 7754 “Fortalecimiento institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá”, según concepto favorable de SDP No.2-2022-115657 y Concepto favorable radicado No. 2022EE40957701 de Hacienda.</p> <p>Recursos que salen del componente “Documentos de lineamientos técnicos”, hecho que no afecta la ejecución de las metas proyecto de inversión para la vigencia 2022, en razón que no se va a llevar a cabo un proceso contractual de prestación de</p>



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Versión del documento	Fecha de elaboración	Numerales en que se hizo la modificación	Cambios realizados y justificación de los mismos
			servicios, debido a que ya se cubrieron las necesidades del proyecto para el 2022. Se ajusta la estructura de costos entre componentes, teniendo en cuenta la versión 7 del plan de contratación y el presupuesto total proyectado 2023 según la cuota global del gasto asignada por Secretaría de Hacienda.
1.14	30 de diciembre de 2022	11	Se modifica el estudio de necesidades, en el “Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer No.2”, pasando la magnitud de la oferta del año 2022 de 1.0 a 1.5 y la vigencia 2023 de 0.5 a 0, ya que el producto “Documentos de lineamientos técnicos”, se entregarían en la vigencia 2022.
		16	Se modifica estructura de costos acorde a la versión No. 8 del plan de contratación. Adicionalmente, se ajusta la estructura de costos con la apropiación de la vigencia 2023.
1.15	17 de abril de 2023	8	-Se actualiza la población afectada por la problemática y la población objetivo del proyecto, dejando la población proyectada a 2023, según información DANE.
		16	-Se ajusta la estructura de costos de la vigencia 2022, de acuerdo con la ejecución de los recursos para la vigencia. Así mismo, se actualiza tabla de inflación teniendo en cuenta el proceso de Inflactación que se realiza en ficha EBid (Segplan), acorde al cierre de la vigencia anterior y la reprogramación de la vigencia 2023.
1.16	13 de octubre de 2023	16	Se actualizaron los valores en la estructura de costos para la vigencia 2023, acorde al traslado presupuestal, teniendo en cuenta el concepto favorable con radicado número 2023EE359519O1 emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda del 19 de septiembre del 2023, donde se ampara el traslado presupuestal de los recursos entre proyectos de inversión de la SDHT. Este proyecto de inversión aumenta su apropiación en \$140.740.333, recursos que provienen del proyecto de inversión 7575 - <i>Estudios y diseños de proyectos para el mejoramiento integral de barrios – Bogotá 2020-2024</i> , aumentando sus



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Versión del documento	Fecha de elaboración	Numerales en que se hizo la modificación	Cambios realizados y justificación de los mismos
			<p>recursos en las metas proyecto de inversión de la siguiente manera:</p> <p>“Realizar 5 procesos de sensibilización en temas de lucha contra la corrupción para el personal que labora en la SDHT (1 proceso anual)”, aumentó en: \$59.536.666.</p> <p>“Implementar 5 estrategias integrales de rendición de cuentas (1 estrategia anual)”, aumentó en: \$81.203.667.</p> <p>Se actualizan los valores de acuerdo con la versión No. 4 del plan de contratación.</p> <p>Así mismo, se actualiza apropiación para la vigencia 2024 de acuerdo con el POAI vigente a la fecha.</p>
1.17	16 de enero de 2024	16	<p>Se actualizaron los valores en la estructura de costos para la vigencia 2023, de acuerdo con la última versión No. 6 del plan de contratación de 2023.</p> <p>Así mismo, se actualizan los valores en la estructura de costos para la vigencia 2024 de acuerdo con la primera versión del plan de contratación.</p>
1.18	08 de abril de 2024	16 19 20	<p>-Del numeral 16 “Estructura de costos” se ajusta la estructura de costos de la vigencia 2023, de acuerdo con la ejecución de los recursos para la vigencia. Así mismo, se actualiza la tabla de inflación teniendo en cuenta el proceso de Inflatación que se realiza en ficha EBid (Segplan), acorde al cierre de la vigencia anterior y la reprogramación de la vigencia 2024, guardando consistencia con la Versión 51 de la Ficha EBI-D actualizada en SEGPLAN.</p> <p>Así mismo, se actualizan los costos de la vigencia 2024 de acuerdo con la versión 3 del plan de contratación.</p> <p>-Se actualiza el responsable de la gerencia del proyecto.</p> <p>-Se actualiza el responsable del concepto de viabilidad, correspondiente a la Subdirectora de Programas y Proyectos.</p>



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE HÁBITAT

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN