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Cordial saludo, apreciada Secretaria, Gerentes y/o Directores de las entidades del Sector Habitat y demas
miembros del comité.

Para el desarrollo del punto 3 “Socializacion estrategia Plan de Desarrollo 2024-2027”, encontraran
adjunta la presentacion elaborada por cada una de las entidades del Sector Habitat, con las estrategias
establecidas para el cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2024- 2027 “Bogota Camina Segura”

Miembros del Comité, si tienen alguna observacion o sugerencia al respecto del Punto 3. Socializacion
estrategia Plan de Desarrollo 2024-2027, daremos hasta las 6:00 pm del dia de hoy 25 de julio.

Finalmente, con el propdsito de mantener la trazabilidad de la sesion, agradezco responder sobre este
correo.

Asi las cosas, quedamos al tanto de sus respuestas.

Atentamente,

SECRETARIA DEL

HABITAT

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15 arboles
y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "
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SECRETARIA DEL

HABITAT
NUEVA
* 2 Convocatorias Oferta Preferente: 723 de 2000 cupos
asignados
*  Lanzamiento Reactiva tu compra: 1000 cupos - 240 hogares
postulados.

*  Avance reglamentario para programa Reduce Tu Cuota.

MEJORAMIENTO y ARRENDAMIENTO

* Disefio de programa de Mejora tu Casa, Habita Tu Hogar y
arriendo social.

*  Cierre del piloto Plan terrazas.

* 425 mejoramientos de vivienda urbana ejecutados.

Logros 1er Semestre 2024 - SDHT

Creacion de Estrategia de

REVITALIZACION en dreas centrales

-12 parques, 4 espacios poblicos y
segmentos viales entregados.

-Inicio de procesos de incumplimiento (La
Joyita, Guacamayas).

-Disefio de Programa de revitalizacion
(20 Has de espacio piblico recuperado en 20
poligonos).

-12 segmentos viales por SGR.

-Proyecto Alumeda lllimani.

e —— e ————
d

INFORMALIDAD

Definicion estrategia de
monitoreo en 280.
Priorizacion de 26
poligonos de monitoreo.

Estructuracion de
declaratorias de
desarrollo,
construccion y uso
prioritarias (Dic/24).
Vinculacion de promotores
a proyectos asociativos.
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VIVIENDA _
Red 3
educe @S
REERT Y12 e 2 g
e ‘ arrendamiento
Asignar 2.500 subsidios. | Asignar 500 subsidios (Piloto). | Asignar 500 mejoramientos . 1.500 Disefio y lanzamiento del
Ajustes normativos y para Expedicion Decreto y Resolucion de vivienda urbana y rural A5|gnur. N i p’rogrlumu .
mejorar su eficiencia. Operativa. Constitucion de fiducia. Lanzamiento del Programa de subsidios. Di E):pe .I,qon Ir]eg umen{;u:!orl."
3ra convocatoria. Sept. CONFIS y Consejo de Gobierno. Mejoramiento. Sept Divulgacion y consolidacidn. Ivulgacion a hogares. Uetinicion

operativa tres modalidades.

Promover las iniciaciones 295 proyectos con +23M". Unidades
de 10.000 viviendas proyeccion para iniciar durante VISy VIP

VIS y VIP. 2024-11. Potenciales para 2024

Metu . 5.000 SUbSidiOS subsidios y/o instrumentos financieros

para adquisicion de vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento.

HITO 1. Para garantizar el cumplimiento de la estrategia de vivienda MI CASA EN BOGOTA.

. Continuar mesas mensuales de articulacion con sector constructor para monitorear iniciaciones, avance y culminacion de viviendas.
. Constitucidn de la fiducia mercantil de administracion de recursos de los subsidios.
. Continuar con mesa mensual de articulacion con sector financiero y estrategias de acceso a crédito.
. Validar la ampliacién de las posibilidades de destinacion de recursos del FCO (incluyendo subsidios).
SECBETARIA DEL
S | HABITAT | BOGOT/\
ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA DC.
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GESTION DEL SUELO

PP MUDELA DEL Ri0, Suba.

26,16 ha de suelo 0til. 14.808 viviendas.
VIP: 2.89. VIS: 3.87. NO VIS: 8.04
Promotor: MAZUERA.

/
’
’

_-*"Mudela del Rio

PP LOS TEJIDO, Puente Aranda.

0,31 ha de suelo 0til. 800 viviendas.
VIP: 0. VIS:740 VIS RU 60 VIS/120 SMMLV. NO VIS: 0.
Promotor: POLARIS CONSGTRUCTORA.

—_—_———l—_— - ——— -9
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Meta : Gestionar 26,47 hectareas de suelo itil habilitado para la Bt et i 4 R /ﬁm‘yﬂ/

produccion de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados.

HITO 2 - articulacion con SDP y otras entidades a través de la Comisidn

Intersectorial de Suelo e Infraestructura para el Habitat para gestionar 4 : .5 S ; : . ey
59,9 has. de suelo dtil habilitado para la produccion de soluciones habitacionales con P ol @) 7 R | A A 1 .1 / /ff///f/f/f’

] “ . - 3 > A );/ / /}/fﬂ/&/[/
soportes urbanos adecuados. :

PROYECTO ASOCIATIVOS
Potenciales: 38.995 viviendas.

BOGOT/\
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REVITALIZACION

3
URBANISMO TACTICO T 13 POLIGONOS — T 3 POLIGONOS Kennedy - Nueva Castilla — 51;
| |
| |
| |
| |

4]

1 intervencion, Chapinero Metro — Ecobarrio La Javeriana. DS?@
12 estructurados. Estructuracion y proceso licitatorio.
Diciembre a noviembre 2024, publicacion de procesos.

Priorizacion, perfilamiento y
estructuracion de procesos de contratacion.
a Febrero 2025, publicacion de procesos.

Localizacion

Metu . Intervenir 18 poligonos de intervencion integral de espacio pablico y revitalizacion para la
L] -7 . r .
promocion de espacios pablicos seguros.

Corredores Potosi
Licitacion: Inicio de contratos Parques 31.044 m2 (Agosto 2024)
Contrato Llave en Mano: Inicio de contratos 61.188 m2 (Diciembre 2024)

REVITALIZACION - CABLE POTOSI
Parques (11 Espacios poblicos — 2 Lotes - 31.044 M2)
Inicio Parques - Estudios y Disefios
8 a 9 meses.

REVITALIZACION - CABLE SAN
CRISTOBAL — 5 Intervenciones
Ejecucion de Obra 80%

———————9
—-——————9

Me.l.u . Intervenir 2 poligonos priorizados de intervencion integral de revitalizacion y mejoramiento
*  de barrios que promuevan la renaturalizacién y la adaptacion al cambio climatico.
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MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Metq : Intervenir 18 poligonos de
p C — . . ., e1ra : o _ _
1 Poligono: Adjudicacionde 3 ¢ Adjudicar contrato de T -Inicio de contratos de ejecucion * intervencion integral de espacio pablico
contratos de obra para ejecucion de 19 remates para finalizar obras | de obra en Suba y de remates en :
segmentos viales en Suba. inconclusas en Ciudad Bolivar. : Ciudad Bolivar 10% eiecu’rudu :
| |
| |

Julio a Noviembre Noviembre

y revitalizacion para la promocion de

espacios piblicos seguros.

I
I
I . .
| Julio a Noviembre
|

Prefactibilidad y andlisis técnico de viabilidad para intervenciones formulacion del PIMI.
Magnitud: 1 paquete de estudios y diseiios 100%

Meta : Intervenir 1,800 Ha Realizar 5 estudios y disefios para la conectividad
*  urbana de las dreas priorizadas de origen informal (PIMI - Habitat).

?
|
|
|
|
l

*|dentificar y seleccionar las dreas de origen informal a priorizar.
*Realizar estudios diagndsticos (conectividad, infraestructura y espacio pablico).
* Legalizacion urbanistica de 40 Ha.

Magnitud: 1 documento 100%

M ta Eluborar 5 documentos de lineamientos de intervencién y evaluacion de las
era : . . o . S
intervenciones territoriales en dreas de origen informal. - (PIMI)

—-——————-9
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Meta :

Monitorear el 100% de las dreas definidas como susceptibles de ser

ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal.

5 SECTORES para intervencion.

26 poligonos de monitore.
* Actualizacion técnica y social.
* Definicion de priorizacion y estrategias para la intervencion
arficulada.

[ ]
Hito 5: instalar mesa de coordinacién con Secretaria de Gobierno para

establecer mecanismo técnico y financiero para fortalecimiento del control
urbano en USME.

* Hoja de ruta para la recuperacion, revitalizacion y
fortalecimiento del control urbano en la localidad.

* Priorizacion de los poligonos y cronograma de acciones.
* Estimacion de recursos.

SUBA

N
A
<

1. Borde Norte —2
poligonos.

coniibid O 2. 2. ViaLa Calera—1
poligono.

3. Sector Alto Fucha — 3
CHAPINERO poligonos.
Ve KENNEDY 4. Areas Protegidas

ENGATIVA

PUENTE ARANDA (Santa Fe, San Cristobal,

Usme y Rafael Uribe)—9

poligonos.

3. 5. Borde sur—11
poligonos.

SANTA FE

TUNJQELITO

RAFAEL URIBE URIBH

HABITAT

SECRETARIA DEL

BOGOT/\

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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SERVICIOS PUBLICOS

HITO 6: inicior procesos de contratacion para asegurar mejora en cobertura y
continuidad en la prestacion de servicios piblicos .

(i) Mejora en coberturas, calidad y continvidad darea rural y urbana; (i) Hecho

Mejora en cobertura, metropolitano de servicios piblicos; (iii) Caracterizacion de hogares rurales.

Mejora en cobertura, calidad

calidad y continvidad drea

rural y continvidad area urbana

1. Diagnéstico y planificacion de las
intervenciones a la infraestructura
de las - PTATP y PTAR.
2. Caracterizacion de hogares
que utilizan combustibles contaminantes.

1. Elaboracion del Plan para ampliacion
de capacidad instalada de Fuentes de
Energia No Convencional — FNCER.

Hecho metropolitano de
servicios pblicos

2. Actualizacion de la informacion de la
herramienta del Catastro del Redes y
Usuarios - CUR con la Infraestructura de
Datos Espaciales del Distrito y la analitica
de datos y de caracterizacion de
asentamientos informales

1. Evaluar integralmente la situacion actual de
los sistemas, mercados, municipios y
empresas de la region Bogotd - Cundinamarca
para los servicios de acueducto, alcantarillado
;iy Aseo, como documento precontractual de la
consultoria que permita definir el hecho
metropolitano.

hogares rurales

2. Gestion y analitica de informacion
relacionada con los servicios poblicos
rurales de acueducto, alcantarillado, aseo,
energia y gas.

*
|
|
|
|
|
I ° o s
| Caracterizacion de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Hi'l'O 3. Modificacion Decreto Distrital 058 de 2018

para incluir totalidad de entidades vinculadas en cadena de
trdmites de urbanismo y construccion para reduccion de

tramites.

(i) Comision intersectorial de Suelo e
Infraestructura; (i) Mesas técnicas: Suelo, Predial y
Tramites; (iii) Escuela de tramites; (iv) Mesas de trabajo con
entidades, promotores y constructores.

[ ]
HI'|'0 4: Instalar 1 mesa de coordinacidn con

Secretarias de Gobierno y Seguridad y Alcaldias Locales
para implementacion de acciones y estrategias que
garanticen el desarrollo formal de vivienda, la
legalizacion urbanistica y la prevencion frente a la
urbanizacién ilegal.

L 4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

[ ]
Hito 5: instalar mesa de coordinacion con Secretaria de Gobierno para establecer mecanismo técnico y financiero para
fortalecimiento del control urbano en USME.

Programa de recuperacion, revitalizacion y fortalecimiento de las
capacidades de control urhano (Articulo 165 del PDD)

A

-55 poligonos de monitoreo - 717 Ha.

-24 poligonos con drea Suelo de Proteccion por Riesgo.

-El 100% de los poligonos de Usme presentan algin elemento asociado a la
estructura ambiental y de proteccion.

Se han identificado y reportado 3.907 ocupaciones. Se estima que cerca del
87,9% se encuentran habitadas y el 47,8% se encuentra en material recuperable o provisional.

£
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Caja de la Vivienda Popular - CVP

Metas Plan Distrital de Desarrollo. 2507 2024
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA OC.

CVP ’ BOGOT/\
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Reasentamiento de hogares

Iniciacion de viviendas

®
1.410 Viviendas Nuevas

112 59 572 667

Viviendas Nuevas Viviendas Nuevas Viviendas Nuevas Viviendas Nuevas
56% VIP 50% VIP
VIP vIP 44% VIS 50% VIS
Proyectos: Proyecto: Proyecto: Predios CVP (st 1)
:Arhnleda Santa T_er_esita (Est1)::13 *Aura: 20 *Black Horse: 150 * Arborizadora Alta: 243
‘ﬂ?:guriis‘rﬂillal’ozl:::y gﬁ *Usme/Marval Tres Quebradas: 2~ *Usme/Marval: 10 * La Maria: 22
* Otros proyectos qu:e se estan " Otros proyectos que se estén - Medialuna: 282
gestionando: 37 Predios CVP (fst 1): *Mz102:120

tionando: 20
gestionando * La Marfa: 412

n 1.092 viviendas nuevas en el marco de la estrategia 1 (77%).

Z 318 viviendas nuevas en el marco de la estrategia 2 (23%).




Combinando Varias Fuentes de Financiamiento

AL AR AL A

SUBSIDIOS RECURSOS DEL SUBSIDIOS CAJAS TRASLADO
DISTRITALES FCO DE COMPENSACION OBLIGACION

VIP/VIS
2 2

‘ i
Recursos dinerarios Recursos dinerarios :
para compra de ara comprar o

vivienda nueva apalancar VIP y VIS
nueva en proyectos

VALOR UNICO DE
RECONOCIMEINTO

©)

Recursos dinerarios
0 en especie para
vivienda nueva o usada

Recursos dinerarios
para promover,
construir y desarrollar
VIP y VIS (gestion

implementacion y
asignacion de subsidios,
compra de vivienda,
adquisicion predial, habilitacion de
suelo, Desarrollo inmobiliario,
licenciamiento, urbanismo y
construccion)

0 en especie para
compra de vivienda

nueva : s
inmobiliarios donde la

CCF: Gompensar, CVP participle

Colsubsidio y Cafam

CVP

SDHT

Privados

SDHT




Titulacion de Predios

Inventario

Global

Pertenencias

Cesion a titulo Gratuito

Mediacion

Transferencia de Dominio

 Meta Agosto: 50
o Otros: 150

« Brisas del Tintal: 81

« Bella Flor: 500

« Paraiso: 180

« Jerusalén: 480

« Maria Paz: 50

« Caracoli: 300

« Santa viviana: 1.000

« Los laches: 75

« La union del divino nino: 17
 Acuerdo 857/22: 60

« Chiguaza: 25

« Divino nino: 396

« Nuevos folios, paraiso: 1.296
« Isla paraiso: 16

« Jerusalén: 111

« Arboleda Santa Teresita: 887

+ Meta Agosto: 50
+ QOtros: 150

* Brisas del Tintal: 50
« Bella Flor: 274

Paraiso: 50

« Jerusalén: 250

 Maria Paz: 10

« Caracoli: 40

- Santa viviana: 400

+ Los laches: 25

« La union del divino nifo: 17

Acuerdo 857/22 : 60

« Chiguaza: 25

« Divino nino: 396

« Nuevos folios, paraiso: 1.296
» Isla paraiso: 16

« Jerusalén: 22

« Arboleda Santa Teresita: 570
» 66 sector2
« 504 sector 1

—_

200
(5,4
%)

. 1.201

22

(0

i

(15,4%)

9

3.701

2.909
(78,6%)



Mejoramiento de Barrios

Construir 3 Ha de espacio puiblico en los
territorios priorizados para Mejoramiento
Integral de Barrios con el fin de promover
espacios seguros

Tendremos mas metros cuadrados de
construccion y adecuacion del espacio
publico e infraestructura peatonal y
vehicular.

+ Parques \
* Andenes

* Puentes

* Enlaces

» Calzadas

» Senalética e iluminacion adecuadaj

CHORCHI

{ LA CALERA
VBAGUE

CHAPINEROD

SANTAFE

CHPADUE

PROYICTO LOCALDAD-
USME. VILLA ROSTTA ¥

TEUSACURLLOD

LOS MARTIRES

ENGATIVA

PUENTE ARANDA

Mesat urthanas Ravishraods
Areas_Prieecaies Uepiitvenms
Aroas_Susceptibles_Mejoramionto
[ ] mosa - Mementy o
[ comos Oreetaten
| Cutat Bovw
[ monoges - ssa o
[ uveve - statant Lt
o
B cosce sroveoon 2008
[7] Rwssracor sugraciss sstedn SOMT
m Leenas nocrmerin Clrstiria Soost

Titatacon Prede
TOTIO08 PAOMIING rOCEdE 88 WOGQUERA

Rrmentarenios

B |t @

st 5'POLIGONOS DE INTERVENCIGN TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO
‘ INTEGRAL — ESTRATEGIA DE REVITALIZACION




PROYECTOS EN EL MARCO DEL CONVENIO 990 de 2023 - SDHT

SUBA 11l TEMPORADA BOSA
M2 a intervenir: 4.276 M2 a intervenir: 12.221,17
Poblacion beneficiada: 908 hogares Poblacion beneficiada: 2.589 hogares
e Valor: 4.567.364.352,00 Valor: Por definir
Tiempo: 8 meses Tiempo: 10 meses aproximadamente
IEE:} Proyecto: 14 civs y obra de valor social en parque + innovacién \\; Proyecto: 34 C(IVS revision de estudios y disefios para definir
> v="3{" previabilidades
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Estructuracion proyectos contratacion llave en mano - ecobarrios




PROYECTOS EN EL MARCO DEL CONVENIO 990 de 2023 - SDHT

SAN CRISTOBAL

M2 a intervenir: 2.704
Poblacion beneficiada: 481,19
Valor: Por definir

Tiempo: Por definir

Proyecto: 15 civs se tienen previabilidades para actualifaci E@} Proyecto: 90 civs revision de estudios y disefios para g&}
> previabilidodes p

CIUDAD BOLIVAR

M2 a intervenir: 36.948
Poblacion beneficiada: 4.199 hogares

Valor: Por definir a
Tiempo: Por definir

» -

TS

CIv Lo _GSEE e

RAFAEL URIBE URIBE

M2 a intervenir: 6.650

Poblacion beneficiada: 1.116 hogares
Valor: Por definir

Tiempo: Por definir

Proyecto: 28 civs revision de estudios y disefios e inicio de
previabilidades

Estructuracion proyectos contratacion llave en mano - ecobarrios




Mejoramiento de Vivienda

Esquemas operativos definidos en el programa de mejoramiento
nuevo

* Nuevo esquema de operacion y estructura de costos para los
mejoramientos estructurales

* Autonomia para la ejecucion de los subsidios considerados en la
meta

Findimaveniocesna fia medizaydiard gnineitadieakbesdeq 09 GVl ana 22305

anos anteriores.

- Estrategia de desconcentracion territorial asesoria técnica a
hogares de menores ingresos:

a) 2 puntos de la curaduria publica social en dos localidades

Bogotanas
2084 mejminieninthiiedanbaias en Il semestre de Plan Terrazas
* Mejoramiento de fachadas en articulacion con el programa de
mejoramiento de barrios- intervenciones urbanas integrales.
* laintervencion de fachadas podria requerir de acto de
reconocimiento si se va mas alla de cambios en color y textura

(apertura o cambio de vanos de puertas o ventanas, volumetria etc.)



> Articulacion Sector
Habitat

e e Irabajar conjuntamente en la agenda normativa
2+ (recursos FCO, oferta prefeRente, operadores urbanos,
subsidios, traslado obligacion VIS/VIP, programa de
reasentamientos).

y’\ Metas cumplidas en sinergia con la SDHT: se
generan 1.410 viviendas nuevas y se
reasientan 2.000 hogares

Ampliamos la destinacion
Recursos del
FCO

Priorizacion
Subsidios
Oferta Preferente

Reasentamiento de los
Hogares Vulnerables

Generacion y gestion
Viviendas
Nuevas
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1. Estrategias para cumplir metas del PDD RENOE30
:' Sy o W,W“R“’/\‘A'zt .:. AE. P:b:z‘adas{:]

_1"\-1_ e Concurso de predios 1.0

.-_.--_--.:_‘--‘ “. <o
T h—d | aw‘ : Concurso de predios 2.0 &
, T ——

Otros concursos
.
g» ;f{/"—"-’ Areas oportunidad en AE @

\9" 2"\;\;\/‘;\,\ “\J Equipamientos potenciales @
@ il

Programa 2/. Revitalizacion y renovacion urbana y rural o
o Estructurar 10 proyectos de renovacion y/o S PLME —
desarrollo urbano
o Formulacion y radicacion de 7 AE priorizadas. Engativa
o Estructuracion de proyectos semilla (anticipo de cargas para
espacio publico) en 8 AE priorizadas.
o Implementacion de transferencia de derechos de ¢
construccion. ) N 48
o Definicion de 1 TIF. =, s
o Ejecutar 3 proyectos de equipamientos entormo a ; ™ : ,
| ? ;

Cables Aéreos (2 San Cristobal / 1 Potosi)

Programa 31. Acceso equitativo de vivienda urbana y rural —L C}_/ "0 y

e Concurso de predios (O A
Promocion de 3.500 viviendas : L‘/*\ y CJ :J(

S \.>
CONCURSO 1 (3 predios RenoBo) -
CONCURSO 2 (3 predios CVP + 3 predios RenoBo)
CONCURSO 3 (3 predios RenoBo)
CONCURSO 4 (3 predios RenoBo) Ly Yy 2 .
CONCURSO § (3 predios declaratoria SDHT) \»,\ P
¢ Areas de oportunidad en AE priorizadas VTN )
Licenciamiento de 5.000 viviendas en ambitos de e 3 " /
actuaciones estrategicas. v/ o
o Implementacion Programa de Reuso de Edificaciones

Promocion de 500 soluciones habitacionales.



RENOE3

POFRLIA G4 el e

Proyeccion anuali zada de viviendas VIS-VIP 2024-20 27 R

Actuacion 2024 2025 2026 2027
VIPMS VIPVIS VIPVIS VIPIVIS
Distrito Aaro_pc?rtuarlo 0 482 578 868
Engativa
ZiBo 0 277 333 499
Calle 72 0 138 165 248
Chapmm:o Verde e 0 107 128 193
Inteligente
Reencuentro 0 116 140 210
Rionegro 0 81 a7 146
Montevideo 0 411 494 740
Campin -7 de Agosto 0 215 258 388
Total 0 1.828 2.193 3.280

*Las metas se estiman sobre la promocion de las VIS-VIP en el marco de las AE



2. Gestion de Equipamientos Cables Aéreos RENOE3O

o i - e e
il el

.........................................................................................................................................................................................................

i i i i i i i | i |

i i OFERTA | OFERTA | PROMESA | PIA EIIIIF i NTREGAD i ENTREGAS | i i

FIHEAISE - i :FI:EA.LEAIJA: INSCRITA : SUSCRITA : EXPRO N : E 0 : PRICARITARIAS : : :
Nodo La Gloria [ o e Y P !

: 14 . 14 - 10 : : 11 0 11 . 14 :
Entrega R B e R A R I HE—— HE -
estimada® . Pendiente : 0 | 0 : 4 | 3 : 3 : 3 : 3 : 0 :
01/08/2026

s Estudios y disefios definitivos recibidos. Pendiente remision de no objecion con EAAB.
s Ftapa pre constructiva finalizada.
Gestidn predial s Contratos de obra e interventoria suspendidos (29(02/2024). Pendientes de recibir predios al IDU.
s Gestion predial del IDU retrasada - de 10/2023 a 30/10/2024.
« Contrato de vigilancia en ejecucion.

PIRCASC _ '
Nodo Altamira  REALIZADA | INSCRITA | SuscRriA | EXPROPIACIGN | ENTREGADO | povopraorc | |
Estado y avances 1~~~ [ I I S———— S— [ JRSNINED I |
Entrega . Altamira : 66 : 63 : 52 : 2 : 50 : 0 : 40 : 43 :
estimada: 2027 1 ............................... 1_ ................... L Lo |_ ........................ | ..................... i I I —i
Biesgo de evceder . Pendiente : & , 9 i 20 i 12 i 22 , 22 P31 29
pe-.'z.:d.:-admrugn'amq S I L. I I e d . T [ _i
* FEstudios y disefios avanzados. Licencia de construccion en desistimiento en Curaduria urbana.
» Contratos de obra e interventoria adjudicados y sin iniciar.
Gestion predial e Gestion predial retrasada: de 10/2023 a fecha indeterminada.
* Contrato de vigilancia en ejecucion.

Adicion de recursos y ajuste a alcance en evaluacion para ambos Cables.



2. Gestion de Equipamientos Cables Aéreos RENOE3O

Cable Aéreo
Potosi

15 b SR
¥ i o el
e

GRAVE (P.
LIBRE LEVE GRAVE ENTIDADES) TOTAL

LA ESTANCIA 17 27 2 0 46
3 REYES 10 27 20 18 (¢
POTOSI G 0 0 o1 ar
POTOSI DISPERSOS 0 0 0 7 [

SANTA VIVIANA 5 2 34 36 76
TOTALES 37 a6 af 112 261

Resultado de diagnostico técnico juridico

Diagndstico técnico juridico y semaforizacion para 261 predios.

Levantamientos topograficos en etapa precontractual.

Concurso SCA en etapa precontractual.

Consultoria estudios, disefios y licencias Nodo La Estancia en proceso de seleccion.
Definiendo conjuntamente con SDHT el alcance del proyecto.



3. Apoyo de la Secretaria Distrital del Habitat RENOES0

-------------

m (1 Reprogramacién de los nodos de Potosi y San Cristobal.
& 02 Acompaiamiento POIR (inclusion de cargas generales de AE y planes parciales).

i 03 Asignacion de subsidios mediante Oferta Preferente para VIS y VIP en AE y Concursos.

0 Subsidios para vivienda en armiendo, certificacion de construccion sostenible y VUC para el Programa
ll' de Reiso de Edificaciones.

0 Apoyo en la gestion de recursos de fortalecimiento de la Empresa a la luz de tareas encomendadas
5 (ej: gestion social del PP El Edén, $1.000 mill).
@ 06 Participacion en la Comision Intersectorial para la Gestion del Suelo y de la Comision Intersectorial
del Distrito Aeroportuario.
0 Apoyo en la formulacion y ejecucion de la transferencia de derechos de construccion y de la puesta
M 7 en marcha de una Titularizacion de Impuestos Futuros - TIF.

E’B 08 Acompaiiamiento en proyecto Cad2 con Secretaria General.
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BOGOTA
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AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
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- cogem . Conla EAAB

1I50Mil 145 Mil 1@ Etapa 100%

Suscriptores de Suscriptores de Planta de Tratamiento de

Acueducto o—m-e  Alcantarilado 0 Agua Residual Canoas Implementacién de la
r'.|- 11 Estrategia de Fortalecimiento
: ' O Empresarial

Q Actualizacion de sistemas de
I informacién y gobierno de
120 50 Km o

p Reduccidn de . -
r Oye C to S alcantarillado -| | I | Oto ﬂ = ~ Integracion de practicas
' ) ibl impl i6
combinado Deshidratado de biosolidos sostenibles € imp ementacion

de Renovacién de
infraestructura activados (@ (ﬁ) 2 . 8 O O
A
— Hectarea
-| Plan de Accidn

de la hoja de ruta parala
economia circular.

Magquinaria y equipo con

- tecnologias avanzadas para
mejorar la eficiencia

para garantizar  Intervenidas en humedales, rios, PR Rl B,
abastecimiento quebradas, y cuencas abastecedoras

29. Servicios publicos inclusivos y sostenibles 25. Resiliencia al cambio climatico 33. Fortalecimiento institucional




II Servicios poblicos inclusivos y
sostenibles

e -

P ‘ xf-,}},_»";' '-,’f_.:
& ///" Z 'g"f‘-:,_ y

Resiliencia al cambio climatico

—

—

Fortalecimiento institucional

Coordinacion requerida



-I Servicios poblicos inclusivos y
sostenibles

Incorporacion de usuarios

» Ejecucion de una estrategia de expansion que incluya alternativas para
otros municipios de la region, buscando economias de escala y mayores
niveles de cobertura.

o Construccion de redes locales en barrios legalizados de la ciudad que no
cuentan con servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado

Renovacion de infraestructura

e Ampliacidn de la vida Gtil de las estructuras como tuberias, valvulas,
estaciones de bombeo, entre otros, asegurando el suministro continuo de
agua potable y un sistema de alcantarillado eficiente, evitando
interrupciones en el servicio, infiltracion de contaminantes externos en las
redes, fugas y/o posibles averias y optimizando el rendimiento del

sistema.

TR Bogots- 7
seoin.. . Con la EAAB =

DE BOGOTA DC.




Servicios pUblicos inclusiv
y sostenibles

Asegurar el
abastecimiento de
agua potable en
Bogota y la region

Estructuracion de alternativas

¢ complementarias que fortalezcan la
: capacidad de abastecimiento de agua N e
B para la poblacién, en el largo plazo '




L. W SAN -

2 Resiliencia al cambio climatico

B¢ PTAR Canoas
Implementar la primera etapa del proyecto para la construccion de la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR Canoas, esto implica la adjudicacion y
ejecucion de la etapa pre constructiva de la obra.

=\ Conservacion de la Estructura
A \¥ Ecologica Principal

=5 Adquisicion y recuperacién de hectdreas de la EEP, extraccion de desechos sélidos,
WIS sedimentos y cierre de vertimientos, intervencion de senderos permeables que los

4= protegen y conservan, con el fin de recobrar su valor ecoldgico y funcional

Aprovechamiento de materiales y
productos del ciclo hidrico

e  Construir piloto para deshidratacion de biosélidos de la PTAR salitre, para ser
gestionados con enfoque de circularidad
»  Mini Centrales Hidroeléctricas




Fortalecer el gobierno y gestion de datos, actualizacion digital que
incluye infraestructura tecnoldgica y herramientas digitales
1 F
~ la operacion,
instalaciones

Proyectos complementarios para la implementacion de la hoja de ruta de economia
circular:

e  Celdas fotovoltaicas

e Gestion de lodos

»  Aprovechamiento de biogas

--_l'-EI [

" Bogots
seg a a

r-r- 0 rmzuclon de maquinaria, equipos y herramientas requeridos para

reforzamiento de la infraestructura fisica de las

.Con la EAAB:




s":g‘:.‘,: Con la EAAB:

¢ Qué se requiere?

Coordinacidn interinstitucional para:

* Trdmites, licencias y permisos requeridos para la
ejecucion de obras

saneamiento bhdsico

Articulo 156 -Entrega de obras en corredores
ambientales




Carlos Felipe Reyes Forero<creyesf@renobo.com.cox Q@ & & ~ |9 B
Para: @ Jackelyn Yate Cabrera Jus 25/07/2024 1715

CC: (& Vanessa Alexandra Velasco Bernal; consuelo.ordonez@uaesp.gov.co; navendano@acueducto.com.co; y 18 mas

@ Farte del contenido de este mensaje se ha blogueado porgue &l remitente no esté en |z lista de remitentes seguros.

Remitente de confianza Maostrar contenide bloqueado
Buenas tardes a todos,
Por parte de RenoBo no tenemos observaciones al Punto 3: “Socializacidn estrategia Plan de Desarrollo 2024-2027",

Gracias,

CFR.

Carlos Felipe Reyes
Gerente General

+65013599454
Eh_ttp:ﬂgrencbo.com.co
Matasha Avendano Garciz<navendano@acueducto.com.co> QD & & ~2 Q;u EE
NG
Para: Carlos Felipe Reyes Forero <creyesf@rencbo.com.cox; @ Jackelyn Yate Cabrera Jue 25/07/2024 17-26
CC: @ Vanessa Alexandra Velasco Bernalr consuglo.ordonez@uassp.gov.co; ¥ 18 mds
Desde el Acueducto no tenemos observaciones al punto 3.
Gracias,
Matasha Avendafio
Obtener Outlook para Android
ESTA COMUNICACION PUEDE CONTENER MATERIAL CONFIDENCIAL ¥/O INFORMACION CON DERECHOS reservados del propietario, por
lo tanto el uso de las mismas es exclusiva para el destinataric. 5i usted recibid este material por error, por favor notifiguelo inmediatamente
al remitente y borre el email y cualquier documento o documentos asociado con el email. Muchas Gracias. THIS COMMUNICATION MAY
CONTAIN CONFIDENTIAL AND/OR OTHERWISE PROPRIETARY MATERIAL and is thus for use only by the intended recipient. If you received
this in error, please contact the sender and delete the e-mail and its attachments from all computers,
Pedra Antonio Bejarano Silva<pbejarano@acueducto.com.co> Q) &~ & ~ & [
P
Para: @ Jackelyn Yate Cabrera; ® Vanessa Alexandra Velasco Bernal; creyesf@renobo.com.co; y 5 mas Jue 25/07/2024 17:25
CC: & merasoc@renobo.com.co; maria.barrera@uaesp.gov.co; @ Luisa Fernanda Gonzalez Mozo: y 11 mds
Estimada Jackelyn, recibida la informacion del tercer punto. No tenemos observaciones.
Gracias,
Juan Carlos Femandez Andrade<jfernandeza@cajaviviendapopular.gov.co> D “ & ~2 | @ B
1
Para: @ Jackelyn Yate Cabrera Jue 25/07/2024 17:35

CC: @ Claudia Marcela Garcia; & Erika del Pilar Quintero Varela: @ Kelin Julieth Galindo Bricefic: v 18 mas

Buenas tardes,
De parte de la cvp no hay observaciones .

Cordial saludo.



Vanessa Alexandra Velasco Bernal @) © Responder L Responder a todos ~? Reenviar @ [3:]
® Para: @ Jackelyn Yate Cabrera; creyesfi@renobo.com.co; consuelo.ordonez@uaesp.gov.co; y 4 mas Jue 25/07/2024 1752

CC: @ merasoc@renobo.com.co; maria.barrera@uaesp.gov.co; @ Luisa Fernanda Gonzalez Mozo; y 12 mas
K Marcado
Estimadaos,

Mo se tienen observaciones para el Punto 3. Socializacion estrategia Plan de Desarrollo 2024-2027.

Gracias,
_ Vanessa Alexandra Velasco Bernal
¥ ¢ SECRETARIA DEL Secretaria de Despacho
> A Despacho
: HABITAT Secretaria Distrital del Habitst
b1y Teléfono: (+57) 1 358 1600 -

Bogota, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, comprusbe que es necesario hacerka. Una tonelada de papel inplica = tala d= 15
arboles y &l consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS., "

00®
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