FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

1. IDENTIFICACION

Seleccione con una X el proceso a realizar:

Formulacion Reormulacion? X Actualizacion?

Fecha de inscripcion: 18 de junio de 2020
Fecha de Registro: 18 de junio de 2020

Fecha de validacion: 18 de junio de 2020
Fecha de modificacion: 24 de octubre de 2022

Version: 1.9

2. DATOS BASICOS DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto: Analisis de la gestion de la informacion del sector hébitat.
Subsecretaria: Subsecretaria de Planeacion y Politica

Subdireccion: Subdireccion de Informacion Sectorial

Gerente del Proyecto: Subsecretario(a) de Planeacion y Politica

Responsables de Componente: Subdirector(a) de Informacion Sectorial

Cddigo BPIN: 2020110010287

Cdodigo SEGPLAN: 7728

3. ALINEACION CON LA AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Metas ODS 16: Paz, justicia e instituciones solidas

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes gque rindan cuentas.

L Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 9 (Metas e indicadores de los objetivos especificos del proyecto) ITEM 10
(Descripcion componentes), ITEMS 11 (cuando se cree un bien o servicio), 12, 13y 14.

2 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 8, 11 (cambio de la magnitud de la demanda del bien existente), e ITEM 16
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4. ALINEACION CON LA POLITICA PUBLICA

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad
Sector: Vivienda, Ciudad Y Territorio
Programa: Fortalecimiento de la gestion y direccién del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Plan Distrital de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogota del Siglo
XXI

Propésito: Construir Bogota Regidn con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente
Programa: Informacion para la toma de decisiones
Logro Ciudad: Posicionar globalmente a Bogota como territorio inteligente (Smart City).

Meta PDD: Generar un (1) sistema que incorpore la informacion misional y estratégica del sector
habitat.

5. PARTICIPACION CIUDADANA: ‘

En los diferentes espacios de participacion ciudadana tal como los realizados por la entidad en el
marco del proceso de formulacion de la Politica de Gestidn Integral del Sector Habitat a 2030, y
las reuniones de los comités de grupos poblaciones en los que participa la entidad, se pudo concluir
la falta de informacidn misional disponible tanto de la Secretaria como del Sector para satisfacer
las necesidades que cada uno de estos grupos requiere.

Esta necesidad recurrente hace que la entidad deba enfocar esfuerzos transversales para su atencion
y solucién de manera que la gestion al interior se articule, centralice y dinamice para generar de
forma permanente y de manera integral, confiable y con la oportunidad que la ciudadania espera 'y
requiere, toda la informacion misional del sector Habitat.

De igual manera y de los resultados del proceso de participacidn ciudadana para la construccién
del Plan de desarrollo econdémico, social, ambiental y de obras publicas del distrito capital 2020 —
2024: “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO
XXI”, se evidencia la necesidad y la importancia del proposito No. 5 del PDD “Construir Bogota-
region con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente”.

En particular, la ciudadania enfatizo en la necesidad de contar con un gobierno transparente y sin
manchas de corrupcion. De igual manera, la propuesta de Bogota como territorio inteligente Smart
City da la posibilidad de avanzar en la transformacion digital de los asuntos publicos a través de
herramientas tecnologicas y la gestion oportuna de la informacion.
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Es importante sefialar que la Secretaria Distrital del Habitat durante el mes de marzo programé la
realizacion de varias jornadas presenciales en las diversas localidades de Bogota en el marco de la
estrategia de participacion para recibir aportes para el PDD, sin embargo, por motivos relacionados
con la pandemia COVID-19 no se pudieron desarrollar. No obstante, se programaron y
desarrollaron tres jornadas virtuales especificas para el sector Habitat que se describen a
continuacion:

a. Jornada de socializacion el dia 2 de abril con la academia via Zoom en la cual se
recibieron 20 aportes.

b. Jornada de socializacién el dia 7 de abril con empresarios y sector construccion via
Zoom, la cual cont6 con la participacion de mas de 100 personas y se recibieron
iniciativas de Camacol, Camara de Comercio, Acoplasticos, empresas privadas,
grandes superficies, entre otros.

c. Jornada de socializacion el dia 7 de abril con la ciudadania via Facebook Live, la cual
tuvo mas de 400 interacciones y se realizaron 51 aportes ciudadanos.

Por lo anterior, enfoques como la sostenibilidad, la innovacion social, la cultura ciudadana y el
sistema cuidado, estructuran los ejes principales en los cuales se soportan las estrategias de
acompafiamiento a programas y proyectos del sector para promover en ellos la incidencia de la
participacion ciudadana con equidad, fortaleciendo la voz de poblaciones histéricamente
segregadas y excluidas como las mujeres, nifios y nifias, jovenes, personas con discapacidad,
comunidades étnicas, victimas del conflicto armado y recuperadores de oficio.

La participacion en la construccion del habitat propende por igualdad de oportunidades para el
dialogo, la convergencia de actores e intereses alrededor de los temas hébitat, y la
intersectorialidad en la gestion integral del habitat en los territorios y comunidades vulnerables, a
partir de herramientas como la pedagogia, la generacién de informacion clara y oportuna y la
comunicacion estratégica para la participacion incidente en el sector.

La comunicacion y la innovacion social son los ejes que soportan el desarrollo de las diferentes
estrategias en las cuales se materializa la participacion incidente en la construccion del habitat,
entendiendo la primera como flujos de informacion entre ciudadania e institucionalidad, con
garantias de claridad, accesibilidad y pertinencia, que fortalezcan la toma de decisiones, la
apropiacion, la confianza mutua y la construccion colectiva. A su vez, la innovacion social,
pretenden trabajar elementos asociados al cambio de paradigmas o imaginarios, el
empoderamiento de las personas, nuevas formas de relacionamiento, sinergias y alianzas
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institucionales. Asi mismo, ofrecer nuevos significados a los espacios y las acciones, en pro de
generar un habitat concertado, vivenciado y potencializado en cada uno de los territorios de

intervencion, revirtiendo imaginarios tradicionales asociados a la inefectividad de la accion, las
practicas corruptas, el clientelismo y/o el desinterés sobre lo pablico. En este sentido, la
participacion y el control social deben ser revalorizados para hacer posible que la dindmica de
relacionamiento ciudadania-Estado sea més cercana y fluida.

Aunado a lo anterior, de ese esfuerzo de participacién ciudadana se hizo evidente que aln existe la
necesidad de generar informacién publica para la toma de decisiones y asi generar confianza en la
gestion de la administracion distrital.

6. ANALISIS DEL PROBLEMA

Una de las principales variables para la correcta toma de decisiones en la administracion publica
es el disponer de la informacién requerida en el momento oportuno y de manera correcta.

Dada la responsabilidad de la Secretaria Distrital del Habitat como cabeza de Sector, debe ser la
entidad que genere los lineamientos a las entidades adscritas y vinculadas para la gestion de la
informacion misional requerida para una eficiente toma de decisiones en materia de politica
publica.

Es por ello por lo que el hecho de contar con informacion incompleta proveniente de las entidades
del Sector, asi como su falta de centralizacion y articulacion hacen que se corran riesgos
innecesarios tanto en la dindmica de gestion de la informacion, como en la toma de decisiones de
politica pablica.

Actualmente la informacién del sector Habitat requerida para la toma de decisiones de la
administracion no se encuentra centralizada, lo que hace que su recoleccion desde sus
correspondientes fuentes ocasione la falta de oportunidad en su entrega.

Aunado a lo anterior, cada una de las entidades del sector maneja sus propios estandares de
informacidn, los cuales en ocasiones no estan articulados y tampoco cuentan con los estandares de
interoperabilidad recomendados por las estrategias de Gobierno Digital. De otro lado, las
necesidades de informacion no se conocen plenamente por parte de las entidades adscritas y
vinculadas, ni por la Secretaria de Habitat como cabeza del sector, lo cual causa demoras y
desarticulacion para su consecucion.
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Arbol de Problemas

Menor impacto de las
politicas publicas del sector

Toma de decisiones con
informacion de baja
calidad

Falta de oportunidad en la
entrega de la informacion

del sector
A

Demoras en el
procesamiento de la
Informacién del sector

!

Deficiencias en la gestion de la informacion del sector habitat

A

No hay centralizacion
de la informacion del
sector

y

Informacion NO
estandarizada del sector

!

Existencia de barreras en el acceso
a la Informacion del sector

No hay procesos de gestion de
informacion de sector desde la

SDHT

Identificacidon de la

Informacion del sector
incompleta

No se cuenta con protocolos de
intercambio de informacién con
sectores y actores vinculados

7. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE INVOLUCRADOS:

El entorno de este problema presenta a los lideres de las entidades, a los responsables de gestionar
la informacion misional de las entidades del Sector Habitat, la Subsecretaria Corporativa de la
SDHT y su equipo de Tecnologia, la Subdireccion de Programas y Proyectos de la SDHT, y como
actor central a la ciudadania en general quien se beneficia por la realizacion del proyecto.
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Actor Posicion Interés o expectativa COI’]tI’Ibl_JEJIOI’] 0
Gestion
Ofrecer informacion con | Asignacion
Secretaria Distrital | Cooperante | estdndares de calidad, de | Presupuestal
del Habitat - forma centralizada vy
oportuna.
Generar los lineamientos, | Responsable de la
estdndares 'y procesos | administracion, gestion
Subsecretaria de requeridos para la |y presentacion de la
g Cooperante . - | o -
Planeacion y articulaciéon 'y  gestion | informacién misional
Politica de la SDHT adecuada de la | critica del  Sector
informacion misional del | Habitat a la ciudadania.
Sector Habitat.
Generar las herramientas | Construccion de
. de software y hardware | herramientas
Subsecretaria . S -
. Cooperante | requeridas para la gestion | tecnologicas.
Corporativa de la q q q |
SDHT adectiada e a
informacion misional del
Sector Habitat.
Dependencias Apoyar la identificacion | Gestion de informacion
responsables de la de informacion misional
informacion Coonerante relevante  del  Sector
misional de la P Habitat. Cumplir con los
UAESP, ERU, CVP, procesos de gestion de
Acueducto informacidn misional.
Unidad Adoptar los lineamientos, | Responsables de la
Administrativa estdndares y procesos | generacion de la
Especial de para gestion de | informacion misional
Servicios Publicos informacién del Sector | de cada una de las
Empresa de Habitat y garantizar su | entidades.
Renovacién Urbana, | Cooperante | aplicaciéon al interior de
Cala de Vivienda sus entidades.
Popular,
Empresa de
Acueducto y
alcantarillado de
Bogota.
Contar con la | Derecho a la
. . ... | informacion  necesaria | informacion.
Ciudadania Beneficiario -
para conocer la gestion
del sector Habitat y poder

PG01-FO08-V12

TOVRheinland

CERTIFICADO

Sistema de
Gestion
150 9001:2015

www.tuv.com
1D 9108638812

Pégina 6 de 28



FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

Contribucion o

Actor Posicion Interés o expectativa -
Gestion

participar tanto en la
gestion de la politica
publica, como en la toma
de decisiones del distrito.

8. IDENTIFICACION DE LA POBLACION:

Las poblaciones identificadas y atendidas por el distrito son:

e Personas con discapacidad.

e Hogar con jefatura de hogar femenina.

e Hogar con jefatura de hogar masculina.

e Sectores sociales LGBTI.

e Mujeres en su diversidad.

e Hogar perteneciente a un Grupo Etnico (Afro, Palenquero, Raizal, Indigena y Rrom).
e Hogares con por lo menos 1 nifio (0-12 afios).

e Hogares con por lo menos un adolescente (0-18 afios).
e Hogares con por lo menos un adulto mayor.

e Poblacion rural (en especial mujer rural).

e Personas victimas del conflicto armado.

e Personas en situacion de desplazamiento.

e Migrantes.

En el cuadro se especifican las poblaciones y edades vulnerables, las cuales pertenecen al grupo
de adultez, y de envejecimiento y vejez. Estos dos rangos etarios son los que se encuentran en
el proceso de adquirir vivienda propia y de eventualmente desarrollar un proyecto productivo
desde casa, ya sea en el area rural o urbana.
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POBLACION AFECTADA POR LA PROBLEMATICA

GRUPO ETAREO
(ENFOQUE GENERACIONAL)

5-14
ANOS

15-29
ANOS

30 - 59
ANOS

60 En
adelante

Total
poblacién
de
referencia

GENERO

Mujeres

4.117.778

Hombres

3.783.875

LGBTI

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

Rural

Urbano

GRUPO ETNICO

Indigena

Gitano o Rrom

Raizal

Palanquero

Negro

Ningun grupo
étnico

No informa

CONDICION

Desplazados

Discapacitados

Victimas

Subtotales

7.901.653

Fuente:

Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018 — DANE
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacién/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO

GRUPO ETAREO 0-5 | 6-13 | 14-28 29-59 60 En o-tgfz;[?ilc’)n
(ENFOQUE GENERACIONAL) ANOS | ANOS | ANOS ANOS adelante pobjetivo
Mujeres 4.117.778
GENERO Hombres 3.783.875
LGBTI
LOCALIZACION Rural
GEOGRAFICA Urbano
Indigena
Afros
GRUPO ETNICO | -Negritudes
Raizal
Rom
Palenquera

PG01-FO08-V12

Sistema de
Gestion
150 9001:2015
TOVRheinland
cermFicano | JREyAiaran

Pagina 8 de 28



https://www.dane.gov.co/index.php/estadísticas-por-tema/demografía-y-población/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

GRUPO ETAREO 0-5 | 6-13 |14-28| 29-59 | 60En otT)?z:Silon

(ENFOQUE GENERACIONAL) ANOS | ANOS | ANOS ANOS adelante pobjetivo

Otros
CONDICION Desplazados
Discapacitados
Victimas
Subtotales 7.901.653

Fuente:

Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2018 — DANE
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacién/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018

9. ANALISIS DE LOS OBJETIVOS:

Superar las deficiencias en el manejo y la articulaciéon de informacion del Sector Habitat, tiene
como objetivo posicionar a la entidad en la gestion de informacion misional y estratégica. De esta
manera, se buscara aumentar la visibilidad de la informacién, aportar a los procesos de
transparencia y participacion, asi como mejorar la calidad y oportunidad para la toma de decisiones
de la administracion distrital.

Objetivo general del proyecto: Fortalecer la gestion de la informacion del sector habitat.

Meta del objetivo general: Generar un (1) sistema que incorpore la informacion misional y
estratégica del sector habitat.

Indicador del objetivo general del proyecto:

Indicador del objetivo Medido a través de Fu_e_nte (_j,e
verificacion
Porcentaje de avance en Porcentaje Sistema de
la implementacién del informacion de
sistema de informacion Creacion de Protocolos, guias de manejo de informacion. | seguimiento interno de
Creacion y actualizacion de procesos y procedimientos | la SDHT.

de gestion de informacion.

Bateria de Indicadores

Boletines de coyuntura

Avance del documento de levantamiento de
requerimientos.

Avance del documento de disefio y arquitectura del
sistema

Cantidad de médulos implementados.

Arbol de Objetivos.
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Mayor impacto en las Aumentar de la visibilidad de la

politicas publicas del sector informacion del sector

Contar con informacion de calidad
para la toma de decisiones del
sector

Entregar informacion del sector
con oportunidad (menores
tiempos de procesamiento)

A T
Fortalecer la gestion de la informacion del sector habitat
A T A

Centralizar la Estandarizar la Identificar la informacion misional y estratégica
informacién del sector informacion del del sector habitat faltante
habitat sector habitat
A T
Disminuir las barreras en el Crear protocolos de intercambio y generacién de informacidn oficial entre entidades

acceso a la informacion

Objetivos especificos del proyecto:

Metas e indicadores de los objetivos especificos del proyecto:

Cédigo de
Objetivo Producto producto . Medido a Fuente de
ol , . Meta Indicador , N
especifico catédlogo MGA catélogo través de verificacion
MGA
Centralizar en 1
Centralizar la . '_5|stema L, de . Sistema de
) 2 Servicios de informacion, la | Sistemas de , . .
informacion - . . - - ., Ndmero de | informacion de
informacion 4099061 informacion informacion . L
del sector . L . sistemas seguimiento
implementados misional y | implementados ;
L interno
estratégica del
Sector Habitat
Estandarizar la Elaborar 1 modelo | Documentos , .
. Iy Ndmero de | Sistema de
informacion Documentos  de de datos para | de ; .
; . - . . documentos | informacion de
del sector | lineamientos estandarizar la | lineamientos .
T P 4099053 ; ) o de seguimiento
habitat técnicos informacion técnicos . . ;
. . lineamiento | interno
misional y | realizados
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Cadigo de
Obijetivo Producto producto . Medido a Fuente de
o ) . Meta Indicador ) N,
especifico catadlogo MGA catalogo través de verificacion
MGA
estratégica del s técnicos
sector. elaborados
Identificar la
informacion Crear 1 inventario .
e . : - . Sistema de
misional y | Servicios de de informacion | Sistemas de , ; .
- ; - L ; . Namero de | informacién de
estratégica del | informacion 4099060 misional y | informacion . S
. . L . sistemas seguimiento
sector habitat | actualizados estratégica del | actualizados ;
s interno
faltante sector Hébitat.

10. DESCRIPCION DEL PROYECTO — ANALISIS ALTERNATIVA:

La calidad y la oportunidad de la informacion, conforme a las necesidades de la ciudadania y de
la administracién distrital, es un eje fundamental para la construccion de politica pablica. En este
sentido, es necesario optimizar el uso y el aprovechamiento de la informacion que se genera en el
Sector Hébitat para el beneficio de todos, entendiendo los lineamientos impartidos desde el
gobierno nacional y distrital mediante la estrategia de gobierno digital como un cambio de
mentalidad para que la produccion de los datos de las entidades publicas no solo sirvan para
atender necesidades internas y especificas conforme a su mision, sino que a partir de su
consolidacién y analisis conlleve a realizar una adecuada planeacion y ejecucion de la politica
publica, siempre teniendo en cuenta la participacion ciudadana.

Durante el afio 2018, como insumo para la formulacion del Plan Estadistico Distrital (PED), la
Secretaria Distrital de Planeacidn realiz6 méas de 54 mesas de trabajo y logré identificar en la
demanda de informacion, 298 conjuntos de datos por parte de las cinco (5) entidades del sector de
Habitat que hicieron parte del levantamiento de informacion.

Del total de datos caracterizados se encontraron situaciones de demanda satisfecha, parcialmente
satisfecha y no satisfecha, como se presenta a continuacion:

Demanda totalmente satisfecha. En la demanda totalmente satisfecha se evalu6 el resultado de
las demandas que estaban siendo satisfechas plenamente, es decir aquellas que, segun lo
manifiestan los usuarios de la informacion, encontraban una oferta de informacién totalmente
coincidente. De acuerdo con lo registrado por las entidades del Sector Habitat, de las 298 demandas
identificadas, el 63,76% (190) se encuentran satisfechas en su totalidad.

Demanda parcialmente/minimamente satisfecha. Corresponde a aquella que no cumple en su
totalidad con las necesidades de los usuarios. Es decir que presenta vacios de informacion con
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respecto a los niveles de desagregacion, cobertura tematica o pardmetros necesarios para su
comparacion. De los 298 requerimientos de informacion el 28,19% que corresponde a 84 conjuntos
de datos, fueron identificados como una demanda insatisfecha minima o parcialmente.

Demanda totalmente insatisfecha. La demanda totalmente insatisfecha es aquella que se
desconoce si esta siendo producida por otra entidad, pero es necesaria para el cumplimiento de las
funciones y actividades misionales del Sector Habitat. Para las 298 demandas de informacién, se
evidencia que el 8,05% correspondiente a 24 requerimientos de informacion hacen referencia a una
demanda totalmente insatisfecha

A pesar de que la demanda de informacidn del Sector Habitat tenga un nivel de satisfaccion
importante, esto no quiere decir que se encuentre integrada y disponible de inmediato por cuanto
no se encuentra actualizada y articulada en un repositorio central.

Por estos resultados se evidencia la importancia de cubrir las necesidades de informacion del
Sector, pues segun el analisis del plan estadistico hay vacios de informacion que evidencian riesgos
para el soporte de las funciones misionales y de la toma de decisiones bien informadas.

Dada la problematica planteada se escoge la consolidacion de un modelo de gestion de informacidn
misional para el sector Habitat a través de la adecuacién de una herramienta tecnoldgica, siendo
esta la manera mas eficiente para cerrar la brecha de informacion necesaria para la toma de
decisiones sobre politica de habitat. Se requiere entonces, la realizacion de un proceso de
entendimiento, estandarizacién, centralizacion y consolidacién de la informacion misional del
sector, para su posterior su articulacion mediante el uso de herramientas tecnologicas modernas,
seguras Yy estables que permitan su gestion oportuna y con calidad.

Descripcion de los componentes:
Los componentes de este proyecto de inversion son los siguientes:

1. Generacion de estandares de intercambio de informacion de sector y creacion y formalizacion
de procesos de gestion de informacion para el sector. Para este componente se creara un
estandar de intercambio de informacion misional entre las entidades del sector.

2. Administracion, gestion y presentacion de la informacion misional critica del Sector Habitat a
la ciudadania. En cuanto a este componente, se creard un repositorio de informacion misional
y estratégica del sector habitat, y se actualizara el proceso de gestion de informacion al interior
de la entidad.

3. Identificacion de la informacion misional y estrategica del Sector. Dentro de este componente
se llevara a cabo una actualizacion de la informacion misional identificada del sector habitat y
se realizara la creacion de un inventario de informacion misional y estratégica del sector.
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ALCALDIA MAYO

R

DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE HABITAT

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

11. ESTUDIO DE NECESIDADES

Este proyecto busca la creacion e implementacion de un modelo de gestion de informacion para el
Sector Habitat, el cual se articule mediante procesos, estandares y lineamientos, con el beneficio
que esto conlleva para la visibilidad de las entidades, los procesos de transparencia, la participacion
y especialmente para la toma de decisiones de la administracion distrital.

Bien o Servicio:

e Inventario de informacion misional y estratégica del sector.
e Catélogo de estandares de informacion alfanumérica y geogréafica del sector de acuerdo con
los lineamientos de Gobierno Digital.
e Documentos de lineamiento y procesos del modelo de gestion de la informacion misional
y estratégica del sector hébitat.

Déficit:

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 1

Descripcion de la
demanda

La demanda corresponde a la informacion que requiere ser gestionada de forma
articulada, centralizada y con oportunidad, la cual es necesaria como insumo para
la toma de decisiones de la administracion distrital y para el proceso de

participacion por parte de la ciudadania.

La oferta corresponde a la presentacion de informacion misional del sector habitat

Descripcio la of . . . .
escripeion de la oferta con oportunidad, centralizada, actualizada y articulada.
TIPO DE N
ANALISIS ANO DEMANDA OFERTA DEFICIT
2016
HISTORICO 2017
2018
2019 1 0 -1
2020 1 0.15 -0.85
PROYECTADO 2021 1 0.35 -0.65
2022 1 0.65 -0.35
2023 1 0.85 -0.15
2024 1 1 0

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 2

Descripcion de la demanda

La demanda corresponde a los catalogos de estandares de informacion alfanumérica 'y
geogréfica que debe tener el sector de acuerdo con los lineamientos de Gobierno
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Digital para temas de interoperabilidad en la informacién que se comparte por cada
una de las entidades del Sector Habitat.
o La oferta corresponde a los catalogos de estdndares de informacion
Descripcion de la oferta Que se encuentran disponibles para la generacion de informacion del Sector
Habitat.
TIPO DE N
ANALISIS ANO DEMANDA OFERTA DEFICIT
2016
HISTORICO 2017
2018
2019 1 0 -1
2020 1 0.15 -0.85
PROYECTADO 2021 1 0.35 -0.65
2022 1 0.65 -0.35
2023 1 0.85 -0.15
2024 1 1 0

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 3

Descripcion de la demanda

La demanda corresponde a los procesos definidos por la SDHT como
lineamientos del modelo de gestion de la informacidon misional y estratégica del
sector habitat para ser cumplidos tanto por la SDHT como por las entidades del

Sector Habitat.

Descripcion de la oferta

La oferta corresponde a los procesos existentes en la SDHT para la gestion de
informacién misional tanto de la SDHT como de las entidades del Sector.

TIPO DE ANALISIS | ANO DEMANDA OFERTA DEFICIT
2016
HISTORICO 2017
2018
2019 1 0 -1
2020 1 0 -1
PROYECTADO 2021 1 0.35 -0.65
2022 1 0.65 -0.35
2023 1 0.85 -0.15
2024 1 1 0

12. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS:
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FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

Objetivo Especifico 1: Centralizar la informacion del sector

Actividad (MGA)
Meta Proyecto de Inversion

¢Esta actividad

Producto hace parte de

catalogo MGA

Cédigo de producto
catalogo MGA

(SEGPLAN) una ruta critica?
Servicios de Centralizar en 1 sistema de informacion, la Sl
informacion 4099061 informacion misional y estratégica del

implementados Sector Hébitat

Objetivo Especifico 2: Estandarizar la informacién del sector habitat

Actividad (MGA)
Meta Proyecto de Inversion
(SEGPLAN)

¢Esta actividad
hace parte de
una ruta critica?

Producto
catdlogo MGA

Cadigo de producto
catadlogo MGA

Documentos  de Elaborar 1 modelo de datos para Sl
lineamientos 4099053 estandarizar la informaciéon misional y
técnicos estratégica del sector.

Objetivo Especifico 3: Identificar la informacidén misional y estratégica del sector habitat faltante

Ly Actividad (MGA) ¢ Esta actividad
Producto Cddigo de producto d . h d
catélogo MGA catalogo MGA Meta Proyecto de Inversion ace partg de
(SEGPLAN) una ruta critica?
Servicios de Crear 1 inventario de informacién Sl
informacién 4099060 misional y estratégica del sector
actualizados Habitat.
13. ANALISIS DE RIESGO DEL PROYECTO
Tl.po de Descr!pmon Probabilidad Impacto Efectos Me_:d_ldas_ 'de
riesgo del riesgo mitigacion
Objetivo general | No se logra | Se cuenta con
mprecision en ;
Fortalecer la - Y culminar expertos en los
L Administra | la estimacion .
gestion de la tivo del Improbable Mayor alguna de las | diferentes temas que
informacion  del resunLesto fases previstas | componen el
sector habitat presup del proyecto. proyecto.
Producto Adelantar Las politicas por
actividades medio de las cuales se
L Ajustes del gque no se | obtiene el
Administra
Documentos de tivo alcance del Improbable Mayor encuentran presupuesto para
lineamientos proyecto contempladas | financiar el proyecto
técnicos inicialmente hacen que el alcance
en el proyecto. | no pueda ser
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FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Tl_po de Descr!pcmn Probabilidad Impacto Efectos Mgo_lldas_ ,de
riesgo del riesgo mitigacion
modificado y por lo
tanto el riesgo se
minimiza y controla.
(Ijnexperlenu_a Baja calidad | La SDHT tienen
L el equipo
Administra | . de los | procesos de
. técnico en la Improbable Moderado L
tivo - ) entregables del | contratacién que
implementacio o .
n proyecto. mitigan este riesgo.
Producto Se cuenta con
Servicios de Falta de profesionales que
informacion comunicacion manejardn 3 niveles
implementados . entre los Retrasos en las | de comunicacion
Administra | . - . s
tivo integrantes del Improbable Menor actividades del (qpera}tlvo, técnico y
equipo de proyecto directivo), lo que
desarrollo del facilitara eficiencia y
proyecto efectividad en la
comunicacion.
Producto Inexperlenm_a _ _ La SDHT tienen
- del equipo Baja Calidad
- Administra | . procesos de
Servicios de . técnico en la Improbable Moderado | de los .
: . tivo - ., contratacion que
informacion implementacio entregables . .
actualizados n mitigan este riesgo
Actividad MGA Se definiran
Meta Proyecto estrategias para
de Inversién Los productos | trabajar el problema
- . . del proyecto | de  resistencia  al
(SEGPLAN Administra | Resistencia al .
Centralizar en 1 tivo cambio Moderado Mayor no se pueden | cambio que puede
sistema de poner en | presentarse en
informacion la produccion cualquiera de las
informaciénl entidades vinculadas
misional y con el proyecto.
estratégica del La articulacion de
Sector Hébitat requisitos para el
desarrollo de
herramientas
: Los L .
. Inapropiada tecnoldgicas a partir
Operaciona Lo entregables no
les definicién de Improbable Mayor son del presente proyecto
requisitos hace que, por el
adecuados. 1
conocimiento
funcional y técnico de
la SIS, el riesgo sea
mitigado.
Actividad MGA Este proyecto cuenta
Meta Proye.clto Administra ::n%galucramiecrj]i Retrasos en las g(i)rr:ecetli\;szpaldgede I?:\
de Inversion . Moderado Moderado | actividades del .
(SEGPLAN tivo o del personal proyecto SDHT, quienes se

de la entidad

encargaran de realizar
los procesos
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ALCALDIA MAYOR
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SECRETARIA DE HABITAT

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Tl_po de Descr!pcmn Probabilidad Impacto Efectos Mgo_lldas_ ,de
riesgo del riesgo mitigacion
Crear 1 inventario necesarios para
de informacion obtener el
misional y involucramiento  del
estratégica del personal clave
sector Habitat necesario.
Se deberén revisar las
El  proyecto estrategias y (_:ana_lfzs
de comunicacion
Falta de sufre retrasos y
L . 2 | entre la SDHT vy las
. coordinacion la informacién g :
Administra demas entidades para
. entre las Moderado Mayor no se .
tivo - - . asegurar la efectiva
entidades  del intercambia -
sector con comunicacion
. requerida para la
oportunidad. -
gestion de la
informacion.
Meta proyecto La articulacion de
Actividad MGA requisitos para el
Meta Proyecto Existencia de desarrollo de
de Inversién problemas en Imposibilidad | herramientas
la plataforma de gestionar | tecnoldgicas a partir
(SEGPLAN . -
Operativo | tecnoldgica por Improbable Moderado | correctamente | del presente proyecto
Elaborar 1 modelo me_stabllldad 0 !a L hace _que, —por el
dificultad en su informacion. conocimiento
de datos para . funcional v técnico d
estandarizar la manejo. Iuné::gna Iy'[_ecnlco e
informacion a < (,je resgo sea
misional y mitigado.
estratégica el et I Se  cuenta an
sector. Administra | Rotacion  de €lrasos en fas | procesos €
. Improbable Moderado | actividades del | contratacion que
tivo personal clave A
proyecto. minimizan este
riesgo.
14. MATRIZ DE MARCO LOGICO - RESUMEN:
Resumen narrativo Descripcion Metas e indicadores Mgd_ms fj,e Supuestos
verificacion
Fortalecer la gestion de Generar un (1) sistema Sistema de . e
- i - - que incorpore la | : L Se realiza una planificacion
Proposito (Objetivo | la informacion del sector | . - - informacion de L
L informacion misional y - correcta de la estimacion
general) hébitat. - seguimiento
estratégica del sector | : del presupuesto.
o interno
hébitat.
Objetivo 1 Centralizar en 1 sistema | .. Comunicacion efectiva
. - . ., - ! Sistema de -
Centralizar la Servicios de informacién | de informacion, la informacion de | €N los integrantes del
informacion del implementados informacion misional y - equipo de desarrollo por
L seguimiento ' c
sector estratégica del Sector interno medio de metodologias de
Hébitat gestion
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FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

Resumen narrativo Descripcion Metas e indicadores M?O.“OS _d,e Supuestos
verificacion
Objetivo 2 Elaborar 1 modelo de | Sistema de
. . ; L Se contemplan los alcances
Estandarizar la | Documentos de | datos para estandarizar la | informacién de
. = - . _ . ! . L del proyecto en las etapas
informacion del | lineamientos técnicos informacion misional y | seguimiento D -
A L ; de andlisis y disefio.
sector habitat estratégica del sector interno
Objefu_vo 3 Crear 1 inventario de | Sistema de . s
Identificar la - . A L . ; - Equipo técnico con las
. R Servicios de informacion | informacion misional vy | informacion de L g
informacion misional . - L habilidades necesarias en la
o actualizados estratégica del sector | seguimiento . g
y estratégica del - ; implementacion.
by Habitat. interno
sector héabitat faltante
Actividades (MGA)
Metas proyecto de
Inversion Aceptacion al cambio en el
(SEGPLAN) \ceptacion ”
. sistema de informacion
Centralizar en 1
;lstema d_e, Definicion adecuada de
informacion, la C
. DU requerimientos
informacion misional
y estratégica del
Sector Habitat
Actividades (MGA)
Metas proyecto de
Inversion Continuidad del personal
(SEGPLAN) clave
Elaborar 1 modelo de Continuidad del personal
datos para clave
estandarizar la
informacion misional
y estratégica del
sector.
Se  cuenta  con la
Actividades (MGA) colaboracion de las
Metas proyecto de entidades del Sector y la
Inversion Subsecretaria Corporativa
(SEGPLAN) de la SDHT.
Crear 1 inventario de Se cuenta con la
informacion misional coordinacién entre las
y estratégica del entidades del Sector y la
sector Habitat. Subsecretaria Corporativa
de la SDHT.

PGO1-FO08-V12 : Sistemade Pagina 18 de 28
150 9001:2015
TOVRheinland

cerTFIcAD0 | JERAAEr o




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

15. INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

distrital podran obtener la informacién
misional y estratégica del sector habitat
desde un solo sitio de forma
centralizada.

e La calidad de la informacion generada
por el sector habitat serd optima, dado
el proceso de estandarizacion realizado,
lo cual agilizard los procesos de
intercambio de informacién entre las
entidades del sector.

e Laadministracion distrital podra tomar
decisiones oportunas sobre la politica
de hébitat gracias a la actualizacion de
toda la informacién misional y
estratégica del sector.

de calidad al
contar con un
sistema de
informacion
unificado

de informacién

Beneficio Med!do a Periodo Cantidad V_alor Valor total
traves de unitario
La inversién en la consolidacién de un
sistema de informacion  integrado
desempefiard un papel muy importante en las
entidades a futuro, en la medida que es una
herramienta fundamental para apoyar la
toma decisiones de politica pablica. Por tal
razén, es necesario tener en cuenta que un
sistema de informacion lleva a cabo una
serie de funciones que pueden ser agrupadas
en: captacion de recoleccion de datos,
almacenamiento, tratamiento de la .
informacion y distribucion o diseminacion Oportunidad - en
de la informacion. Lo anterior genera !a entrega de
beneficios tales como: |nformaC|on
actualizada,

e La ciudadania y la administracion estandarizada y 2019 Un (1) sistema 11.000 millones 11.000 millones

16. ESTRUCTURA DE COSTOS:

Costo anual de cada una de las metas proyecto de inversion y por componentes del proyecto.

16.1. Valor total por meta proyecto de inversion

Componente 1: Generacién de estandares de intercambio de informacion de sector y
creacién y formalizacidn de procesos de gestion de informacion para el sector

Meta Proyecto de 1nversién: Centralizar en 1 sistema de informacién, la informacién misional

y estratégica del sector habitat
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SECRETARIA DE HABITAT

*Cifras en pesos

L Periodo
Descripcion
0 1 2 3 4 TOTAL
$ $ $ $ $
Mano de obra calificada | 40.200.00 | 173.476.66 | 149.919.71 | 97.335.00 | 58.000.00 [ $518.931.385
0 7 8 0 0
Ma_n_o de obra no 0 0 0 0 0 50
calificada
Magquinaria y equipo 0 0 0 0 0 $0
Materiales 0 $0
Transporte 0 0 0 0 0 $0
Servicios financieros y
CONEXOS 0 0 0 0 0 S0
Logistica 0 0 0 0 0 $0
Gastos imprevistos 0 0 0 0 0 $0
$ $ $ $ $
TOTALES 40.200.000 | 173.476.667 | 149.919.718 | 97.335.000 | 58.000.000 3 518.931.385

Componente 2: Administracion, gestion y presentacion de la informacion misional critica
del Sector Habitat a la ciudadania.

Meta Proyecto de lnversion: Elaborar 1 modelo de datos para estandarizar la informacion

misional y estratégica del sector.
*Cifras en pesos

Periodo
0 1 2 3 4 TOTAL

Descripcion

$ $ $ $

185.900.000 | 197.720.134 | 152.964.000 | 118.000.000 | © 854584134

Mano de obra calificada |0

Mano de obra no

calificada 0 0 0 0 0 20
Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 $o
Materiales 0 0 0 0 0 $o
Transporte 0 0 0 0 0 $o
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ssr:\éi)fggs financieros vy 0 0 0 0 0 50
Logistica 0 0 0 0 0 $o
Gastos imprevistos 0 0 0 0 0 $o
TOTALES 3 $185.900.000 | $ 197.720.134 | $ 152.964.000 | $ 118.000.000 | $ 654.584.134

Componente 3: Identificacion de la informacion misional y estratégica del Sector.

Meta Proyecto de 1nversién: Crear 1 inventario de informacion misional y estratégica del sector
Hébitat
*Cifras en pesos

o Periodo
Descripcion
0 1 2 3 4 TOTAL
Mano de obra calificada $ $ $ 3 $ $1.013.072.293
120.556.667 | 250.128.626 | 302.980.000 | 223.407.000 | 116.000.000 T
Ma_n_o de obra no 0 0 0 0 0 $0
calificada
Magquinaria y equipo 0 0 0 0 0 $0
Materiales 0 $0
Transporte 0 0 0 0 0 $0
Servicios financieros y 0 0 0 0 0 $0
CONExos
Logistica 0 0 0 0 0 $0
Gastos imprevistos 0 0 0 0 0 $0
$ $ $ $ $
TOTALES 120.556.66 | 250.128.62 | 302.980.00 | 223.407.00 | 116.000.00 | $ 1.013.072.293
7 6 0 0 0
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16.2. Valor total componentes

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

*Cifras en pesos

PERIODO

Descripcion

TOTAL

Generacién de
estandares  de
intercambio de
informacion de
sector y
creacion y
formalizacion

de procesos de
gestion de
informacion

para el sector

40.200.000

173.476.667

149.919.718

97.335.000

58.000.000

518.931.385

Administracion,
gestion y
presentacion de
la informacién
misional critica
del Sector
Habitat a la
ciudadania

$0

$ 185.900.000

$197.720.134

$ 152.964.000

$ 118.000.000

$654.584.134

Identificacion
de la
informacion
misional y
estratégica del
Sector

120.556.667

250.128.626

302.980.000

223.407.000

116.000.000

1.013.072.293

TOTAL $ 160.756.667

$ 609.505.293

$ 650.619.852

$ 473.706.000

$292.000.000

$2.186.587.812

16.3. Valor total inflactado

Teniendo en cuenta que el proceso de Inflactacion® se realiza en la ficha EBID (SEGPLAN), al
cierre de cada vigencia, el sistema actualiza los valores a precios vigentes en el horizonte del

proyecto.

Para la vigencia en la que se estan ejecutando los recursos, el valor debe ser igual al POAL.

* Cifras en millones de pesos

L Periodo
Descripcion Componentes Total
0 1 2 3 4
Gen_eracmn Qg estandares de mterce}rpblo 45 178 124 133 60 540
de informacion de sector y creacion y

3 Trae el valor en precios del pasado a valor presente en pesos, teniendo en cuenta el IPC.
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formalizacion de procesos de gestion de
informacion para el sector

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

Administracion, gestion y presentacion

de la informacién misional critica del 0 191 196 280 121 788

Sector Habitat a la ciudadania

Identificacion de la informacion misional

y estratégica del Sector 130 258 326 252 119 1.085
TOTAL 175 627 646 665 300 2.413

17. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

POT Distrital

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 — 2024 «Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el

siglo XXI

Documento Técnico de Soporte — DTS “Politica de gestion integral del sector habitat para

Bogota D.C.” — 2019

Politica de Gestién Integral del habitat con Horizonte 2030

PED - Plan Estadistico Distrital — Diagnostico sectorial de informacion estadistica sector

Habitat — SDP 2019.

18. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

v No contar con la infraestructura tecnoldgica necesaria en la entidad para desarrollar la
centralizacion, estandarizacion y actualizacion de la informacion estratégica y misional del

sector habitat.

19. RESPONSABLE DE LA GERENCIA DEL PROYECTO

Firma:

Nombre: Javier Andres Baquero Maldonado
Area: Subsecretaria de Planeacion y Politica
Cargo: Subsecretario de Planeacion y Politica
Correo: Javier.baquero@habitatbogota.gov.co

Teléfono(s): 3581600
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20. CONCEPTO DE VIABILIDAD

¢Cumple con los lineamientos para la elaboracién del documento “Formulacién y Evaluacion de
Proyectos”?

Si [x ] NO [ ]

¢Es coherente la solucién que plantea el proyecto con el problema o situacion que se pretende
solucionar?

Si [x ] NO [ ]

¢Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

Si [« ] NO [ ]

¢ Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

Si [x ] NO [ ]

¢Se valoraron los aportes de la ciudadania en la formulacion del proyecto?

Si [x ] NO  []

CONCEPTO Y SUSTENTACION:

¢El concepto es favorable?

Si |I| NO [

SUSTENTACION:

El proyecto ha sido revisado con el area encargada y se realizaron los ajustes pertinentes a la luz
del Plan de Desarrollo Distrital y cumple con los objetivos estratégicos y politica de la Entidad.

Visto Bueno Subdireccion de Programas y Proyectos

TOVRheinland
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Firma:

Nombre: Maria Aidee Sanchez Corredor
Area: Subdireccion de programas y proyectos
Cargo: Subdirectora de programas y proyectos
Correo: aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co
Teléfono(s): 3581600 extension: 1401

Fecha del concepto: 24 de octubre de 2022

Concepto favorable

Firma:

Nombre: Maria Aidee Sanchez Corredor
Area: Subdireccion de programas y proyectos
Cargo: Subdirectora de programas y proyectos
Correo: aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co
Teléfono(s): 3581600 extension: 1401

Fecha del concepto: 24 de octubre de 2022

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

21. CONTROL DEL DOCUMENTO

PG01-FO08-V12

Version del . Numerales en que se
Fecha de elaboracion . e
documento hizo la modificacion

Cambios realizados y justificacion de los mismos

V11 20 de agosto de 2020 8-11

- Enel numeral 8, se actualiza la poblacion afectada
por la problemética y la poblacién objetivo del
proyecto, colocando la poblacién proyectada a
2020, segun informacion DANE

- En el numeral 11. Se modifica el estudio de
necesidades, cambiando en los tres bienes y
servicios a entregar o demanda a satisfacer, la
magnitud del cuatrienio.
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FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

Version del
documento

Fecha de elaboracion

Numerales en que se
hizo la modificacion

Cambios realizados y justificacion de los mismos

V12

9 de octubre de 2020

16

Se modifica la estructura de costos de todos los
componentes del proyecto, para la vigencia 2021,
teniendo en cuenta el presupuesto designado para
este afio.

V1.3

10 diciembre de 2020

16

Se modifica la estructura de costos de los
componentes del proyecto “Generacion de
estandares de intercambio de informacién de sector
y creacion y formalizacion de procesos de gestion de
informacion para el sector y Identificacion de la
informacion misional y estratégica del Sector”, para
la vigencia 2020, teniendo en cuenta el traslado
presupuestal, con el fin de realizar adiciones a
contratos de prestacion de servicios y de esta forma
dar continuidad a la consolidacion del sistema
estratégico y misional de la entidad, el observatorio
de vivienda y la construccion de la bateria de
indicadores de ciudad.

V14

12 de enero de 2021

16

Se modifica la estructura de costos de todos los
componentes del proyecto, para la vigencia 2021,
teniendo en cuenta el plan de contratacion aprobado
para la vigencia 2021.

V15

22 de febrero de 2021

8 -11-16

En el numeral 8, se actualiza la poblacién afectada
por la problemética y la poblaciéon objetivo del
proyecto, colocando la poblaciéon proyectada a
2021.

En el numeral 11, se modifica el estudio de
necesidades, cambiando en el bien y servicio a
entregar o demanda a satisfacer No.3, la magnitud
de la oferta del cuatrienio

En el numeral 16, se modifica la estructura de costos
de los componentes Generacion de estandares de
intercambio de informacién de sector y creacion y
formalizacion de procesos de gestion de
informacioén para el sector y Identificacion de la
informacién misional y estratégica del Sector, del
afio 2020, ajustando los recursos con la apropiacion
para esta vigencia.

V1.6

8 de julio de 2021

16

Se ajusta la estructura de costos de la vigencia 2021,
de los componentes del proyecto, de acuerdo con la
version 2 del plan de contratacion del proyecto de
inversion.

V1.7

22 de octubre de 2021

16

Se ajustd el valor total del proyecto, disminuyendo
el valor total de la vigencia 2021 en $18.655.667,
teniendo en cuenta el traslado presupuestal al
proyecto 7641 “Implementacion de estrategia
integral de revitalizacion.

Recursos que salen del componente “Identificacion
de la informacion misional y estratégica del Sector”,
hecho que no afecta la ejecucién de las metas del
proyecto de inversién, para la vigencia 2021, en
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FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

Version del ., Numerales en que se
Fecha de elaboracion q

. e Cambios realizados y justificacion de los mismos
documento hizo la modificacion

razébn a que dichos recursos corresponden a
liberaciones y reducciones en tramite de los
contratos de prestacion de servicios del proyecto,
debido a la fecha cierta de inicio de los mismos.

I Se ajusta la estructura de costos para la vigencia
2021.

Se ajusta la estructura de costos de las metas
proyectos de inversion, del presupuesto proyectado
2022, teniendo en cuenta la cuota global del gasto
asignada por Secretaria de Hacienda y comunicada
mediante radicado N0.2021EE21268101 del 5 de
Octubre del 2021.

En el numeral 3, teniendo en cuenta, la definicion de
las ODS, segun lineamientos de la Secretaria
Distrital de Planeacion, se deja como ODS principal
16 “Paz, justicia e instituciones sélidas” y meta
ODS “Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas”

En el numeral 8, se actualiza la poblacién afectada
por la problemética y la poblacion objetivo del
proyecto, teniendo en cuenta la poblacion
proyectada para la vigencia 2022.

V18 31 de enero de 2022 3-8-16

En el numeral 16, se modifica la estructura de costos
de los componentes Administracion, gestion y
presentacion de la informacion misional critica del
Sector Habitat a la ciudadania y la Identificacion de
la informacion misional y estratégica del Sector, del
afio 2021, ajustando los costos con los recursos
comprometidos para la vigencia.

Adicionalmente se ajusta la estructura de costos del
2022, teniendo en cuenta la distribucion realizada de
los recursos entre los componentes.

Teniendo en cuenta la actualizacion del formato de
formulacion de proyectos de inversion (PG01-V12),
se realizan ajustes en los siguientes numerales:

t En el numeral 1, se adiciona las notas de pie de
paginaly 2.

t En el numeral 4, se cambia el nombre de ‘“Meta

V19 24 de octubre de 2022 1-4-12-13-14 Producto” por “Meta PDD”".

I En el numeral 12, se cambia el encabezado de la
tercera columna y se registran las metas proyecto de
inversion, teniendo en cuenta cada uno de los
productos del catalogo de la MGA.

I Numeral 13, Se agrega “Actividades (MGA) y se
complementa Metas proyecto de Inversion
(SEGPLAN)”, a partir de la quinta fila del cuadro.
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FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

Version del ., Numerales en que se
Fecha de elaboracion q

. e Cambios realizados y justificacion de los mismos
documento hizo la modificacion

I Numeral 14, se agrega “Actividades (MGA) y se
complementa Metas proyecto de Inversion
(SEGPLAN)”, a partir de la quinta fila del cuadro.
Teniendo en cuenta la actualizacion del formato de
formulacion de proyectos de inversion (PG01-V12),
en el numeral 16, se introducen los numerales 16.1,
16.2 y 16,3, en este Ultimo se incluye cuadro con la
inflactacién de cada uno de los componentes del
proyecto, teniendo en cuenta la ficha EBI-D.

Adicionalmente, se ajusta la estructura de costos,
aumentando el presupuesto de la vigencia 2022 en
$4.619.852, producto de un traslado presupuestal
entre proyectos, segin concepto favorable de SDP
No0.2-2022-115657 y Concepto favorable radicado
No. 2022EE40957701 de Hacienda.

16 Los recursos adicionados se utilizaron en la creacion
de procesos contractuales de prestacion de servicios,
con el fin de dar continuidad a profesionales que
vienen adelantando actividades de consolidacion de
un sistema de informacién misional y estratégico,
con la informacion del sector habitat y asi dar
cumplimiento de las metas programadas en la
vigencia 2022.

También ajusta la estructura de costos entre
componentes, teniendo en cuenta la version 3 del
plan de contratacion y el presupuesto total
proyectado 2023 segun la cuota global del gasto
asignada por Secretaria de Hacienda.
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