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1. IDENTIFICACIÓN 

Seleccione con una X el proceso a realizar:  

Formulación                    Reformulación1    Actualización2  

 

Fecha de inscripción: 18 de junio de 2020 

Fecha de Registro: 18 de junio de 2020 

Fecha de validación: 18 de junio de 2020 

Fecha de modificación: 27 de diciembre de 2023 

Versión: 1.13 

2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto: Análisis de la gestión de la información del sector hábitat. 

Subsecretaria: Subsecretaría de Planeación y Política 

Subdirección: Subdirección de Información Sectorial 

Gerente del Proyecto: Subsecretario(a) de Planeación y Política 

Responsables de Componente: Subdirector(a) de Información Sectorial 

Código BPIN: 2020110010287 

Código SEGPLAN: 7728 

3. ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Metas ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

4. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

 
1 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 9 (Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto) ITEM 10 

(Descripción componentes), ITEMS 11 (cuando se cree un bien o servicio), 12, 13 y 14. 
2 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 8, 11 (cambio de la magnitud de la demanda del bien existente), e ITEM 16 

   

  X 
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Plan Nacional de Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por la equidad  

Sector: Vivienda, Ciudad Y Territorio  

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 

Plan Distrital de Desarrollo:  Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 

XXI 

Propósito: Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente  

Programa: Información para la toma de decisiones  

Logro Ciudad: Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City). 

Meta PDD: Generar un (1) sistema que incorpore la información misional y estratégica del sector 

hábitat. 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

En los diferentes espacios de participación ciudadana tal como los realizados por la entidad en el 

marco del proceso de formulación de la Política de Gestión Integral del Sector Hábitat a 2030, y 

las reuniones de los comités de grupos poblaciones en los que participa la entidad, se pudo concluir 

la falta de información misional disponible tanto de la Secretaría como del Sector para satisfacer 

las necesidades que cada uno de estos grupos requiere. 

Esta necesidad recurrente hace que la entidad deba enfocar esfuerzos transversales para su atención 

y solución de manera que la gestión al interior se articule, centralice y dinamice para generar de 

forma permanente y de manera integral, confiable y con la oportunidad que la ciudadanía espera y 

requiere, toda la información misional del sector Hábitat. 

De igual manera y de los resultados del proceso de participación ciudadana para la construcción 

del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2020 – 

2024: “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO 

XXI”, se evidencia la necesidad y la importancia del propósito No. 5 del PDD “Construir Bogotá-

región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente”.   

En particular, la ciudadanía enfatizó en la necesidad de contar con un gobierno transparente y sin 

manchas de corrupción. De igual manera, la propuesta de Bogotá como territorio inteligente Smart 

City da la posibilidad de avanzar en la transformación digital de los asuntos públicos a través de 

herramientas tecnológicas y la gestión oportuna de la información.  

Es importante señalar que la Secretaría Distrital del Hábitat durante el mes de marzo programó la 

realización de varias jornadas presenciales en las diversas localidades de Bogotá en el marco de la 
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estrategia de participación para recibir aportes para el PDD, sin embargo, por motivos relacionados 

con la pandemia COVID-19 no se pudieron desarrollar. No obstante, se programaron y 

desarrollaron tres jornadas virtuales específicas para el sector Hábitat que se describen a 

continuación:  

a. Jornada de socialización el día 2 de abril con la academia vía Zoom en la cual se 

recibieron 20 aportes. 

 

b. Jornada de socialización el día 7 de abril con empresarios y sector construcción vía 

Zoom, la cual contó con la participación de más de 100 personas y se recibieron 

iniciativas de Camacol, Cámara de Comercio, Acoplásticos, empresas privadas, 

grandes superficies, entre otros. 

 

c. Jornada de socialización el día 7 de abril con la ciudadanía vía Facebook Live, la cual 

tuvo más de 400 interacciones y se realizaron 51 aportes ciudadanos. 

 

Por lo anterior, enfoques como la sostenibilidad, la innovación social, la cultura ciudadana y el 

sistema cuidado, estructuran los ejes principales en los cuales se soportan las estrategias de 

acompañamiento a programas y proyectos del sector para promover en ellos la incidencia de la 

participación ciudadana con equidad, fortaleciendo la voz de poblaciones históricamente 

segregadas y excluidas como las mujeres, niños y niñas, jóvenes, personas con discapacidad, 

comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado y recuperadores de oficio. 

 

La participación en la construcción del hábitat propende por igualdad de oportunidades para el 

dialogo, la convergencia de actores e intereses alrededor de los temas hábitat, y la 

intersectorialidad en la gestión integral del hábitat en los territorios y comunidades vulnerables, a 

partir de herramientas como la pedagogía, la generación de información clara y oportuna y la 

comunicación estratégica para la participación incidente en el sector. 

 

La comunicación y la innovación social son los ejes que soportan el desarrollo de las diferentes 

estrategias en las cuales se materializa la participación incidente en la construcción del hábitat, 

entendiendo la primera como flujos de información entre ciudadanía e institucionalidad, con 

garantías de claridad, accesibilidad y pertinencia, que fortalezcan la toma de decisiones, la 

apropiación, la confianza mutua y la construcción colectiva. A su vez, la innovación social, 

pretenden trabajar elementos asociados al cambio de paradigmas o imaginarios, el 

empoderamiento de las personas, nuevas formas de relacionamiento, sinergias y alianzas 

institucionales. Así mismo, ofrecer nuevos significados a los espacios y las acciones, en pro de 

generar un hábitat concertado, vivenciado y potencializado en cada uno de los territorios de  
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intervención, revirtiendo imaginarios tradicionales asociados a la inefectividad de la acción, las 

prácticas corruptas, el clientelismo y/o el desinterés sobre lo público. En este sentido, la 

participación y el control social deben ser revalorizados para hacer posible que la dinámica de 

relacionamiento ciudadanía-Estado sea más cercana y fluida. 

Aunado a lo anterior, de ese esfuerzo de participación ciudadana se hizo evidente que aún existe la 

necesidad de generar información pública para la toma de decisiones y así generar confianza en la 

gestión de la administración distrital. 

 

6. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Una de las principales variables para la correcta toma de decisiones en la administración pública 

es el disponer de la información requerida en el momento oportuno y de manera correcta. 

Dada la responsabilidad de la Secretaría Distrital del Hábitat como cabeza de Sector, debe ser la 

entidad que genere los lineamientos a las entidades adscritas y vinculadas para la gestión de la 

información misional requerida para una eficiente toma de decisiones en materia de política 

pública. 

Es por ello por lo que el hecho de contar con información incompleta proveniente de las entidades 

del Sector, así como su falta de centralización y articulación hacen que se corran riesgos 

innecesarios tanto en la dinámica de gestión de la información, como en la toma de decisiones de 

política pública.  

Actualmente la información del sector Hábitat requerida para la toma de decisiones de la 

administración no se encuentra centralizada, lo que hace que su recolección desde sus 

correspondientes fuentes ocasione la falta de oportunidad en su entrega. 

Aunado a lo anterior, cada una de las entidades del sector maneja sus propios estándares de 

información, los cuales en ocasiones no están articulados y tampoco cuentan con los estándares de 

interoperabilidad recomendados por las estrategias de Gobierno Digital. De otro lado, las 

necesidades de información no se conocen plenamente por parte de las entidades adscritas y 

vinculadas, ni por la Secretaría de Hábitat como cabeza del sector, lo cual causa demoras y 

desarticulación para su consecución. 

 

 

Árbol de Problemas 
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7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS: 

El entorno de este problema presenta a los líderes de las entidades, a los responsables de gestionar 

la información misional de las entidades del Sector Hábitat, la Subsecretaría Corporativa de la 

SDHT y su equipo de Tecnología, la Subdirección de Programas y Proyectos de la SDHT, y como 

actor central a la ciudadanía en general quien se beneficia por la realización del proyecto. 

 

Actor Posición Interés o expectativa 
Contribución o 

Gestión 

Secretaría Distrital 

del Hábitat - 

Cooperante 

 

Ofrecer información con 

estándares de calidad, de 

Asignación 

Presupuestal 

Deficiencias en la gestión de la información del sector hábitat   

No hay procesos de gestión de 

información de sector desde la 

SDHT  

 

 

Menor impacto de las 

políticas públicas del sector 

Toma de decisiones con 

información de baja 

calidad 

Demoras en el 

procesamiento de la 

Información del sector 

Falta de oportunidad en la 

entrega de la información 

del sector 

No hay centralización 

de la información del 

sector  

Información NO 

estandarizada del sector  

Existencia de barreras en el acceso 

a la Información del sector  

No se cuenta con protocolos de 

intercambio de información con 

sectores y actores vinculados 

 

Identificación de la 

Información del sector 

incompleta  

re 

 

re 
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Actor Posición Interés o expectativa 
Contribución o 

Gestión 

forma centralizada y 

oportuna. 

Subsecretaría de 

Planeación y 

Política de la SDHT 

Cooperante 

 

Generar los lineamientos, 

estándares y procesos 

requeridos para la 

articulación y gestión 

adecuada de la 

información misional del 

Sector Hábitat. 

Responsable de la 

administración, gestión 

y presentación de la 

información misional 

crítica del Sector 

Hábitat a la ciudadanía. 

Subsecretaría 

Corporativa de la 

SDHT 

Cooperante 

 

Generar las herramientas 

de software y hardware 

requeridas para la gestión 

adecuada de la 

información misional del 

Sector Hábitat. 

Construcción de 

herramientas 

tecnológicas. 

Dependencias 

responsables de la 

información 

misional de la 

UAESP, ERU, CVP, 

Acueducto 

Cooperante 

Apoyar la identificación 

de información misional 

relevante del Sector 

Hábitat. Cumplir con los 

procesos de gestión de 

información misional. 

Gestión de información 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Servicios Públicos 

Empresa de 

Renovación Urbana, 

Cala de Vivienda 

Popular, 

Empresa de 

Acueducto y 

alcantarillado de 

Bogotá. 

Cooperante 

 

Adoptar los lineamientos, 

estándares y procesos 

para gestión de 

información del Sector 

Hábitat y garantizar su 

aplicación al interior de 

sus entidades. 

Responsables de la 

generación de la 

información misional 

de cada una de las 

entidades. 

Ciudadanía Beneficiario 

Contar con la 

información necesaria 

para conocer la gestión 

del sector Hábitat y poder 

participar tanto en la 

gestión de la política 

Derecho a la 

información. 
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Actor Posición Interés o expectativa 
Contribución o 

Gestión 

pública, como en la toma 

de decisiones del distrito.  

 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN: 

Las poblaciones identificadas y atendidas por el distrito son: 

• Personas con discapacidad. 

• Hogar con jefatura de hogar femenina. 

• Hogar con jefatura de hogar masculina. 

• Sectores sociales LGBTI. 

• Mujeres en su diversidad.  

• Hogar perteneciente a un Grupo Étnico (Afro, Palenquero, Raizal, Indígena y Rrom). 

• Hogares con por lo menos 1 niño (0-12 años). 

• Hogares con por lo menos un adolescente (0-18 años). 

• Hogares con por lo menos un adulto mayor. 

• Población rural (en especial mujer rural).  

• Personas víctimas del conflicto armado. 

• Personas en situación de desplazamiento. 

• Migrantes. 

En el cuadro se especifican las poblaciones y edades vulnerables, las cuales pertenecen al grupo 

de adultez, y de envejecimiento y vejez. Estos dos rangos etarios son los que se encuentran en 

el proceso de adquirir vivienda propia y de eventualmente desarrollar un proyecto productivo 

desde casa, ya sea en el área rural o urbana. 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN AFECTADA POR LA PROBLEMÁTICA 
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GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 – 4 

AÑOS 

5 – 14 

AÑOS 

15 – 29 

AÑOS 

30 – 59 

AÑOS 

60 En 

adelante 

Total 

población 

de 

referencia 

GENERO 

Mujeres      4.152.419 

Hombres      3.815.676 

LGBTI       

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

Rural       

Urbano       

GRUPO ETNICO 

Indígena       

Gitano o Rrom       

Raizal       

Palanquero       

Negro       

Ningún grupo 

étnico 

     
 

       

No informa       

CONDICION Desplazados       

 Discapacitados       

 Victimas       

Subtotales       7.968.095 

 
Fuente: 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – DANE 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadísticas-por-tema/demografía-y-población/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 

 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 – 5 

AÑOS 

6 – 13 

AÑOS 

14 – 

28 

AÑOS 

29 – 59 

AÑOS 

60 En 

adelante 

Total 

población 

objetivo 

GENERO 

Mujeres      4.152.419 

Hombres      3.815.676 

LGBTI       

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

Rural       

Urbano       

GRUPO ETNICO 

Indígena       

Afros       

Negritudes       

Raizal       

Rom       

Palenquera       

https://www.dane.gov.co/index.php/estadísticas-por-tema/demografía-y-población/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
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GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 – 5 

AÑOS 

6 – 13 

AÑOS 

14 – 

28 

AÑOS 

29 – 59 

AÑOS 

60 En 

adelante 

Total 

población 

objetivo 

Otros       

CONDICION Desplazados       

 Discapacitados       

 Víctimas       

Subtotales       7.968.095 

Fuente: 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – DANE 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadísticas-por-tema/demografía-y-población/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 

 

 

9. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS: 

Superar las deficiencias en el manejo y la articulación de información del Sector Hábitat, tiene 

como objetivo posicionar a la entidad en la gestión de información misional y estratégica. De esta 

manera, se buscará aumentar la visibilidad de la información, aportar a los procesos de 

transparencia y participación, así como mejorar la calidad y oportunidad para la toma de decisiones 

de la administración distrital. 

Objetivo general del proyecto: Fortalecer la gestión de la información del sector hábitat. 

 

Meta del objetivo general: Generar un (1) sistema que incorpore la información misional y 

estratégica del sector hábitat. 

 

Indicador del objetivo general del proyecto:  

Indicador del objetivo Medido a través de  
Fuente de 

verificación 

Porcentaje de avance en 

la implementación del 

sistema de información 

Porcentaje 

 

• Creación de Protocolos, guías de manejo de información. 

• Creación y actualización de procesos y procedimientos 

de gestión de información. 

• Batería de Indicadores 

• Boletines de coyuntura 

• Avance del documento de levantamiento de 

requerimientos. 

• Avance del documento de diseño y arquitectura del 

sistema 

• Cantidad de módulos implementados. 

Sistema de 

información de 

seguimiento interno de 

la SDHT. 

 

Árbol de Objetivos. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadísticas-por-tema/demografía-y-población/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
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Objetivos específicos del proyecto:  

Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto:  

Objetivo 

específico 

Producto 

catálogo MGA 

Código de 

producto 

catálogo 

MGA 

Meta Indicador 
Medido a 

través de  

Fuente de 

verificación 

Centralizar la 

información 

del sector 

 

Servicios de 

información 

implementados 

4099061 

Centralizar en 1 

sistema de 

información, la 

información 

misional y 

estratégica del 

Sector Hábitat 

Sistemas de 

información 

implementados 

Número de 

sistemas 

Sistema de 

información de 

seguimiento 

interno 

Estandarizar la 

información 

del sector 

hábitat 

 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

 

4099053 

Elaborar 1 modelo 

de datos para 

estandarizar la 

información 

misional y 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

realizados 

Número de 

documentos 

de 

lineamiento

Sistema de 

información de 

seguimiento 

interno 

Fortalecer la gestión de la información del sector hábitat  

Centralizar la 

información del sector 

hábitat 

 

Crear protocolos de intercambio y generación de información oficial entre entidades  

 

Contar con información de calidad 

para la toma de decisiones del 

sector  

Entregar información del sector 

con oportunidad (menores 

tiempos de procesamiento) 

Estandarizar la 

información del 

sector hábitat 

Disminuir las barreras en el 

acceso a la información 

Mayor impacto en las 

políticas públicas del sector 

Aumentar de la visibilidad de la 

información del sector 

Identificar la información misional y estratégica 

del sector hábitat faltante 
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Objetivo 

específico 

Producto 

catálogo MGA 

Código de 

producto 

catálogo 

MGA 

Meta Indicador 
Medido a 

través de  

Fuente de 

verificación 

estratégica del 

sector. 

s técnicos 

elaborados 

Identificar la 

información 

misional y 

estratégica del 

sector hábitat 

faltante 

 

Servicios de 

información 

actualizados 

4099060 

Crear 1 inventario 

de información 

misional y 

estratégica del 

sector Hábitat. 

Sistemas de 

información 

actualizados 

Número de 

sistemas 

Sistema de 

información de 

seguimiento 

interno 

  

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – ANÁLISIS ALTERNATIVA:    

 

La calidad y la oportunidad de la información, conforme a las necesidades de la ciudadanía y de 

la administración distrital, es un eje fundamental para la construcción de política pública. En este 

sentido, es necesario optimizar el uso y el aprovechamiento de la información que se genera en el 

Sector Hábitat para el beneficio de todos, entendiendo los lineamientos impartidos desde el 

gobierno nacional y distrital mediante la estrategia de gobierno digital como un cambio de 

mentalidad para que la producción de los datos de las entidades públicas no solo sirvan para 

atender necesidades internas y específicas conforme a su misión, sino que a partir de su 

consolidación y análisis conlleve a realizar una adecuada planeación y ejecución de la política 

pública, siempre teniendo en cuenta la participación ciudadana. 

 

Durante el año 2018, como insumo para la formulación del Plan Estadístico Distrital (PED), la 

Secretaría Distrital de Planeación realizó más de 54 mesas de trabajo y logró identificar en la 

demanda de información, 298 conjuntos de datos por parte de las cinco (5) entidades del sector de 

Hábitat que hicieron parte del levantamiento de información. 

Del total de datos caracterizados se encontraron situaciones de demanda satisfecha, parcialmente 

satisfecha y no satisfecha, como se presenta a continuación: 

Demanda totalmente satisfecha. En la demanda totalmente satisfecha se evaluó el resultado de 

las demandas que estaban siendo satisfechas plenamente, es decir aquellas que, según lo 

manifiestan los usuarios de la información, encontraban una oferta de información totalmente 

coincidente. De acuerdo con lo registrado por las entidades del Sector Hábitat, de las 298 demandas 

identificadas, el 63,76% (190) se encuentran satisfechas en su totalidad.  

Demanda parcialmente/mínimamente satisfecha. Corresponde a aquella que no cumple en su 

totalidad con las necesidades de los usuarios. Es decir que presenta vacíos de información con 



 

               FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
 
 

PG01-FO08-V13            Página 12 de 31 

 

respecto a los niveles de desagregación, cobertura temática o parámetros necesarios para su 

comparación. De los 298 requerimientos de información el 28,19% que corresponde a 84 conjuntos 

de datos, fueron identificados como una demanda insatisfecha mínima o parcialmente. 

Demanda totalmente insatisfecha. La demanda totalmente insatisfecha es aquella que se 

desconoce si está siendo producida por otra entidad, pero es necesaria para el cumplimiento de las 

funciones y actividades misionales del Sector Hábitat.  Para las 298 demandas de información, se 

evidencia que el 8,05% correspondiente a 24 requerimientos de información hacen referencia a una 

demanda totalmente insatisfecha 

A pesar de que la demanda de información del Sector Hábitat tenga un nivel de satisfacción 

importante, esto no quiere decir que se encuentre integrada y disponible de inmediato por cuanto 

no se encuentra actualizada y articulada en un repositorio central.  

Por estos resultados se evidencia la importancia de cubrir las necesidades de información del 

Sector, pues según el análisis del plan estadístico hay vacíos de información que evidencian riesgos 

para el soporte de las funciones misionales y de la toma de decisiones bien informadas. 

Dada la problemática planteada se escoge la consolidación de un modelo de gestión de información 

misional para el sector Hábitat a través de la adecuación de una herramienta tecnológica, siendo 

esta la manera más eficiente para cerrar la brecha de información necesaria para la toma de 

decisiones sobre política de hábitat. Se requiere entonces, la realización de un proceso de 

entendimiento, estandarización, centralización y consolidación de la información misional del 

sector, para su posterior su articulación mediante el uso de herramientas tecnológicas modernas, 

seguras y estables que permitan su gestión oportuna y con calidad. 

Descripción de los componentes: 

Los componentes de este proyecto de inversión son los siguientes:  

1. Generación de estándares de intercambio de información de sector y creación y formalización 

de procesos de gestión de información para el sector. Para este componente se creará un 

estándar de intercambio de información misional entre las entidades del sector. 

2. Administración, gestión y presentación de la información misional crítica del Sector Hábitat a 

la ciudadanía. En cuanto a este componente, se creará un repositorio de información misional 

y estratégica del sector hábitat, y se actualizará el proceso de gestión de información al interior 

de la entidad. 

3. Identificación de la información misional y estratégica del Sector. Dentro de este componente 

se llevará a cabo una actualización de la información misional identificada del sector hábitat y 

se realizará la creación de un inventario de información misional y estratégica del sector. 
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11. ESTUDIO DE NECESIDADES 

Este proyecto busca la creación e implementación de un modelo de gestión de información para el 

Sector Hábitat, el cual se articule mediante procesos, estándares y lineamientos, con el beneficio 

que esto conlleva para la visibilidad de las entidades, los procesos de transparencia, la participación 

y especialmente para la toma de decisiones de la administración distrital. 

Bien o Servicio:  

• Inventario de información misional y estratégica del sector. 

• Catálogo de estándares de información alfanumérica y geográfica del sector de acuerdo con 

los lineamientos de Gobierno Digital. 

• Documentos de lineamiento y procesos del modelo de gestión de la información misional 

y estratégica del sector hábitat. 

Déficit:  

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 1 

Descripción de la 

demanda 

La demanda corresponde a la información que requiere ser gestionada de forma 

articulada, centralizada y con oportunidad, la cuál es necesaria como insumo para 

la toma de decisiones de la administración distrital y para el proceso de 

participación por parte de la ciudadanía. 

Descripción de la oferta 
La oferta corresponde a la presentación de información misional del sector hábitat 

con oportunidad, centralizada, actualizada y articulada. 
TIPO DE 

ANALISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DEFICIT 

HISTORICO 

2016    

2017    

2018    

2019 1 0 -1 

PROYECTADO 

2020 1 0.15 -0.85 

2021 1 0.35 -0.65 

2022 1 0.65 -0.35 

2023 1 0.85 -0.15 

 2024 1 1 0 

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 2 

Descripción de la demanda 
La demanda corresponde a los catálogos de estándares de información alfanumérica y 

geográfica que debe tener el sector de acuerdo con los lineamientos de Gobierno 
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Digital para temas de interoperabilidad en la información que se comparte por cada 

una de las entidades del Sector Hábitat. 

Descripción de la oferta 
La oferta corresponde a los catálogos de estándares de información 

Que se encuentran disponibles para la generación de información del Sector 

Hábitat. 

TIPO DE 

ANALISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DEFICIT 

HISTORICO 

2016    

2017    

2018    

2019 1 0 -1 

PROYECTADO 

2020 1 0.15 -0.85 

2021 1 0.35 -0.65 

2022 1 0.65 -0.35 

2023 1 0.85 -0.15 

 2024 1 1 0 

 

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 3 

Descripción de la demanda 

• La demanda corresponde a los procesos definidos por la SDHT como 

lineamientos del modelo de gestión de la información misional y estratégica del 

sector hábitat para ser cumplidos tanto por la SDHT como por las entidades del 

Sector Hábitat. 

Descripción de la oferta 
• La oferta corresponde a los procesos existentes en la SDHT para la gestión de 

• información misional tanto de la SDHT como de las entidades del Sector. 

TIPO DE ANALISIS AÑO DEMANDA OFERTA DEFICIT 

HISTORICO 

2016    

2017    

2018    

2019 1 0 -1 

PROYECTADO 

2020 1 0 -1 

2021 1 0.35 -0.65 

2022 1 0.65 -0.35 

2023 1 0.85 -0.15 

 2024 1 1 0 

 

 

12. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS: 
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Objetivo Específico 1: Centralizar la información del sector 

Producto 

catálogo MGA 

Código de producto 

catálogo MGA  

Actividad (MGA) 

 Meta Proyecto de Inversión 

(SEGPLAN) 

¿Esta actividad 

hace parte de 

una ruta crítica? 

Servicios de 

información 

implementados  

4099061 

Centralizar en 1 sistema de información, la 

información misional y estratégica del 

Sector Hábitat 

SI 

 

Objetivo Específico 2: Estandarizar la información del sector hábitat 

Producto 

catálogo MGA 

Código de producto 

catálogo MGA  

Actividad (MGA) 

 Meta Proyecto de Inversión 

(SEGPLAN) 

¿Esta actividad 

hace parte de 

una ruta crítica? 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

4099053 

Elaborar 1 modelo de datos para 

estandarizar la información misional y 

estratégica del sector. 

SI 

 

Objetivo Específico 3: Identificar la información misional y estratégica del sector hábitat faltante 

Producto 

catálogo MGA 

Código de producto 

catálogo MGA  

Actividad (MGA) 

 Meta Proyecto de Inversión 

(SEGPLAN) 

¿Esta actividad 

hace parte de 

una ruta crítica? 

Servicios de 

información 

actualizados 

4099060 

Crear 1 inventario de información 

misional y estratégica del sector 

Hábitat. 

SI 

 

13. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO 

 
Tipo de 

riesgo 

Descripción 

del riesgo 
Probabilidad Impacto Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Objetivo general 

Fortalecer la 

gestión de la 

información del 

sector hábitat 

Administra

tivo 

Imprecisión en 

la estimación 

del 

presupuesto  

Improbable Mayor 

No se logra 

culminar 

alguna de las 

fases previstas 

del proyecto. 

Se cuenta con 

expertos en los 

diferentes temas que 

componen el 

proyecto. 

Producto 

 

 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

Administra

tivo 

Ajustes del 

alcance del 

proyecto 

Improbable Mayor 

Adelantar 

actividades 

que no se 

encuentran 

contempladas 

inicialmente 

en el proyecto. 

Las políticas por 

medio de las cuales se 

obtiene el 

presupuesto para 

financiar el proyecto 

hacen que el alcance 

no pueda ser 
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Tipo de 

riesgo 

Descripción 

del riesgo 
Probabilidad Impacto Efectos 

Medidas de 

mitigación 

modificado y por lo 

tanto el riesgo se 

minimiza y controla. 

Administra

tivo 

Inexperiencia 

del equipo 

técnico en la 

implementació

n 

Improbable Moderado 

Baja calidad 

de los 

entregables del 

proyecto. 

La SDHT tienen 

procesos de 

contratación que 

mitigan este riesgo. 

Producto 

Servicios de 

información 

implementados 
Administra

tivo 

Falta de 

comunicación 

entre los 

integrantes del 

equipo de 

desarrollo del 

proyecto 

Improbable Menor 

Retrasos en las 

actividades del 

proyecto 

Se cuenta con 

profesionales que 

manejarán 3 niveles 

de comunicación 

(operativo, técnico y 

directivo), lo que 

facilitará eficiencia y 

efectividad en la 

comunicación. 

Producto 

 

Servicios de 

información 

actualizados 

Administra

tivo 

Inexperiencia 

del equipo 

técnico en la 

implementació

n 

Improbable Moderado 

Baja Calidad 

de los 

entregables 

La SDHT tienen 

procesos de 

contratación que 

mitigan este riesgo 

Actividad MGA 

Meta Proyecto 

de Inversión 

(SEGPLAN 

Centralizar en 1 

sistema de 

información, la 

información 

misional y 

estratégica del 

Sector Hábitat 

Administra

tivo 

Resistencia al 

cambio 
Moderado Mayor 

Los productos 

del proyecto 

no se pueden 

poner en 

producción 

Se definirán 

estrategias para 

trabajar el problema 

de resistencia al 

cambio que puede 

presentarse en 

cualquiera de las 

entidades vinculadas 

con el proyecto. 

Operaciona

les 

Inapropiada 

definición de 

requisitos 

Improbable Mayor 

Los 

entregables no 

son 

adecuados. 

La articulación de 

requisitos para el 

desarrollo de 

herramientas 

tecnológicas a partir 

del presente proyecto 

hace que, por el 

conocimiento 

funcional y técnico de 

la SIS, el riesgo sea 

mitigado. 

Actividad MGA 

Meta Proyecto 

de Inversión 

(SEGPLAN 

 

Administra

tivo 

Falta de 

involucramient

o del personal 

de la entidad 

Moderado Moderado 

Retrasos en las 

actividades del 

proyecto. 

Este proyecto cuenta 

con el respaldo de las 

directivas de la 

SDHT, quienes se 

encargarán de realizar 

los procesos 
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Tipo de 

riesgo 

Descripción 

del riesgo 
Probabilidad Impacto Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Crear 1 inventario 

de información 

misional y 

estratégica del 

sector Hábitat 

necesarios para 

obtener el 

involucramiento del 

personal clave 

necesario. 

Administra

tivo 

Falta de 

coordinación 

entre las 

entidades del 

sector 

Moderado Mayor 

El proyecto 

sufre retrasos y 

la información 

no se 

intercambia 

con 

oportunidad. 

Se deberán revisar las 

estrategias y canales 

de comunicación 

entre la SDHT y las 

demás entidades para 

asegurar la efectiva 

comunicación 

requerida para la 

gestión de la 

información. 

Meta proyecto 

Actividad MGA 

Meta Proyecto 

de Inversión 

(SEGPLAN 

 

Elaborar 1 modelo 

de datos para 

estandarizar la 

información 

misional y 

estratégica del 

sector. 

Operativo 

Existencia de 

problemas en 

la plataforma 

tecnológica por 

inestabilidad o 

dificultad en su 

manejo.  

Improbable Moderado 

Imposibilidad 

de gestionar 

correctamente 

la 

información. 

La articulación de 

requisitos para el 

desarrollo de 

herramientas 

tecnológicas a partir 

del presente proyecto 

hace que, por el 

conocimiento 

funcional y técnico de 

la SIS, el riesgo sea 

mitigado. 

Administra

tivo 

Rotación de 

personal clave 
Improbable Moderado 

Retrasos en las 

actividades del 

proyecto. 

Se cuenta con 

procesos de 

contratación que 

minimizan este 

riesgo. 

 

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO – RESUMEN: 

Resumen narrativo Descripción Metas e indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Propósito (Objetivo 

general) 

Fortalecer la gestión de 

la información del sector 

hábitat. 

 

Generar un (1) sistema 

que incorpore la 

información misional y 

estratégica del sector 

hábitat. 

Sistema de 

información de 

seguimiento 

interno 

Se realiza una planificación 

correcta de la estimación 

del presupuesto. 

Objetivo 1 

Centralizar la 

información del 

sector 

Servicios de información 

implementados 

Centralizar en 1 sistema 

de información, la 

información misional y 

estratégica del Sector 

Hábitat 

Sistema de 

información de 

seguimiento 

interno 

Comunicación efectiva 

entre los integrantes del 

equipo de desarrollo por 

medio de metodologías de 

gestión 
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Resumen narrativo Descripción Metas e indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Objetivo 2 

Estandarizar la 

información del 

sector hábitat 

Documentos de 

lineamientos técnicos 

Elaborar 1 modelo de 

datos para estandarizar la 

información misional y 

estratégica del sector 

Sistema de 

información de 

seguimiento 

interno 

Se contemplan los alcances 

del proyecto en las etapas 

de análisis y diseño. 

Objetivo 3 

Identificar la 

información misional 

y estratégica del 

sector hábitat faltante 

Servicios de información 

actualizados 

Crear 1 inventario de 

información misional y 

estratégica del sector 

Hábitat. 

Sistema de 

información de 

seguimiento 

interno 

Equipo técnico con las 

habilidades necesarias en la 

implementación. 

Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

Centralizar en 1 

sistema de 

información, la 

información misional 

y estratégica del 

Sector Hábitat 

  

 

Aceptación al cambio en el 

sistema de información 

 

Definición adecuada de 

requerimientos 

Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

 

Elaborar 1 modelo de 

datos para 

estandarizar la 

información misional 

y estratégica del 

sector. 

  

 

Continuidad del personal 

clave 

 

Continuidad del personal 

clave 

 

 

Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

 

Crear 1 inventario de 

información misional 

y estratégica del 

sector Hábitat. 

 

 

 

 

 Se cuenta con la 

colaboración de las 

entidades del Sector y la 

Subsecretaría Corporativa 

de la SDHT. 

 

Se cuenta con la 

coordinación entre las 

entidades del Sector y la 

Subsecretaría Corporativa 

de la SDHT. 
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15. INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Beneficio 
Medido a 

través de  
Periodo Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

La inversión en la consolidación de un 

sistema de información integrado 

desempeñará un papel muy importante en las 

entidades a futuro, en la medida que es una 

herramienta fundamental para apoyar la 

toma decisiones de política pública. Por tal 

razón, es necesario tener en cuenta que un 

sistema de información lleva a cabo una 

serie de funciones que pueden ser agrupadas 

en: captación de recolección de datos, 

almacenamiento, tratamiento de la 

información y distribución o diseminación 

de la información. Lo anterior genera 

beneficios tales como: 

 

• La ciudadanía y la administración 

distrital podrán obtener la información 

misional y estratégica del sector hábitat 

desde un solo sitio de forma 

centralizada. 

• La calidad de la información generada 

por el sector hábitat será optima, dado 

el proceso de estandarización realizado, 

lo cual agilizará los procesos de 

intercambio de información entre las 

entidades del sector. 

• La administración distrital podrá tomar 

decisiones oportunas sobre la política 

de hábitat gracias a la actualización de 

toda la información misional y 

estratégica del sector. 

Oportunidad en 

la entrega de 

información 

actualizada, 

estandarizada y 

de calidad al 

contar con un 

sistema de 

información 

unificado 

2019 
Un (1) sistema 

de información 
11.000 millones 11.000 millones 

 

 

16. ESTRUCTURA DE COSTOS: 

 

Costo anual de cada una de las metas proyecto de inversión y por componentes del proyecto. 

 

16.1. Valor total por meta proyecto de inversión 

 

Componente 1: Generación de estándares de intercambio de información de sector y 

creación y formalización de procesos de gestión de información para el sector 

 

Meta Proyecto de 1nversión: Centralizar en 1 sistema de información, la información misional 

y estratégica del sector hábitat 
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                                    *Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo   

0 1 2 3 4 TOTAL 

Mano de obra 

calificada 
$ 40.200.000 $ 173.476.667 $ 164.355.063 $133.024.642 $ 81.000.000 $592.056.372 

Mano de obra no 

calificada 
0 0 0 0 0 $ 0 

Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 $ 0 

Materiales 0         $ 0 

Transporte 0 0 0 0 0 $ 0 

Servicios financieros 

y conexos 
0 0 0 0 0 $ 0 

Logística 0 0 0 0 0 $ 0 

Gastos imprevistos 0 0 0 0 0 $ 0 

TOTALES $40.200.000 $ 173.476.667 $ 164.355.063 $ 133.024.642 $ 81.000.000 $592.056.372 

 

Componente 2: Administración, gestión y presentación de la información misional crítica 

del Sector Hábitat a la ciudadanía. 

 

Meta Proyecto de 1nversión: Elaborar 1 modelo de datos para estandarizar la información 

misional y estratégica del sector. 
                                 *Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo   

0 1 2 3 4 TOTAL 

Mano de obra calificada 0 $ 185.900.000 $ 209.050.800 $ 194.037.666 $ 65.000.000 $ 653.988.466 

Mano de obra no calificada 0 0 0 0 0 $ 0 

Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 $ 0 

Materiales 0 0 0 0 0 $ 0 

Transporte 0 0 0 0 0 $ 0 
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Servicios financieros y 

conexos 
0 0 0 0 0 $ 0 

Logística 0 0 0 0 0 $ 0 

Gastos imprevistos 0 0 0 0 0 $ 0 

TOTALES $ 0 $ 185.900.000 $ 209.050.800 $ 194.037.666 $ 65.000.000 $ 653.988.466 

 

 

Componente 3: Identificación de la información misional y estratégica del Sector. 

 

Meta Proyecto de 1nversión: Crear 1 inventario de información misional y estratégica del sector 

Hábitat 
                                 *Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo   

0 1 2 3 4 TOTAL 

Mano de obra 

calificada 
$120.556.667 $250.128.626 $276.575.000 $236.437.267 $ 36.231.000 $919.928.560 

Mano de obra no 

calificada 
0 0 0 0 0 $ 0 

Maquinaria y 

equipo 
0 0 0 0 0 $ 0 

Materiales 0         $ 0 

Transporte 0 0 0 0 0 $ 0 

Servicios 

financieros y 

conexos 

0 0 0 0 0 $ 0 

Logística 0 0 0 0 0 $ 0 

Gastos imprevistos 0 0 0 0 0 $ 0 

TOTALES $120.556.667 $ 250.128.626 $ 276.575.000 $236.437.267 $ 36.231.000 $919.928.560 
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16.2. Valor total componentes 
                                 *Cifras en pesos 

Descripción 
PERIODO 

0 1 2 3 4 TOTAL 

Generación de 

estándares de 

intercambio de 

información de 

sector y creación 

y formalización 

de procesos de 

gestión de 

información para 

el sector 

40.200.000 173.476.667 164.355.063 133.024.642 81.000.000 $ 592.056.372 

Administración, 

gestión y 

presentación de 

la información 

misional crítica 

del Sector 

Hábitat a la 

ciudadanía 

$ 0 $ 185.900.000 $ 209.050.800 194.037.666  65.000.000 $653.988.466 

Identificación de 

la información 

misional y 

estratégica del 

Sector  

120.556.667 250.128.626 276.575.000 236.437.267 36.231.000 $947.120.560 

 TOTAL  $ 160.756.667 $ 609.505.293 $ 649.980.863 563.499.575 $ 182.231.000 $ 2.193.165.398 

 

 

16.3. Valor total inflactado 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de Inflactación3 se realiza en la ficha EBID (SEGPLAN), al 

cierre de cada vigencia, el sistema actualiza los valores a precios vigentes en el horizonte del 

proyecto. 

 

Para la vigencia en la que se están ejecutando los recursos, el valor debe ser igual al POAI. 

 
                    * Cifras en millones de pesos 

Descripción Componentes 
Periodo 

Total 
0 1 2 3 4 

Generación de estándares de intercambio 

de información de sector y creación y 

formalización de procesos de gestión de 

información para el sector 

54 210 174 97 63 598 

 
3 Trae el valor en precios del pasado a valor presente en pesos, teniendo en cuenta el IPC. 
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Administración, gestión y presentación 

de la información misional crítica del 

Sector Hábitat a la ciudadanía 

0 224 221 153 128 726 

Identificación de la información misional 

y estratégica del Sector  
149 295 291 224 126 

               

1.085  

TOTAL 203 729 686 474 317 2.409 

 
 

17. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

POT Distrital 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 «Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el 

siglo XXI 

Documento Técnico de Soporte – DTS “Política de gestión integral del sector hábitat para 

Bogotá D.C.” – 2019 

Política de Gestión Integral del hábitat con Horizonte 2030 

PED – Plan Estadístico Distrital – Diagnóstico sectorial de información estadística sector 

Hábitat – SDP 2019. 

 

 

18. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

✓ No contar con la infraestructura tecnológica necesaria en la entidad para desarrollar la 

centralización, estandarización y actualización de la información estratégica y misional del 

sector hábitat. 

 

 

 

 

19. RESPONSABLE DE LA GERENCIA DEL PROYECTO 

 

 

Firma: _________________________________ 

Nombre: Jaime Andrés Flórez Murcia 

Área: Subsecretaría de Planeación y Política  

Cargo: Subsecretario de Planeación y Política 

Correo: Jaime.florez@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 3581600 
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20. CONCEPTO DE VIABILIDAD 

 

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento “Formulación y Evaluación de 

Proyectos”? 

 

Si      NO 

¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende 

solucionar?  

Si      NO 

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?  

Si      NO 

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? 

Si      NO 

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?  

Si      NO 

 

 

 

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN: 

¿El concepto es favorable?  

Si      NO 

 

SUSTENTACIÓN: 

El proyecto ha sido revisado con el área encargada y se realizaron los ajustes pertinentes a la luz 

del Plan de Desarrollo Distrital y cumple con los objetivos estratégicos y política de la Entidad. 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

X  
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Visto Bueno Subdirección de Programas y Proyectos  

 

 

Firma:___________________________ 

Nombre: María Aidee Sánchez Corredor      

Área: Subdirección de programas y proyectos 

Cargo: Subdirectora de programas y proyectos 

Correo: aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 3581600 extensión: 1401 

Fecha del concepto: 27 de diciembre de 2023 

 

Concepto favorable 

 

 

Firma:___________________________ 

Nombre: María Aidee Sánchez Corredor      

Área: Subdirección de programas y proyectos 

Cargo: Subdirectora de programas y proyectos 

Correo: aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 3581600 extensión: 1401 

Fecha del concepto: 27 de diciembre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co
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OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:  

 

21. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión del 

documento 
Fecha de elaboración 

Numerales en que se 

hizo la modificación 
Cambios realizados y justificación de los mismos 

V1.1 20 de agosto de 2020 8 -11 

- En el numeral 8, se actualiza la población afectada 

por la problemática y la población objetivo del 

proyecto, colocando la población proyectada a 

2020, según información DANE 

 

- En el numeral 11. Se modifica el estudio de 

necesidades, cambiando en los tres bienes y 

servicios a entregar o demanda a satisfacer, la 

magnitud del cuatrienio. 

V1.2 9 de octubre de 2020 16 

Se modifica la estructura de costos de todos los 

componentes del proyecto, para la vigencia 2021, 

teniendo en cuenta el presupuesto designado para 

este año. 

V1.3 10 diciembre de 2020 16 

Se modifica la estructura de costos de los 

componentes del proyecto “Generación de 

estándares de intercambio de información de sector 

y creación y formalización de procesos de gestión de 

información para el sector y Identificación de la 

información misional y estratégica del Sector”, para 

la vigencia 2020, teniendo en cuenta el traslado 

presupuestal, con el fin de realizar adiciones a 

contratos de prestación de servicios y de esta forma 

dar continuidad a la consolidación del sistema 

estratégico y misional de la entidad, el observatorio 

de vivienda y la construcción de la batería de 

indicadores de ciudad. 

V1.4 12 de enero de 2021 16 

Se modifica la estructura de costos de todos los 

componentes del proyecto, para la vigencia 2021, 

teniendo en cuenta el plan de contratación aprobado 

para la vigencia 2021. 
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Versión del 

documento 
Fecha de elaboración 

Numerales en que se 

hizo la modificación 
Cambios realizados y justificación de los mismos 

V1.5 22 de febrero de 2021 8 -11-16 

- En el numeral 8, se actualiza la población afectada 

por la problemática y la población objetivo del 

proyecto, colocando la población proyectada a 

2021. 

 

- En el numeral 11, se modifica el estudio de 

necesidades, cambiando en el bien y servicio a 

entregar o demanda a satisfacer No.3, la magnitud 

de la oferta del cuatrienio 

 

- En el numeral 16, se modifica la estructura de costos 

de los componentes Generación de estándares de 

intercambio de información de sector y creación y 

formalización de procesos de gestión de 

información para el sector y Identificación de la 

información misional y estratégica del Sector, del 

año 2020, ajustando los recursos con la apropiación 

para esta vigencia. 

V1.6 8 de julio de 2021 16 

Se ajusta la estructura de costos de la vigencia 2021, 

de los componentes del proyecto, de acuerdo con la 

versión 2 del plan de contratación del proyecto de 

inversión. 

V1.7 22 de octubre de 2021 16 

- Se ajustó el valor total del proyecto, disminuyendo 

el valor total de la vigencia 2021 en $18.655.667, 

teniendo en cuenta el traslado presupuestal al 

proyecto 7641 “Implementación de estrategia 

integral de revitalización. 

 

Recursos que salen del componente “Identificación 

de la información misional y estratégica del Sector”, 

hecho que no afecta la ejecución de las metas del 

proyecto de inversión, para la vigencia 2021, en 

razón a que dichos recursos corresponden a 

liberaciones y reducciones en trámite de los 

contratos de prestación de servicios del proyecto, 

debido a la fecha cierta de inicio de los mismos. 

 

- Se ajusta la estructura de costos para la vigencia 

2021. 

 

- Se ajusta la estructura de costos de las metas 

proyectos de inversión, del presupuesto proyectado 

2022, teniendo en cuenta la cuota global del gasto 

asignada por Secretaría de Hacienda y comunicada 

mediante radicado No.2021EE212681O1 del 5 de 

Octubre del 2021. 

V1.8 31 de enero de 2022 3- 8 - 16 

- En el numeral 3, teniendo en cuenta, la definición de 

las ODS, según lineamientos de la Secretaría 

Distrital de Planeación, se deja como ODS principal 

16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” y meta 

ODS “Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas” 
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Versión del 

documento 
Fecha de elaboración 

Numerales en que se 

hizo la modificación 
Cambios realizados y justificación de los mismos 

- En el numeral 8, se actualiza la población afectada 

por la problemática y la población objetivo del 

proyecto, teniendo en cuenta la población 

proyectada para la vigencia 2022. 

 

- En el numeral 16, se modifica la estructura de costos 

de los componentes Administración, gestión y 

presentación de la información misional crítica del 

Sector Hábitat a la ciudadanía y la Identificación de 

la información misional y estratégica del Sector, del 

año 2021, ajustando los costos con los recursos 

comprometidos para la vigencia. 

 

- Adicionalmente se ajusta la estructura de costos del 

2022, teniendo en cuenta la distribución realizada de 

los recursos entre los componentes. 

V1.9 24 de octubre de 2022 1-4-12-13-14  

Teniendo en cuenta la actualización del formato de 

formulación de proyectos de inversión (PG01-V12), 

se realizan ajustes en los siguientes numerales: 

 

- En el numeral 1, se adiciona las notas de pie de 

página 1 y 2. 

- En el numeral 4, se cambia el nombre de “Meta 

Producto” por “Meta PDD”. 

- En el numeral 12, se cambia el encabezado de la 

tercera columna y se registran las metas proyecto de 

inversión, teniendo en cuenta cada uno de los 

productos del catálogo de la MGA. 

- Numeral 13, Se agrega “Actividades (MGA) y se 

complementa Metas proyecto de Inversión 

(SEGPLAN)”, a partir de la quinta fila del cuadro. 

- Numeral 14, se agrega “Actividades (MGA) y se 

complementa Metas proyecto de Inversión 

(SEGPLAN)”, a partir de la quinta fila del cuadro.  
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Versión del 

documento 
Fecha de elaboración 

Numerales en que se 

hizo la modificación 
Cambios realizados y justificación de los mismos 

16 

Teniendo en cuenta la actualización del formato de 

formulación de proyectos de inversión (PG01-V12), 

en el numeral 16, se introducen los numerales 16.1, 

16.2 y 16,3, en este último se incluye cuadro con la 

inflactación de cada uno de los componentes del 

proyecto, teniendo en cuenta la ficha EBI-D. 

 

Adicionalmente, se ajusta la estructura de costos, 

aumentando el presupuesto de la vigencia 2022 en 

$4.619.852, producto de un traslado presupuestal 

entre proyectos, según concepto favorable de SDP 

No.2-2022-115657 y Concepto favorable radicado 

No. 2022EE409577O1 de Hacienda. 

 

Los recursos adicionados se utilizaron en la creación 

de procesos contractuales de prestación de servicios, 

con el fin de dar continuidad a profesionales que 

vienen adelantando actividades de consolidación de 

un sistema de información misional y estratégico, 

con la información del sector hábitat y así dar 

cumplimiento de las metas programadas en la 

vigencia 2022.  

 

También ajusta la estructura de costos entre 

componentes, teniendo en cuenta la versión 3 del 

plan de contratación y el presupuesto total 

proyectado 2023 según la cuota global del gasto 

asignada por Secretaría de Hacienda. 

 

1.10 30 de diciembre de 2022 16 

Se modifica estructura de costos acorde a la versión 

No. 4 del plan de contratación. 

 

Se ajustan recursos con la apropiación para la 

vigencia 2023. 

 

1.11 
24 de febrero 2023 

 
8, 16, 19 

Numeral 8: se actualiza la población afectada por la 

problemática y la población objetivo del proyecto, 

teniendo en cuenta la población proyectada para la 

vigencia 2023. 

Numeral 16: Se modifica la estructura de costos 

para la vigencia 2022, acorde con la ejecución para 

la vigencia, también, Se actualizó la tabla de 

inflación teniendo en cuenta el proceso de 

Inflactación que se realiza en ficha EB (Segplan), 

acorde al cierre de la vigencia anterior y la 

reprogramación de la vigencia 2023. 

Numeral 19: se actualizan los datos del gerente del 

proyecto. 

 



 

               FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
 
 

PG01-FO08-V13            Página 30 de 31 

 

Versión del 

documento 
Fecha de elaboración 

Numerales en que se 

hizo la modificación 
Cambios realizados y justificación de los mismos 

1.12 19 de octubre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Se actualizaron los valores en la estructura de costos 

para la vigencia 2023, acorde al traslado 

presupuestal, teniendo en cuenta el concepto 

favorable con radicado número 2023EE359519O1 

emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda del 

19 de septiembre del 2023, donde se ampara el 

traslado presupuestal de los recursos entre proyectos 

de inversión de la SDHT. 

 
Este proyecto de inversión aumenta su apropiación 

en $116.985.575, recursos que provienen del 

proyecto de inversión 7575 - Estudios y diseños de 

proyectos para el mejoramiento integral de 

barrios – Bogotá 2020-2024, aumentando la 

apropiación de las metas de la siguiente manera:  

- Centralizar en 1 sistema de información, la 

información misional y estratégica del sector hábitat, 

aumentó en: $32.857.375 pesos/mcte.  

- Elaborar 1 modelo de datos para estandarizar la 

información misional y estratégica del sector, 

aumentó en:  $ 37.107.933 pesos/mcte. 

 - Crear 1 inventario de información misional y 

estratégica del sector hábitat, aumentó en:  

$47.020.267 pesos/mcte. 

 

Se actualizan los valores de acuerdo con la versión 

No. 4 del plan de contratación. 

 

Así mismo, se actualiza apropiación para la vigencia 

2024 de acuerdo con el POAI vigente a la fecha.   

 

Se actualizan los datos del gerente del proyecto. 

 

1.13 27 de diciembre de 2023 16 

Se ajustó el valor total del proyecto, disminuyendo 

el valor total de la vigencia 2023 en $ 27.192.000, 

teniendo en cuenta el traslado presupuestal al 

proyecto 7823 - Generación de mecanismos para 

facilitar el acceso a una solución de vivienda a 

hogares vulnerables en Bogotá. 

 
Recursos que salen de la Meta Proyecto de 

Inversión, “Crear 1 inventario de información 

misional y estratégica del sector hábitat”, hecho que 

no afecta la ejecución de las metas del proyecto de 

inversión, para la vigencia 2023, en razón a que 

dichos recursos corresponden a que se generaron 

saldos de los contratos de prestación de servicios por 

la fecha de inicio en la etapa de perfeccionamiento 

del contrato. El proyecto queda con una apropiación 

de $563.499.575. 

 

Así mismo se actualizan los valores de acuerdo  
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Versión del 

documento 
Fecha de elaboración 

Numerales en que se 

hizo la modificación 
Cambios realizados y justificación de los mismos 

con la versión No. 5 del plan de contratación de la 

Vigencia 2023. 

 


