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1. IDENTIFICACIÓN 

Seleccione con una X el proceso a realizar:  

Formulación   Re formulación1      Actualización2   

 

Fecha de inscripción: 18 de junio de 2020 

Fecha de Registro: 18 de junio de 2020 

Fecha de validación: 18 de junio de 2020 

Fecha de modificación: 06/10/2023 

Versión: 4.4 

2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá. 

Subsecretaria: Subsecretaría de Coordinación Operativa. 

Subdirección: Subdirección de Operaciones. 

Gerente del Proyecto: Subsecretario (a) de Coordinación Operativa. 

Responsables de Componente: Subdirector (a) de Operaciones. 

Código BPIN: 2020110010291 

Código SEGPLAN: 7659 

3. ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

 
1 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 9 (Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto) ITEM 10 

(Descripción componentes), ITEMS 11 (cuando se cree un bien o servicio), 12, 13 y 14. 
2 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 8, 11 (cambio de la magnitud de la demanda del bien existente), e ITEM 16 
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inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

No. 1: Fin de la pobreza 

N° 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

 

Meta ODS 1.2: Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y 

niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 

definiciones nacionales. 

 

Meta ODS: 11.1: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países  

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 

regional  

4. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

Plan Nacional de Desarrollo:  Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

Sector: Vivienda, ciudad y territorio 

Programa: Acceso a soluciones de vivienda 

Plan Distrital de Desarrollo: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 

XXI 

Propósito: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, 

productiva y política. 

Programa: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural. 

Logro Ciudad: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la 

población vulnerable en suelo urbano y rural. 

Meta PDD: 126 - Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de 

bordes urbanos. 
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5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

El proceso general de discusión del Plan de Desarrollo Distrital atravesado por la emergencia 

generada por el COVID-19, desplegó diversas formas para socializar el Plan y recoger propuestas 

ciudadanas al mismo, tanto de manera presencial como por canales no presenciales. Así, en una 

primera fase de forma presencial se consultó a partir de cuentos a 11.337 niños y niñas de colegios 

públicos, y se desarrollaron 15 grupos focales a la par que se recogieron hasta febrero 24 

requerimientos ciudadanos. En la segunda fase, entre marzo y abril, se desarrollaron 12 audiencias 

públicas con el Consejo Territorial de Planeación y 15 grupos focales, y se fortalecieron los canales 

de participación no presenciales, dando lugar a una audiencia pública con el CTPD, 58 eventos 

sectoriales entre los cuáles se incluyen los realizados por la Secretaría de Hábitat, la circulación y 

diligenciamiento de una encuesta virtual abierta a la ciudadanía, foros virtuales entre otros. Estos 

ejercicios permitieron recoger aportes a los cinco propósitos del plan, siendo los relacionados con 

desarrollo rural sostenible y Política Pública de Ruralidad con enfoque de Derechos Humanos los 

que contaron con mayores sugerencias. A estos ejercicios se suman 657 aportes de concejales y los 

conceptos del Consejo Territorial de Planeación. El conjunto de aportes en el momento particular 

de pandemia, orientó a fortalecer las consideraciones alrededor de reactivación económica y 

sistema de cuidado, y permitió aumento de recursos para la garantía de servicios sociales en el 

marco del propósito 1, agregar el enfoque de participación ciudadana en el conjunto del plan, la 

inclusión de un artículo para describir las estrategias del plan en cada programa y la inclusión de 

diagnósticos poblacionales y estrategias para la garantía de sus derechos el en marco del plan, entre 

otros. También, el enfoque de atención a la emergencia y la mitigación de impactos 

socioeconómicos. 

Particularmente, la Secretaría Distrital del Hábitat recogió, sistematizó y estudió las iniciativas 

ciudadanas de su competencia misional recibidas por diversos medios, la Entidad teniendo en 

cuenta sus capacidades técnicas, normativas y administrativas, ha incluido gran cantidad de estos 

aportes en los programas, acciones y estrategias que implementará durante la vigencia del nuevo 

PDD. 

Es importante señalar que la Secretaría Distrital del Hábitat durante el mes de marzo programó la 

realización de varias jornadas presenciales en las diversas localidades de Bogotá en el marco de la 

estrategia de participación para recibir aportes para el PDD, sin embargo, por motivos relacionados 

con la pandemia COVID-19 no se pudieron desarrollar. No obstante, se programaron y 

desarrollaron tres jornadas virtuales específicas para el sector Hábitat que se describen a 

continuación:  

a. Jornada de socialización el día 2 de abril con la academia vía Zoom en la cual se recibieron 

20 aportes. 
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b. Jornada de socialización el día 7 de abril con empresarios y sector construcción vía Zoom, 

la cual contó con la participación de más de 100 personas y se recibieron iniciativas de 

Camacol, Cámara de Comercio, Acoplásticos, empresas privadas, grandes superficies, 

entre otros. 

c. Jornada de socialización el día 7 de abril con la ciudadanía vía Facebook Live, la cual tuvo 

más de 400 interacciones y se realizaron 51 aportes ciudadanos. 

Por lo anterior, enfoques como la sostenibilidad, la innovación social, la cultura ciudadana y el 

sistema cuidado, estructuran los ejes principales en los cuales se soportan las estrategias de 

acompañamiento a programas y proyectos del sector para promover en ellos la incidencia de la 

participación ciudadana con equidad, fortaleciendo la voz de poblaciones históricamente 

segregadas y excluidas como las mujeres, niños y niñas, jóvenes, personas con discapacidad, 

comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado y recuperadores de oficio. 

La participación en la construcción del Hábitat, propende por igualdad de oportunidades para el 

diálogo, la convergencia de actores e intereses alrededor de los temas hábitat, y la intersectorialidad 

en la gestión integral del hábitat en los territorios y comunidades vulnerables, a partir de 

herramientas como la pedagogía, la generación de información clara y oportuna y la comunicación 

estratégica para la participación incidente en el sector. 

La comunicación y la innovación social son los ejes que soportan el desarrollo de las diferentes 

estrategias en las cuales se materializa la participación incidente en la construcción del hábitat, 

entendiendo la primera como flujos de información entre ciudadanía e institucionalidad, con 

garantías de claridad, accesibilidad y pertinencia, que fortalezcan la toma de decisiones, la 

apropiación, la confianza mutua y la construcción colectiva. A su vez, la innovación social  

pretenden trabajar elementos asociados al cambio de paradigmas o imaginarios, el empoderamiento 

de las personas, nuevas formas de relacionamiento, sinergias y alianzas institucionales. Así mismo, 

ofrecer nuevos significados a los espacios y las acciones, en pro de generar un hábitat concertado, 

vivenciado y potencializado en cada uno de los territorios de intervención, revirtiendo imaginarios 

tradicionales asociados a la inefectividad de la acción, las prácticas corruptas, el clientelismo y/o 

el desinterés sobre lo público. En este sentido, la participación y el control social deben ser 

revalorizados para hacer posible que la dinámica de relacionamiento ciudadanía-Estado sea más 

cercana y fluida. 

 

6. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Para este proyecto de inversión se identifica como problema central: Baja calidad de vida en la 

ruralidad y los bordes urbanos de Bogotá. Esta situación problémica se da, entre otros factores, 

porque las condiciones de habitabilidad (incluyendo aspectos de la vivienda, el entorno y de calidad 
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urbana) inciden en la disminución de la calidad de vida de los habitantes de los territorios rurales, 

como se verá a continuación. 

Del análisis que se ha realizado se encuentra que las principales condiciones que la generan son: 

a) Reducida asignación de subsidios de vivienda rural y de bordes urbanos, lo cual se presenta 

especialmente por las siguientes problemáticas: 

▪ Desconocimiento de la tenencia de la tierra y de las condiciones prediales rurales 

▪ Bajo nivel de control y seguimiento a los desarrollos de vivienda 

▪ Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial desactualizados o insuficientes 

 

b) Las viviendas rurales y de bordes urbanos no responden a las necesidades particulares de 

sus habitantes. Este fenómeno se genera principalmente por los siguientes problemas: 

▪ Debilidad en las iniciativas inversión 

▪ Ausencia de programas para vivienda de interés social en el territorio 

▪ Multiplicidad de sectores sociales con bajos ingresos que habitan en estos territorios 

 

c) Bajas condiciones de habitabilidad rural y en bordes urbanos, evidente en el sector de 

estudio dados los siguientes problemas: 

▪ Las edificaciones no responden o se adaptan al tipo de clima del territorio 

▪ Acceso reducido o limitado a los servicios públicos y la infraestructura urbana 

▪ Malas condiciones en las construcciones 

▪ Las viviendas no responden a las condiciones productivas de las familias 

▪ Altos costos de transporte y dificultad en los desplazamientos 

Así mismo, se observa que estas problemáticas tienes como posibles efectos asociados: 

a) Ocupación irregular y generación de asentamientos ilegales, lo cual genera los siguientes 

problemas asociados: 

▪ Contaminación y deforestación de las áreas de importancia ambiental 

▪ Desequilibrio e insostenibilidad en la región. 

 

b) Baja oferta de proyectos de vivienda de interés social en el territorio, lo que adicionalmente 

genera dinámicas con un mercado inmobiliario enfocado a desarrollar soluciones en otros 

territorios y tipo de población. 

 

c) Déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas rurales y de bordes urbanos. Donde se 

presentan problemáticas asociadas como son: 

▪ Vulnerabilidad ante el cambio climático 
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▪ Aumento en las tasas de morbilidad y mortalidad 

▪ Hacinamiento habitacional  

▪ Pobreza en las familias.   

MAGNITUD: para definir la línea base de los presentes problemas es necesario evaluar la 

magnitud de este, discriminándolos de manera diferencial para los territorios rurales y de bordes 

urbanos así: 

EN LA RURALIDAD DE BOGOTÁ3 

El Distrito Capital limita con diecinueve municipios: Chía, Sopo, La Calera, Choachí, Ubaque, 

Chipaque, Une, Gutiérrez, Guamal, Cubarral, La Uribe, Colombia, Cabrera, Venecia, San 

Bernardo, Pasca, Mosquera, Funza y Cota, quince de ellos hacen parte del Departamento de 

Cundinamarca, uno (Colombia) del Departamento de Huila y tres (Guamal, La Uribe y Cubarral) 

del Departamento del Meta, la ruralidad del Distrito limita con 17 de esos 19 municipios.4 

Las áreas rurales del Distrito Capital abarcan un área de 118.954,97 ha, donde se implementan 

diferentes actividades agropecuarias, conservación de ecosistemas, minería y procesos culturales 

asociados al entorno altoandino que caracteriza esta extensa área, la cual equivale al 72,7% del área 

total del Distrito Capital. A lo largo de este extenso territorio, se ha consolidado una red de espacios 

socioeconómicos que corresponden a centros poblados rurales y a centros de equipamientos y 

servicios que responden a las dinámicas veredales de las comunidades asentadas en las localidades 

de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz.  

Así mismo, el suelo rural de Bogotá que se localiza al sur de la ciudad se caracteriza por la 

interrelación de las actividades humanas con el entorno de páramos y bosques altoandinos, en 

donde predominan los paisajes de ladera y montaña, y una gran oferta hídrica que se expresa en 

tres cuencas hidrográficas: río Sumapaz, río Blanco y río Tunjuelo. 

Plano 1.  Territorio Rural de Bogotá – Cuencas del Sur. 

 
3 La información presentada a continuación fue tomada principalmente de la Guía de Vivienda Rural para Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Secretaría Distrital de Planeación, Dirección de Ambiente y Ruralidad. Bogotá, Colombia.  Noviembre de 2019. 
4 Secretaría Distrital de Planeación y Sociedad Colombiana de Arquitectos. Documento técnico de soporte para la estructuración de las bases del 

Concurso Público de Ideas para el Diseño de Prototipos de Unidades Habitacionales Sostenibles para la Productividad rural del D.C.  Dirección De 

Ambiente Y Ruralidad Equipo Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento del Desarrollo Rural de Bogotá D.C. – SIPSDER, con 

apoyo de la SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca. En el marco del Contrato Nº 282 de 26 de enero de 2018. Documento en versión pdf. Página 16. 
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Fuente: Guía de Vivienda Rural para Bogotá. 2019. Tomado del Documento Técnico de Soporte N.º 12 del POT de la Revisión General 

del Plan de Ordenamiento Territorial - POT de Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación. 2019. 

En la ruralidad sur, existe un total de 2.727 viviendas. De estas, 2.399 viviendas son dispersas, que 

equivalen al 88%, y 328 viviendas se encuentran concentradas (generalmente en centros poblados), 

que equivalen al 12% del total de los asentamientos. 

Es fundamental reconocer la diversidad de las condiciones socioeconómicas y ambientales en este 

territorio tan amplio. En las áreas rurales, coexisten formas de ocupación urbana y rural, 

principalmente en el borde urbano-rural del sur, el cual se ve determinado por la geografía y el 

paisaje de la cuenca media y alta del río Tunjuelo. En este borde, se presentan áreas urbanizadas 

con ocupación dispersa de laderas, asentamientos menores, formas de vida campesina, bosques 

productores de agua y explotación minera5. Posteriormente, se empiezan a consolidar las formas 

de producción agropecuaria y paisajes menos intervenidos, dispersos en las cuencas del río Blanco 

y el río Sumapaz.  

En la actualidad, la ruralidad bogotana la habitan aproximadamente 2.385 familias, garantizando 

una baja densidad poblacional, pero con una baja calidad de vida. Especialmente, en lo relacionado 

con la oferta encontrada de viviendas. Son edificaciones con una baja calidad habitacional; según 

el análisis realizado para el Concurso de Vivienda Rural, por la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos Bogotá Cundinamarca - SCABC y contrastado con los datos de la Encuesta 

 
5 Secretaría Distrital de Planeación - SDP (2019). Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial - POT de Bogotá. Versión de agosto 5 de 

2019.  
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Multipropósito de Bogotá - EMB 2017: 35% de esta población vive en condiciones deficitarias, 

con carencias de servicios sanitarios y habitacionales en términos cuantitativos y cualitativos.  

A continuación, se presentarán las problemáticas más relevantes, identificadas por la 

Administración Distrital a través de la información de la EMB 20176: 

Bajas condiciones de habitabilidad 

Las viviendas rurales se caracterizan por ser de un piso en su gran mayoría (91,88%). Además, 

tienen entre dos y cuatro habitaciones, incluyendo sala y comedor. Estas características son 

relevantes para mantener en la construcción de las futuras viviendas rurales. De otro lado, se 

aprecian algunas situaciones de hacinamiento, por ejemplo: las familias que habitan estas viviendas 

ocupan uno o dos cuartos (16,82% y 45,23% respectivamente); en algunas ocasiones duermen más 

de cuatro personas en una habitación, ya sea por falta de mobiliario, o por el clima frío; y múltiples 

viviendas no cuentan con un área específica para la cocina (68,18%).  

Como dinámica generalizada, se evidencia que en su gran mayoría las viviendas son construidas 

de forma progresiva. Sin embargo, en muchos de los casos el problema radica en los materiales de 

construcción que son inapropiados o deficientes. Por ejemplo, en la caracterización se identificaron 

viviendas con muros de ladrillo no confinados (sin estructuras en concreto y acero), placas básicas 

para los interiores, estructuras de cubierta en madera deterioradas, con tejas de zinc o asbesto 

cemento.  

Si bien se observa que el 87,45% de las viviendas poseen paredes exteriores de materiales 

perdurables como bloque, ladrillo, piedra o madera, los techos tienen cemento y gravilla como 

material predominante (54,59%) y otros son en baldosa, tableta y ladrillo (32,8%); aunque todos 

estos materiales brindan abrigo, son duraderos y resistentes, no generan las condiciones de calidad 

habitacional ni de confort adecuadas. En su gran mayoría, estos materiales no funcionan 

correctamente en este clima, dada su baja transmitancia térmica.  

Lo anterior se justifica dado que los propios pobladores son los que deciden, en gran medida, los 

materiales y los procesos con los que las viviendas son construidas. La autoconstrucción es una 

dinámica valiosa para el territorio rural de Bogotá ya que, entre otros factores, se consolida como 

un gran capital humano y de conocimiento para la aplicación de este manual. Sin embargo, la 

autoconstrucción también puede traer inconvenientes por dar a las viviendas acabados con baja 

perdurabilidad, se generan infiltraciones que disminuyen el confort e incluso con problemas 

 
6 En el apartado de diagnóstico, todos los datos y cifras que se presentan están basados en el análisis de la Encuesta Multipropósito de 2017, 

exceptuando la información bioclimática, la cual fue retomada del estudio que realizó la SCABC, en el marco del Concurso Público de Ideas en 

2018. 
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estructurales por no cumplir con los estándares de sismoresistencia7. Parte del origen del problema 

es dado porque estas edificaciones, en muchos casos, fueron desarrolladas sin ningún tipo de 

asistencia técnica/profesional, situación que intenta solventar (en parte) este manual.  

También, se hace evidente la aparición de diversas patologías en las edificaciones debidas, entre 

otros casos, a los malos detalles arquitectónicos y de acabados de construcción, a la mala calidad 

de los materiales e insumos de obra, y al escaso mantenimiento que les proveen sus residentes. Por 

ejemplo, algunas viviendas (13,4%) presentan fallas en tuberías, cañerías o desagües y otra gran 

cantidad (35,19%) tienen humedades en el techo o en las paredes. Esta problemática infiere 

directamente en la salud de sus residentes cuando se presenta de manera recurrente en el tiempo, 

quienes pueden presentar múltiples enfermedades.  

Así mismo, se observa el mal estado de los cielorrasos o tejas (22,07%) y la presencia de goteras 

(33,88%), la aparición de grietas en techos, paredes (29,98%) y pisos (23,47%). Según el estudio 

de la SCA, algunas de estas problemáticas pueden presentar daños estructurales en las 

edificaciones. Esta situación es tan dramática que diversas viviendas rurales se encuentran en riesgo 

de colapso por factores como inundación, cuando llueve o cuando crece el río (7,68%), por peligro 

de derrumbe, avalancha o desplazamiento (8,16%) o por presentar hundimiento de terreno (8,68%). 

Como se ha visto, el disconfort interior es otro de los problemas significativos que se presenta en 

las viviendas rurales de Bogotá, puesto que no proveen a sus residentes las condiciones óptimas de 

calidad del aire, iluminación y ventilación natural y temperatura8. Por un lado, se encontraron 

deficiencias por escasa ventilación (9,83%) y de malos olores (29,63%) en las viviendas rurales. 

Así mismo, se observa que algunas viviendas no cuentan con iluminación natural en la sala, el 

comedor (9,46%) o en los dormitorios (8,40%). Sin embargo, el problema de falta de iluminación 

se ve agudizado, como lo evidencia el estudio realizado por la SCABC: “Ninguno de los espacios 

analizados alcanza el mínimo de iluminancia natural requerido (200 lux) para garantizar 

condiciones de confort lumínico”.9 

Al evaluar el confort térmico, se observó que: “Las mayores pérdidas de calor en todas las unidades 

habitacionales rurales se presentan por envolvente (muros, cubierta y suelos) e infiltración […] En 

todas las unidades las ganancias más representativas se generan por los equipos de cocción (estufas 

de gas y estufas de leña). Por tanto, la cocina es el espacio con mayor temperatura en las unidades 

 
7 Según el proceso de caracterización de la SCABC y hallazgos de la SDP. 
8 En el estudio realizado con la SCABC, se pudo demostrar el problema del disconfort interior en las viviendas rurales del sur de Bogotá. Para esto, 

se realizó un estudio bioclimático a través de las mediciones interiores y exteriores (en veinte unidades habitacionales rurales) y cuatro modelaciones 
bioclimáticas, lo que permitió corroborar este fenómeno. 
9 Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Ambiente y Ruralidad. Equipo Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento del 

Desarrollo Rural de Bogotá D.C. - SIPSDER. Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca. Página 108. 
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habitacionales rurales”10. De manera contrastante, cuando se les preguntó a los habitantes rurales 

del sur si sentían frío en sus viviendas, solo el 50% de las personas respondieron sentirlo en la 

mañana y en la tarde, mientras que el 70% sienten frío en la noche.  

Esta situación está asociada directamente a la conductividad térmica de los materiales con los 

cuales están construidas las envolventes de las viviendas (piso, muros y techo) y a las filtraciones 

de aire de las juntas constructivas (puertas, ventanas y cubiertas, principalmente). 

Ilustración 1. Imágenes de caracterización de la casa Nº 1 - El Diamante. 

 

Fuente: Equipo Apoyo Técnico de Caracterización, SCA-BC. (2018). Contrato No. 282. SCA-BC/SDP-SIPSDER. 

Ocupación insostenible del territorio  

En el territorio de estudio, como una de las principales condiciones de ocupación del territorio se 

evidencia que el 88% de las edificaciones asociadas al uso de la vivienda son dispersas. Esto 

implica que, en su gran mayoría, las viviendas se encuentran ubicadas en el medio natural, en zonas 

de alta pendiente o cerca de fuentes de agua. Estas características no son exclusivas o particulares 

para la ruralidad de Bogotá y tampoco representan grandes impactos entendiéndolas unitariamente; 

sin embargo, al evaluar la dinámica que se genera como un sistema de asentamientos humanos, a 

gran escala se presentan dinámicas insostenibles provocadas por los procesos de ocupación 

territorial. 

En primera instancia, en algunos casos, se evidencia la disposición inadecuada de las viviendas en 

el territorio respecto a su orientación, por la relación con el suelo y con la topografía. Según los 

estudios realizados, se encontró que la mayoría de las viviendas analizadas tiene problemas de 

asoleación. 

 
10 Ibíd. Página 108. 
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Así mismo, la SCABC llama la atención sobre las dificultades que generan las condiciones 

naturales del entorno en las construcciones, impactando calidad de las unidades habitacionales: 

[…] las características del suelo, la topografía, la existencia de elementos 

vegetales y de la estructura ecológica determinan un microambiente que afecta 

la unidad habitacional, sometiéndola a exigencias ambientales que acortan su 

ciclo de vida y resistencia constructiva por las afectaciones que provienen del 

exterior de la edificación.11 

 

De otro lado, se deben destacar algunos problemas asociados al saneamiento básico de las 

viviendas rurales en Bogotá y cómo esta situación puede estar generando problemas de 

contaminación en su entorno. Lo más importante es el acceso al agua potable. En el territorio rural, 

se accede al agua potable a través de acueductos veredales; en Sumapaz hay once organizaciones 

que prestan este servicio, en Ciudad Bolívar hay siete y en Usme hay diez12. En materia de calidad 

de agua potable, se registran dificultades en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

autoridad ambiental. En el año 2017, las localidades de Sumapaz y Usme en promedio registraron 

un nivel de riesgo alto para el agua de consumo humano.  

Igualmente, algunas familias (5,22%) no tienen acceso durante los siete días de la semana y otras 

(3,48%) no tienen suministro continuo durante los días que llega el servicio. Sin embargo, de 

manera contrastante se observa que, aunque la gran mayoría de las familias recibe el suministro de 

acueducto público o comunal, aún existen hogares (21,1%) que obtienen el agua de otro tipo de 

fuentes como son: pozo con o sin bomba, agua lluvia, río o quebrada, pila pública y carrotanque. 

Sin duda, por la falta de tratamiento adecuado estas prácticas tienen impactos en la salud de las 

familias y en la posible contaminación de los cuerpos de agua aledaños. 

Preocupa además que los problemas de salubridad en algunos casos tienen consecuencias para la 

salud. Por ejemplo, en la actualidad todavía existen familias en la ruralidad que no cuentan con 

acceso al servicio sanitario (1,50%) y otras lo solucionan a través de inodoros sin conexión, letrina 

o bajamar (1,78%). De manera paralela, se debe rescatar que algunas familias están haciendo el 

manejo de residuos sólidos; sin embargo, llama la atención que una gran cantidad de familias 

afirmaron quemar las basuras (34,36%) y otro porcentaje significativo las tiran a un río o caño, un 

lote baldío o las entierran. Todas estas malas prácticas de saneamiento básico tienen efectos 

contaminantes sobre los distintos recursos naturales del entorno y hacen insostenible el hábitat 

rural, en relación con su entorno inmediato. 

Ilustración 2. Imágenes de caracterización de la casa Nº 11 – Finca San José y de la casa Nº 8 – Los Cubios 

 
11 Ibíd. Página 128. 
12 Secretaría Distrital del Hábitat. Consultoría 507 de 2016, actualizado año 2018. 
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Fuente: Equipo Apoyo Técnico de Caracterización, SCA-BC. (2018). Contrato No. 282. SCA-BC/SDP-SIPSDER. 

Baja capacidad de autogestión familiar 

Finalmente, se debe llamar la atención sobre los problemas de tipo socioeconómico que padecen 

los hogares de la ruralidad de Bogotá. Sí bien los distintos diagnósticos que se han realizado en el 

territorio no permiten afirmar o argumentar que hay pobreza, sí llama la atención que gran parte de 

las familias (95,79%) manifiesta que con los ingresos del hogar no alcanza o solo alcanza para 

cubrir los gastos mínimos.  

Se observa que en la ruralidad existen procesos productivos importantes, en algunos hogares aún 

hay baja productividad, la cual puede ser fortalecida por diversos mecanismos: 

La población entrevistada en las Unidades Habitacionales Rurales seleccionadas 

está vinculada a la producción como jornaleros; solo se registra además de la 

agricultura una producción de piscicultura a pequeña escala y cultivos de 

pancoger/huertas caseras. Con producción predominante a pequeña escala se 

informó que se cultiva: cebolla, maíz, papas, tomate, habas, lechuga, sagú, 

aromáticas y pera. No se encontraron en estas observaciones grandes 

productores.13 

 

De otro lado, es destacable el poco acceso que tienen las familias a las redes y servicios sociales 

básicos. Se presentan problemas a nivel educativo en la población infantil y llama la atención las 

dificultades que se presentan en la movilidad de los habitantes rurales de Bogotá D.C. Es relevante 

que, a pesar de las grandes distancias que se deben recorrer en la ruralidad, muy pocas personas 

poseen carro particular (13,3%) o motocicleta (21%). Quizá por estas dos condiciones, un gran 

porcentaje de personas manifestaron demorarse más de 30 minutos en llegar al lugar de estudio y 

 
13 Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Ambiente y Ruralidad. Equipo Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento del 

Desarrollo Rural de Bogotá D.C. - SIPSDER. Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca. Página 111. 
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al de trabajo (30,7% y 38,7%, respectivamente). Esto sin duda genera grandes dificultades para 

poder realizar las actividades cotidianas y de productividad familiar. 

Otra de las dinámicas sobre las que llama la atención la SCABC son los problemas de baja 

gobernanza y capacidad organizativa en la comunidad: “Capacidades organizacionales 

insuficientes, baja gobernanza por parte del Estado y baja participación social en la planeación, 

debilidades en procesos asociativos productivos, baja capacidad técnica, de empoderamiento y de 

gestión comunitaria”.14  

Son evidentes problemáticas como las bajas condiciones de habitabilidad, la ocupación 

insostenible del territorio y la baja capacidad de autogestión familiar, entre otras presentadas antes. 

Esto lleva a dilucidar que uno de los principales enfoques a promover para el desarrollo de las 

futuras viviendas rurales es la sostenibilidad con énfasis en lo productivo. 

Ilustración 3. Familia rural de Bogotá e imágenes de caracterización de la casa Nº 13 – Finca el Recreo. 

 

Fuente: Equipo Apoyo Técnico de Caracterización, SCA-BC. (2018). Contrato No. 282. SCA-BC/SDP-SIPSDER. Fotografía – Ricardo 

Torres Ariza. 

EN LOS BORDES URBANOS15 

Las áreas protegidas dejan de ser un espacio saneado y libre de la sociedad civil, para convertirse 

en espacio público susceptible de ser utilizado y apropiado. Así, los conceptos de biodiversidad, 

territorio, autonomía y autogestión, están reconfigurando el sentido de la conservación y 

repensando con ello la dimensión ambiental. No se puede conservar sin generar procesos sociales 

 
14 Ibíd. Página 133. 
15 La información presentada a continuación fue tomada principalmente de los siguientes documentos: 1. Modelo de Ocupación en el Territorio del 

Borde Noroccidental de Bogotá y 2. Modelo de ocupación territorio Borde Oriental de Bogotá. Secretaría Distrital del Hábitat. Subsecretaria de 

Coordinación Operativa. Subdirección de Operaciones. 2015 
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de base con comunidades sensibilizadas participantes, ya que ellas son las principales “dolientes” 

de los procesos de desarrollo y conservación. 

Ilustración 4. Territorios de borde urbano regional de Bogotá D. C. 

 
Fuente: Subdirección de Operaciones de la SDHT, 2015. 

Los territorios focalizados están inscritos en la franja de transición urbano-rural y configuran 

fragmentos territoriales con conflictos físico-espaciales, socioeconómicos y ambientales que se 

detallan a una escala de proyecto, que podrán posteriormente ser discutidos y concertados entre los 

actores interesados en mejorar las condiciones de interdependencia en el ámbito supra distrital. este 

borde se encuentra delimitado en la periferia urbana occidental de Bogotá entre las localidades de 

Usaquén, Suba, Fontibón, Engativá, Kennedy y Bosa. Dicho límite se encuentra demarcado entre 

el perímetro distrital del lado occidental colindando con el Río Bogotá y el límite de la Avenida 

Ciudad de Cali por el costado oriental. Al norte limita con el Humedal de Torca y Guaymaral y al 

sur con el Rio Tunjuelo y el municipio de Soacha. Adicionalmente el límite en ambos costados 

atiende a límites administrativos. Este territorio tiene un área aproximada de 13.477 hectáreas. 

 

Modelos de ocupación 

 

El modelo urbano actual de las áreas metropolitanas conformadas supone una expulsión de las 

actividades productivas y residenciales que inicialmente se configuraron alrededor de los centros 

urbanos de las ciudades colombianas, dando lugar a la ocupación extensiva del territorio, entendida 

como intensidad y concentración de los usos y las actividades en la periferia, cuyas consecuencias 

sociales, económicas y ambientales, se hacen cada vez más evidentes en el contexto urbano y rural 

de Bogotá y los municipios circunvecinos.  
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Por consiguiente, este cambio de la dinámica tradicional del crecimiento urbano ha llevado consigo 

la descentralización de la actividad industrial a las periferias metropolitanas de acuerdo con las 

trasformaciones de la actividad productiva, así como, el traslado de la actividad residencial a 

espacio suburbanos donde el precio del suelo es más accesible que en Bogotá para el mercado 

inmobiliario. Asimismo, la continua pérdida de las áreas naturales y agrícolas ha hecho que dichos 

espacios pierdan relevancia como lugares de conexión entre los elementos que las conforman y de 

transición o interfaz entre lo urbano y lo rural.  

Particularmente, el sistema metropolitano de Bogotá y los municipios vecinos presentan dinámicas 

de ocupación del suelo urbano, suburbano, de expansión y de protección, que evidencia los 

aspectos más relevantes que justifican el planteamiento de un escenario futuro de crecimiento 

metropolitano, medido en términos del aumento de la población y demanda de suelo para vivienda 

y servicios urbanos. En estudios realizados por el Distrito Capital se adelantaron varios ejercicios 

de prospectiva en relación con el crecimiento de la región metropolitana, y así como el análisis 

sobre la demanda y agotamiento de suelo para el uso residencial, tal y como se señala a 

continuación: 

Tabla 1. Crecimiento de la Población de Bogotá y su ámbito Metropolitano 

 
Fuente: Estudios SDP, Región Metropolitana de Bogotá. Una Visión de la Ocupación del Suelo, 2013 

La tabla anterior indica el crecimiento de la población, tanto para Bogotá como para los municipios 

que conforman el ámbito metropolitano. Por su parte, los municipios del ámbito metropolitano 

tendrían un incremento de 1.081.947 personas en el periodo 2005-2030. Por consiguiente, según 

las estimaciones dadas en el estudio desarrollado por la SDP, se espera que la población de Bogotá 

sumada al ámbito metropolitano llegue a 11.364.417 personas en el año 2030. 

Teniendo en cuenta las estimaciones de población proyectadas a 2030 para los municipios de la 

región metropolitana, fue posible estimar la demanda de vivienda que dicha población requeriría. 

En consecuencia, las necesidades de vivienda estimada a partir de la proyección de la nueva 

población derivada del modelo poblacional, bajo el supuesto de 3,5 personas por vivienda, resultó 

en que se requerirían cerca de 942.722 unidades, de las cuales Bogotá demandaría el 67%, mientras 
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que los 29 municipios de la región metropolitana que se ubican en Cundinamarca requerirían el 

33%. Soacha se destaca como uno de los municipios con mayor demanda de viviendas para el año 

2030, con una proyección esperada de 101.260 unidades de vivienda según la población 

proyectada. Sin embargo, en estudios realizados en el marco del proceso de revisión y ajuste del 

POT de Soacha 2013, el municipio espera atender a una población de 909.018 personas con una 

oferta de vivienda de 227.254 unidades, en procesos futuros de urbanización. 

En dichos estudios, la SDHT encontró que, en las cabeceras de los municipios que limitan con el 

borde occidental de la ciudad de Bogotá se presenta el déficit cuantitativo de vivienda más alto de 

Cundinamarca, alcanzado alrededor de 30.000 hogares en los 7 municipios16 que hacen parte del 

primer anillo metropolitano. Por su parte, el déficit cualitativo es más prominente en las áreas 

rurales de los municipios que limitan con el borde oriental, alcanzado alrededor de 4.300 hogares 

que, comparado con Bogotá, el déficit cuantitativo total de las cabeceras de los 11 municipios de 

borde del primer anillo representaría el 10% del total de la ciudad. Asimismo, el déficit cualitativo 

en las cabeceras de los mismos municipios equivaldría al 25% del total de la ciudad. 

Bogotá no es ajena a la rápida urbanización, puesto que ha crecido en el lapso de poco más de 100 

años, 115 veces su tamaño y multiplicó en 78 veces su población. Pasó de 326 hectáreas y 100 mil 

habitantes en el año 1900 a 37.568 hectáreas desarrolladas al interior del perímetro urbano, con un 

área de expansión urbana de 1.780 hectáreas y una población de 7.878.783 habitantes. En el caso 

del Municipio de Soacha el crecimiento ha sido continuo como una extensión de la mancha urbana 

de Bogotá, siguiendo el eje de transporte de la Autopista Sur, que en Soacha se convierte en la 

Transversal 7, y finalmente se bifurca perdiendo importancia en los límites del municipio. En este 

caso, el cambio entre municipios es imperceptible, de forma tal que Soacha se constituye en una 

extensión continua de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar del Distrito Capital.  En este 

contexto, para el año 2020, Bogotá necesitará habilitar suelo para la localización de viviendas, 

actividades económicas, equipamientos, espacio público y otros soportes, para una población 

aproximada de 8.380.801 habitantes, lo que equivale a albergar 502.018 habitantes adicionales, 

cifra que se acerca al número de habitantes de ciudades como Bucaramanga, Ibagué o Santa Marta 

o dos veces Riohacha. En esta lógica de crecimiento, ya es una realidad con la conurbación entre 

Bogotá y algunos municipios vecinos como Chía, Cota y Soacha, aspecto que abre la discusión 

sobre la necesidad de revisar y armonizar los planes de ordenamiento territorial bajo criterios de 

sostenibilidad.  

Tabla 2. Proyecciones de Población Municipios Vecinos 
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Fuente: Subdirección de Operaciones de la SDHT (2015), con base en el documento Región Metropolitana “Una Visión de Ocupación del 

Suelo”. SDP, 2013 

Riesgo y ocupaciones informales  

El crecimiento formal e informal de población y su representación en el territorio son resultado de 

un ritmo de acelerado en la ocupación del suelo y su incremento se relaciona durante el periodo de 

1950 y 2000 donde la tasa de crecimiento poblacional urbana de Bogotá ha sido una de las más 

altas del país. Según las estadísticas, entre los años 1950 y 1980, el crecimiento de las viviendas 

informales representaba la cuarta parte del crecimiento habitacional total. Sin embargo, a partir de 

1990 hasta el 2000, los desarrollos informales superaron a los formales.  

La mayor expansión de la ciudad de Bogotá se registró entre los años 1960 y 1970 con 6.492 

hectáreas, lo cual significó un incremento de más del 50% con respecto al período anterior. Los 

crecimientos formales contribuyeron con el 70% de esta expansión, siendo estos desarrollos 

formales los mayores registrados durante todos los años estudiados. 

Tabla 3. Ocupación del suelo en hectáreas de asentamientos formales e informales en la ciudad de Bogotá, de 1950 a 2000 

 
Fuente: Suelo y Vivienda para Hogares de Bajos Ingresos. Diagnóstico y Estrategia Nacional. Cities Alliance. Banco Mundial. 

Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007. 

En general, la ocupación de suelo de desarrollos formales en Bogotá tiende a generar un patrón de 

ocupación de áreas urbanas desocupadas o se expanden alrededor de áreas ya consolidadas, como 

son los casos de Ciudad Salitre y Ciudad Kennedy, respectivamente. Mientras que las formas de 
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ocupación de desarrollos informales tienden a generar patrones de ocupación en áreas distantes del 

perímetro urbano. Esta situación se presenta especialmente entre 1950 y 1970 en el proceso de 

expansión de las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón, Usme y Suba. 

Las décadas de los sesenta y setenta, fueron las de mayor crecimiento de la tasa de urbanización de 

la ciudad, ya que en este período se presentaron dos formas principales de acceder al suelo, 

identificadas como las invasiones y las compras informales de terrenos, con el propósito de iniciar 

procesos de autoconstrucción de vivienda, por parte de los estratos socioeconómicos más bajos de 

la población.  

La urbanización ilegal es un delito que genera un grave deterioro social. En Bogotá, cerca del 30% 

de la población ha sufrido las consecuencias de esta práctica, y el Distrito Capital ha tenido que 

asumir los costos posteriores de legalización, mejoramiento y de reasentamiento por amenaza alta 

o riesgo alto no mitigable. De acuerdo con lo anterior, entre los mecanismos identificados para la 

contención de la expansión urbana se relacionan los siguientes: i) Polígonos de monitoreo y control, 

ii) Figuras de gestión social del territorio y iii) Control territorial institucional. 

La Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control de la Secretaría Distrital del Hábitat, realiza 

el monitoreo en la ciudad de las zonas en donde hay mayores probabilidades de que se presenten 

ocupaciones ilegales. La observación de los procesos de ocupación ilegal divide las áreas a 

observar en dos, según el nivel de riesgo, los polígonos de monitoreo y los polígonos de control. 

Los primeros son las áreas que tienen una posibilidad de ser ocupadas pero que aún no lo han sido, 

y los segundos son las áreas que ya tienen algún tipo de ocupación ilegal. La Secretaría tiene 

monitoreadas 3.601 hectáreas en toda la ciudad en 240 polígonos. 

Plano 2. Ocupaciones ilegales 2015 

 
Fuente: Elaboración Subdirección de Operaciones de la SDHT, con datos suministrados por la Subsecretaria de Inspección Vigilancia y 

Control de la SDHT, 2015. 
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Dentro de los conflictos por el uso del suelo se encuentran aquellos relacionados con edificaciones, 

urbanizaciones, asentamientos, construcciones en riesgo formal e informal de todos los estratos 

socioeconómicos y de diferentes tipos de uso que han entrado en una relación con la naturaleza. 

 
Tabla 4. Polígonos de Monitoreo y Control en Bogotá por localidades del Borde Noroccidental 

 
Fuente: Polígonos de Monitoreo. Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Distrital del Hábitat, 2015. 

Asimismo, en las localidades del Borde Noroccidental (Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón, Suba 

y Usaquén, se registraron 5.371 ocupaciones ilegales en 1.638 hectáreas Monitoreadas. Estas áreas 

se configuran como las de mayor dinámica de ocupación ilegal, por ser sectores donde se presentan 

mayores conflictos socio-económicos de la población residente, quienes generalmente se localizan 

en suelos de reserva ambiental y ecológica, suelos de protección por riesgo de inundación y suelos 

de expansión urbana y reserva vial.  

La metodología de observación de los procesos de ocupación ilegal divide las áreas a observar en 

dos, según el nivel de riesgo, los polígonos de monitoreo y los polígonos de control. Los primeros 

son las áreas que tienen una posibilidad de ser ocupadas pero que aún no lo han sido, y los segundos 

son las áreas que ya tienen algún tipo de ocupación ilegal. La Secretaría tiene monitoreadas 3.601 

hectáreas en toda la ciudad en 240 polígonos. 

Para julio del 2015, se habían contabilizado 18.415 ocupaciones ilegales en toda la ciudad. A 

diciembre del 2013 se habían identificado 17.128, lo cual indica que en el transcurso del 2014 

aumentaron 1.287 ocupaciones ilegales en toda la ciudad. 
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Tabla 5. Polígonos de monitoreo y control en Bogotá por localidades 

 
Fuente: Polígonos de Monitoreo. Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Distrital del Hábitat, 2015. 

Asimismo, en los territorios de borde urbano-rural del D. C., en las localidades de Ciudad Bolívar 

se registraron 7.246 ocupaciones ilegales, seguido de Usme y Usaquén, con 1.838 y 1.485, 

respectivamente. Estas áreas se configuran como las de mayor dinámica de ocupación ilegal, por 

ser sectores donde se presentan mayores conflictos socio económicos de la población residente, 

quienes generalmente se localizan en suelos inestables, zonas de alto riesgo por remoción en masas 

con amenaza alta media y baja de deslizamientos, suelos de reserva ambiental y ecológica, suelos 

de protección por riesgo de inundación y suelos de expansión urbana y reserva vial. 

 

Distancia a polígonos de monitoreo: los polígonos de monitoreo son áreas de la ciudad en las cuales 

existen ocupaciones de origen informal o ilegal. La materialización de estas ocupaciones en 

viviendas incide en la generación de vectores de expansión. Con el paso del tiempo, estos polígonos 

configuran una forma de apropiación del territorio con dinámica propia que incentiva nuevos 

procesos de ocupación de suelo en forma de urbanización en zonas cercanas a dichos polígonos. 
 

Equipamientos 

Las localidades que hacen parte del borde occidental son las que presentan mayor déficit de 

equipamientos y servicios urbanos de soporte para el acceso a la población. Con el fin de determinar 

las zonas más deficitarias, se calculó el índice de proximidad a equipamientos en relación con los 

barrios de la franja. El índice se entiende como que, a mayor valor del índice, es menor la 

accesibilidad a equipamientos. La localidad de Kennedy registra los barrios con índices más altos 
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–entre 6 y 7,18-, es decir, aquellos que cuentan con menor acceso a equipamientos. Entre ellos se 

destacan los barrios San Bernardino X, Galán Rural, Las Acacias Rural, Canaveralejo Rural.  

Por otro lado, los barrios que presentan mayor proximidad a equipamientos corresponden a Parcela 

el Porvenir en Bosa; El Pantano y Engativá el Dorado en Engativá; Charco Rural, Charco Rural II 

y III en Fontibón y Osorio II en la Localidad de Kennedy, siendo la Localidad de Engativá (0,54) 

la que en promedio presenta los índices más bajos y, por lo tanto, la mayor accesibilidad a 

equipamientos. 

Calidad de vida  

Retomando la metodología de análisis de contexto, es posible entender la calidad de vida a partir 

de diversos indicadores, entre los que se incluyen la estratificación, pobreza, los ingresos, la 

desigualdad y el puntaje del Sisbén, entre otros. 

Ingresos  

Complementando los indicadores de pobreza y aprovechando las bases de datos de la EMB 2014, 

se calcularon los ingresos mensuales por hogar y por persona para cada una de las localidades y de 

los municipios del ámbito de estudio. 

Tabla 6. Ingresos promedio por localidad y municipio 2014 

 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, 2014. 
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La distribución de ingresos refuerza la segregación que se había advertido con los indicadores de 

pobreza: mientras los hogares del extremo norte del ámbito de estudio tienen ingresos promedio 

mensuales cercanos a los $3.500.000, en el extremo sur son menos de la mitad. 

Educación 

La situación socioeconómica de una población es su grado de educación, pues de este dependerán 

en gran medida las oportunidades de inserción en el mercado laboral. En esta sección se calculó el 

nivel educativo alcanzado en cada una de las localidades y municipios del ámbito Supra distrital. 

Los resultados muestran un territorio muy heterogéneo en materia educativa: mientras que en Bosa 

la proporción de profesionales y personas con postgrado no alcanza el 5%, en Usaquén estos 

mismos niveles suman el 47% de la población. Una situación similar ocurre en los municipios, 

pues mientras Soacha concentra la mayoría de su población bachiller y la proporción de quienes 

alcanzan grado profesional y de postgrado es menor al 2%, en Chía el 26% de sus residentes son 

profesionales y un 11% adicional tiene título de postgrado. 

Ilustración 5.  Nivel educativo alcanzado por localidad y por municipio 

 

Fuente: Elaboración Subdirección de Operaciones - SDHT. SISBEN, Febrero 2015. 

Estas diferencias marcadas entre el extremo norte y sur del ámbito Supra distrital son la constante 

en todos los indicadores socioeconómicos. Las disparidades en el nivel educativo muestran además 

que la diferenciación territorial es estructural y probablemente se mantenga en el tiempo, pues no 

sólo marca diferencias en el monto de salario que puede recibir hoy la población con una formación 

dada, sino que incide en la formación de capital humano a largo plazo y, por lo tanto, en el grado 

de diversidad y especialización en las actividades económicas desarrolladas en el territorio. 

Empleo 
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La población económicamente activa (PEA) está entre 57% y 60% para todos los casos, siendo 

más representativa en Usaquén y Kennedy. La tasa de desempleo de la población sisbenizada para 

Bogotá se ubica en 9,4%. Para el territorio de estudio se ubica por debajo, en 9%. Las diferencias 

también son marcadas entre localidades: mientras que Bosa y Engativá registran tasas altas, incluso 

por encima del promedio, Bogotá, Kennedy, Fontibón y Usaquén presentan tasas alrededor del 8%. 

Tabla 7. Indicadores de empleo ámbito distrital 2015 

 

Fuente: Elaboración Subdirección de Operaciones - SDHT. SISBEN, febrero 2015. 

 

Como se observó en la anterior información, los problemas se encuentran documentados a través de 

información primaria y secundaria. Por tanto, es posible construir el siguiente árbol de problemas: 
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BAJA CALIDAD DE VIDA EN LA RURALIDAD Y LOS BORDES URBANOS DE 

BOGOTÁ 

Las 

edificaciones 

no 

responden o 

se adaptan 

al tipo de 

clima del 

territorio 

Ausencia de 

programas para 

vivienda de interés 

social en el territorio 

Las viviendas rurales y de 

bordes urbanos no 

responden a las 

necesidades particulares de 

sus habitantes 

Debilidad en las 

iniciativas de 

inversión 

Bajas condiciones de habitabilidad 

rural y en bordes urbanos. 

Reducida asignación de 

subsidios de vivienda rural 

y de bordes urbanos 

Falta de titularidad y 

pertenencia de las 

condiciones 

prediales rurales 

Malas 

condiciones en 

las 

construcciones 

Altos costos de 

transporte y 

dificultad en los 

desplazamientos 

Multiplicidad de sectores 

sociales con bajos ingresos 

que habitan en estos 

territorios 

Bajo nivel de control y 

seguimiento a los 

desarrollos de vivienda 
Acceso 

reducido o 

limitado a los 

servicios 

públicos y  la 

infraestructura 

urbana 

Ocupación irregular y 

generación de 

asentamientos ilegales  

Desequilibrio e 

insostenibilidad en la región   

Contaminación y 

deforestación de las 

áreas de importancia 

ambiental 

Mercado inmobiliario 

enfocado a desarrollar 

soluciones en otros territorios 

y tipo de población 

Déficit cuantitativo y cualitativo de 

las viviendas rurales y de bordes 

urbanos. 

Hacinamiento 

habitacional  

Pobreza en las 

familias 

Aumento en 

las tasas de 

morbilidad y 

mortalidad 

Vulnerabilida

d ante el 

cambio 

climático 

Baja oferta de proyectos de 

vivienda de interés social en 

el territorio 

Instrumentos de 

planificación ordenamiento 

territorial desactualizados o 

insuficientes 
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7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS:  

De las diferentes evaluaciones y diagnósticos que se han realizado para plantear los mecanismos 

de intervención en los territorios rurales y de bordes urbanos, se han identificado los siguientes 

actores: 

Actor Posición Interés o expectativa Contribución o Gestión 

Comunidad Beneficiario 

Pueden beneficiarse de 

las intervenciones que se 

realicen para mejorar el 

espacio público.   

Desarrollar estrategias de 

participación ciudadana en 

actividades, que permitan 

la construcción de los 

proyectos.    

Comunidad Oponente 

Preocupación por el 

incremento de impuestos 

y temor a ser 

expropiados.   

Desarrollar estrategias de 

participación ciudadana en 

actividades, que permitan 

la construcción de los 

proyectos.    

Entidades Distritales Cooperante 

Interés en desarrollar las 

intervenciones de manera 

exitosa, con el fin de 

responder a las 

necesidades de la 

comunidad.  

Adelantar convenios para el 

apoyo técnico, 

financiamiento y 

mantenimiento de las 

intervenciones.  

Alcaldías Locales Cooperante 

Interés en desarrollar las 

intervenciones de manera 

exitosa, con el fin de 

responder a las 

necesidades de la 

comunidad. 

Adelantar trabajos 

conjuntos con el fin de 

desarrollar proyectos 

complementarios para 

mejorar la calidad de vida 

de la comunidad en los 

distintos los territorios.  

Sector privado 

(especialmente de la 

construcción) 

Cooperante 

Interés en desarrollar las 

intervenciones de manera 

exitosa, con el fin de 

encontrar nuevos 

ámbitos de mercado 

inmobiliario. 

Desarrollorar convenios de 

voluntades con el fin de 

desarrollar proyectos piloto 

y/o complementarios para 

que permitan abrir el 

mercado inmobiliario.  

Sector Académico y 

Universidades 
Cooperante 

Interés en apoyar los 

estudios técnicos, de 

prefactibilidad y 

factibilidad. 

Adelantar trabajos 

conjuntos con el fin de 

desarrollar proyectos o 

estudios complementarios 

que permitan definir 

técnica, financiera y 

legalmente las 

intervenciones.  

Entidades Nacionales 

(Regalías) Cooperante 
Interés en apoyar con 

recursos para garantizar 

Adelantar convenios para el 

apoyo técnico, 

financiamiento y 
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la inversión y los 

proyectos a desarrollar. 

mantenimiento de las 

intervenciones.  

 

8. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN:  

 

La Secretaría Distrital de Hábitat parte su proceso de priorización de intervenciones a partir de un 

enfoque territorial, en el cual desde la confluencia de diferentes variables de información 

relacionadas con la calidad urbanística de los territorios asociadas a: características de clasificación 

y uso del suelo, características de densidad urbana, densidad de cobertura vegetal, disponibilidad 

de infraestructura y redes, índices de déficit cuantitativo o cualitativo de vivienda, cobertura de 

malla vial local y arterial, entre otras, se focaliza la necesidad de intervención en aquellas áreas 

más deficitarias bien sea para el mejoramiento del hábitat existente o para la proyección del hábitat 

a construir a partir de programas de proyectos de vivienda, revitalización u operaciones estratégicas 

integrales. 

Una vez se identifican dichos territorios deficitarios urbanísticamente, se relaciona también, la 

información de caracterización social asociada principalmente con la disponibilidad o ausencia de 

servicios sociales, culturales y comunitarios con que cuenta la comunidad, un elemento importante 

para la formulación del presente proyecto, que además se asocia con el esfuerzo de las entidades 

por tener una aproximación socioeconómica y demográfica de la población que habita en dichos 

territorios, a partir de la inclusión de un enfoque poblacional, de género y diferencial. 

En cuanto a esto, se reconoce como población principalmente afectada por la problemática a las 

mujeres, sectores de la población LGBTI, habitantes de la ruralidad, comunidades étnicas y 

víctimas del conflicto armado, en cuanto al reconocimiento de las condiciones de discriminación y 

exclusión que enfrentan en los espacios de participación generalizados. Por este motivo, desde 

estrategias de innovación social y comunicación para la participación en temas hábitat, se deberá 

propender por promover la participación con equidad, libre de toda forma de exclusión, 

discriminación o segregación a razón de identidad de género, orientación sexual, ubicación 

geográfica, pertenencia étnica o condición especial de las personas. 

Es así, como las estrategias que se diseñen desde el Sector Hábitat para promover la participación 

incidente de la población en los proyectos estratégicos del sector, debe partir de un lado, del 

reconocimiento de los niveles de participación ciudadana y su incidencia en temas de Ciudad y de 

otro, de los resultados de las intervenciones territoriales adelantadas. 
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Según datos de IDPAC, a nivel local existen 575 instancias de participación ciudadana (IDPAC, 

2019) que expresan diversas agendas ciudadanas, no obstante, se presenta una insuficiencia de 

instrumentos o mecanismos que vinculen a la ciudadanía en ejercicios de toma de decisiones para 

la orientación de la inversión, así como, para el aprovechamiento de sus capacidades y experiencias 

organizativas, como colaboradores en los procesos de diseño, priorización y ejecución de 

soluciones a sus propias problemáticas. 

Se diagnóstica una baja capacidad institucional para identificar y crear canales propicios que 

promuevan la colaboración e incidencia ciudadana en la toma de decisiones. Hay una gran 

debilidad en los mecanismos e instrumentos para adelantar ejercicios de toma de decisiones con la 

ciudadanía en la definición de políticas e inversiones y en el aprovechamiento de sus capacidades 

y experiencias para colaborar en el diseño y puesta en marcha de soluciones a sus propias 

problemáticas, contando con un índice de Participación Efectiva en Bogotá es de 2.26/10 para el 

2018. 

En el año 2018, con el apoyo técnico del “Innovation Lab” del Banco Interamericano de Desarrollo, 

el IDPAC adelantó una consulta en las 20 localidades que conforman Bogotá, con el fin de 

establecer directamente con los ciudadanos las dificultades que enfrentan para participar. Los 

resultados fueron los siguientes: “No entiendo cómo participar” (29.69%), “Es muy complicado 

participar” (27.22%) y “No sirve para nada participar” (15.53%), se identificaron como las 

dificultades más votadas en la muestra de 31.800 ciudadanos encuestados. 

Se evidenció una baja participación reflejada en el 21.58% de ciudadanos que afirmaron hacer parte 

de algún tipo de organización comunitaria, así como la necesidad de un mayor apoyo técnico por 

parte de las instituciones públicas, solicitada por el 34.45% de los encuestados. Los resultados 

reafirmaron la necesidad de generar nuevos y más eficientes canales de colaboración con la 

ciudadanía. 

Según datos del CINEP 2019, el 14,9% de la ciudadanía se moviliza en términos de Planeación y 

ordenamiento territorial y un 31,8% por ajustes a las Políticas Públicas. 

De otra parte, se toma como referencia el informe de Lucha contra la Pobreza 2019, en el que se 

indican los resultados de las intervenciones integrales de Hábitat para el periodo 2016 – 2019, en 

el que se entregaron 4.191 títulos, localizados en Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, 

Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael 

Uribe Uribe, y Ciudad Bolívar, facilitando el ingreso de igual número de hogares a los beneficios 

de una ciudad legal, reconociendo la propiedad del predio, las inversiones realizadas y la seguridad 
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de la permanencia, beneficiando aproximadamente a 13.500 habitantes con la valorización de su 

propiedad entre un 20% y 30%, y la consolidación del patrimonio familiar. Con respecto a la meta 

de iniciar 150.000 viviendas en Bogotá, con base en la información de Censo de Edificaciones del 

DANE, se reportan 92.548 viviendas iniciadas entre enero de 2016 y diciembre de 2018, de las 

cuales 30.553 corresponden a vivienda VIS/VIP. Adicionalmente, se gestionaron 57,54 hectáreas 

de suelo útil para la construcción de vivienda y usos complementarios, en 31 proyectos 

urbanísticos, los cuales beneficiarán a 79.043 personas aproximadamente. Estas iniciaciones de 

viviendas generan una mayor oferta de vivienda en la ciudad, mejorando las condiciones de 

accesibilidad y propendiendo por la disminución del déficit de vivienda. Finalizado el 2018, se 

entregaron 2.000 mejoramientos de vivienda en la ciudad, adicionalmente, en el marco de la 

estrategia Habitarte se han beneficiado más de 83.735 ciudadanos de Bogotá en 88 barrios de 9 

localidades (Ciudad bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Kennedy, Santa Fe, Usme, 

Chapinero, Usaquén), mejorando 74.926 fachadas, 80 murales y 3 Macromurales, y se formaron 

2.467 ciudadanos en artes y oficios como estuco, pintura, trabajo en alturas, belleza y manipulación 

de alimentos, entre otros. 

La población objeto del presente proyecto se estima a partir de la población a afectar de manera 

directa a través de las intervenciones territoriales en las que acompaña la SPRC en el marco del 

nuevo PDD, fortaleciendo así la participación ciudadana tejiendo alternativas de apropiación social 

del entorno, incrementando a su vez, los índices de participación efectiva, bajo un enfoque 

poblacional, diferencial y de género. 

POBLACIÓN AFECTADA POR LA PROBLEMÁTICA 

 
GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 - 5 

AÑOS 

6 - 13 

AÑOS 

14 - 28 

AÑOS 

29 - 59 

AÑOS 

60 En 

adelante 

Total población 

de referencia 

GENERO 

Mujeres 241.435 477.793 1.006.447 1.697.781 612.661 4.036.117 

Hombres 251.582 495.730 1.005.268 1.509.440 445.548 3.707.838 

LGBTI      No disponible 

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Rural 2825 5196 7087 10.085 2984 28.177 

Urbano 490.462 968.327 2.004.628 3.197.136 1.055.225 7.715.778 

GRUPO ÉTNICO 

Indígena      No disponible 

Afros      No disponible 

Negritudes      No disponible 

Raizal      No disponible 

Rom      No disponible 

Palenquera      No disponible 

Otros      No disponible 

CONDICIÓN 

Desplazados      No disponible 

Discapacitados      No disponible 

Victimas 15.078 35.799 114.795 148.750 25.363 340.376 

Subtotales       No disponible 
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Para realizar la identificación de la población afectada por el presente proyecto de inversión se 

debe tener en cuenta de manera discriminada la población rural y de los bordes urbanos. 

 

Para la Ruralidad 

Mediante la Encuesta Multipropósito de Bogotá EMB-201716 se contabilizó (mediante Censo) que 

en la ruralidad de Bogotá habitan un total de 8.027 personas, que conforman 2.385 hogares y que 

hacen uso de 2.320 unidades de vivienda rural. La distribución de esta población por localidades 

se presenta en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Población Rural de Bogotá por Localidad 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2014 - 2017.  

Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP 

 

En Bogotá, ocho de las veinte localidades tienen suelo rural; de estas, la que concentra más 

población es Usme, con el 35% de la población rural del Distrito, le sigue Suba con cerca del 20%. 

Las localidades que menos población rural tienen son San Cristóbal y Usaquén con 1,9% y 2,5% 

respectivamente. En la tabla 15 se presenta la información de la población por rangos etarios 

(quintiles), y sexo. 

 
16 La información presentada a continuación fue tomada principalmente del siguiente documento: Caracterización de vivienda y población de la 

zona rural de Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación –SDP. 2019 
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Tabla 10. Población rural de Bogotá por grupos de edad y sexo. 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP. 

La población rural se distribuye de tal manera que su pirámide poblacional se acumula en la base, 

mostrando que la población sigue siendo relativamente joven en contraste con la zona urbana que 

se está envejeciendo. El indicador de Friz es una medida para determinar el envejecimiento de una 

población, el cual, calculado sobre las cifras poblacionales de la ruralidad entregó un valor de 

119.71, lo que permite corroborar estas afirmaciones. 

Tabla 10. Bogotá Rural. Pirámide Poblacional 
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Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP. 

Si bien, es posible determinar la población afectada, no pasa lo mismo con la población objetivo 

que será afectada por la intervención aquí planteada. Para esto se debe considerar la siguiente 

información: 

Déficit habitacional en la ruralidad de Bogotá 

Como se vio en el diagnóstico del presente documento, se sabe el 35% de las viviendas se 

encuentran en condiciones deficitarias. Sin embargo, se debe tener en cuenta la siguiente 

discriminación de déficit cualitativo y cuantitativo: 

 
Tabla 11. Déficit cualitativo y cuantitativo de las viviendas rurales 

Tipo de déficit Frecuencia Porcentaje 
Cualitativo 759 31,8 

Cuantitativo 75 3,2 
Total 2385 100,0 

Fuente: Dirección de Estudios Macro, SDP. 

Ruralidad Sur 

Como se ha visto en el diagnóstico, también se debe reconocer que donde mayor se encuentran las 

condiciones deficitarias de las viviendas es en la ruralidad sur. En este territorio existen un total de 

2.727 viviendas. De estas, 2.399 viviendas son dispersas, que equivalen al 88%, y 328 viviendas 

se encuentran concentradas (generalmente en centros poblados), que equivalen al 12% del total de 

los asentamientos. 

Tamaño de los hogares 

Para este cálculo también se sugiere tener en cuenta que “Del análisis de los hogares en la zona 

rural se evidencia que tienen más personas por hogar que en la zona urbana, pues en esta última 

el promedio es de 2,98; mientras que en la zona rural es de 3,37.”17Con respecto al tamaño del 

hogar, se encontró que más del cuarenta por ciento de los 

hogares en la ruralidad tienen cuatro o más personas. 

 
17 Ibíd. Página 26 
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zTabla 12. Tamaño de los hogares 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2017. Cálculos: Dirección de Estudios Macro, SDP. 

Para los bordes urbanos 

Es inviable identificar claramente la población afectada y a beneficiar por el proyecto de inversión 

de borde en razón a que en la actual etapa de formulación no es posible contar con decisiones 

interinstitucionales relacionadas con la ubicación, características y alcance de las intervenciones 

a gestionar. Se recomienda realizar mesas de coordinación técnica con las entidades involucradas 

para realizar los siguientes procesamientos de información para definir un ámbito de estudio e 

intervención de los bordes urbano-rurales de Bogotá, definir el impacto de los problemas 

identificado y la condición de vulnerabilidad de la población con respecto a dichos problemas. De 

esta manera se prevé sea posible cuantificar el número de población afectada y beneficiada, 

discriminando incluso por género, etnia, condición física, situación emocional entre otras 

especificidades. 

 

▪ Factores Físicos: Topografía, Geología, Hidrogeología. 

▪ Factores Bióticos: Fragilidad Ecosistémica, Flora y Fauna: 

▪ Estructura Ecológica Principal: Espacio Público Efectivo, ZMPA, Red Distrital de Riesgos 

y Afectaciones 

▪ Clasificación, Destino y Usos del Suelo 

▪ Tendencias De Ocupación: Subdivisión Predial, Edificabilidad e infraestructura 

▪ Normatividad Vigente: Instrumentos de Ordenamiento Distritales Regionales y 

Nacionales 

▪ Propuesta de Ordenamiento de los Actores Sociales 

▪ Relaciones de Interdependencias Locales y Regionales 

 

Ahora bien, para la determinar la población objetivo depende de polígonos de intervención directa, 

establecidos por la Subdirección de Barrios. A la fecha se conoce que se dicha dependencia puede 
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intervenir en 32 Unidades de Planeación Zonal – UPZ del territorio urbano, sin embargo, aún no 

se ha definido áreas o polígonos a intervenir en el borde y técnicamente no se podría dar 

información de población objetivo. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 - 5 

AÑOS 

6 - 13 

AÑOS 

14 - 28 

AÑOS 

29 - 59 

AÑOS 

60 En 

adelante 

Total población 

objetivo 

GÉNERO 

Mujeres       

Hombres       

LGBTI       

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Rural      10.000 

Urbano      190.000 

GRUPO ÉTNICO 

Indígena       

Afros       

Negritudes       

Raizal       

Rom       

Palenquera       

Otros       

CONDICIÓN 

Desplazados       

Discapacitados       

Víctimas       

Subtotales       200.000 

 

NOTA: Vale la pena precisar, que esta información será discriminada por grupo etario bajo un 

enfoque poblacional, una vez se tengan los territorios priorizados y se cuente con las 

caracterizaciones necesarias, estimando de manera vincular de manera incidente y efectiva a 

200.000 ciudadanos en los proyectos estratégicos del sector. 

9. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS:  

Del anterior análisis se plantea la importancia de mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

rurales, resolviendo la situación problemática identificada anteriormente. Por tanto, se identifican 

los siguientes objetivos para el proyecto de inversión: 

Objetivo general del proyecto: Mejorar la calidad de vida en la ruralidad y los bordes urbanos de 

Bogotá. 

Meta del objetivo general: Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural 

y de bordes urbanos. 



 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

 
 

 

PG01-FO08-V12 

           

Página 34 de 59 

 

Indicador del objetivo general del proyecto:  

Indicador del objetivo Medido a través de  Fuente de verificación 
Número de intervenciones de 

mejoramiento integral rural  

y de intervenciones en bordes 

urbanos implementadas 

Porcentaje Obras ejecutadas 

 

Objetivos específicos del proyecto: Del análisis que se ha realizado se encuentra cada uno de los 

objetivos específicos del proyecto de inversión: 

1. Implementar estudios técnicos que permitan otorgar los subsidios de vivienda rural y de 

bordes urbanos, lo cual se desarrollará realizando principalmente las siguientes 

actividades: 

▪ Implementar estudios técnicos y jurídicos para el saneamiento predial 

▪ Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para los desarrollos informales 

▪ Establecer nuevas herramientas de planificación y ordenamiento 

2. Aumentar la inversión de recursos para tener diseños adecuados para la vivienda rural y 

de bordes urbanos, cuyo objetivo se logrará mediante la afectación de las siguientes 

dinámicas: 

▪ Aumento en las iniciativas de inversión en el territorio 

▪ Generación de programas de VIS rural y de bordes urbanos 

▪ Diversificar la acciones sociales y productivas entre los habitantes de estos territorios 

3. Mejorar las condiciones de habitabilidad rural y en bordes urbanos, incidiendo en los 

siguientes aspectos: 

▪ Obtener viviendas confortables 

▪ Mejorar acceso a los servicios públicos y la infraestructura urbana 

▪ Cualificar la construcción de las viviendas 

▪ Mejorar las condiciones de movilidad y productividad. 

 

El desarrollo de los anteriores objetivos marcará como fines de la intervención: 

 

a) Disminución de la ocupación irregular y de los asentamientos ilegales, lo que 

probablemente incida en el mejoramiento de las siguientes dinámicas: 

▪ Disminución de la contaminación y deforestación de las áreas de importancia ambiental 

▪ Desarrollo regional equilibrado y sostenible   

b) Generación de nuevos programas para vivienda de interés social en el territorio, con lo cual 

se podrán generar nuevas ofertas inmobiliarias enfocadas a desarrollar soluciones para la 

población rural y de bordes urbanos. 
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c) Disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas rurales y de bordes 

urbanos, con lo que se pueden mejorar los siguientes procesos en el territorio: 

▪ Mayor adaptabilidad al cambio climático 

▪ Menores tasas de morbilidad y mortalidad 

▪ Disminución del Hacinamiento habitacional  

▪ Mayores ingresos en las familias. 

 

Con la anterior definición se construyó el siguiente árbol de objetivos: 

 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA RURALIDAD Y LOS BORDES 

URBANOS DE BOGOTÁ 

Obtener viviendas 

confortables 

Generar de programas de VIS 

rural y de bordes urbanos 

Gestionar la inversión de recursos 

para tener diseños adecuados 

para las viviendas rurales y de 

bordes urbanos, mediante la 

concertación y 

corresponsabilidad con la 

Aumentar las iniciativas 

inversión en el territorio 

Mejorar las condiciones de habitabilidad rural 

y en bordes urbanos 

Implementar estudios técnicos 

que permitan mejorar la 

asignación de subsidios de 

vivienda rural y de bordes 

urbanos 

Implementar estudios 

técnicos y jurídicos para el 

saneamiento predial 

Cualificar la 

construcción de las 

viviendas 

Mejorar las condiciones 

de movilidad y 

productividad 

Establecer nuevas herramientas de 

planificación y ordenamiento 

Fortalecer los mecanismos de 

seguimiento y control para los 

desarrollos informales 

Mejorar acceso a los 

servicios públicos y 

la infraestructura 

urbana 

Fomentar acciones sociales y 

productivas entre los habitantes de 

estos territorios 

Disminuir la o cupación 

irregular y asentamientos 

ilegales  

Desarrollo regional equilibrado y 

sostenible   

Disminuir la contaminación y 

deforestación de las áreas de 

importancia ambiental 

Propiciar Nuevas ofertas inmobiliarias 

enfocadas a desarrollar soluciones 

para la población rural y de bordes 

urbanos 

Disminuir déficit cuantitativo y cualitativo de las 

viviendas rurales y de bordes urbanos. 

Disminuir el 

Hacinamiento 

habitacional  

Reducir la pobreza en las familias 

mediante Mayores ingresos  

Reducir las tasas de 

morbilidad y 

mortalidad 

Mejorar la 

adaptabilidad al 

cambio climático 

Generar nuevos programas 

para vivienda de interés social 

en el territorio 
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Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto: 

Objetivo 

específico 

Producto 

catálogo 

MGA 

Código 

de 

producto 

catálogo 

MGA 

Meta Indicador 
Medido a 

través de  

Fuente de 

verificación 

Implementar 

estudios técnicos 

que permitan 

otorgar los 

subsidios de 

vivienda rural y de 

bordes urbanos 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

4001006 

Elaborar 3 

documentos de 

lineamientos 

técnicos para 

las 

intervenciones 

de 

mejoramiento 

integral rural y 

en bordes 

urbanos y 

seguimiento a 

la Política 

Pública de 

Ruralidad de 

Bogotá  

Documento de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

Número de 

documentos  

Informe de 

avance sobre 

el desarrollo 

de los 

documentos 

técnicos  

Gestionar la 

inversión de 

recursos para tener 

diseños adecuados 

para las viviendas 

rurales y de 

bordes urbanos, 

mediante la 

concertación y 

corresponsabilidad 

con la comunidad. 

Estudios de 

pre-

inversión e 

inversión 

4001030 

Realizar 2 

estudios o 

diseños de 

prefactibilidad 

y factibilidad 

para las 

intervenciones 

de 

mejoramiento 

integral rural y 

en bordes 

urbanos. 

Estudios o 

diseños 

realizados 

Número de 

estudios y 

diseños. 

Informe de 

avance sobre 

el desarrollo 

de los estudios 

o diseños *Cumplir el 

100% de la 

sentencia 

judicial con 

número de 

radicación 

25000-23-42-

000-2016-

03222-01 

Mejorar las 

condiciones de 

vivienda rural y en 

bordes urbanos. 

Viviendas 

de interés 

social 

mejoradas 

4001044 

*Mejorar el 

100% de las 

viviendas 

rurales y en 

bordes urbanos 

priorizadas.  

Viviendas de 

interés social 

mejoradas. 

Número de 

viviendas  

Informe de 

avance sobre 

de la 

ejecución de 

las obras  
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Mejorar las 

condiciones de 

vivienda rural y en 

bordes urbanos. 

Viviendas 

de interés 

social 

mejoradas 

4001044 

Mejorar 682 

viviendas 

rurales y en 

bordes urbanos 

priorizadas.  

Viviendas de 

interés social 

mejoradas. 

Número de 

viviendas  

Informe de 

avance sobre 

de la 

ejecución de 

las obras  

Mejorar las 

condiciones de 

vivienda rural y en 

bordes urbanos. 

Viviendas 

de interés 

social 

mejoradas 

4001044 

Construir 75 

viviendas 

rurales nuevas. 

Viviendas de 

interés social 

mejoradas. 

Número de 

viviendas  

Informe de 

avance sobre 

de la 

ejecución de 

las obras  

Mejorar las 

condiciones de 

vivienda rural y en 

bordes urbanos. 

Viviendas 

de interés 

social 

mejoradas 

4001044 

Intervenir 11 

espacio 

públicos en 

suelo rural y 

bordes 

urbanos.  

Viviendas de 

interés social 

mejoradas. 

Número de 

intervenciones 

Informe de 

avance sobre 

de la 

ejecución de 

las obras  

*Nota aclaratoria sobre la reformulación de la meta en el numeral 18 de observaciones. 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – ANÁLISIS ALTERNATIVA:  

Para el desarrollo del presente proyecto se considera como fin último la mejora de las condiciones 

de vivienda rural y en bordes urbanos. Sin embargo, para lograr esta acción que afecta directamente 

el territorio y la población es necesario realizar previamente los documentos de lineamientos 

técnicos y de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de mejoramiento integral rural 

y en bordes urbanos. 

 

En este sentido se consideran que las actividades principales se dividirán en procesos de producción 

de conocimiento (a nivel de lineamientos de habitabilidad y de vialidad para la inversión) en tres 

aspectos fundamentales: 

▪ Técnicos – comprendiendo las principales dimensiones de la habitabilidad de los hogares 

de la ruralidad y los bordes urbanos que permitan la definición de prototipos para vivienda 

nueva y mejorada. 

▪ Jurídico y legal – definiendo los posibles caminos para afrontar las dificultades en términos 

prediales y de titularidad, así como los instrumentos urbanísticos y mecanismos que 

viabilicen la asignación de subsidios en el territorio de estudio. 

▪ Económico y financiero – de manera paralela, es fundamental evaluar las distintas 

estrategias económicas que, por un lado, den viabilidad al proyecto pero que, al mismo 

tiempo, garanticen la sostenibilidad de la implementación en el tiempo. De otro lado, se 
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deberán tener en cuenta los aspectos financieros que viabilicen la implementación de los 

prototipos con el valor de los subsidios asignados. 

Todo este proceso permitirá afectar las condiciones de habitabilidad, siendo fundamental lograr el 

diseño y/o la implementación de las intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes 

urbanos. 

Descripción de los componentes:  

- COMPONENTE 1: Documento de lineamientos técnicos  

Corresponde a la definición de lineamientos y estructuración de las propuestas de 

intervención, a través de la gestión y articulación interinstitucional en los territorios que 

serán priorizados, donde se definirá alcance de la intervención y las entidades encargadas 

de cada uno de sus componentes, según sus competencias.  

Se deja únicamente la descripción del componente, suprimiendo el cuadro con las actividades de plan de acción acorde al procedimiento 

PG-F008-V11. 

 

- COMPONENTE 2: Estudios de pre inversión e inversión  

Para el desarrollo de este componente se tiene en cuenta la descripción del documento de la 

MGA, el cual señala lo siguiente:  

Etapa de Pre-inversión.  

“Dentro de la etapa de pre-inversión se distinguen tres fases denominadas perfil, 

prefactibilidad y factibilidad, las cuales pueden ser aplicables según el grado de complejidad 

del problema a intervenir.  

I. Fase de perfil  

En esta fase se realiza la formulación y la estructuración de la(s) alternativa(s) de solución 

seleccionada(s), partiendo de la problemática que se ha identificado previamente, por lo cual 

se hace necesario adelantar el análisis y la evaluación de la conveniencia de cada una de 

estas, empleando información proveniente de fuentes secundarias.  

 Lo anterior, implica que la fase de perfil aporta elementos técnicos, legales, ambientales, 

sociales y económicos que permiten descartar alternativas no viables y determinar los 
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aspectos que requieren una mayor precisión mediante estudios adicionales, que reflejen 

condiciones apropiadas para pasar a una fase siguiente.  

II. Fase de prefactibilidad:  

En la fase de prefactibilidad, se profundiza en el análisis de la conveniencia de la(s) 

alternativa(s), según la disponibilidad de información y el nivel de precisión requerido de 

acuerdo con el tipo de proyecto. Se deben realizar estudios más exhaustivos que pueden 

demandar la utilización de fuentes de información primaria para complementar las existentes.  

Los estudios más comunes realizados en esta etapa incluyen: Estudio legal, estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero. Estos 

estudios tienen como propósito mejorar la información para minimizar los riesgos en la toma 

de decisiones y por tanto para prevenir errores que pueden representar costos mayores 

especialmente en las etapas de inversión y operación del proyecto.  

En los casos que del análisis anterior se derive la necesidad de realizar estudios 

complementarios de detalle, se deberá definir el tipo de áreas temáticas y los costos 

requeridos para estos nuevos estudios.  

III. Fase de factibilidad  

En la fase de factibilidad se profundiza en el nivel de detalle de los estudios requeridos para 

precisar diferentes aspectos de la alternativa seleccionada. De esta forma, haciendo uso de 

técnicas de evaluación ex ante como el análisis beneficio - costo o el análisis costo - 

eficiencia, se logra establecer la conveniencia de invertir o no en el proyecto.  

Es entonces en esta fase en la que se profundizan los estudios adelantados previamente, en 

especial aquellos de carácter técnico relacionados con estudios a nivel de ingeniería de 

detalle, así́ como otros que abordan aspectos legales e institucionales relacionados con la 

coordinación de acciones, la asignación de responsabilidades, la administración de riesgos, 

los aspectos financieros y la determinación de las fuentes de financiación.  

Etapa de Inversión.  

Superada la etapa de preinversión, podrá́ continuar el ciclo de vida del proyecto y dar paso a 

las etapas de inversión y operación. Estas dos etapas se distinguen de las demás porque en 

ellas se ejecutan las actividades propias del proyecto y se produce la entrega de los bienes 

y/o servicios contemplados para atender las necesidades sociales que le dieron al proyecto de 

inversión.  
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En la etapa de inversión se ejecutan todas las actividades que fueron planeadas para cumplir 

con el alcance y los objetivos propuestos en la formulación del proyecto, las cuales 

comprenden entre otros aspectos: La realización de trámites y la obtención de permisos 

requeridos, la contratación de proveedores para el suministro de los insumos, la 

administración de personal, equipos y materiales, la coordinación con los diferentes actores 

vinculados al proyecto, el control del presupuesto, el cronograma y otras acciones de gerencia 

del mismo.18 

Se deja únicamente la descripción del componente, suprimiendo el cuadro con las actividades de plan de acción acorde al procedimiento 

PG-F008-V11. 

Se generarán procesos de articulación con la comunidad en las etapas de formulación y 

estudios o diseños, por medio de estrategias de interlocución que permitan la 

construcción de los proyectos y concertar acciones que respondan a las necesidades de 

los involucrados, dando cumplimiento a los objetivos establecidos.  

- COMPONENTE 3: Ejecución de obra   

 

Este componente tiene como objetivo la implementación y ejecución de los mejoramientos 

de viviendas rurales y de bordes urbanos priorizados. Para esto, este componente es 

desarrollado mediante la contratación de obra por parte de la SDHT, cumpliendo los 

estándares de oferta y contratación pública que garanticen la idoneidad de los participantes, 

la congruencia de las propuestas económicas, y la idoneidad en la selección de las 

propuestas ganadoras. 

 

Así mismo, el componente de intervención física también cuenta con la contratación de la 

interventoría de obra, según lo define la ley, como un soporte para garantizar el 

cumplimiento de los avances y de la adecuada ejecución de cada intervención. Esta al igual 

que la intervención física, cumple los estándares de oferta y contratación pública que 

garanticen la idoneidad de los participantes, la congruencia de las propuestas económicas, 

y la idoneidad en la selección de las propuestas ganadoras. 

 
18 Guía de apoyo para la formulación de proyectos de inversión pública y diligenciamiento de la MGA. Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas (DIFP). Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública. Departamento Nacional de Planeación. Páginas 10 – 
12.  
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Se deja únicamente la descripción del componente, suprimiendo el cuadro con las actividades de plan de acción acorde al procedimiento 

PG-F008-V11. 

 

11. ESTUDIO DE NECESIDADES 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 1 

Documentos de lineamientos técnicos   

Descripción de la 

demanda 

La demanda corresponde a la falta de 3 documentos de lineamientos técnicos para las 

intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos, y seguimiento a la 

Política Pública de Ruralidad de Bogotá. 

Descripción de la oferta 
La oferta corresponde a elaborar 3 documentos de lineamientos técnicos para las 

intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos. 

TIPO DE 

ANÁLISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

HISTÓRICO 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 3 3 0 

PROYECTADO 

2020 3 0,45 -2,55 

2021 2,55 2,55 0 

2022 0 0 0 

2023 0 0 0 

 2024 0 0 0 

Producto entregado en su totalidad al finalizar el 2021. 

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 2 

Estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad  

Descripción de la 

demanda 

La demanda corresponde a la falta de 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para 

las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos. 

Descripción de la 

oferta 

La oferta corresponde a realizar 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las 

intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes urbanos. 

TIPO DE ANÁLISIS AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

HISTÓRICO 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

PROYECTADO 

2020 2 0 -2 

2021 2 0 -2 

2022 2 0 -2 
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2023 2 2 0 

 2024 0 0 0 

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 3 

Viviendas de interés social mejoradas. 

Descripción de la 

demanda 

La demanda corresponde a las malas condiciones las viviendas rurales y en bordes 

urbanos priorizadas. 

Descripción de la oferta 
La oferta corresponde a mejorar el 100% de las viviendas rurales y en bordes urbanos  

priorizadas. 

TIPO DE 

ANÁLISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

HISTÓRICO 

2016 0 0 0 

2017 
453 MV en 

IIM Borde Rural y  

410 MV Ejecutados en 

IIM Borde Rural  

43 MV en 

IIM Borde Rural 

2018 
749 MV en 

IIM Borde Soacha 

630 MVEjectuados en 

IIM Borde Soacha 

119 MV en 

IIM Borde Soacha 

2019 

43 MV en 

IIM Borde Rural y 

119 MV en 

IIM Borde Soacha 

42 MV En ejecución en 

IIM Borde Rural y 

116 MV ejecutados en 

IIM Borde Soacha 

1 MV pendiente en 

IIM Borde Rural y 

3 MV pendientes en 

IIM Borde Soacha 

PROYECTADO 

2020 0 0 0 

2021 100 100 0 

2022 0 0 0 

2023 0 0 0 

 2024 0 0 0 

Meta finalizada no continua para el 2022, reformulada con la meta de realizar 682 mejoramientos integrales de vivienda rural. 

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 4 

Viviendas de interés social mejoradas. 

Descripción de la 

demanda 

La demanda corresponde a las malas condiciones las viviendas rurales y en bordes 

urbanos priorizadas. 

Descripción de la oferta La oferta corresponde a mejorar 682 viviendas rurales y en bordes urbanos priorizados 

TIPO DE 

ANÁLISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

HISTÓRICO 

2016 0 0 0 

2017 
453 MV en 

IIM Borde Rural y  

410 MV Ejecutados en 

IIM Borde Rural  

43 MV en 

IIM Borde Rural 

2018 
749 MV en 

IIM Borde Soacha 

630 MVEjectuados en 

IIM Borde Soacha 

119 MV en 

IIM Borde Soacha 

2019 

43 MV en 

IIM Borde Rural y 

119 MV en 

42 MV En ejecución en 

IIM Borde Rural y 

116 MV ejecutados en 

1 MV pendiente en 

IIM Borde Rural y 

3 MV pendientes en 
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IIM Borde Soacha IIM Borde Soacha IIM Borde Soacha 

PROYECTADO 

2020 682 0 -682 

2021 0 0 -682 

2022 682 182 -500 

2023 500 253 -247 

 2024 247 247 0 

Magnitudes reprogramadas, debido al rezago de ejecución del 2021, reprogramando la magnitud para el 2022. 

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 5 

Viviendas de interés social mejoradas. 

Descripción de la 

demanda 

La demanda corresponde a las malas condiciones las viviendas rurales y en bordes 

urbanos priorizadas. 

Descripción de la oferta La oferta corresponde a construir 75 viviendas rurales nuevas. 

TIPO DE 

ANÁLISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

HISTÓRICO 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

PROYECTADO 

2020 0 0 0 

2021 0 0 -75 

2022 75 0 -75 

2023 75 20 -55 

 2024 55 55 0 

Cuadro nuevo incluido, para el bien a ofertar desde la vigencia 2022. 

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 6 

Viviendas de interés social mejoradas. 

Descripción de la 

demanda 

La demanda corresponde a las malas condiciones del espacio público en suelo rural y 

bordes urbanos. 

Descripción de la oferta La oferta corresponde a intervenir 11 espacios públicos en suelo rural y bordes urbanos. 

TIPO DE 

ANÁLISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

HISTÓRICO 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

PROYECTADO 2020 0 0 0 
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2021 0 0 -11 

2022 11 4 -7 

2023 7 3 -4 

 2024 4 4 0 

Cuadro nuevo incluido, para el bien a ofertar desde la vigencia 2022. 

 

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 7 

Estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad  

Descripción de la 

demanda 
La demanda corresponde a cumplir el 100% de la sentencia judicial con número de radicación 

25000-23-42-000-2016-03222-01  

Descripción de la 

oferta 
La oferta corresponde a cumplir el 100% de la sentencia judicial con número de radicación 25000-23-

42-000-2016-03222-01  
TIPO DE 

ANÁLISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

HISTÓRICO 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

PROYECTA

DO 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

2022 100% 100% 0 

2023 0 0 0 

 2024 0 0 0 

 

En este ítem sólo se cuenta con la experiencia realizada por la CVP para mejoramientos de 

vivienda rural, en la vigencia 2014, fueron asignados, ejecutados y entregados a satisfacción 

241 mejoramientos de vivienda en la modalidad de habitabilidad, beneficiando a cerca de 

770 personas y una inversión de 2.672 millones. Sin embargo, al haberlo realizado la CVP 

aún no se cuenta con la información económica y de las características del proyecto. 

 

12. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS:  

Objetivo Específico 1: Implementar estudios técnicos que permitan otorgar los subsidios de 

vivienda rural y de bordes urbanos. 
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Producto catálogo 

MGA 

Código de producto catálogo 

MGA  

Actividad (MGA) 

 Meta Proyecto de Inversión (SEGPLAN) 

¿Esta actividad 

hace parte de una 

ruta crítica? 

Documentos de 
lineamientos técnicos 

4001006 

Elaborar 3 documentos de lineamientos 

técnicos para las intervenciones de 
mejoramiento integral rural y en bordes 

urbanos, y seguimiento a la Política Pública 

de Ruralidad de Bogotá.  

Si 

Se actualiza la tabla dejando como actividad la meta proyecto de inversión de acuerdo con la metodología MGA y el procedimiento 

PG01-F008-V11. 

 

Objetivo Específico 2: Gestionar la inversión de recursos para tener diseños adecuados para las 

viviendas rurales y de bordes urbanos, mediante la concertación y corresponsabilidad con la 

comunidad. 

 

Producto catálogo MGA 
Código de producto catálogo 

MGA  
Actividad (MGA) 

 Meta Proyecto de Inversión (SEGPLAN) 

¿Esta actividad hace 

parte de una ruta 

crítica? 

Estudios de pre-inversión 

e inversión 
4001030 

Realizar 2 estudios o diseños de 
prefactibilidad y factibilidad para las 

intervenciones de mejoramiento integral 

rural y en bordes urbanos. 

  Si 
Cumplir el 100% de la sentencia judicial con 

número de radicación 25000-23-42-000-
2016-03222-01 

   

 
 

Se deja únicamente la descripción del componente, suprimiendo el cuadro con las actividades de plan de acción acorde al procedimiento 

PG-F008-V11. 

Objetivo Específico 3: Mejorar las condiciones de vivienda rural y en bordes urbanos. 

Producto catálogo 

MGA 

Código de producto 

catálogo MGA  

Actividad (MGA) 

 Meta Proyecto de Inversión 

(SEGPLAN) 

¿Esta actividad 

hace parte de una 

ruta crítica? 

Viviendas de interés 
social mejoradas 

4001044 

Mejorar 682 viviendas rurales y en bordes 
urbanos priorizadas 

Si 

Construir 75 viviendas nuevas rurales. Si 

Intervenir 11 espacios públicos 

priorizados en zona rural y bordes 

urbanos. 

Si 

Se deja únicamente la descripción del componente, suprimiendo el cuadro con las actividades de plan de acción acorde al procedimiento 

PG-F008-V11. 
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13. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO:  

 Tipo de riesgo 
Descripción del 

riesgo 
Probabilidad Impacto Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Objetivo 

general: 

Mejorar la 

calidad de 

vida en la 

ruralidad y 

los bordes 

urbanos en 

Bogotá. 

Riesgo 

Administrativo 

La falta de 

coordinación entre 

dependencias y 
entidades afecte la 

formulación y 

estructuración del 
proyecto 

ocasionando un 

atraso en el 
cronograma general 

Moderado  Mayor  

Que los proyectos 

queden mal 
formulados y se 

afecten los 

tiempos  

Articulación desde el 

inicio del proceso, 
que permita llevar un 

trabajo conjunto entre 

las dependencias.  

Riesgo Legal 

No contar con los 

mecanismos legales 

y jurídicos que 
viabilicen la 

asignación de 

subsidios en los 
territorios de 

estudios.  

Moderado  Mayor  

Retraso en el 
cronograma 

general del 

proyecto.  

Implementar 

estrategias que 
permitan un trabajo                                                                                                                                                                                                                                           

interinstitucional para 

definir mecanismos 
legales y jurídicos que 

permitan la 

asignación de 
subsidios.  

Riesgo Ambiental 

Incumplimiento en el 
cronograma de los 

proyectos debido a 

los efectos 
ocasionados por la 

emergencia del 

Covid - 19  

Casi seguro  Mayor  

Retraso en la 
ejecución de las 

distintas etapas 

del proyecto  

Implementar 

estrategias que 

permitan dar 
soluciones oportunas 

para resolver las 

problemáticas 
ocasionada por los 

efectos del Covid-19  

Producto 1: 

Documentos 
de 

lineamientos 

técnicos 

Riesgo Operativo 

Demora en la 
formulación de los 

proyectos y en los 

procesos de 
contratación  

Moderado  Mayor  

Retraso en el 

desarrollo de las 

actividades y en 
el cronograma 

general de los 

proyectos  

Articulación con las 
dependencias 

encargadas de la 

SDHT. Contar con el 
personal idóneo para 

la correcta 

elaboración de los 
documentos. 

Operacional  

La articulación con 
la comunidad nos es 

la adecuada para el 

desarrollo de los 
proyectos  

Probable  Mayor  

No se cumplen las 

necesidades 
manifestadas por 

la comunidad, lo 

que origina una 
mala formulación 

de los proyectos  

Realizar comités 

sociales de 
acompañamiento y 

seguimiento al 

proceso con la 
población 

beneficiada, con el fin 

de atender las 
necesidades y 

consultas realizadas.   

Producto 2: 

Estudios de 
preçinversión 

e inversión  

Riesgo Operativo  

Estudios y diseños 

insuficientes, 
defectuosos, y/o 

incompletos que 

impidan la correcta 
ejecución del 

contrato 

Improbable Menor  

Ocurre cuando los 

estudios y diseños 

que se presentan 
resultan 

incompletos o 

insuficientes 
imposibilitando la 

correcta ejecución 

de la etapa 

El proponente debe 

minimizar la 
probabilidad de 

ocurrencia del riesgo 

estudiado 
detalladamente los 

pliegos y utilizando el 

plazo para aclaración 
de dudas otorgado 

para resolver todas las 
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Ejecución de 
Obra. 

incertidumbres que 
resulten en el proceso 

de elaboración de la 

propuesta 

Riesgo Operativo 

Devolución por parte 

de la interventoria de 

los estudios y 
diseños para ajustes 

Improbable Menor 

En la de los 
estudios y diseños 

del contrato, 

podría surgir la 

necesidad de 

repetición de 

muestras, lo cual 
impactaría 

negativamente en 

esta etapa toda 
vez que se 

generarían atrasos 

para la etapa de 
Ejecución de 

Obras 

El proponente debe 

minimizar la 
probabilidad de 

ocurrencia del riesgo 

estudiado 
detalladamente los 

pliegos y utilizando el 

plazo para aclaración 
de dudas otorgado 

para resolver todas las 

incertidumbres que 
resulten en el proceso 

de elaboración de la 

propuesta 

Producto 3: 

Viviendas de 
Interés 

Social 

mejoradas 

Riesgo Operativo 

Demora en la 
obtención de 

licencias, permisos y 

autorizaciones 
ambientales para el 

inicio de la obra  

Probable  Mayor  

Retraso en el 

cronograma de 

ejecución e inicio 
de la obra  

Verificación de la 
documentación para 

el trámite y obtención 

de licencias y 
permisos. Realizar 

seguimiento a las 

gestiones adelantadas 
en las Entidades 

competentes.  

Riesgo 

Operacional 

Oposición o 

condicionamiento de 
la comunidad a la 

ejecución del 

proyecto  

Probable  Mayor  
Retrasos en la 
ejecución de los 

proyectos 

Realizar un 
acompañamiento 

social que permita la 

participación 
ciudadana, 

socializando 

constantemente el 
avance de los 

proyectos.  

Riesgo Ambiental  

Eventos de la 

naturaleza fuera del 

control de las partes 

que impiden 

continuar con la 

ejecución del 
contrato temporal o 

definitivamente 

Probable  Mayor  

Suspensión 

temporal de la 

ejecución del 

contrato 

El participante en el 

proceso de selección 
debe considerar en su 

oferta factores 

climáticos conocidos 
(como fenómenos del 

niño), geotécnicos, 

ambientales y demás 

que puedan afectar 

negativamente la 

ejecución de los 
estudios. Debe 

planear, en 
conformidad con lo 

anterior, planes de 

acción orientados a 
reducir el impacto de 

los fenómenos de la 
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naturaleza en la 
ejecución de las obras 

 

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO - RESUMEN:  

A continuación, se enuncia la matriz de resumen del marco lógico: 

Resumen 

narrativo 
Descripción Metas e indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Propósito 

(Objetivo 

general) 

Mejorar la calidad de vida 

en la ruralidad y los bordes 

urbanos de Bogotá. 

 

Número de Intervenciones de 

mejoramiento integral rural y 

en bordes urbanos diseñadas e 

implementadas 

Intervenciones en 

los territorios 

rurales y bordes 

urbanos. 

Se logra impactar en 

el 90% de las 

intervenciones 

acciones propuestas. 

Objetivos 

específicos 

Implementar estudios 

técnicos que permitan 

otorgar los subsidios de 

vivienda rural y de bordes 

urbanos. 

Elaborar 3 documentos de 

lineamientos técnicos para las 

intervenciones de 

mejoramiento integral rural y 

en bordes urbanos, y 

seguimiento a la Política 

Pública de Ruralidad de 

Bogotá.  

Número de 

documentos 

Pertinencia de 

lineamientos 

propuestos de un 

98% 

Gestionar la inversión de 

recursos para tener diseños 

adecuados para las 

viviendas rurales y de 

bordes urbanos, mediante 

la concertación y 

corresponsabilidad con la 

comunidad. 

Realizar 2 estudios o diseños 

de prefactibilidad y 

factibilidad para las 

intervenciones de 

mejoramiento integral rural y 

en bordes urbanos. 
Número de estudios 

y diseños. 

Pertinencia de 

estudios o diseños 

propuestos de un 

98% 
Cumplir el 100% de la 

sentencia judicial con número 

de radicación 25000-23-42-

000-2016-03222-01 

 

Mejorar las condiciones de 

habitabilidad rural y en 

bordes urbanos 

Mejorar el 100% de las 

viviendas rurales y en bordes 

urbanos priorizadas 

Número de 

viviendas 

Se logra intervenir 

con estudios, diseños 

y obra en un 98% de 

las viviendas  

Objetivos 

específicos 

Mejorar las condiciones de 

habitabilidad rural y en 

bordes urbanos 

*Construir 75 viviendas 

rurales nuevas. 

Número de 

viviendas 

Se logra intervenir 

con estudios, diseños 

y obra en un 98% de 

las viviendas 

Objetivos 

específicos 

Mejorar las condiciones de 

habitabilidad rural y en 

bordes urbanos 

*Intervenir 11 espacios 

públicos en suelo rural y 

bordes urbanos 

Número de 

intervenciones 

Se logra intervenir 

con estudios, diseños 

y obra en un 98% de 

las viviendas 
Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

 
Elaborar 3 documentos de 

lineamientos técnicos para las 

intervenciones de 

 
Pertinencia de 

lineamientos 
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Resumen 

narrativo 
Descripción Metas e indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

mejoramiento integral rural y 

en bordes urbanos, y 

seguimiento a la Política 

Pública de Ruralidad de 

Bogotá.  

propuestos de un 

98% 

Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

 

Realizar 2 estudios o diseños 

de prefactibilidad y 

factibilidad para las 

intervenciones de 

mejoramiento integral rural y 

en bordes urbanos. 

 

Pertinencia de 

estudios o diseños 

propuestos de un 

98% 

Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

 

Cumplir el 100% de la 

sentencia judicial con número 

de radicación 25000-23-42-

000-2016-03222-01 

 

  

Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

 
Mejorar el 100% de las 

viviendas rurales y en bordes 

urbanos priorizadas 

 

Se logra intervenir 

con estudios, diseños 

y obra en un 98% de 

las viviendas  

Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

 *Construir 75 viviendas 

rurales nuevas. 
 

Se logra intervenir 

con estudios, diseños 

y obra en un 98% de 

las viviendas 

Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

 
*Intervenir 11 espacios 

públicos en suelo rural y 

bordes urbanos 

 

Se logra intervenir 

con estudios, diseños 

y obra en un 98% de 

las viviendas 
*Actividades e indicadores que empiezan a partir de la vigencia 2022. 

15. INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:  

A continuación, se desarrolla la matriz con los ingresos y beneficios del proyecto: 

Beneficio 
Medido a través 

de  
Periodo Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

Mejorar la calidad de vida de las 

familias que habitan la ruralidad 

aumentando su capacidad 

productiva, fomentando la 

reducción de la probabilidad de 

enfermedades respiratorias 

mejorando la adaptabilidad 

climática de las viviendas 

rurales y de los bordes urbanos 

de Bogotá, como parte de la 

adaptación al cambio climático. 

Número de 

familias 

beneficiadas  

2020-

2030 
1.350 40.000.000 54.000.000.000 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total 



 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

 
 

 

PG01-FO08-V12 

           

Página 50 de 59 

 

0 14,00 $45.000.000,00 $630.000.000,00 

1 370,00 $45.000.000,00 $16.650.000.000,00 

2 713,00 $45.000.000,00 $32.085.000.000,00 

3 245,00 $45.000.000,00 $11.025.000.000,00 

4 8,00 $45.000.000,00 $360.000.000,00 

 

 

16. ESTRUCTURA DE COSTOS:  

 

COMPONENTE 1: Documento de lineamientos técnicos 

Meta 1: Elaborar 3 documentos de lineamientos técnicos para las intervenciones de mejoramiento integral rural y en bordes 

urbanos y seguimiento a la Política Pública de Ruralidad de Bogotá 

Descripción 
Período 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Mano de obra calificada  $       470.709.334   $          872.833.001   $                     -     $                     -     $                     -     $       1.343.542.335  

Mano de obra no calificada  $                       -     $                          -     $                     -     $                     -     $                     -     $                          -    

Maquinaria y equipo  $                       -     $                          -     $                     -     $                     -     $                     -     $                          -    

Materiales  $                       -     $                          -     $                     -     $                     -     $                     -     $                          -    

Transporte  $                       -     $                          -     $                     -     $                     -     $                     -     $                          -    

Servicios financieros y conexos  $                       -     $                          -     $                     -     $                     -     $                     -     $                          -    

Logística  $                       -     $                          -     $                     -     $                     -     $                     -     $                          -    

Gastos imprevistos  $                       -     $                          -     $                     -     $                     -     $                     -     $                          -    

TOTAL  $       470.709.334   $          872.833.001   $                     -     $                     -     $                     -     $       1.343.542.335  

Presupuesto ajustado según la versión 1 del plan de contratación 2022, componente finalizado por cumplimiento en el 2021. 

COMPONENTE 2: Estudios de pre-inversión e inversión 

Meta 2: Realizar 2 estudios o diseños de prefactibilidad y factibilidad para las intervenciones de mejoramiento integral rural y 

en bordes urbanos. 

Descripción 

Período 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Mano de obra calificada  $                        -     $                            -     $         1.612.919.542   $           535.978.000   $                         -     $          2.148.897.542  

Mano de obra no calificada  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    

Maquinaria y equipo  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    

Materiales  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    

Transporte  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    
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Servicios financieros y conexos  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    

Logística  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    

Gastos imprevistos  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    

TOTAL  $                        -     $                            -     $         1.612.919.542   $           535.978.000   $                         -     $          2.148.897.542  

Presupuesto ajustado según la versión 2 del plan de contratación 2022. 

COMPONENTE 3: Ejecución de obra   

 

Meta 3: Adecuar el 100 % de las viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas. 

Descripción 
Período 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Mano de obra calificada 
 $                        
-    

 $                           
-    

 $                            -     $                         -     $                      -     $                            -    

Mano de obra no calificada 
 $                        
-    

 $    397.258.711   $                            -     $                         -     $                      -     $        397.258.711  

Maquinaria y equipo 
 $                        
-    

 $                           
-    

 $                            -     $                         -     $                      -     $                            -    

Materiales 
 $                        
-    

 $                           
-    

 $                            -     $                         -     $                      -     $                            -    

Transporte 
 $                        
-    

 $                           
-    

 $                            -     $                         -     $                      -     $                            -    

Servicios financieros y conexos 
 $                        
-    

 $                           
-    

 $                            -     $                         -     $                      -     $                            -    

Logística 
 $                        
-    

 $                           
-    

 $                            -     $                         -     $                      -     $                            -    

Gastos imprevistos 
 $                        
-    

 $                           
-    

 $                            -     $                         -     $                      -     $                            -    

TOTAL 
 $                        
-    

 $    397.258.711   $                            -     $                         -     $                      -     $         397.258.711  

         

         

Meta 4: Mejorar 682 viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas. 

Descripción 

Período 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Mano de obra calificada  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $        186.046.606   $             186.046.606  

Mano de obra no calificada  $                        -     $        5.098.214.658   $         6.850.807.144   $        4.682.091.453   $                         -     $        16.631.113.255  

Maquinaria y equipo  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    

Materiales  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $            5.875.156   $                 5.875.156  

Transporte  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $          74.283.581   $               74.283.581  

Servicios financieros y conexos  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    

Logística  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $                         -     $                              -    

Gastos imprevistos  $                        -     $                            -     $                            -     $                            -     $            3.916.771   $                 3.916.771  

TOTAL  $                        -     $        5.098.214.658   $         6.850.807.144   $        4.682.091.453   $        270.122.114   $        16.901.235.369  
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Meta 5. Construir 75 viviendas nuevas rurales. 

Descripción 

Período 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Mano de obra calificada  $                         -     $                             -     $         1.858.351.297   $           583.862.280   $                      -     $           2.442.213.577  

Mano de obra no calificada  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Maquinaria y equipo  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Materiales  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Transporte  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Servicios financieros y conexos  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Logística  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Gastos imprevistos  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

TOTAL  $                         -     $                             -     $         1.858.351.297   $           583.862.280   $                      -     $           2.442.213.577  

Meta 6: Intervenir 11 espacios públicos priorizados en zona rural y bordes urbanos. 

Descripción 

Período 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Mano de obra calificada  $                         -     $                             -     $         1.018.826.511   $           428.625.000   $                      -     $           1.447.451.511  

Mano de obra no calificada  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Maquinaria y equipo  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Materiales  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Transporte  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Servicios financieros y conexos  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Logística  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

Gastos imprevistos  $                         -     $                             -     $                            -     $                            -     $                      -     $                              -    

TOTAL  $                         -     $                             -     $         1.018.826.511   $           428.625.000   $                      -     $           1.447.451.511  

 

Meta 7: Cumplir el 100% de la sentencia judicial con número de radicación 25000-23-42-000-2016-03222-01.  

 

Descripción 
Período 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

Mano de obra calificada 0 0 0 0 0 0 

Mano de obra no calificada 0 0 0 0 0 0 

Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0 

Materiales 0 0 0 0 0 0 

Transporte 0 0 0 0 0 0 
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Servicios financieros y conexos 0 0 0 0 0 0 

Logística 0 0 0 0 0 0 

Gastos imprevistos 0 0 163.564.481 0 0 0 

TOTAL 0 0 163.564.481 0 0 163.564.481 

 

 

COSTOS TOALES POR COMPONENTE 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

COMPONENTE 1  $         470.709.334   $            872.833.001   $                            -     $                            -     $                      -     $           1.343.542.335  

COMPONENTE 2  $                         -     $                             -     $         1.612.919.542   $           535.978.000   $                      -     $           2.148.897.542  

COMPONENTE 3  $                         -     $         5.098.214.658   $         9.891.249.433   $        5.694.578.733   $     270.122.114   $         20.954.164.938  

Total  $         470.709.334   $         5.971.047.659   $       11.504.168.975   $        6.230.556.733   $     270.122.114   $         24.446.604.815  

 

Cifras en pesos 

COSTOS TOTALES POR COMPONENTE, INFLACTADOS A VALORES DEL 2023 

 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

COMPONENTE 1 $ 594 $ 1.268 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.862 

COMPONENTE 2 $ 0 $ 0 $ 1.886 $ 536 $ 0 $ 2.422 

COMPONENTE 3 $ 0 $ 6.339 $ 10.262 $ 5.695 $ 294 $ 22.590 

Total $ 594 $ 7.607 $ 12.148 $ 6.231 $ 294 $ 26.874 

Valores inflactados a valores del año 2023, reflejados en la ficha EBID del proyecto en Segplan.                Cifras en millones de pesos. 

17. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

A continuación, se enuncian los principales documentos que sirvieron de base y consulta para el 

desarrollo del actual proyecto: 

- Guía de Vivienda Rural para Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital 

de Planeación, Dirección de Ambiente y Ruralidad. Bogotá, Colombia.  Noviembre 

de 2019. 

 

- Documento técnico de soporte para la estructuración de las bases del Concurso 

Público de Ideas para el Diseño de Prototipos de Unidades Habitacionales 

Sostenibles para la Productividad rural del D.C.  Secretaría Distrital de Planeación 

y Sociedad Colombiana de Arquitectos. Dirección De Ambiente Y Ruralidad Equipo 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento del Desarrollo Rural de 

Bogotá D.C. – SIPSDER, con apoyo de la SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca. En el 

marco del Contrato Nº 282 de 26 de enero de 2018. Documento en versión pdf.  
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- Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial - POT de Bogotá. Secretaría 

Distrital de Planeación - SDP (2019). Versión de agosto 5 de 2019.  

 

- Encuesta Multipropósito de Bogotá – EMB 2017. Secretaría Distrital de Planeación 

- SDP (2019) 

- Modelo de Ocupación en el Territorio del Borde Noroccidental de Bogotá. Secretaría 

Distrital del Hábitat. Subsecretaria de Coordinación Operativa. Subdirección de 

Operaciones. 2015 

 

- Modelo de ocupación territorio Borde Oriental de Bogotá. Secretaría Distrital del 

Hábitat. Subsecretaria de Coordinación Operativa. Subdirección de Operaciones. 

2015 

 

- Caracterización de vivienda y población de la zona rural de Bogotá D.C. Alcaldía 

Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación –SDP. 2019. 

 

- Documento de lineamientos técnicos para vivienda rural nueva y mejorada. 

 

- Documento de lineamientos técnicos de mejoramiento integral de espacios públicos 

en áreas rurales. 

 

- Documento de apoyo para la reformulación de la política pública de ruralidad. 

 

-  

18. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

 

Se cierra la meta 3 (Mejorar el 100% de las viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas) y 

se crea la meta 4 (Mejorar 682 viviendas rurales y en bordes urbanos priorizadas), debido a que la 

nueva meta suplirá la meta 3 en tanto que ya se tiene una proyección del número de mejoramientos 

de vivienda a realizar durante el cuatrienio y por ende ya no es necesaria la meta 3 que está en 

términos de porcentaje de mejoramientos de viviendas rurales y de bordes rurales-urbanos. 

 

La meta 1 de elaborar tres documentos de lineamientos técnicos de mejoramiento integral rural y 

de bordes urbanos y seguimiento a la política pública de ruralidad se finalizó por cumplimiento al 

finalizar la vigencia 2021, por disposición de la Secretaria del Hábitat que indico la finalización 

de la meta de documento de lineamientos técnicos, que debe servir como base para el correcto 

desarrollo del proyecto de inversión en lo que resta de cuatrenio. 
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Se agregaron las nuevas metas: construir 75 viviendas nuevas rurales e intervenir 11 espacios 

públicos en suelo rural y bordes urbanos, que tendrán ejecución en las vigencias 2022 y 2023. De 

tal manera se agregaron los respectivos cuadros de necesidades con la programación de 

magnitudes para el cuatrenio y cuadros de costos estimados. 

Se agregó el cuadro de estructura de costos totalizados por componente e inflactados a valores del 

2022, proceso que se hace anualmente dentro del proceso de reprogramación anual del plan de 

acción en la plataforma Segplan, por disposición de la Secretaria de Planeación y reflejado en la 

ficha de información Estadística Básica (EBID) del proyecto de inversión. 

 

Se agregó la meta proyecto de inversión Cumplir el 100% de la sentencia judicial con número de 

radicación 25000-23-42-000-2016-03222-01, con el fin de dar cumplimiento al pago de la 

sentencia judicial del señor Jhon Freddy Rodríguez Barrera que según directriz de la Secretaria 

Distrital de Hacienda debe ser cancelada mediante recursos del presupuesto de inversión de la 

SDHT y con el proyecto de inversión homologo al cual se desempeñaba en la planta temporal el 

señor Barrera, que según los expedientes de la entidad y sus funciones, corresponden al tema de 

ruralidad, abordado en el actual Plan Distrital de Desarrollo por el proyecto de inversión 7659: 

“Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá”, razón por la cual fue necesaria la 

creación de esta meta proyecto de inversión con el fin de dar cumplimiento al pago de la sentencia 

judicial por parte de la entidad. 

 

19. RESPONSABLES DE LA GERENCIA DEL PROYECTO 

 

 

Firma: _________________________________ 
Nombre: Juan Carlos Arbeláez Murillo 
Área: Subsecretaría de Coordinación Operativa 
Cargo: Subsecretario de Coordinación Operativa 
Correo: juan.arbelaez@habitatbogota.gov.co 
Teléfono(s): 3581600, extensión: 1300. 
 
 

 

20. CONCEPTO DE VIABILIDAD 

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de 

Proyectos"? 
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¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende 

solucionar?  

Si    (X)   NO 

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?  

Si    (X)   NO   

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? 

Si    (X)   NO 

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?  

Si    (X)   NO 

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN: 

¿El concepto es favorable?  

Si    (X)   NO 

 

SUSTENTACIÓN: 

El proyecto ha sido revisado con el área encargada y se realizaron los ajustes pertinentes a la luz 

del Plan de Desarrollo Distrital y cumple con los objetivos estratégicos y política de la Entidad 

Visto Bueno Subdirección de Programas y Proyectos  

 

 

 

Firma:___________________________ 

Nombre: María Aidée Sánchez Corredor      

Área: Subdirección de Programas y Proyectos 

Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos 

Correo: aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 3581600 extensión: 1402 

Concepto favorable 
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Firma:___________________________ 

Nombre: María Aidée Sánchez Corredor      

Área: Subdirección de Programas y Proyectos 

Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos 

Correo: aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 3581600 extensión: 1402 

 

21. CONTROL DEL DOCUMENTO 

Versión del 

documento 

Fecha de 

elaboración 

Numerales en que se 

hizo la modificación 
Cambios realizados y justificación de estos 

1.1 09/11/2020 16 Se ajustó el presupuesto 2021 y totales 

1.2 11/12/2020 16 

Se ajustó el valor del proyecto, debido a los 
contracréditos y créditos para el componente 1, 
derivado de los traslados presupuestales de 
noviembre y diciembre de 2020 en los cuales estuvo 
involucrado el proyecto. 

1.3 19/02/2021 10 Se actualizaron las actividades del componente 3. 

1.3 19/02/2021 11 

Se actualizó la anualización de las magnitudes del 

bien o servicio No. 1 en coherencia con su ejecución 

y presupuesto asignado. 

1.3 19/02/2021 16 
Se ajustó el presupuesto conforme con el cierre 

presupuestal 2020 y el plan de contratación 2021. 

1.4 30/04/2021 2 
Se actualizó el responsable de los componentes de 

acuerdo con la Resolución 255/2021. 

2.0 02/11/2021 9 y 16 

Para el numeral 9, debido a la reformulación de la 

meta del componente 3 de Ejecución de Obra, se 

cambia la meta de adecuar el 100% de espacio 

público priorizado por: mejorar 682 viviendas rurales 

y en bordes urbanos priorizados, que permitirá mejor 

medición de la ejecución de obra.  

 

En el numeral 16 se ajustaron los flujos financieros 

para 2021, según la versión 12 del plan de 

contratación. Y para el flujo financiero de 2022 

según el anteproyecto del plan de contratación. 

 

3.0 15/03/22 9, 10, 11, 12 y16 

Para el numeral 9 se deja la aclaración de que la meta 

de elaborar tres documentos de lineamientos técnicos 

de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos y 

seguimiento a política pública de ruralidad finalizó 

por cumplimiento en el 2021. En el numeral 10 se 

suprimió el cuadro con las actividades de plan de 

acción, solamente dejando la descripción de los 

componentes acorde a lo indicado por el 

procedimiento de formulación de proyecto de 

inversión PG01-F008-V11. 
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En el numeral 11 de estudio de necesidades, se 

actualiza la programación de las actividades para el 

cuatrenio, teniendo en cuenta que la actividad de 

elaborar 3 documento de lineamientos técnicos 

finalizó en el 2021 por cumplimiento y se agregaron 

los cuadros de las dos nuevas metas proyectos de 

inversión, creadas a partir de la vigencia 2022. En el 

numeral 12 de Actividades y productos, se actualizó 

el cuadro de objetivos específicos remplazando en el 

campo de actividades, las actividades de plan de 

acción, por la meta proyecto de inversión como lo 

indica el procedimiento PG01-F008-V11, e 

incluyendo si la actividad cumple o no con ruta 

crítica.  Adicionalmente, se actualizó el numeral 16 

de presupuesto de los componentes acorde a la 

versión 2 del plan de contratación del 2022. Se 

agregó el cuadro de presupuesto con valores 

inflactados a pesos constantes del 2022. 

4.0 05/07/22 9, 10, 11, 12 y16 

Se agregó la meta proyecto de inversión Cumplir el 

100% de la sentencia judicial con número de 

radicación 25000-23-42-000-2016-03222-01, con el 

fin de dar cumplimiento al pago de la sentencia 

judicial del señor Jhon Freddy Rodríguez Barrera 

que según directriz de la Secretaria Distrital de 

Hacienda debe ser cancelada mediante recursos del 

presupuesto de inversión de la SDHT y con el 

proyecto de inversión homologo al cual se 

desempeñaba en la planta temporal el señor Barrera, 

que según los expedientes de la entidad y sus 

funciones, corresponden al tema de ruralidad, 

abordado en el actual Plan Distrital de Desarrollo por 

el proyecto de inversión 7659: “Mejoramiento 

Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá”, 

razón por la cual fue necesaria la creación de esta 

meta proyecto de inversión con el fin de dar 

cumplimiento al pago de la sentencia judicial por 

parte de la entidad. 

 

4.1 19/10/2022 9 Y 16 

Actualizada según última versión de plan de 

contratación y ajustados cuadros de flujos 

financieros 

4.2 30/12/2022 16 

Actualización de los cuadros de flujo financiero por 

componente según el último plan de contratación de 

2022 (V14) y según el presupuesto asignado para la 

vigencia 2023. 

4.3 20/04/2023 16 

Se actualizaron los cuadros de presupuesto por 

componente y presupuesto con valores inflactados, 

acorde al primer seguimiento trimestral de la 

vigencia del 2023. 

4.4 06/102023 16 

Se actualizan los cuadros de presupuesto por 

componente y de valores inflactados, acreditando 

$316.538.733, estos recursos permitirán a la 

Secretaría del Hábitat, en el marco de sus 
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competencias, realizar adiciones de los contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, con el fin de continuar con las actividades de 

acompañamiento social, así como el seguimiento a 

los contratos de obra e interventoría de los 

mejoramientos de integral de vivienda rural que se 

encuentran en ejecución y que darán cumplimiento a 

la meta en esta vigencia 2023. 

 

 


