ALCALDIA MAYOR FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

1. IDENTIFICACION

Seleccione con una X el proceso a realizar:
[] Formulacion ] Reformulacion® I Actualizacion?
Fecha de inscripcion: 18 de junio de 2020
Fecha de Registro: 18 de junio de 2020
Fecha de validacion: 18 de junio de 2020
Fecha de modificacion: 19 de junio de 2024

Version: 1.15

2.  DATOS BASICOS DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda — Modalidad de Habitabilidad mediante
Asignacion e implementacion de subsidio en Bogota

Subsecretaria: Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Subdireccion: Subdireccion de Barrios

Gerente del Proyecto: Subsecretario de Coordinacion Operativa
Responsables de Componente: Subdirector de Barrios

Cddigo BPIN: 2020110010292

Cddigo SEGPLAN: 7715

3.  ALINEACION CON LA AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Objetivo de Desarrollo Sostenible: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Meta ODS: 11.1: De aqui a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
basicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

L Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 9 (Metas e indicadores de los objetivos especificos del proyecto) ITEM 10
(Descripcion componentes), ITEMS 11 (cuando se cree un bien o servicio), 12, 13y 14.

2 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 8, 11 (cambio de la magnitud de la demanda del bien existente), e ITEM 16

PG01-FO08-V13 Pégina 1 de 29



ALCALDIA MAYOR FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

4.  ALINEACION CON LA POLITICA PUBLICA

Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad
Sector: Vivienda, ciudad y territorio
Programa: Acceso a soluciones de vivienda

Plan Distrital de Desarrollo: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota del siglo XXI
Propdsito: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social,
productiva y politica.

Programa: Subsidios y Transferencias para la equidad

Logro Ciudad: Redisefar el esquema de subsidios y contribuciones de Bogota para garantizar un
ingreso minimo por hogar, que reduzca el peso de los factores que afectan la equidad del ingreso
de los hogares.

Meta PDD: Entregar 10.500 soluciones habitacionales, para familias vulnerables con prioridad en
hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, victimas del conflicto armado,
poblacion étnica y adultos mayores

5. PARTICIPACION CIUDADANA:

A partir del Decreto 448 de 2007, se creay organiza en Bogota, el Sistema Distrital de Participacion
Ciudadana, como un mecanismo de articulacién entre la administracion distrital y las instancias de
participacion, las organizaciones sociales, civiles y comunitarias, con el fin de garantizar el derecho
a la participacion en las politicas publicas del Distrito Capital.

En este sentido, desde las estrategias de participacion implementadas por la Secretaria Distrital de
Habitat en la territorializacion de sus programas y proyectos estratégicos, se promueve la
participacion de la ciudadania de los diferentes territorios urbanos y rurales de Bogota, con el fin
de mejorar la comunicacion y relacionamiento de la entidad con las necesidades y propuestas
ciudadanas en los territorios.

Asi mismo, desde la consolidacion del DTS para la identificacién de factores estratégicos de la
Politica Publica de Gestidn Integral del Habitat adelantados en el afio 2019, el sector cuenta con
informacién importante para reconocer las necesidades y propuestas diferenciales, comunes y
especificas de la poblacion que habita en Bogota, a partir de los enfoques de derechos, enfoque de
género, enfoque poblacional y enfoque diferencial en el marco de la metodologia general definida
mediante la resolucion 1344 de 2018 para la incorporacién de dichos enfoques en la formulacion
de los proyectos de Inversion del Distrito Capital.
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El proceso general de discusion del Plan de Desarrollo distrital atravesado por la emergencia
generada por el COVID-19, despleg6 diversas formas para socializar el Plan y recoger propuestas
ciudadanas de manera presencial como por canales no presenciales.

Asi, en una primera fase de forma presencial se consulto a partir de cuentos a 11.337 nifios y nifias
de colegios publicos, y se desarrollaron 15 grupos focales a la par que se recogieron hasta febrero
24 requerimientos ciudadanos. En la segunda fase, entre marzo y abril, se desarrollaron 12
audiencias publicas con el Consejo Territorial de Planeacion y 15 grupos focales, y se fortalecieron
los canales de participacion no presenciales, dando lugar a una audiencia publica con el CTPD, 58
eventos sectoriales entre los cuales se incluyen los realizados por la Secretaria de Habitat, la
circulacion y diligenciamiento de una encuesta virtual abierta a la ciudadania, foros virtuales entre
otros. Estos ejercicios permitieron recoger aportes a los cinco propoésitos del plan, siendo los
relacionados con desarrollo rural sostenible y Politica Publica de Ruralidad con enfoque de
Derechos Humanos los que contaron con mayores sugerencias.

A estos ejercicios se suman 657 aportes de concejales y los conceptos del Consejo Territorial de
Planeacion. El conjunto de aportes en el momento particular de pandemia, oriento a fortalecer las
consideraciones alrededor de reactivacion econdémicay sistema de cuidado, y permitié aumento de
recursos para la garantia de servicios sociales en el marco del propdsito 1, agregar el enfoque de
participacién ciudadana en el conjunto del plan, la inclusion de un articulo para describir las
estrategias del plan en cada programa y la inclusion de diagnésticos poblacionales y estrategias
para la garantia de sus derechos el en marco del plan, entre otros. También, el enfoque de atencion
a la emergencia y la mitigacion de impactos socioeconémicos.

Particularmente, la Secretaria Distrital del Habitat recogi6, sistematizé y estudio las iniciativas
ciudadanas de su competencia misional recibidas por diversos medios, la Entidad teniendo en
cuenta sus capacidades técnicas, normativas y administrativas, ha incluido gran cantidad de estos
aportes en los programas, acciones y estrategias que implementara durante la vigencia del nuevo
PDD.

Es importante sefialar que la Secretaria Distrital del Habitat durante el mes de marzo en el contexto
del aislamiento obligatorio, desarrollé tres jornadas virtuales especificas para el sector que se
describen a continuacion:

1. Jornada de socializacion el dia 2 de abril con la academia via Zoom en la cual se recibieron
20 aportes.

2. Jornada de socializacién el dia 7 de abril con empresarios y sector construccion via Zoom, la
cual contd con la participacion de mas de 100 personas y se recibieron iniciativas de Camacol,
Camara de Comercio, Acoplasticos, empresas privadas, grandes superficies, entre otros.

3. Jornada de socializacion el dia 7 de abril con la ciudadania via Facebook Live, la cual tuvo
mas de 400 interacciones y se realizaron 51 aportes ciudadanos.
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Es importante mencionar que dentro de la jornada de socializacion con la ciudadania desarrollada
el 7 de abril, la problematica de mejoramiento habitacional de las viviendas estuvo dentro de los
comentarios, preguntas y sugerencias de la ciudadania, siendo relevantes los problemas de las
actuales condiciones fisicas de las viviendas, asi como el acceso a mecanismos financieros de
apoyos, de esta forma, las intervenciones que abordaron el tema del proyecto son:

Condiciones de las viviendas

“Visiten el barrio mirador parte sur de Engativa acueducto y alcantarillado y miran como viven
unas familias que rebosa interna y externamente en algunas viviendas del barrio mirador Sur de
Engativa estoy desde el afio 2008 y no hay respuesta del acueducto y alcantarillado.” Juan Sierra
(Ciudadano) - SDHT. Memorias de la Jornada de Socializacion de PDD — 7 de abril 2020

Acceso a subsidios

“¢la postulacion de subsidios, quedaron estancadas, que pasard con esto?” Martha Patricia Mesa
Zoto (Ciudadana)” - SDHT. Memorias de la Jornada de Socializacion de PDD — 7 de abril 2020

“que presupuesto en el plan de desarrollo se asignaron para el mejoramiento de vivienda.” Maria J
Martinez (Ciudadana) - SDHT. Memorias de la Jornada de Socializacion de PDD — 7 de abril 2020

Al respecto la subdireccion de Barrios, al analizar las diferentes problematicas presentadas, asi
como las solicitudes de intervencion en mejoramiento de vivienda en modalidad de habitabilidad
realizadas por los ciudadanos, acoge las sugerencias dentro de la formulacién de este proyecto,
ajustando asi las metas, componentes, productos, y acciones para que den respuesta a la
participacion obtenida, y permitan una focalizacion de la inversién publica.

Por ltimo, es preciso sefialar que en el desarrollo de este proyecto la participacion ciudadana
cumple un rol determinante para la consecucion de la meta propuesta, por lo anterior, enfoques
como la sostenibilidad, la innovacion social, la cultura ciudadana y el sistema cuidado, estructuran
los ejes principales en los cuales se soportan las estrategias de acompafiamiento para promover en
ellos la incidencia de la participacién ciudadana con equidad, de tal manera que se avance en el
fortalecimiento de la voz de poblaciones histéricamente segregadas y excluidas como las mujeres,
nifios y nifas, jovenes, personas con discapacidad, comunidades étnicas, victimas del conflicto
armado y recuperadores de oficio

6. ANALISIS DEL PROBLEMA

De acuerdo con el DANE el déficit cualitativo de vivienda “identifica a los hogares que habitan en
viviendas que tienen deficiencias no estructurales, en las cuales es posible hacer intervenciones que
corrijan los problemas asociados con el hacinamiento mitigable, el material de los pisos de la
vivienda, el lugar en donde se preparan los alimentos del hogar, el agua que se utiliza para
prepararlos, el alcantarillado, la conexion a energia eléctrica y la recoleccion de basuras”.
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Estas deficiencias cualitativas, se generan principalmente por las dificultades adquisitivas de los
hogares para realizar las obras complementarias en la construccion de las viviendas y para lograr
el cubrimiento a cabalidad los costos de los materiales y la mano de obra calificada, dificultad que
recurrentemente es suplida adquiriendo materiales de mala calidad, asumiendo las obras sin el
conocimiento técnico requerido o simplemente dejando las viviendas sin los acabados requeridos
para su adecuada habitabilidad, todo esto sumado a la permanencia de estas condiciones en el
tiempo y en el territorio, conlleva a la aceptacion cultural de estas condiciones inadecuadas de
vivienda.

Lo anterior trae como consecuencia un desinterés en el mantenimiento y adecuacion de las
viviendas, que conlleva a la mala distribucion de los espacios para el desarrollo de las actividades
propias del hogar, generando deficiencias sanitarias que elevan el riesgo de la ocurrencia de
enfermedades respiratorias, gastrointestinales y la alteracién de la armonia y tranquilidad de las
personas que comparten la vivienda.

MAGNITUD: Conforme al Boletin Técnico publicado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica — DANE de abril de 2020, en el cual se presenta los resultados oficiales
del Deficit Habitacional para Colombia con base en la informacién del Censo Nacional de
Poblacion y Vivienda 2018, el Deficit Cualitativo de vivienda total de los municipios por
componentes es de 3.765.616 hogares, de los cuales para Bogota el resultado es de 256.663
equivalente al 7% que presentan alguna privacion asociada al déficit habitacional, de manera que
habitan en viviendas con problemas susceptibles a ser mejorados.® Es asi que el problema del
habitat sigue siendo un asunto apremiante para la poblacion de escasos recursos, uno de los
problemas cualitativos es referente a la calidad del espacio habitado que cerca de 769.899* personas
los padecen.

Las estrategias del mejoramiento de vivienda atienden precisamente esa carencia cualitativa. No es
un asunto aislado que se desarrolla solo dentro de sus propias dinamicas, sino que éste se concibe
como una parte mas del proceso en el surgimiento y desarrollo del habitat informal, se puede
relacionar que el déficit cualitativo de las viviendas se relaciona principalmente con la precaria
situacion econdmica de las familias, asi como con insuficientes conocimientos técnicos acerca de
la construccion por tanto se puede evidenciar condiciones habitacionales indignas y el disefio de
las viviendas y, por ende, condiciones deficientes de la vivienda: viviendas con alguna de estas
limitaciones: cubiertas en malas condiciones, muros sin acabados, pisos si acabados, cocinas no
aptas para la preparacion de alimentos, bafios no aptos para el aseo persona, habitaciones sin
acabados, en las cuales es posible hacer intervenciones que corrijan los problemas asociados a estas
condiciones de las viviendas.

Arbol de Problemas:

3 Boletin Técnico — Déficit Cualitativo CNPV 2018
4 Personas por hogar promedio 3 personas Anexo EM 2017 DANE
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7.  IDENTIFICACION Y ANALISIS DE INVOLUCRADOS:

Para la implementacion de los mejoramientos de vivienda se exige un comportamiento ético y
profesional con el desarrollo de las actividades del proyecto e igualmente con la interaccion con la
comunidad, entidades, demas miembros del equipo y contratistas. Se exige respeto de la dignidad
de todos los actores del proyecto, capacidad de comunicarse e interactuar con los demas de la
manera adecuada, responsabilidad, transparencia, honestidad y compromiso con sus asignaciones
y con el éxito del proyecto y ser responsabilidad ante las decisiones y las acciones tomadas.

Para la implementacién del programa de mejoramiento de vivienda se pueden identificar los
siguientes actores:

Actores con competencia Sector Habitat:
o Secretaria Distrital del Habitat; quien se acredita como Entidad otorgante: encargada de

coordinar y hacer seguimiento al esquema operativo del subsidio distrital de mejoramiento
de vivienda y Entidad operadora: quien implementa los mejoramientos de vivienda y tiene
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la responsabilidad de adelantar las actividades precontractual, contractual y poscontractual
necesarias para la materializacion de los mismos en los componentes técnicos, juridicos,
sociales, financieros y administrativos, presentados por la entidad estructuradora y
aprobados por el comité de aprobacion de los mejoramientos de vivienda.

o Caja de Vivienda Popular: Entidad estructuradora que en asocio con la Secretaria Distrital
del Habitat estructura los mejoramientos del subsidio distrital en las modalidades de
habitabilidad y reforzamiento estructural; quien tiene la responsabilidad de realizar la
identificacion de la modalidad del subsidio de mejoramiento, analisis y definicién de los
aspectos, técnicos, juridicos, sociales, para la presentacion ante el comité de aprobacion de
mejoramiento de vivienda.

Actores externos:

« Contratistas de Obra: Ostentan la calidad de Entidad ejecutora, persona natural o juridica
contratada para ejecutar las obras de mejoramiento de vivienda en las modalidades de
habitabilidad y reforzamiento estructural, de acuerdo con las condiciones técnicas,
juridicas, sociales, de los mejoramientos aprobados por el comité de aprobacién de la
entidad otorgante.

« Interventoria: Hace referencia a la Entidad interventora, persona natural o juridica
contratada para realizar el seguimiento a los componentes técnicos, juridicos, sociales,
financieros y administrativos, y al cumplimiento de los mejoramientos que realice la
entidad ejecutora teniendo como referencia los principios establecidos en la normatividad
aplicable, en la presente resolucién y demas reglamentaciones que se originen en el marco
de la ejecucion de las intervenciones.

Actores Transversales:
» Secretaria Distrital de Planeacion: Entidad que desarrolla funciones que apuntan a orientar

y liderar la formulacion y seguimiento de las politicas y la planeacion territorial, econémica,
social y ambiental del Distrito Capital.

« Idiger: Entidad que Ejecuta, orienta, y coordina las acciones para la reduccion del riesgo de
desastres, el manejo de emergencias y la adaptacion al cambio climético, contribuyendo al
desarrollo sostenible de la ciudad y a la proteccion y mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes.

o Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD: Es la entidad encargada de
reflejar la realidad predial de Bogota. Cada afio, a través del Censo Inmobiliario, actualiza
la informacion fisica, econémica y juridica de los bienes inmuebles situados en la ciudad.
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Actores sociales:

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

o Lideres Comunales: Son las personas que, individualmente o junto con otras, se esfuerzan

en promover o proteger a la comunidad de los territorios, quienes velan por gestionar ante
las entidades la implementacion de recursos en sus territorios. lgualmente son las personas
quienes con su liderazgo de manera importante acompafian a las entidades en la
implementacion de los programas priorizados.
« Beneficiarios: Es el hogar que carece de recursos suficientes para mejorar una Unica
solucion de vivienda propia, que cumplan con los requisitos sefialados en las normas
vigentes y en la presente resolucion

Actor Posicién Interés o expectativa Contribucién o Gestion
Ente rector de la politica del | Gestionar, aprobar, otorgar y
Secretaria Distrital hébitat y a su vez coordina el | ejecutar los subsidios de
L Cooperante g . L . . .
del Hébitat otorgamiento,  asignacion y | mejoramiento de vivienda en
ejecucion de los subsidios. la modalidad de habitabilidad
Contar con una politica de
ordenamiento del héabitat que
frene el  surgimiento  de | Posee los recursos técnicos y
. o asentamientos humanos | financieros para determinar
Caja de la Vivienda informales o en zonas de alto | los actuales cuellos de botella
Popular Cooperante riesgo y  que  ofrezca | en  los  procesos  de
instrumentos que mejoren el | mejoramiento y reubicacion
proceso de mejoramiento en la | en barrios de origen informal o
calidad de vida de la poblacién | zonas de alto riesgo.
gque actualmente habita en
barrios de origen informal.
Capacidad técnica, juridica y
_ financiera, paraejecutz_ar_lasgbras Cuenta con la idoneidad y
Contratistas de Obra | Cooperante conforme a las especificaciones L -
- . experiencia profesional.
y condiciones establecidas en los
procesos de la entidad.
Capacidad técnica, juridica y
financiera, para adelantar la
interventoria técnica, juridica y
. financiera de las obras | Cuenta con la idoneidad, y
Interventoria Cooperante L .
contratadas conforme a las | experiencia profesional.
especificaciones y condiciones
establecidas en los procesos de la
entidad.
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Actor Posicién Interés o expectativa Contribucién o Gestion
Capacidad para determinar y -
. . Posee los recursos técnicos y
aplicar los instrumentos que | .. . .
. financieros para determinar
posee de los recursos técnicos y
P . . . los actuales cuellos de botella
Secretaria Distrital financieros para determinar los
L Cooperante en los procesos de
de Planeacion (SDP) actuales cuellos de botella en los . . L
rocesos de mejoramiento y mejoramiento y reubicacion
P S . . en barrios de origen informal o
reubicacion en barrios de origen .
. . zonas de alto riesgo.
informal o zonas de alto riesgo.
ni . .
Lf _dad . Entidad encargada de reflejar la . -
Administrativa . Actualiza y administra el
- Cooperante realidad del mercado A ,
Especial de Catastro inmobiliario de Bodota Censo Inmobiliario de Bogota
Distrital (UAECD) g
Lograr a largo plazo en la ciudad
de Bogota un desarrollo urbano o
ordenado acompafiado de una Poseen un alto conocimiento
o Beneficiario | articulacion con objetivos de | técnico  sobre las
Organizaciones movilidad sostenibilidad | Problematicas habitacionales
sociales ] L i
econémica y  proteccion | de laciudad.
ambiental, facilitando el acceso
de los capitalinos a una vivienda
digna.
Poder mejorar sus condiciones L
de habitabilidad y acceder a la | Participacion en todas las
oferta institucional del programa | €@Pas 'y ~ espacios  que
Comunidad Beneficiario | de mejoramiento de vivienda, en | réduieren de su asistencia y
cumplimiento con los requisitos | aPOrtes
establecidos en el Reglamente
Operativo vigente

8. IDENTIFICACION DE LA POBLACION:

El programa esté dirigido a hogares que ocupen las viviendas que se encuentren en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Habitat, que acrediten el cumplimiento de los requisitos
establecidos en reglamento vigente, tanto normativo, juridico y condiciones fisicas de las

viviendas.

La focalizacion de potenciales beneficiarios del Programa para el Mejoramiento de Vivienda podra
obedecer a criterios territoriales de acuerdo con las zonas a intervenir, localizados en zonas
legalizadas, antes ocupadas por asentamientos de origen ilegal, de estratos 1 y 2, y con tratamiento
urbanistico de mejoramiento integral en las Unidades de Planeamiento Zonal UPZ tipo 1, en el
marco del Sub Programa de mejoramiento Integral de Barrios que hace parte del Programa
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Estructurante de Vivienda de Interés Social del Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto Distrital

190 de 2004 articulo 295, vigente a la fecha.

La poblacion objeto antes descrita, podra variar teniendo en cuenta la conformacién poblacional
del territorio a intervenir, previa validacion de la Secretaria Distrital del Habitat; asi como en los
casos en que se requiera la ejecucion de proyectos especiales de mejoramiento de vivienda
(proyectos en los cuales, debido a las connotaciones particulares de la necesidad y poblacion a
intervenir, se requiera apartarse de los criterios generales de focalizacidn) para los cuales se podra
efectuar con la debida justificacion, la revision, siempre en cumplimiento de los requisitos para la
asignacion y otorgamiento del subsidio.

POBLACION AFECTADA POR LA PROBLEMATICA

60 En Total
GRUPO ETAREO 0-5 6-13 | 14-28 | 29-59 ..
(ENFOQUE GENERACIONAL) AROs | AROs | ANos | anos | 2delant | poblacién de
e referencia
Mujeres 401.887
GENERO Hombres 368.012
LGBTI
LOCALIZACION Rural
GEOGRAFICA Urbano
Indigena
Afros
Negritudes
GRUPO ETNICO Raizal
Rom
Palenquera
Otros
CONDICION Desplazados
Discapacitad
os
Victimas
Subtotales 769.899

POBLACION OBJETIVO DEL PROYECTO
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14 - 29 - 60 En Total
28 59 adelant poblacién
ANOS | ANOS e objetivo

GRUPO ETAREO 0-5 | 6-13
(ENFOQUE GENERACIONAL) ANOS | ANOS

Mujeres 6.453

GENERO Hombres 7.047

LGBTI

LOCALIZACION Rural

GEOGRAFICA Urbano

Indigena

Afros

Negritudes

GRUPO ETNICO Raizal

Rom

Palenquera

Otros

CONDICION Desplazados

Discapacitado
s

Victimas

Subtotales 13.500

9.  ANALISIS DE LOS OBJETIVOS:

PG01-FO08-V13

El programa de mejoramiento de vivienda identifica las condiciones bésicas de habitabilidad,
reconociendo que estas mismas atienden aspectos de Salud y calidad de vida “entendida como el
grado de excelencia de vida que una sociedad dada, precisamente localizada en un tiempo y en un
espacio geogréafico, ofrece en sus politicas de asignacion, y distribucion espacial y social de
recursos destinados a satisfacer directa o indirectamente cierta gama de necesidades humanas
(incluidas las no materiales) para todos sus miembros, y en el consiguiente nivel de contento o
descontento individual y grupal segln la percepcion que se tenga de esa oferta, accesibilidad y uso,
asi como de las consecuencias potenciales y reales sentidas o no, por parte de la poblacién
involucrada . Los efectos finales de la calidad de vida se concretan en la salud fisica y mental de la
poblacion como asi también en la vivienda como agente de salud.” Dado el alcance del programa
logra no solo resolver deficiencias fisicas de las viviendas, sino potenciar el desarrollo humano

El programa busca realizar mejoras locativas en viviendas de la poblacion que no cuenta con los
recursos para intervenirlas y se materializa a través del Subsidio de mejoramiento de vivienda el
cual es un aporte en especie que el Distrito otorga por una sola vez al hogar con el objeto de superar
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una o varias de las carencias bésicas de una vivienda, en cumplimiento de los requisitos
establecidos en el reglamento operativo, entre otras, visitas técnicas con el fin de validar el
cumplimiento de las condiciones sociales, fisicas y juridicas de las viviendas y los hogares.

Objetivo general del proyecto: Disminuir el déficit cualitativo de las viviendas localizadas en los

territorios priorizados

Meta del objetivo general: Entregar 4.500 soluciones habitacionales, para familias vulnerables
con prioridad en hogares con jefatura femenina, personas con discapacidad, victimas del conflicto
armado, poblacion étnica y adultos mayores.

Indicador del objetivo general del proyecto:

Indicador del objetivo

Medido a través de

Fuente de verificacion

Numero de soluciones
habitacionales
entregadas

Numero

Actas de liquidacién de los
contratos de ejecucion.

Resoluciones de
asignacion y obras
terminadas.

Arbol de Objetivos:

PG01-FO08-V13
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Viviendas méas Viviendas con
funcionales y acabados
agradables adecuados Apropiacién y resignificacién del territorio y la vivienda
: Mejoria en las
Fines condiciones de Mitigacién ~ de
salud de las .
personas  que L?Sicrgzcesmades Fomento d ellos habitos de cuidado
h??'ta” las habitacionales
viviendas
priorizadas
OBJETIV
CENTRA Disminuir el déficit cualitativo de las viviendas localizadas en los territorios priorizados
L
Objetivos
Especifico Facilitar el acceso a recursos para mejorar las condiciones de Realizar adecuaciones de calidad para Mejorar las condiciones
habitabilidad de edificaciones en zonas de origen informal cualitativas de las viviendas
S
o Desarrollo de Cambio en la
Ntcleos familiares | Comunidad  con E“T;r?]tfn‘:;’&teg?b‘:: procesos de O s
Medi con recursos conocimiento e habitabilidad‘ construccion, con familias basado en
edios suficientes informacion del bienestar  para Iﬁ personal calificado las condiciones
programa familia adecuadas de
vivienda.
Objetivos especificos del proyecto:
Metas e indicadores de los objetivos especificos del proyecto:
Objetivo Producto | Cddigo de Meta Indicador Medido a Fuente de
especifico catalogo producto través de verificacion
MGA catalogo
MGA
Facilitar el .
Asignar 4.500
acceso a -
subsidios para
recursos para - R .
- Servicio de mejoramiento de [Hogares
mejorar las L - L
. apoyo vivienda  priorizando peneficiados .
condiciones de financiero hogares con jefatura ccon NUmero de Resoluciones - de
habitabilidad 4001032 gare ) S bsignacion  de
para femenina, personas con |mejoramiento hogares .
de . . - . oo subsidios
e mejoramiento discapacidad, victimas de una
edificaciones L . .
de vivienda del conflicto armado, pivienda
en zonas de . e
- poblacién  étnica 'y
origen
. adultos mayores
informal

PG01-FO08-V13
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Objetivo Producto | Cobdigo de Meta Indicador Medido a Fuente de
especifico catalogo producto través de verificacién
MGA catalogo
MGA

Realizar adecuaciones
Realizar de calidad a 4.500

. " ¢ )Acta de entrega de

adecuaciones \Viviendas priorizando bbra
de calidad para [Vivienda de hogares con jefatura Mivienda de | .

. B} . - A . Numero de
Mejorar  las |Interés Social 4001044 femenina, personas con [Interés Social | . .

L - - - oo . viviendas
condiciones mejoradas discapacidad, victimas mejoradas
cualitativas de del conflicto armado, Informes ~~de
las viviendas poblacion  étnica y Interventoria

adultos mayores

10. DESCRIPCION DEL PROYECTO - ANALISIS ALTERNATIVA:

PG01-FO08-V13

El mejoramiento de vivienda es entendido desde las politicas habitacionales como una modalidad
de intervencion publica dirigida a subsanar carencias de los hogares que requieren satisfacer niveles
o umbrales de necesidades de la vivienda. De este modo, el programa de mejoramiento esta dirigido
a disminuir el déficit habitacional cualitativo que representa el mayor porcentaje de afectacion de
calidad de vida en los territorios en donde interviene la Secretaria Distrital del Habitat.

La atencion, se adelanta mediante acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida, por estar
dirigido a la poblacion en situacion de vulnerabilidad, el programa de mejoramiento incluye
componentes que apuntan a la inclusion social de los beneficiarios, principalmente a través de la
participacién activa de los mismos antes, durante y después de las intervenciones. Por tal motivo,
el programa combina intervenciones de obras fisicas y sociales.

A través de estas intervenciones se mejoran condiciones de habitabilidad, buscando contribuir a
que las familias que habitan en las viviendas localizadas en los territorios priorizados, disminuyen
los problemas de salud y de habitabilidad, que favorezcan la prevencion del déficit cualitativo de
asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad, aplicando los criterios de gestion
integral para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadania, la modalidades de
mejoramiento de vivienda son:

« Habitabilidad: Corresponden a aquellas obras tendientes a mejorar las condiciones basicas
de la vivienda de los hogares mas vulnerables y hacerla mas habitable, es decir, para
corregir defectos como:

« Habilitacion o instalacion de bafios, lavaderos, cocinas, redes hidraulicas y sanitarias, y
reemplazos de cubiertas.

« Enchape de pisos, instalacién cielorrasos, enchapes y pintura en general.

« Sustitucion de pisos en tierra 0 en materiales precarios.
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Descripcion de los componentes:

Para el desarrollo y cumplimiento de la meta del proyecto se desarrollan dos grandes componentes:

1. Otorgamiento y asignacion de subsidios, 2. Ejecucion de obras; las cuales se detallan a
continuacion:

1. Otorgamiento y asignacion de subsidios

v Estructuracion: Etapa que debe realizar la entidad estructuradora, para la presentacion en
debida forma los mejoramientos de vivienda ante la entidad otorgante, de acuerdo con la
priorizacion y delimitacion del area de intervencion definida por la entidad en el marco del
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios que adelanta la Secretaria Distrital del Habitat.
Puede ser adelantada por la Caja de Vivienda Popular o la Secretaria Distrital del Habitat.

En esta etapa se adelantan las siguientes actividades:

Pre - viabilidad: estudio de los criterios de orden geografico y catastral a fin de obtener los predios
pre - viables a través de los cruces de las capas suministradas por diferentes entidades distritales,
luego se realiza la aplicacion de Criterios Pre - viabilidad Técnica Sistema de Informacion
Geografica — SIG, donde se aplicaron los criterios en el orden que se especifica a continuacion:

Cruces Geograficos

Verificacion Legalizado / No legalizado.

Verificacion Planos de Legalizacion Vs. Resoluciones.

Viabilidad Catastral

Verificacion Proyectos de Reasentamientos — Caja de la Vivienda Popular
Verificacion Afectacion por Espacio Publico DADEP

El resultado de este proceso, son aquellos predios que cumplen los criterios geograficos y
catastrales establecidos en la normay a los cuales se les realiza el procedimiento de avanzada.

Avanzada: Se inicia con la socializacion del proyecto en una serie de reuniones informativas con
los lideres de la comunidad, correspondiente a los miembros de la Junta de Accion Comunal - JAC
de cada barrio a ser intervenido, con la finalidad de presentar el proyecto, su alcance y los requisitos
establecidos en la normatividad para acceder al subsidio. Con este proceso se pretende que los
miembros de la JAC sean socializadores permanentes del procedimiento entre toda la comunidad.

Una vez realizada la socializacion se inicia el proceso de avanzada y clasificacion social en el

territorio, por medio de vistas domiciliarias a cada uno de los predios pre viabilizados, con el fin

de informar sobre el proyecto y persuadir a los posibles beneficiarios para que presenten los
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documentos requeridos, durante este proceso se pone a disponibilidad de la comunidad
profesionales juridicos, sociales y técnicos los cuales brindaron asesoria, respecto a informacién
de afectaciones y/o inhabilidades por el cruce de datos con las entidades distritales, dandole a cada
propietario claridad sobre el estado de su inmueble.

Viabilidad: Aquellos predios que aportaron la documentacion requerida para avanzar en la
estructuracion pasan a verificacion de la documentacion, en el proceso de viabilidad SIG.

Igualmente, de adelanta la actualizacion de variables Catastrales con la consulta y descarga en el
VUC (Ventanilla Unica de la Construccion), de los Certificados Catastrales, que contengan la
informacién de la actualizacion a la fecha de la consulta, con el proposito de actualizar los
siguientes los campos generales, nombres, nimero de identificacién, avalto y destino econémico.

Viabilidad DATA, con el fin de adelantar la revision de calidad la de informacion cargada en la
base de datos respecto a los documentos fisicos que reposa en los expedientes. Este procedimiento
realiza la validacién de los nombres, tipo y nimero de documentos registrados y que estos
coincidan con los soportes entregados por los usuarios, de esta forma se minimiza la ocurrencia de
errores cruzando informacién que no corresponde.

Se analiza la titularidad de los predios para el caso de los propietarios el certificado de Tradicion y
Libertad y para el caso de los poseedores el escrito bajo la gravedad del juramento en el cual se
manifieste que ejerce la posesion regular del inmueble, por un término no inferior a tres (3) afios,
el certificacion expedida por el presidente de la Junta de Accion Comunal, en la cual se deje expreso
que el aspirante ejerce la posesion regular del inmueble, de conformidad con los articulos 762 y
764 del Cddigo Civil (opcional) o el titulo de propiedad del inmueble, es decir, promesa o contrato
de compraventa, acto administrativo a titulo gratuito, sin que se haya inscrito en la Oficina de
Registro de Instrumentos Publicos, no obstante, el aspirante debe comprometerse a gestionar la
inscripcion del titulo de propiedad.

Clasificacion: El proceso de Clasificacion Técnica busca establecer cuéles de los predios que son
viables cumplen con las condiciones técnicas establecidas en la norma, para recibir un subsidio de
mejoramiento de vivienda en la modalidad habitabilidad, mediante visita técnica a cada uno de los
predios viables documentalmente.

Radicacién de los expedientes: Una vez radicados expedientes de los mejoramientos de vivienda
por parte de la entidad estructuradora, la Mesa Tecnica conformada por profesionales de la
Subdireccion de Barrios de la Subsecretaria de Coordinacion Operativa quienes adelantan la
validacion en la parte tecnica, juridica y social de la documentacion presentada con los
mejoramientos estructurados, previa presentacion al comité de aprobacion.

Aprobacién de los mejoramientos: Instancia de aprobacion de los mejoramientos estructurados
para el otorgamiento del subsidio distrital de mejoramiento de vivienda en especie.
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v Otorgamiento: Cumplidos los requisitos y una vez aprobados por el comité, la entidad
otorgante expedira el acto administrativo de otorgamiento del subsidio distrital de mejoramiento
de vivienda en especie.

v Asignacioén: Corresponde a las actividades que debe realizar la entidad otorgante con el fin
de expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP para la implementacion de los
mejoramientos de viviendas que garanticen adelantar la etapa de ejecucion.

2. Ejecucion de obras

v Ejecucion: Corresponde a la etapa de implementacion de los mejoramientos de vivienda
aprobados en el comité. Para esta etapa, la SDHT adelanta los procesos de licitacién para la
seleccidon del contratista de obra y para la respectiva interventoria.

v Liquidacion: Corresponde a la etapa a desarrollar por la entidad con el fin de dejar
consignado el estado final de la ejecucién de los mejoramientos una vez surtida la liquidacion de
cada uno de los contratos derivados.

11. ESTUDIO DE NECESIDADES

Bien o Servicio:

Asignacion y otorgamiento de Subsidio y ejecucién de obras de mejoramiento de vivienda en la
modalidad de habitabilidad.

Déficit: Teniendo en cuenta que el déficit cualitativo de condiciones de habitabilidad, en donde se
enmarca el programa de mejoramiento de vivienda el cual se encuentra representado en la
existencia de precariedades habitacionales asociadas a la vivienda, conforme al Boletin Técnico
publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE de abril de 2020,
se puede evidenciar que en Bogota el déficit cualitativo se encuentra cerca de 256.663 hogares,
equivalente al 7% se encuentran en condicion de déficit cualitativo, de manera que habitan en
viviendas con problemas susceptibles a ser mejorados.

Igualmente, y teniendo en cuenta que la Secretaria Distrital del Habitat -SDHT-, en el marco de
sus competencias desarrolla las acciones de mejoramiento integral del Sub Programa de
mejoramiento Integral de Barrios - PMIB, el cual hace parte del Programa Estructurante de
Vivienda de Interés Social del Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto Distrital 190 de 2004
articulo 295, y se aplica en las zonas legalizadas, antes ocupadas por asentamientos de origen ilegal,
de estratos 1 y 2, y con tratamiento urbanistico de mejoramiento integral en las Unidades de

Planeamiento Zonal UPZ tipo 1, de urbanismo incompleto. Asi mismo en el articulo 299 se
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establece que “las zonas urbanas en las cuales se aplica el Subprograma de Mejoramiento Integral
se regiran por el tratamiento de Mejoramiento Integral descrito en el presente Plan”, seran las
viviendas localizadas en estas UPZ el potencial de implementacion del programa de mejoramiento

de vivienda.

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 1

Pescripcion de la demanda

LLa demanda corresponde a las viviendas viables para acceder al
programa de mejoramiento de vivienda localizadas en los
territorios priorizados por la Secretaria Distrital del Habitat.

Pescripcion de la oferta

LLa oferta corresponde a la asignacién, otorgamiento de 4500
subsidios para mejoramientos de vivienda en la modalidad de
habitabilidad.

TIPO DE ANALISIS ANO DEMANDA OFERTA DEFICIT
2016
2017
HISTORICO
2018 256.663 1.482 255.181
2019 255.181 1.078 254.103
2020 254.103 256 253.847
2021 253.847 959 252.888
PROYECTADO
2022 252.888 1.308 251.580
2023 251.580 1.301 250.279
2024 250.279 204 250.075

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 2

Pescripcion de la demanda

La demanda corresponde a las viviendas con subsidios para
mejoramiento en la modalidad de habitabilidad asignados y
endientes por realizar la ejecucidn de las obras

Pescripcion de la oferta

La ejecucién de los mejoramientos de vivienda en la modalidad
de habitabilidad a las viviendas beneficiadas con el subsidio.

TIPO DE ANALISIS ANO DEMANDA OFERTA DEFICIT
2016
2017
HISTORICO
2018 7060 1.482 5.578
2019 5.578 1.078 4.500
2020 4.500 121 4.379
2021 4.379 646 3.733
PROYECTADO
2022 3.733 1.124 2.609
2023 2.609 1.249 1360
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BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 2

La demanda corresponde a las viviendas con subsidios para
Pescripcion de la demanda mejoramiento en la modalidad de habitabilidad asignados y
endientes por realizar la ejecucidn de las obras

La ejecucién de los mejoramientos de vivienda en la modalidad
de habitabilidad a las viviendas beneficiadas con el subsidio.

TIPO DE ANALLISIS ANO DEMANDA OFERTA DEFICIT
2024 1.360 425 935

Pescripcion de la oferta

12. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS:

Objetivo Especifico 1: Facilitar el acceso a recursos para mejorar las condiciones de habitabilidad
de edificaciones en zonas de origen informal.

, - Actividad (MGA) ¢Esta actividad hace
Produlcijlontalogo Cogl;géaf;opl\r/logxcto Me‘ga Proyecto de parte de una ruta
Inversion (SEGPLAN) critica?
IAsignar 4.500 subsidios para
mejoramiento de vivienda
Servicio de apoyo priorizando  hogares con
financiero para 4001032 jefatura femenina, personas Sj
mejoramiento de con discapacidad, victimas
vivienda del conflicto armado,
poblacion étnica y adultos
mayores

Objetivo Especifico 2: Realizar adecuaciones de calidad para Mejorar las condiciones cualitativas
de las viviendas

Actividad (MGA) ¢ Esta actividad hace

Meta Proyecto de Inversion parte de una ruta
(SEGPLAN) critica?

Realizar adecuaciones de
calidad a 4.500 Viviendas
priorizando hogares con
Vivienda de Interés jefatura femenina, personas
. : 4001144 . . e
Social mejoradas con discapacidad, victimas
del  conflicto  armado,
poblacién étnica y adultos

mayores

Producto catdlogo | Cédigo de producto
MGA catdlogo MGA

Si
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13.

ANALISIS DE RIESGO DEL PROYECTO

TI.pO de Descr!pC|on Probabilidad | Impacto Efectos Medidas de mitigacion
riesgo del riesgo
Objetivo general Financiero Recorte de los [Raro Moderado [Impacto Garantizar durante el cuatrienio se
recursos negativo sobre [cuenten con los recursos para
Disminuir el déficit proyectados la meta (garantizar el cumplimiento de metas,
cualitativo de las proyectada por festos son: para personal de
viviendas localizadas en falta de recursos [funcionamiento, subsidios, contratar
los territorios la interventoria.
priorizados
Operacionale [Potenciales  [Improbable  [Moderado [Incumplimiento
Objetivo Especifico N.1 |s beneficiarios de la meta por . .
. Fortalecer el trabajo social con los
Facilitar el acceso a no falta de - -
] . hogares  potenciales, brindando
recursos para mejorar interesados, demanda . . . .
- informacion clara, precisa y asertiva
las condiciones de no entregan . o
Lo - frente a la expectativa de un subsidio
habitabilidad de documentacid - - L
A L de mejoramiento de vivienda en la
edificaciones en zonas n, Viviendas :
L modalidad.
de origen informal. en buenas
condiciones
Objetivo Especifico N.2 |Administrati [Deficiencia  Improbable  |Moderado |Afectacion de [Seguimiento y verificacion a las
Realizar adecuaciones |vos en las los actividades desarrolladas en las
de calidad para Mejorar contratacione cronogramas y [etapas precontractual y contractual
las condiciones s de personal calidad de los
cualitativas de las y obras productos
viviendas
Actividad critica |Operacionale Potenciales  [Improbable  [Moderado [Incumplimiento [Fortalecer el trabajo social con los
(MGA) S beneficiarios de la meta por |hogares potenciales, brindando
Meta Proyecto de no falta de informacion clara, precisa y asertiva
Inversion interesados, demanda frente a la expectativa de un
(SEGPLAN) no entregan subsidio de mejoramiento de
Asignar 4.500 subsidios documentacid \vivienda en la modalidad.
para mejoramiento de n, Viviendas
vivienda  priorizando en
hogares con jefatura buenas
femenina, personas con condiciones
discapacidad, victimas
del conflicto armado,
poblacién  étnica vy
adultos mayores
Actividad critica |Naturales Condiciones Improbable  |[Moderado Retrasos en el [Monitorear los pronosticos de
(MGA) climaticas cumplimiento  ftiempos secos y himedos, los cuales
Meta Proyecto de inapropiadas de los |pueden afectar  positiva o
Inversién para el cronogramas negativamente los proyectos.
(SEGPLAN) cumplimiento establecidos [Trabajos en horas extras o turnos
Realizar adecuaciones de dominicales.
de calidad a 4.500 cronograma
Viviendas priorizando de obras

hogares con jefatura
femenina, personas con
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Tl_po de Descrl_pmon Probabilidad | Impacto Efectos Medidas de mitigacion
riesgo del riesgo
discapacidad, victimas
del conflicto armado,
poblacién  étnica vy
adultos mayores
14. MATRIZ DE MARCO LOGICO - RESUMEN:
Medios de

Resumen narrativo

Descripcion

Metas e indicadores

verificacion

Supuestos

Proposito (Objetivo

Disminuir el déficit
cualitativo de las viviendas

Entregar 4.500 soluciones
habitacionales, para familias
vulnerables con prioridad en
hogares con jefatura femenina,

NUmero de
mejoramientos de

Se cumple la meta
con el cronograma

edificaciones en zonas
de origen informal

conflicto armado, poblacion
gtnica y adultos mayores

eneral localizadas en los personas con discapacidad, | . . los recursos
g ) L . pers 1scap \vivienda asignados Y
territorios priorizados victimas del conflicto armado, planeados
poblacion étnica y adultos
mayores.
Objetivo especifico 1 Asignar 4.500 subsidios para
mejoramiento de vivienda
. L Se cuenta con un
Facilitar el acceso a - para familias  vulnerables . -
. Servicio de apoyo [ .. Resoluciones de namero de
recursos para mejorar | .. . priorizando  hogares con | . s
. financiero para ' . asignacion de postulantes acorde
las condiciones de - - - jefatura femenina, personas L
o mejoramiento de vivienda - . . subsidios con la meta
habitabilidad de con discapacidad, victimas del
proyectada

Objetivo especifico 2

Realizar adecuaciones
de calidad para

Vivienda de Interés Social

Realizar adecuaciones de
calidad a 4.500 Viviendas
priorizando  hogares  con
jefatura femenina, personas

/Acta de entrega de
obra Informes de

Se cumple con las
ladecuaciones en los

victimas del conflicto

con discapacidad, victimas del

Mejorar las mejoradas con discapacidad, victimas del [interventoria tiempos
condiciones . S programados
o conflicto armado, poblacién
cualitativas de las .
. gtnica y adultos mayores
viviendas
Asignar 4.500 subsidios
para mejoramiento de |Asignar 4.500 subsidios para
Actividades (MGA) xlwenda prlo_rliando mgjoram:jento hde vivienda _ Se cczjqformag los
Metas proyecto de ogares con jefatura priorizando  hogares  con [Expedientes de expedientes de
Inversion femenina, personas con |efatura femenina, personas |estructuracion lacuerdo con el
discapacidad, victimas del [con discapacidad, victimas del cronograma
(SEGPLAN) . , y ;
conflicto armado, [conflicto armado, poblacién previsto
poblacidn étnica y adultos gtnica y adultos mayores
mayores
Realizar adecuaciones de Realizar  adecuaciones de Inf d Se cuenta con la
Actividades (MGA) |calidad a 4.500 Viviendas | ;. L _nrormes de i
_— calidad a 4.500 Viviendas interventoria documentacion y el
Metas proyecto de |priorizando hogares con [ . . . - i
oy : = lpriorizando  hogares  con |Visitas de equipo profesional
Inversion Jefatura femenina, jefatura femenina, personas ificacio necesarios para
(SEGPLAN) personas con discapacidad, » P verificacion P

realizar un
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Resumen narrativo

Descripcion

Metas e indicadores

Medios de
verificacion

Supuestos

armado, poblacidn étnicay
adultos mayores

conflicto armado, poblacion
gtnica y adultos mayores

seguimiento de
calidad

La comunidad
beneficiaria
participa
activamente en los
espacios del

proyecto

15. INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO:

Beneficio

Medido a través de

Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Intervencion fisica de
adecuaciones para Mejorar las
condiciones cualitativas de las
viviendas, lo que conlleva a
contar con viviendas mas
funcionales, agradables y que
contribuyan a la mejoria de la
salud de sus habitantes

Costos
relacionados con
adecuacién directa de

las viviendas,

Medido en pesos.

evitados

4

la

4.500 $ 27.881.856

$125.468.350.000

reduccion de riesgo de
enfermedades fisicas

y emaocionales

Fuente: Valores basados en la Tasa de Interés de Politica Monetaria que a fecha de abril de 2020 fue ajustada al 3.25% por el Banco de la Republica

16. ESTRUCTURA DE COSTOS:

Componente 1: Otorgamiento y asignacién de subsidios

Meta: Asignar 4.500 subsidios para mejoramiento de vivienda priorizando hogares con jefatura
femenina, personas con discapacidad, victimas del conflicto armado, poblacién étnica y adultos

mayores
Meta: Valor total del componente
Descripcion 0 1 2 3 4 Total
Mano de obra | ¢ 1 334 499735 | $1.817.335.336 $2.410.966.002 $3.090.079.333 $0 $ 8.652.880.406

calificada

Mano de obra
no calificada

Magquinaria y
equipo

Materiales

Transporte

Servicios
financieros y
CONnexos
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Logistica

Gastos
imprevistos

Total

$1.334.499.735

$1.817.335.336

$2.410.966.002

$3.090.079.333

S0

$ 8.652.880.406

Componente 2: Ejecucion de obras
Meta 2: Realizar adecuaciones de calidad a 4.500 Viviendas priorizando hogares con jefatura
femenina, personas con discapacidad, victimas del conflicto armado, poblacion étnica y adultos

mayores

Descripcion

Valor total del Componente

1

2

3

4

Total

Mano de obra
calificada

$579.775.030

$374.115.337

$1.094.859.332

$5.258.631.993

$7.307.381.692

Mano de obra
no calificada

Maquinaria y
equipo

Materiales

$8.673.522.836

$21.420.599.570

$22.531.007.194

$26.003.025.151

$ 78.628.154.751

Transporte

$131.788.800

$131.788.800

Servicios
financieros y
conexos

Logistica

$219.124.611

$219.124.611

Gastos
imprevistos

$0

Total

$8.673.522.836

$22.000.374.600

$23.256.035.942

$27.097.884.483

$5.258.631.993

$ 86.286.449.854

Resumen componente

Valor Total del Componente

subsidios

Componente TOTAL
0 1 2 3 4
Otorgamiento y
asignacion de $1.334.499.735 $1.817.335.336 $2.410.966.002 $3.090.079.333 S0 $ 8.652.880.406

Ejecucion de
obras

$8.673.522.836

$22.000.374.600

$23.256.035.942

$27.097.884.483

$5.258.631.993

$ 86.286.449.854

Total

$10.008.022.571

$23.817.709.936

$ 25.667.001.944

$30.187.963.816

$5.258.631.993

$94.939.330.260

16.3. Valor total inflactado
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Teniendo en cuenta que el proceso de Inflactacion® se realiza en la ficha EBID (SEGPLAN), al
cierre de cada vigencia, el sistema actualiza los valores a precios vigentes en el horizonte del
proyecto.

Para la vigencia en la que se estan ejecutando los recursos, el valor debe ser igual al POAL.

Valor Total del Componente

Componente TOTAL
0 1 2 3 4
Otorgamiento y
asignacion de $2.056 $2.608 $2.750 $3.180 SO $10.594
subsidios
Elecucionde | §11.403 $27.590 $26.140 $27.914 $5.259 $98.306
Total $13.459 $30.198 $28.890 $31.094 $5.259 $108.900

* Cifras en millones de pesos

17. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

Boletin Técnico — Déficit Cualitativo CNPV 2018

18. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que el modelo de implementacion del subsidio de mejoramiento de vivienda
es a traves de procesos de licitacién publica para el caso de la ejecucion de obra y para la
interventoria concurso de méritos, los costos son proyectados conforme a las proyecciones de
ejecucidn para el cuatrienio y el personal profesional de la entidad que se requiere para apoyar la
formulacién, seguimiento a la estructuracién y ejecucion de las obras.

SDHT fortalece el componente de ejecucion de obra a través del Convenio tripartito entre el
Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio Subsidio, la Secretaria Distrital del Habitat y la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogota con el fin de asignar subsidios que fomenten el acceso
real a los servicios de acueducto y alcantarillado mediante la construcciéon de las conexiones
intradomiciliarias en inmuebles que cumplan con los criterios de focalizacion; donde el gobierno
aporta hasta 8,23 SMMLV para redes intradomiciliarias y hasta 1,8 SMMLV para redes
domiciliarias de requerirse

> Trae el valor en precios del pasado a valor presente en pesos, teniendo en cuenta el IPC.
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19. RESPONSABLE DE LA GERENCIA DEL PROYECTO

Firma:

Nombre: Juan Carlos Arbelaez Murillo

Area: Subsecretaria de Coordinacion Operativa
Cargo: Subsecretario de Coordinacién Operativa
Correo: juan.arbelaez@habitatbogota.gov.co
Teléfono(s): 3581600 Ext 1301

‘ 20. CONCEPTO DE VIABILIDAD

¢Cumple con los lineamientos para la elaboracion del documento "Formulacion y Evaluacion de
Proyectos"?

Si [x ] NO [ ]

¢Es coherente la solucién que plantea el proyecto con el problema o situacidén que se pretende
solucionar?

Si [x ] NO [ ]

¢Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?

Si [« ] NO [ ]

¢ Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

Si [x ] NO [ ]

¢Se valoraron los aportes de la ciudadania en la formulacion del proyecto?

Si |I| NO |:|
CONCEPTO Y SUSTENTACION:

¢El concepto es favorable?

Si |Z| NO

SUSTENTACION:
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El proyecto ha sido revisado con el area encargada y se realizaron los ajustes pertinentes a la luz
del Plan de Desarrollo Distrital y cumple con los objetivos estratégicos y politica de la Entidad

Visto Bueno Subdireccion de Programas y Proyectos

Firma:

Nombre: Jackelyn Yate Cabrera

Area: Subdireccion de programas y proyectos
Cargo: Subdirectora de programas y proyectos
Correo: jackelyn.yate@habitatbogota.gov.co
Teléfono(s): 3581600 extension: 1402

Firma:

Nombre: Jackelyn Yate Cabrera

Area: Subdireccion de programas y proyectos
Cargo: Subdirectora de programas y proyectos
Correo: jackelyn.yate@habitatbogota.gov.co
Teléfono(s): 3581600 extension: 1402

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

21. CONTROL DEL DOCUMENTO

- Numerales en
Version del Fecha de . . . Sl .
L que se hizo la Cambios realizados y justificacion de los mismos
documento elaboracion o
modificacion
1 16 de junio de
2020
11 18 de agosto de 11,14,16  |11: Se ajusto la proyeccion de la demanda a satisfacer en
2020 los numerales 1y 2.
14: Se complemento la informacion de actividades de los
objetivos especificos
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Version del
documento

Fecha de
elaboracion

Numerales en
que se hizo la
modificacion

Cambios realizados y justificacion de los mismos

16: Se ajustd la estructura de costos de los dos
componentes

1.2

9 de octubre de
2020

11,16

11: se ajustd la proyeccion de demanda a satisfacer,
atendiendo a la proyeccion de avance en cumplimiento
de metas para el 2021.

16: Se ajustaron los recursos 2020 y la proyeccion 2021,
de acuerdo con el presupuesto aprobado.

13

23 de noviembre
de 2020

16

16: Se ajustaron los recursos 2020 y la proyeccion 2021,
de acuerdo con el presupuesto aprobado.

14

23 de abril de
2021

11,14 16

11:  Se ajustd la informacion del apartado “Bien o
servicio a entregar o demanda a satisfacer” N.1 y N.2
atendiendo al avance en la magnitud del cumplimiento
de la meta para el afio 2020.

14: Se actualizaron las actividades por cada objetivo
especifico.

16: Se ajusto el valor del presupuesto para la vigencia
2020 de acuerdo con la ejecucion final registrada a 31 de
diciembre de 2021.

Se actualiz6 el presupuesto para cada una de las metas,
de acuerdo con la Gltima version del Plan de contratacion
del afio 2021 (Version N.4)

1.5

28 de octubre de
2021

16

Se ajusta el presupuesto del proyecto vigencia 2021 de
acuerdo con la ultima version del Plan de contratacion
del afio 2021 Version N. 11, asimismo, se actualiza el
presupuesto 2022 segun el anteproyecto presupuesto

1.6

17 de febrero de
2022

16, 18

Se ajusta el presupuesto del proyecto vigencia 2022 de
acuerdo con la ultima version del Plan de contratacion
del afio 2022 Version N. 1.

1.7

02 de junio de
2022

16

El dia 20/05/2022 el proyecto fue acreditado con
recursos por valor de MIL TREINTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA'Y DOS MIL
PESOS MI/CTE ($1.038.892.000,00), recursos que
mediante el proceso de sustitucion de fuentes que la
entidad gestiond considerando que estos tenian una
destinacion especifica segun el articulo 104 del actual
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Numerales en
que se hizo la Cambios realizados y justificacion de los mismos
modificacion

Version del Fecha de
documento elaboracion

plan de desarrollo; razon por la cual, se podrian ejecutar
a traveés de este proyecto de inversion.

Por tal razon, el dia 01/06/2022 se Contracrédito el
proyecto en SETECIENTOS TRECE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($713.200.000)
teniendo en cuenta que el ejercicio de priorizacion de
recursos de la presente vigencia se determind la
necesidad de recursos en otros proyectos de inversion;
con lo cual no se afectaria el cumplimiento de las metas
de este proyecto de inversion.

En resumen, el proyecto recibié por el proceso de
sustitucion de fuentes el valor de MIL TREINTA Y
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL PESOS M/CTE ($1.038.892.000,00) por la
fuente 1200F001-RB-Otros Distrito, generando la
version 4 del plan de contratacion.

El dia 01/06/2022 el proyecto Contracrédito
SETECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS M/CTE. ($713.200.000) por la fuente
1100F001-VA-Otros Distrito, generando la version 5 del
plan de contratacion.

Segun el Acuerdo 843 de 2022 del 02 de agosto de 2022,
SDHT recibi6 una adicion presupuestal por valor de $
39.207.608.000, de los cuales $5.000.000.000 seran para
09 de agosto de acreditar el proyecto 7715, financiando 277 Subsidios de
18 2022 16 mejoramiento de viviendas ya programados para la
vigenciay asi continuar con las mejoras locativas en
viviendas las cuales se materializa a través del Subsidio
de mejoramiento de vivienda.

Se actualiza el presupuesto de la vigencia 2023 para cada
Lo 19 de octubre de 11 16 meta proyecto de inversiony componente. Asw_msmo, se

: 2022 , ajustan las magnitudes de la demanda de bienes y/o
servicios en el componente operativo.
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Version del Fecha de Numera!es en . . S .
documento elaboracién que s:e-hlzglla Cambios realizados y justificacion de los mismos
modificacion
Se actualiza presupuesto de costos por componente
110 30 de diciembre 16 segun la tltima version del plan de contratacion del 2022
de 2022 (\V6) y el presupuesto asignado para la vigencia 2023.
Se actualizaron los cuadros de presupuesto por
111 20 de abril de 16 componente y los valores inflactados, acorde al primer
2023 seguimiento trimestral de la vigencia 2023.
Se ajustan los costos del proyecto para la vigencia 2023
de acuerdo con el traslado presupuestal entre proyectos
30 de Septiembre aprobado No. 2-2023-87479 Concepto Favorable SDP y
112 de 2023 16 Concepto favorable radicado No. 2023EE35951901 de
Hacienda. Se actualizan los valores de acuerdo con la
version 8 del plan de contratacion de la Vigencia 2023.
Se ajustan los costos del proyecto para la vigencia 2023
de acuerdo con el traslado presupuestal entre proyectos
aprobado No. 2-2023-82140 Concepto Favorable SDP y
09 de enero de Concepto favorable radicado No. 2023EE49039601 de
113 2024 16 Hacienda. Se actualizan los valores de acuerdo con la
version 12 del plan de contratacion de la Vigencia 2023
y la version 1 del plan de contratacién de la vigencia
2024,
Se actualizan los cuadros de presupuesto por
114 31 de marzo de 16 componente y valores inflactados, acorde al primer
2024 seguimiento trimestral de la vigencia 2024.
Se actualiza el numeral 16 de estructura de costos del
19 de junio de proyecto de inversion, con fecha de corte 31 de mayo de
1.15 2024 16 2024, teniendo en cuenta el cierre del Plan Distrital de
Desarrollo.

PG01-FO08-V13

Pégina 29 de 29




