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1. IDENTIFICACIÓN 

Seleccione con una X el proceso a realizar: 

 Formulación        Reformulación1   Actualización2  

 

Fecha de inscripción: 7 – junio - 2024 

Fecha de registro: 1- junio 2024 

Fecha de validación:  13-junio 2024 

Fecha de creación: 05/06/2024  

Versión: 01 

 

2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto: Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura 

y espacio público de Bogotá D.C. 

Subsecretaria: Subsecretaria de Coordinación Operativa 

Subdirección: Subdirección de Operaciones 

Gerente del Proyecto: Subsecretario de Coordinación Operativa 

Responsables de Componente: Subdirector de Operaciones 

Código BPIN: 2024110010214 

Código SEGPLAN: 7883 

 

3. ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: 11. - Construir espacios públicos verdes, seguros e inclusivos 

 

 

 

 

 
1  Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 9 (Metas e indicadores de los objetivos específicos del 

proyecto) ITEM 10 (Descripción componentes), ITEMS 11 (cuando se cree un bien o servicio), 12, 13 y 14. 
2 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 8, 11 (cambio de la magnitud de la demanda del bien 

existente), e ITEM 16 
   

X 
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Meta ODS:  

7. - De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad. 

Indicador Meta ODS:  

11.7.1. - Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios 

abiertos para uso público de todos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.  

 

4. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

Plan Nacional de Desarrollo: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida 

 

Sector: Vivienda, ciudad y territorio 

 

Programa: 4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

 

Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Camina Segura 2024 - 2027 

 

Objetivo Estratégico: Objetivo 1. Bogotá avanza en su seguridad 

 

Programa: Programa 5. Espacio público seguro e inclusivo 

 

Meta PDD: Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización 

para la promoción de espacio públicos seguros 

 

ID Proyecto POT: Dec 555 de 2021 – Id 29  

 

ID Producto Política Pública: Espacio Público_2.2.9 P 

Hábitat_1.2.1.  

Hábitat_1.1.16. 

Hábitat_1.1.19. 

Hábitat_1.1.5.  

Hábitat_1.1.14. 

Mujeres_9.1.9 I 

 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
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Se realizan talleres de participación con actores de la comunidad en el área de influencia del 

proyecto, previo a su ejecución, aclarando el alcance e identificando las necesidades puntuales para 

tener en cuenta al momento de la ejecución y así mitigar riesgos que se puedan presentar. Para 

definir la ruta de participación en cada territorio, es necesario desarrollar espacios de articulación 

intra e interinstitucional para coordinar la ruta, alcance y misión de cada entidad. En esta medida 

la implementación de Polígonos de Revitalización (PR) generará procesos de articulación con 

propietarios, organizaciones comunitarias, grupos de interés y entidades públicas, en cada etapa 

(planeación, ejecución y operación).  

  

El interés y la prioridad de atención de cada uno de los actores involucrados se establecerá mediante 

la aplicación del modelo de prominencia, que realiza una identificación de poder, legitimidad y 

urgencia de los actores con respecto a los efectos benéficos, indiferentes y perjudiciales generados 

por el problema y por el proyecto de intervención. Esta clasificación definirá niveles y escenarios 

de interlocución para acciones tendientes al cumplimiento de los alcances establecidos. Los actores 

involucrados en la atención del problema identificado y de los objetivos a conseguir en el marco 

de la formulación e implementación de los Polígonos de Revitalización (PR) se clasifican según el 

tipo de agremiación, interés y nivel de incidencia en cada etapa de intervención.  

  

En esta medida la implementación de la estrategia de revitalización urbana prevé generar procesos 

de articulación con propietarios, organizaciones comunitarias, grupos de interés y entidades 

públicas, en la etapa de planeación, ejecución y operación. El interés y la prioridad de atención de 

cada uno de los actores involucrados se establecerá mediante la aplicación de un modelo de 

prominencia, en el que se realiza una identificación del poder, la legitimidad y la urgencia de los 

actores con respecto a los efectos benéficos, indiferentes y perjudiciales generados por el problema 

y por la particularidad de cada intervención en cada territorio. Esta clasificación definirá niveles y 

escenarios de interlocución para dar concertar acciones tendientes al cumplimiento a los alcances 

establecidos. 

 

6. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Las áreas de origen informal presentan precaria condición física de parques, vías, andenes y 

alamedas, su desarticulación y el progresivo proceso de deterioro de las condiciones de los espacios 

públicos existentes por ausencia de esquemas de intervención y coordinación interinstitucional, así 

como deficiencia o ausencia de diseños de detalle que permitan intervenciones integrales, y 

duraderas, conllevando a que los habitantes de estas zonas de la ciudad especialmente en 8 UPLs 

(Arborizadora, Bosa, Tunjuelito, Lucero, Rafael Uribe, San Cristóbal y Tibabuyes), tengan 

limitadas alternativas de accesibilidad, uso y disfrute de estos espacios. 
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Consecuentemente, estas carencias o debilidades de intervención interinstitucional, y de estudios 

y diseños de detalle, en especial en los espacios públicos conectores como alamedas, andenes y 

malla vial, impactan no solo las posibilidades de apropiación, sino que afectan la calidad y cantidad 

del tiempo para compartir entre miembros de las familias, ya que conmina a las comunidades 

habitantes de estas áreas a realizar una mayor inversión en recursos económicos y tiempos de 

desplazamiento. 

 

Magnitud 

 

En 2024, el Distrito Capital contaba con 166.110.000 metros cuadrados de Espacio Público Total 

(EP), 80.474.000 de metros cuadrados de Espacio público Verde (EPV) y metros cuadrados de 

Espacio público Efectivo (EPE); el EP resulta de la sumatoria del Espacio público Efectivo, el 

Espacio público Vial y la Estructura Ecológica Principal. El Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 

estableció́ la categoría de EPE, que corresponde al espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su medición, se 

estableció́ un indicador de espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15 m2, la 

situación de este índice en los 18 polígonos de mejoramiento integral arroja que ninguna de estas 

zonas logra aun el índice mínimo de EPE.  

 

Árbol de Problemas 
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1.1 Dificultad para 

formular acciones 

conjuntas en áreas 

priorizadas de origen 

informal 

1.2 Ausencia de 

servicios públicos 

adecuados a causa 

de origen informal de 

los asentamientos 

1.3 Falta de 

planificación y 

priorización de las 

intervenciones por 

ausencia de 

información técnica, 

problemas 

administrativos, 

1.4 Falta de obras de 

infraestructura y 

recualificación en 

entornos deteriorados 

e inseguros 

1. Desarrollo de asentamientos sin suficientes espacios públicos y deficiencia en la conectividad de las zonas de 

origen informal con entornos deteriorados e inseguros por ausencia de obras y su mantenimiento. 

Entorno inseguro e inadecuado en términos de infraestructura urbana y/o rural, que incide en la baja calidad 

de vida de los habitantes de las zonas de origen informal 

1. Circuitos urbanos de espacio público y malla vial 

desconectados e inadecuados para el 

esparcimiento, recreación y deporte 

2. Espacios públicos deteriorados por baja 

capacidad de respuesta de los actores involucrados 

frente a las demandas de la informalidad urbana, 

que incrementa la segregación social, residencial e 

inseguridad 

1.1 Dificultad y 

aumento en tiempos 

de desplazamiento de 

los habitantes 

1.2 Disminución en 

calidad de vida de los 

habitantes 

2.3 Mayor condición 

de vulnerabilidad, 

segregación social y 

desarraigo 

2.4 Deterioro de la 

Estructura Ecológica 

Principal y los 

elementos de la 

estructura funcional y 

de servicios 
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7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Los actores involucrados en el presente proyecto, están relacionados de manera directa con el 

problema planteado de acuerdo con el papel que juega respecto a las causas y consecuencias, entre 

los cuales se encuentran entidades gubernamentales del orden nacional (MADS) y la CAR, 

interesados en proteger las áreas de importancia ambiental, además del Gobierno Distrital y 

empresas de servicios públicos, interesado en fortalecer los procesos para la prevención y control 

de los asentamientos ilegales. Igualmente se evidencian actores privados, población Vulnerable y 

Ciudadanía en general, entre otros. 

 

ACTOR ENTIDAD POSICION 
INTERESES O 

EXPECTATIVAS 

CONTRIBUCIÓN O 

GESTIÓN 

Distrital Bogotá Cooperante 

Interés en desarrollar las 

intervenciones de manera 

exitosa, con el fin de 

responder a las necesidades 

de la comunidad 

Adelantar convenios para el 

apoyo técnico, financiamiento y 

mantenimiento de las 

intervenciones 

Otro 

Sector Académico y 

Universidades 

privadas 

Cooperante 

Interés en apoyar los 

estudios técnicos, de 

prefactibilidad y 

factibilidad 

Adelantar trabajos conjuntos 

con el fin de desarrollar 

proyectos o estudios 

complementarios que permitan 

definir técnica, financiera y 

legalmente las intervenciones 

Otro Ambientalistas Oponente 

Intereses o Expectativas: 

Preservar las condiciones 

ambientales actuales de las 

zonas 

Retrasos en la gestión y 

ejecución de los trabajos 

Otro Residentes Perjudicado 
Afectación en el ingreso y 

salida de sus hogares  

Retrasos en la gestión y 

ejecución de los trabajos 

Otro 
Vendedores 

ambulantes/informales 
Perjudicado 

Reducción de ingresos 

perdida de su espacio de 

trabajo 

Retrasos en la gestión y 

ejecución de los trabajos 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN AFECTADA POR LA PROBLEMATICA 

GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 - 5 

AÑOS 

6 - 13 

AÑOS 

14 - 28 

AÑOS 

29 - 59 

AÑOS 

60 en 

adelante 

Total, población 

de referencia 

GÉNERO 
Mujeres       

Hombres       
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GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 - 5 

AÑOS 

6 - 13 

AÑOS 

14 - 28 

AÑOS 

29 - 59 

AÑOS 

60 en 

adelante 

Total, población 

de referencia 

LGBTI       

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Rural       

Urbano      1.208.279 

GRUPO ÉTNICO 

Indígena       

Afros       

Negritudes       

Raizal       

Rom       

Palenquera       

Otros       

CONDICIÓN Desplazados       

 Discapacitados       

 Víctimas       

Subtotales       1.208.279 

 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 

GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 - 5 

AÑOS 

6 - 13 

AÑOS 

14 - 28 

AÑOS 

29 - 59 

AÑOS 

60 en 

adelante 

Total, 

población 

objetivo 

GÉNERO 

Mujeres       

Hombres       

LGBTI       

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Rural       

Urbano      1.208.279 

GRUPO ÉTNICO 

Indígena       

Afros       

Negritudes       

Raizal       

Rom       

Palenquera       

Otros       

CONDICIÓN Desplazados       

 Discapacitados       

 Víctimas       

Subtotales       1.208.279 

 

9. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS 

 

Objetivo general del proyecto 
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Revitalizar y adecuar entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y de espacio 

público, incidiendo en la calidad de vida de los habitantes de las zonas de origen informal. 

 

Meta del objetivo general  

 

1. Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización para la 

promoción de espacio públicos seguros 

Indicador del objetivo general del proyecto  

 

Indicador del objetivo Medido a través de  Fuente de verificación 

Numero de polígonos 

intervenidos 
Numero 

Acta de recibo a satisfacción de 

metros cuadrados adecuados en los 18 

polígonos de intervención 

 

Árbol de objetivos 
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Adecuar 110.000 

metros cuadrados de 

espacio público 

priorizados en los 

polígonos de 

revitalización 

Realizar 13 estudios y 

diseños en el espacio 

público para mejorar la 

movilidad peatonal y 

vehicular, así como la 

conectividad de los 

circuitos urbanos 

existentes, orientados a 

potenciar las áreas de 

vivienda de interés social 

y prioritario y áreas para 

la construcción de 

equipamiento público 

colectivo.     

Intervenir 32,700 

metros cuadrados de 

mejoramiento de 

barrios en 5 polígonos 

para mejora de la 

movilidad peatonal, 

vehicular, parques y 

alamedas 

Establecer acciones 

de articulación 

interinstitucional para 

facilitar la intervención 

de espacio público en 

zonas de origen 

informal 

Intervenir integralmente zonas de origen informal en espacio público y revitalizarlo para la promoción de 

espacios seguros 

 Revitalizar y adecuar entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y de espacio público, 

incidiendo en la calidad de vida de los habitantes de las zonas de origen informal. 

Incremento en la conectividad de malla vial y mejora del 

espacio público al interior de los 5 polígonos. 

 

Espacio Público que mejora la calidad 

de vida y seguridad de los habitantes, 

en los 13 Polígonos de Revitalización 

mediante adecuada articulación 

interinstitucional. 

Incremento en la conectividad 

de malla vial y mejora del 

espacio público al interior de 

los 5 polígonos. 

 

Aumento en la calidad de vida 

de los habitantes. 

 

Aumento de la movilidad 

inclusiva, segura con 

sostenibilidad ambiental y 

resiliencia de habitantes por 

espacio público mejorado. 
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Objetivos específicos del proyecto:  

 

Intervenir integralmente zonas de origen informal en espacio público y revitalizarlo para la 

promoción de espacios seguros 

 

Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto:  

Objetivo 

General 

Objetivos 

específicos 
Productos 

Indicadores 

de Producto 

Unidad de 

Medida 

Actividad 

(Meta Proyecto de 

Inversión) 

Revitalizar y 

adecuar 

entornos 

urbanos y/o 

rurales con 

déficit de 

infraestructura 

y de espacio 

público, 

incidiendo en 

la calidad de 

vida de los 

habitantes de 

las zonas de 

origen 

informal. 

1. Intervenir 

integralmente 

zonas de 

origen 

informal en 

espacio 

público y 

revitalizarlo 

para la 

promoción de 

espacios 

seguros 

Espacio 

público 

adecuado 

Espacio 

público 

adecuado 

Metros 

cuadrados 

de espacio 

público 

Intervenir 32,700 metros 

cuadrados de 

mejoramiento de barrios 

en 5 polígonos para 

mejora de la movilidad 

peatonal, vehicular, 

parques y alamedas 

Espacio 

público 

adecuado 

Espacio 

público 

adecuado 

Metros 

cuadrados 

de espacio 

público 

Adecuar 110.000 metros 

cuadrados de espacio 

público priorizados en 

los polígonos de 

revitalización 

Estudios de 

pre-inversión 

e inversión 

Estudios de 

pre-

inversión e 

inversión 

Número de 

estudios y 

diseños 

Realizar 13 estudios y 

diseños en el espacio 

público para mejorar la 

movilidad peatonal y 

vehicular, así como la 

conectividad de los 

circuitos urbanos 

existentes, orientados a 

potenciar las áreas de 

vivienda de interés social 

y prioritario y áreas para 

la construcción de 

equipamiento público 

colectivo.     

 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – ANÁLISIS ALTERNATIVA    

 

Corregir las deficiencias físicas, ambientales y legales generadas por su origen fuera de las normas 

urbanas y permitir que sus habitantes accedan a la calidad de vida urbana definida para el conjunto 

de la ciudad. 
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Si bien el POT establece como los componentes del programa de mejoramiento integral: 1. 

Servicios Públicos, 2. Accesibilidad, 3. Equipamiento para programas Sociales, 4. Equipamientos 

para actividades cívicas y culturales, 5. Condiciones Ambientales y 6. Condiciones individuales de 

la Vivienda.  

 

A partir de estos programas, la SDHT ha estructurado el componente de Mejoramiento de entorno, 

como una alternativa que reúne los programas de Servicios públicos, y accesibilidad, siendo misión 

de la SDHT estructurar y definir las intervenciones a realizar, así́, como los lineamientos técnicos, 

sociales, ambientales, con los que se realizaran las intervenciones, especialmente enfocadas en 3 

líneas: 

 

• Recuperación o adecuación de vías locales.  

• Recuperación o adecuación de andenes, alamedas. 

• Recuperación o adecuación de parques locales.  

Descripción de los componentes 

 

Dando alcance al objetivo propuesto, este proyecto se desarrolla en un componente: 

 

• Intervenir integralmente zonas de origen informal en espacio público y revitalizarlo 

para la promoción de espacios seguros: 

Este componente tiene como función el fortalecimiento de los procesos de estudio, diseño 

técnico, y estructuración de alternativas técnicas y financieras que permita construir 

proyectos enfocados especialmente en la articulación funcional y ambiental de los espacios 

públicos, así como el diseño efectivo de espacios de movilidad que garanticen condiciones 

de accesibilidad y conexión con el resto de los espacios de la ciudad. 

 

La estructuración de proyectos a través de los estudios y diseño por parte de la Secretaría 

Distrital del Hábitat como rectora de lineamientos de hábitat en la ciudad busca garantizar 

la calidad adecuada de las intervenciones, así la integración de factores ambientales, de 

riesgo, sociales, financieros e institucionales en cada proyecto, garantizando que entidades 

encargadas de las intervenciones físicas dentro del sector Hábitat, como la Caja de Vivienda 

Popular, pueda llevar estos diseños a la realidad mediante la intervención físicas de cada 

proyecto.  

Dentro de este componente, la subdirección de Operaciones se centrará en el desarrollo de 

la etapa prefactibilidad de los estudios y proyectos, esta etapa consiste en: 

• Prefactibilidad: Construcción del perfil general del cada proyecto, mediante el estudio 

de insumos técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, financieros e institucionales, 
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buscando construir la mejor propuesta que dé solución a las problemáticas 

identificadas en la formulación de los planes de acción de cada territorio y que, a su 

vez, se ajuste tanto técnicamente a la normativa existente, como financieramente a la 

disponibilidad de recursos. 

Dentro de la etapa de factibilidad las subdirecciones de Barrios y de Operaciones 

intervendrán de la siguiente manera: 

 

• Factibilidad e Intervención: Estudios de alternativas financieras e intervención física 

de espacios públicos soportados en la contratación de las obras bajo los parámetros 

diseñados, y el seguimiento y reporte de avances de obras, así como su entrega final 

garantizado el cumplimiento de los elementos técnicos del diseño propuesto, así como 

garantizando el cumplimiento de las proyecciones financieras. 

 

11. ESTUDIO DE NECESIDADES 

 

Bien o servicio: 

Metros cuadrados de espacio público intervenido 

 

Descripción: 

Espacio público adecuado 

 

Déficit:  

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER  

Alternativa 1. Intervenir integralmente espacio público y revitalizarlo para la promoción de espacios 

públicos seguros 

Descripción de la demanda 
Cantidad de metros cuadrados identificados que requieren intervención 

en los 18 polígonos. 

Descripción de la oferta 
Cantidad de metros cuadrados priorizados que requieren intervención 

en los 18 polígonos que cuentan con estudios y diseños actualizados. 

TIPO DE 

ANÁLISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

HISTORICO 

2020 10,07 55,00 44.93 

2021 3,00 53,93 50,93 

2022 2,00 50,93 30.00 

2023 1,00 30.00 29.00 

PROYECTADO 
2024 0,00 142.700,00 142.700,00 

2025 43.166,00 142.700,00 99.534,00 
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2026 48.666,00 99.534,00 50.868,00 

2027 50.868,00 50.868,00 0 

 

Bien o servicio: 

Estudios y diseños elaborados 

 

Descripción: 

Estudios de pre-inversión e inversión, frente a los proyectos de vivienda y de arrendamiento 

reportados a la entidad 

 

Déficit:  

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER  

Alternativa 1. Intervenir integralmente espacio público y revitalizarlo para la promoción de espacios 

públicos seguros 

Descripción de la demanda 
Corresponde a los polígonos de revitalización requeridos para el 

desarrollo de los estudios, diseños y obras de espacio público. 

Descripción de la oferta 
Corresponde al número de polígonos de revitalización priorizados para 

el desarrollo de las obras de espacio público. 

TIPO DE 

ANÁLISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

PROYECTADO 

2024 2,00 13,00 11,00 

2025 7,00 11,00 4,00 

2026 4,00 4,00 0,00 

 

12. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

 

Objetivo específico 1: Intervenir integralmente zonas de origen informal en espacio público y 

revitalizarlo para la promoción de espacios seguros 

 

Producto catálogo 

MGA 

Código de 

producto 

catálogo MGA  

Actividad (MGA) 

 Meta Proyecto de Inversión (SEGPLAN) 

¿Esta actividad 

hace parte de una 

ruta crítica? 

Espacio público 

adecuado 
4002020 

1.1.1 Intervenir 32,700 metros cuadrados de 

mejoramiento de barrios en 5 polígonos para 

mejora de la movilidad peatonal, vehicular, 

parques y alamedas 

Sí 

1.1.2 Adecuar 110.000 metros cuadrados de 

espacio público priorizados en los polígonos 

de revitalización 

Sí 
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Estudios de pre 

inversión e inversión 
4002034 

1.2.1 Realizar 13 estudios y diseños en el 

espacio público para mejorar la movilidad 

peatonal y vehicular, así como la conectividad 

de los circuitos urbanos existentes, orientados 

a potenciar las áreas de vivienda de interés 

social y prioritario y áreas para la construcción 

de equipamiento público colectivo.     

Sí 

 

13. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO 

 

 Tipo de riesgo 
Descripción del 

riesgo 
Probabilidad Impacto Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Objetivo 

general 

Operacionales 

Dificultades y 

demoras en la 

contratación y 

traslado de 

equipos 

necesarios 

4. Probable 4. Mayor 

Aumento en 

los tiempos, 

días y 

recursos 

necesarios 

para las 

actividades 

de campo 

Adopción de 

proceso y 

procedimientos 

detallados 

ligados a un 

cronograma 

estricto de 

ejecución 

Financieros 

Política de 

austeridad del 

gobierno de la 

ciudad 

3. Moderado 4. Mayor 

Reducción 

de recursos 

disponibles 

Presentar 

justificaciones 

detalladas del 

presupuesto ante 

el concejo de la 

ciudad 

Objetivos 

específicos 

Operacionales 

Dificultad en la 

obtención de los 

insumos y 

conceptos 

necesarios para 

definir los 

detalles técnicos 

de cada 

intervención 

3. Moderado 4. Mayor 

Aumento en 

los tiempos 

de 

construcción 

obras de 

espacio 

publico 

Sistema de y 

apoyo 

interinstitucional 

para agilizar los 

conceptos y 

tramites 

requeridos. 

Administrativos 

Insuficientes 

recursos 

económicos  

4. Probable 4. Mayor 

Espacio 

público no 

adecuado y 

sin entrar en 

servicio de la 

comunidad 

planificar 

rigurosamente 

los estudios de 

costos de las 

obras, para 

conocer su valor 

real y 

provisionar los 

recursos 
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 Tipo de riesgo 
Descripción del 

riesgo 
Probabilidad Impacto Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Actividad 

crítica 

(MGA) 

Meta 

Proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

Operacionales 

Dificultad de 

articular 

esquemas de 

intervención con 

otras entidades 

del distrito 

3. Moderado 4. Mayor 

Disminución 

del impacto 

territorial de 

cada 

intervención 

en los 18 

polígonos 

priorizados 

Sistema de y 

apoyo 

interinstitucional 

para concretar 

esquemas o 

convenios de 

información o 

intervención. 

Operacionales 

Dificultad en la 

obtención de los 

permisos de 

intervención de 

las entidades 

competentes 

4. Probable 4. Mayor 

Aumento de 

los tiempos 

de ejecución 

de las obras, 

y dificultad 

de recibir las 

obras a 

satisfacción 

con la 

aprobación 

de las 

entidades 

competentes 

Mesas técnicas 

de avance de 

obras con la 

participación de 

las entidades 

identificadas 

como 

competentes 

para conceptos o 

aprobación 

Administrativos 

Falta de 

coordinación 

interinstitucional 

4. Probable 4. Mayor 
Retrasos en 

obras 

Implementar 

acciones que 

fortalezcan la 

gestión 

interinstitucional 

Legales 

Cambios en la 

normativa y 

políticas 

públicas 

3. Moderado 4. Mayor 

Ajustes en el 

proyecto, 

retrasos y 

costos 

Mantener 

actualizados a 

los equipos con 

las normativas 

vigentes 

Operacionales 

Deficiencias en 

la ejecución de 

las obras 

3. Moderado 4. Mayor 

Calidad 

insuficiente 

de las obras 

Implementar 

controles de 

calidad y 

supervisión 

constante 

De calendario 

Retrasos en la 

entrega de 

estudios, diseños 

y obras debido a 

la duración de 

procesos de 

4. Probable 
3. 

Moderado 

Prolongación 

de plazos y 

costos 

adicionales 

Planificar con 

cronogramas 

realistas  
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 Tipo de riesgo 
Descripción del 

riesgo 
Probabilidad Impacto Efectos 

Medidas de 

mitigación 

contratación y 

permisos 

 

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO - RESUMEN 

 

Resumen 

narrativo 

Descripción 

(*) Actividad de ruta crítica 

Metas e 

indicadores 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

Propósito 

(Objetivo 

general) 

Revitalizar y adecuar entornos 

urbanos y/o rurales con déficit de 

infraestructura y de espacio público, 

incidiendo en la calidad de vida de 

los habitantes de las zonas de origen 

informal. 

Espacio 

público 

adecuado 

Tipo de fuente: 

Documento oficial 

 

Fuente: Acta de 

recibo a satisfacción 

Incumplimiento en 

los tiempos de 

ejecución de obra, 

Recursos 

insuficientes para 

el cumplimiento 

de la meta 

Objetivos 

específicos 

Intervenir integralmente zonas de 

origen informal en espacio público y 

revitalizarlo para la promoción de 

espacios seguros 

Espacio 

público 

adecuado 

Tipo de fuente: 

Documento oficial 

 

Fuente: Acta de 

recibo a satisfacción 

Recursos 

insuficientes para 

el cumplimiento 

de la meta  

Estudios o 

diseños 

realizados 

Tipo de fuente: 

Documento oficial 

 

Fuente: Acta de 

recibo a satisfacción 

Problemas para la 

ejecución 

oportuna de las 

obras 

Actividades 

(MGA) 

Metas 

proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

1.1.1 - Intervenir 32,700 metros 

cuadrados de mejoramiento de 

barrios en 5 polígonos para mejora 

de la movilidad peatonal, vehicular, 

parques y alamedas (*) 

 

Nombre: 

Informes de 

seguimiento 

de las 

interventorías 

realizadas 

 

 

 

Unidad de 

Medida: 

Número 

 

 

Meta: 60.0000 

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Ampliación del 

cronograma de 

ejecución de los 

proyectos por 

tramites 

interinstitucionales 

1.1.2 - Adecuar 110.000 metros 

cuadrados de espacio público 

priorizados en los polígonos de 

revitalización (*) 

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1.2.1 - Realizar 13 estudios y diseños 

en el espacio público para mejorar la 

movilidad peatonal y vehicular, así 

como la conectividad de los circuitos 

urbanos existentes, orientados a 

potenciar las áreas de vivienda de 

interés social y prioritario y áreas 

para la construcción de equipamiento 

público colectivo. (*) 

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Ampliación del 

cronograma de 

ejecución de los 

proyectos por 

tramites 

interinstitucionales 
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15. INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

  

Beneficio 
Medido a 

través de  
Periodo Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

Cantidad de metros cuadrados 

priorizados intervenidos en los 18 

polígonos que cuentan con estudios 

y diseños actualizados. 

Metros 

cuadrados 

1 43.166,00 1.388.224,00 59.924.077.184,00 

2 48.666,00 1.388.224,00  67.559.309.184,00  

3 52.868,00 1.388.224,00  73.392.626.432,00  

Aumento del valor de los predios 

de los beneficiados 
Número 

1 7.890,00 171.920,00  1.356.448.800,00 

2 7.890,00 184.229,00 1.453.566.810,00  

3 7.890,00 197.420,00  1.557.643.800,00  

4 7.890,00 211.550,00  1.669.129.500,00  

Tiempos de desplazamiento - 

beneficio anual / persona 
Pesos 

1 9.527,00 604.281,00  5.756.985.087,00  

2 9813,00 647.548,00  6.354.388.524,00  

3 10.107,00 693.912,00  7.013.368.584,00  

4 10.410,00 743.596,00  7.740.834.360,00  

 

16. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

16.1. Valor total por meta proyecto de inversión 

 

Componente 1: Intervenir integralmente zonas de origen informal en espacio público y 

revitalizarlo para la promoción de espacios seguros 

 

Meta proyecto de inversión: Intervenir 32,700 metros cuadrados de mejoramiento de barrios en 

5 polígonos para mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas 

                                                                                                                        *Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 4 

Mano de obra 

calificada 
1.580.822.240,0 2.788.883.930,00 1.907.877.686,00 1.639.251.180,0  

Mano de obra no 

calificada 
903.326.994,00 1.593.647.960,00 1.090.215.821,00 936.714.960,00  

Maquinaria y 

equipo 
     

Materiales 7.478.300.952,0 15.538.067.608,0 10.629.604.250,0 9.132.970.860,0  

Transporte      

Servicios 

financieros y 

conexos 

     

Logística      
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Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 4 

Gastos 

imprevistos 
     

 

Meta proyecto de inversión: Adecuar 110.000 metros cuadrados de espacio público priorizados 

en los polígonos de revitalización 

                             *Cifras en 

pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 4 

Mano de obra 

calificada 
2.889.244.388,0 4.342.235.618,0 5.924.651.517,0 6.354.416.042,00  

Mano de obra no 

calificada 
 2.481.277.496,0 3.385.515.152,0 3.631.094.881,00  

Maquinaria y 

equipo 
     

Materiales      

Transporte      

Servicios 

financieros y 

conexos 

     

Logística      

Gastos 

imprevistos 
     

 

Meta proyecto de inversión: Realizar 13 estudios y diseños en el espacio público para mejorar la 

movilidad peatonal y vehicular, así como la conectividad de los circuitos urbanos existentes, 

orientados a potenciar las áreas de vivienda de interés social y prioritario y áreas para la 

construcción de equipamiento público colectivo.     

                         *Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 4 

Mano de obra 

calificada 
1.159.098.000,00 13.292.558.014,0 18.136.688.317,0   

Mano de obra no 

calificada 
     

Maquinaria y 

equipo 
     

Materiales      

Transporte      
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Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 4 

Servicios 

financieros y 

conexos 

     

Logística      

Gastos imprevistos      

 

16.2. Valor total componentes 

 

Se realiza la consolidación de los costos, por vigencia de cada uno de los componentes del 

proyecto de inversión. 

                        *Cifras en pesos 

Descripción 

Componentes 

Periodo Total 

0 1 2 3  

Metros 

cuadrados de 

espacio 

público 

9.962.450.186,00 19.920.599.498,00 13.627.697.757,00 11.708.937.001,00 55.219.684.442,00 

Metros 

cuadrados de 

espacio 

público 

2.889.244.388,00 31.015.968.702,00 42.318.939.405,00 45.388.686.017,00 121.612.838.512,00 

Estudios de 

pre inversión e 

inversión 

1.159.098.000,00 13.292.558.014,00 18.136.688.317,00  32.588.344.331,00 

Total 14.010.792.574,00 64.229.126.214,00 74.083.325.479,00 57.097.623.017,00 209.420.867.284,00 

 

16.3. Valor total inflactado 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de Inflactación3 se realiza en la ficha EBID (SEGPLAN), al 

cierre de cada vigencia, el sistema actualiza los valores a precios vigentes en el horizonte del 

proyecto. 

 

Para la vigencia en la que se están ejecutando los recursos, el valor debe ser igual al POAI. 

 

              * Cifras en millones de pesos 

 
3 Trae el valor en precios del pasado a valor presente en pesos, teniendo en cuenta el IPC. 
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Descripción 

Componentes 

Periodo 
Total 

0 1 2 3 4 

Servicio de 

asistencia técnica 

(Producto principal 

del proyecto) 

            

Documentos de 

evaluación 
            

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

            

Total             

 

17. LOCALIZACION/TERRITORIALIZACIÓN 

 

Descripción Meta PDD Meta Magnitud Intervención por Localidad 

Intervenir 18 polígonos de 

intervención integral de 

espacio público y 

revitalización para la 

promoción de espacio 

públicos seguros 

 

Suba 12.985 metros cuadrados 

Rafael Uribe Uribe 14.874 metros 

cuadrados 

San Cristóbal 11.943 metros cuadrados 

Ciudad Bolívar 19.924 metros cuadrados 

Bosa 15.284 metros cuadrados 

Usme 8.462 metros cuadrados 

Usaquén 8.462 metros cuadrados 

Santa fe 8.462 metros cuadrados 

Engativá 8.462 metros cuadrados 

Kennedy 8.461 metros cuadrados 

Antonio Nariño 8.461 metros cuadrados 

Tunjuelito 8.461 metros cuadrados 

Puente Aranda 8.461 metros cuadrados 

 

18. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

 

El proyecto de inversión se encuentra respaldado a partir del marco normativo vigente y las 

solicitudes y requerimientos allegados a la entidad, que buscan garantizar el desarrollo del espacio 

público y la preservación y conservación de entornos. 

 

1. Bases del Plan de Desarrollo – Bogotá Camina Segura  

2. Pla de Ordenamiento Territorial Decreto 555 de 2021 
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19. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

 

Registrar las alteraciones, consideraciones, situaciones etc., que generen cambios significativos 

en la ejecución del proyecto.  

 

20. RESPONSABLE DE LA GERENCIA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma:_________________________________ 

Nombre: 

Área: 

Cargo: 

Correo: 

Teléfono(s): 

 

21. CONCEPTO DE VIABILIDAD 

 

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de 

Proyectos"? 

¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende 

solucionar?  

Si      NO 

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?  

Si      NO 

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de 

Desarrollo Distrital? 

Si      NO 

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?  

Si      NO 
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CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN: 

¿El concepto es favorable?  

Si      NO 

 

SUSTENTACIÓN: 

El proyecto ha sido revisado con el área encargada y se realizaron los ajustes pertinentes a la luz 

del Plan de Desarrollo Distrital y cumple con los objetivos estratégicos y política de la Entidad 

 

Visto Bueno Subdirección de Programas y Proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

Firma:___________________________ 

Nombre:  

Área:  

Cargo:  

Correo:  

Teléfono(s):  

Fecha del concepto: 

 

 

 

 

Concepto favorable 

 

Firma:___________________________ 

Nombre:  

Área:  

Cargo:  

Correo:  

Teléfono(s):  

Fecha del concepto: 

 

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:  
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22. CONTROL DEL DOCUMENTO 

 

Versión del 

documento 

Fecha de 

elaboración 

Numerales en 

que se hizo la 

modificación 

Cambios realizados y justificación de 

los mismos 

1 2024-06-17 1 a 21 Se genera primera versión del 

documento de formulación del proyecto 

de inversión, acorde con la Ficha 

BPIN/EBI-D 

    

    

    

    

    

    

 


