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1.  IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

Seleccione con una X el proceso a realizar: 

 Formulación  Re formulación1  Actualización2 

Fecha de inscripción: 07/06/2024 

Fecha de Registro: 14/06/2024 

Fecha de validación: 14/06/2024 

Fecha de modificación: 

03/07/2025 

Versión: 2.0 
 

Nombre del Proyecto: Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales 

por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C. 

Subsecretaria: Subsecretaría de Gestión Financiera – Subsecretaría de Coordinación Operativa 

Subdirección: Subdirección de Recursos Públicos/Subdirección de Recursos 

Privados/Subdirección de Barrios/Subdirección de Operaciones. 
Gerente del Proyecto: Subsecretario (a) de Gestión Financiera 

Responsables de Componente: 

Subsecretario (a) de Gestión Financiera 

Subsecretario (a) de Coordinación Operativa 

Código BPIN: 2024110010222 

Código SEGPLAN: 8090 
 

Objetivo de Desarrollo Sostenible: 11- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Meta ODS: 11.1 - De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

 

Indicador Meta ODS: 11.1.1 – Proporción de la población urbana que vive en barrios 

marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas. 
 

Plan Nacional de Desarrollo: 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 

 

1 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 9 (Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto) ITEM 10 

(Descripción componentes), ITEMS 11 (cuando se cree un bien o servicio), 12, 13 y 14. 

2.  DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

3. ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

4.  ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 
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2 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 8, 11 (cambio de la magnitud de la demanda del bien existente), e ITEM 16 
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Sector: Vivienda Ciudad y Territorio 

Programa: 4001-Acceso a soluciones de vivienda 

Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Camina Segura 2024 - 2027 

Objetivo Estratégico: 2. Bogotá confía en su Bien-estar 

Programa: 7. Bogotá, una ciudad con menos pobreza 

 
Meta PDD: 

- Asignar 75.000 subsidios y/o instrumentos financieros para adquisición de vivienda nueva, 

arrendamiento y mejoramiento en los diferentes programas de la SDHT. 

- Ejecutar 8.000 mejoramientos de vivienda rural y urbana para familias en condiciones 

vulnerabilidad. 

ID Proyecto POT: El proyecto de inversión presenta relación y aporta a los siguientes ID del 

POT: 15, 536, 537, 539, 540, 1427. 

 

ID, Producto Política, Publica: El proyecto de inversión presenta relación y aporta a los 

siguientes ID de producto de Políticas Públicas: 

Adultez_3.2.1 A 

Afro-Palenquero_1.4.6 D 

Afro-Palenquero_1.4.7 E 

Afro-Palenquero_1.4.5 E 

Afro-Palenquero_6.5.1.R 

Afro-Palenquero_6.5.2 R 

Discapacidad_1.1.41 

Familias_3.4.1. 

Familias_3.4.5. 

Familias_3.3.1. 

Habitabilidad en calle_6.1.4 J 

Hábitat_2.1.9. 

Hábitat_3.1.25. 

Hábitat_3.1.21. 

Hábitat_3.1.22. 

Hábitat_2.1.7.D 

Hábitat_2.1.8. 

Hábitat_2.1.13. 

Hábitat_2.2.1. 

Indigena_2.3.1.D 

Indigena_2.3.2 R 

Juventud_7.3.1. 

LGBTI_1.2.14 

LGBTI_3.3.12 

Migrantes_2.1.5 E 
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Mujeres_9.1.8 S 

Pobreza_1.1.13 

Rrom_3.1.1 d 

Rrom_3.1.2. 

Vejez_2.1.12 
 

En el marco de los “lineamientos para la implementación de la estrategia de participación para 

la formulación y adopción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 

Públicas de Bogotá D.C. 2024-2027“BOGOTA CAMINA SEGURA”, definidos en la en la circular 

017 de 2024 y Circular 012 de 2024 emitidas por la Secretaría Distrital de Planeación, se 

implementaron diversas actividades de participación ciudadana. Estas actividades tenían como 

objetivo de recolectar las propuestas de la ciudadanía para la formulación del Plan Distrital de 

Desarrollo, mediante diálogos constantes con organizaciones sociales, instancias de planeación y 

participación, grupos étnicos, sectores sociales y gremios económicos. Dentro de estas 

actividades, se definieron estrategias como la recepción de propuestas a través de Chatico (Chatbot 

del Distrito), la recepción de propuestas de actores organizados, la sistematización de las 

propuestas y preguntas del Concejo Distrital recolectadas mediante el consultorio del Plan de 

Desarrollo Distrital, así como las respuestas a las propuestas ciudadanas que solicitaron la 

inclusión de componentes dentro del PDD. Durante la fase de participación, también se 

implementó una estrategia de pedagogía y comunicación que incluyó mensajes pedagógicos, 

cápsulas educativas, piezas audiovisuales, entre otros elementos. 

 

Los resultados se consolidaron y analizaron en el “Informe de Participación Ciudadana en la 

Formulación del Plan Distrital de Desarrollo”, en el cual se observa que se llevaron a cabo 39 

diálogos orientados durante la Fase 2 (Aspiraciones Comunes), con el objetivo de orientar la 

construcción de aportes ciudadanas a través de la información, diálogo y co-creación con la 

ciudadanía de cada una de las 33 unidades de planeamiento local (UPL), establecidas en el Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT), donde se identificaron los aportes que la ciudadanía se realizó 

y la territorialización de los objetivos del Plan. Además, se realizó la priorización de los objetivos 

estratégicos y la priorización de los temas de la ciudadanía frente a cada objetivo, que especifica 

en el objetivo 4; “La ciudad sostenible, objetivo estratégico que responde al ordenamiento del 

territorio, fue del interés particular de la ciudadanía en la segunda fase” con 30.157 interesados 

(Página 17). “En este objetivo, si bien no hubo cambios en la estructura programática, se 

detallaron de mejor manera los siguientes contenidos: 

 

• Se enfatizó en el cambio climático y el aumento de la resiliencia, tomando en cuenta los 

aportes que sobre esta temática se hicieron, y que este fue el segundo tema más 

priorizado dentro del objetivo de ciudad sostenible en Chatico. 

• Se amplió el alcance de las estrategias para la reducción de la vulnerabilidad, basado 

en la sostenibilidad ambiental desde la movilidad y la infraestructura del hábitat, así 

como el mantenimiento y restauración ecológica de los cuerpos hídricos y su importancia 

5.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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para la ciudad región. Se destaca que para el Objetivo 4, estas fueron las alternativas 

de solución mayormente mencionadas en el ejercicio de participación realizado. 

• Se fortaleció el tema del acceso a los servicios públicos para lo urbano y con especial 

énfasis en disminuir la brecha en las zonas rurales, con estrategias de tecnologías 

alternativas. El ajuste para las ruralidades parte del reconocimiento de los espacios 

realizados con las unidades de planeamiento local de Sumapaz, la cuenca del Tunjuelo 

y los Cerros Orientales.” 

Por lo anterior, en el marco misional de la entidad, dirigido a promover el desarrollo de Soluciones 

habitacionales, la Secretaría Distrital del Hábitat -SDHT- adelanta diferentes acciones dirigidas a 

reducir el déficit habitacional (cualitativo y cuantitativo). 
 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2021 en Bogotá se 

registraron un total de 45.000 hogares en déficit cuantitativo (hogares sin tenencia de vivienda) y 

257.000 hogares en déficit cualitativo (hogares en posesión de una vivienda con carencias 

habitacionales) y por tanto, requieren una solución habitacional (adquirir, arrendar una vivienda o 

mejorar la existente). 

 

Adicionalmente, el sector vivienda ha presentado una fuerte desaceleración en sus principales 

indicadores desde 2022 (caída de las ventas VIS en un 52% en 2023), y las tasas de interés para 

adquisición de vivienda VIS en pesos llegaron a altos históricos. Esto sumado a que la estructura 

de ingresos y gastos de la mayoría de los hogares en Bogotá les impide o limita el acceso a una 

vivienda, genera que los hogares que ganan entre 1 y 4 SMLMV destinen en promedio el 47% de 

su ingreso a vivienda, la mayoría de estos, para el pago de arriendo, generando también baja o nulo 

ahorro. 

De otra parte, la baja calidad de vida en la ruralidad de Bogotá se justifica por una serie de factores: 

las condiciones de habitabilidad, incluyendo el mal estado de las viviendas, el entorno y la calidad 

urbana son deficientes. La reducida asignación de subsidios de vivienda impide que muchas 

familias mejoren sus condiciones de vida, mientras que las viviendas existentes no responden a las 

necesidades particulares de los residentes, exacerbando problemas de salud y bienestar. Las bajas 

condiciones de habitabilidad son evidentes en el acceso a servicios básicos, infraestructuras y 

materiales de construcción, lo que genera un ambiente insalubre y poco seguro. 

 

Por último, la ocupación irregular del territorio agrava la situación, creando asentamientos ilegales 

que carecen de planificación y acceso a servicios. Estos factores combinados no solo perpetúan la 

pobreza y el hacinamiento, sino que también aumentan la vulnerabilidad ante el cambio climático 

y las tasas de morbilidad y mortalidad. 

MAGNITUD: La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2021 reporta que hay 235.000 

hogares en condiciones de hacinamiento mitigable, 14.000 por carencias en material de pisos, 7.000 

con carencias de material de pisos jerarquizados, 22.000 con carencias en cocina, 26.000 con 

6.  ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
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carencia en agua para cocinar, 30.000 por carencias en alcantarillado, 1.000 por carencia en 

energía, y 15.000 con carencias en recolección de basuras. 

A 2021 se registraron 45.000 hogares en Bogotá déficit cuantitativo de vivienda. Los hogares que 

ganan entre 1 y 4 smlmv en Bogotá (que a su vez representan el 61% de los hogares bogotanos) 

gastan en promedio 47% de su ingreso en vivienda, la mayoría de estos en arriendo (51%). Con la 

subida de intereses de 2022 y 2023, el ingreso mínimo que debe tener un hogar para adquirir 

vivienda VIS pasó de 1,7 smlmv en 2021 a 2,9 smlmv en 2024 a precios promedio de la VIS. 

Para la construcción de la línea base, se tomó como referencia los Subsidios Distritales de Vivienda 

asignados por la administración anterior y registrados en el Sistema de Seguimiento al Plan de 

Desarrollo Distrital (SEGPLAN). En particular, con corte al 31 de diciembre de 2023, se registraron 

3.824 subsidios para mejoramiento de vivienda, 11.028 subsidios de adquisición de vivienda nueva 

y 4.536 subsidios de arrendamiento con opción de compra. Se excluyeron de esta línea base los 

subsidios de arrendamiento temporal que se otorgaron por cuenta del Covid-19, por su naturaleza 

transitoria y excepcional. 
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7.  IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS: 

 

 

 

El proyecto cuenta con diversos cooperantes del sector público y privado como cajas de 

compensación, entidades financieras, constructoras, enajenadores de vivienda, RENOBO, CVP, 

entre otros, los cuales son relevantes para el buen funcionamiento del proyecto porque participan 

activamente en el sector vivienda, bien sea construyendo, financiando o promoviendo la vivienda 

y su adquisición, con el objetivo común de beneficiar a la comunidad en general. 

 

Con CAMACOL, el gremio constructor, se ha realizado un trabajo cercano para socializar los 

proyectos de inversión de vivienda existentes y nuevos, así como con las entidades financieras, 

quienes en su mayoría han mostrado gran interés en participar en el desarrollo de apoyos 

financieros en relación con la vivienda. 

Con la ciudadanía, en línea con la ley de participación, se han publicado y adoptado las 

observaciones de la comunidad a los actos administrativos que regulan este proyecto de inversión 

antes de ser sancionados. 

La estrategia de seguimiento y evaluación se dará en el marco de los procesos internos y en las 
rendiciones de cuenta anuales de la Alcaldía y la Secretaría Distrital del Hábitat. 

 

Actor Posición Interés o expectativa Contribución o Gestión 

Alcaldía Distrital de 

Bogotá 
Cooperante Interés en desarrollar 

las intervenciones de 

manera exitosa, con 

el fin de responder a 

las necesidades de la 
comunidad 

Adelantar convenios 

para el apoyo técnico, 

financiamiento y 

mantenimiento de las 

intervenciones. 

Secretaría Distrital del 

Hábitat 
Cooperante Mejorar la calidad de 

vida de la población 

vulnerable a través 

del  acceso  a  una 
solución de vivienda. 

Diseñar alternativas de 

financiación que 

permitan el acceso a 

soluciones de vivienda 
y un hábitat adecuados. 

Ministerio De 

Vivienda, Ciudad Y 

Territorio 

Cooperante Mejorar la calidad de 

vida de la población a 

través del desarrollo 

territorial y urbano. 

Formular, dirigir y 

coordinar las políticas, 

planes, programas y 

regulaciones en 

materia de vivienda y 
su financiación. 

Caja de Vivienda 

Popular (CVP) 
Cooperante Contribuir al 

desarrollo sostenible 

de la ciudad, para 

mejorar la calidad de 
vida de sus 

habitantes. 

Identificar, formular, 

gestionar y ejecutar 

proyectos urbanos 

integrales. 
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Empresa de 

Renovación y 

Desarrollo Urbano de 

Bogotá - RENOBO 

Cooperante Contribuir al 

desarrollo sostenible 

de la ciudad, para 

mejorar la calidad de 

vida    de    sus 
habitantes. 

Identificar, formular, 

gestionar y ejecutar 

proyectos urbanos 

integrales. 

Entidades Financieras Cooperante Brindar productos 

financieros que 

permitan a hogares 

vulnerables el acceso 

a la vivienda. 

Otorgar créditos 

hipotecarios  para 

adquisición  de 

vivienda nueva VIS- 

VIP a población de 

bajos ingresos. 
Instrumentos de ahorro 

destinados a vivienda. 
Cajas de 

Compensación 

Familiar 

Cooperante Mejorar la calidad de 

vida de sus afiliados 

a través de acceso a 

una  solución  de 
vivienda. 

Administrar subsidios 

y otorgar créditos a sus 

afiliados. 

Población vulnerable Beneficiario Mejorar su calidad de 

vida a través del 

acceso a una solución 

de vivienda. 

Velar por el manejo 

eficiente de los 

recursos. Participar en 

las jornadas de 

orientación   en   el 
proceso de acceso al 

subsidio de vivienda. 
Alcaldías Locales Cooperante Interés en que se 

desarrollen las 

intervenciones de 

manera exitosa, con 

el fin de responder a 

las necesidades de su 

población local. 

Adelantar trabajos 

conjuntos con el fin de 

desarrollar proyectos 

complementarios para 

mejorar la calidad de 

vida de la comunidad 

en  los  distintos  los 
territorios. 

Sector privado 

(especialmente de la 

construcción) 

Cooperante Interés en desarrollar 

el mercado 

inmobiliario. 

Aumentar la oferta 

de vivienda VIS y 

VIP. 

Desarrollar convenios 

de voluntades con el fin 

de desarrollar. 

Construir soluciones de 

vivienda  para 

población  de  bajos 
ingresos VIS y VIP. 

Contratistas de obra e 

interventoría 
Cooperante Ejecución con 

capacidad técnica, 

jurídica y financiera, 

Brindar sus conceptos 
técnicos sobre 

ejecución  de  obra  y 
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  de las  obras 

conforme a  las 

especificaciones  y 

condiciones 

establecidas  en  los 
procesos de la 

entidad. 

adelantar los contratos 

de obra requeridos. 

Comunidad aledaña a 

los territorios 

intervenidos 

Perjudicado Reciben las bondades 

del  desarrollo 

urbanístico en sus 

barrios pero también 

los detrimentos 

temporales de la 

construcción. 
Algunos,   esperan 

también ser 

beneficiados con uno 

de los subsidios por 
parte. 

Veeduría ciudadana y 

corresponsabilidad 

como potencial 

beneficiario. 

 

 

Según la Encuesta Multipropósito 2021 del DANE y Proyecciones de población desagregadas por 

localidades 2018-2035 y UPZ 2018-2024, del DANE; 3.742.092 de personas se ven afectadas por 

el problema central. 

 

POBLACIÓN AFECTADA POR LA PROBLEMATICA 

GRUPO ETAREO 

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 - 5 

AÑOS 

6 - 13 

AÑOS 

14 - 

28 

AÑOS 

29 - 

59 

AÑOS 

60 En 

adelante 

Total 

población 

de 

referencia 

 

GENERO 

Mujeres 196.617 241.780 546.615 1.072.007 188.237 2.245.256 

Hombres 131.078 161.186 364.409 714.672 125.491 1.496.836 

LGBTI       

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

Rural       

Urbano       

 

 

GRUPO ETNICO 

Indígena       

Afros       

Negritudes       

Raizal       

Rom       

8.  IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN: 
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 Palenquera       

Otros       

CONDICION Desplazados       

 Discapacitados       

 Victimas       

Subtotales        

 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 

GRUPO ETAREO 

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 - 5 

AÑOS 

6 - 13 

AÑOS 

14 - 

28 
AÑOS 

29 - 

59 
AÑOS 

60 En 

adelante 

Total, 

población 
objetivo 

 

 

GENERO 

Mujeres 196.617 241.780 546.615 1.072.007 188.237 2.245.256 

Hombres 131.078 161.186 364.409 714.672 125.491 1.496.836 

LGBTI       

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

Rural       

Urbano       

 

 

 

GRUPO ETNICO 

Indígena       

Afros       

Negritudes       

Raizal       

Rom       

Palenquera       

Otros       

CONDICION Desplazados       

 Discapacitados       

 Victimas       

Subtotales        

        

 

 

 

Objetivo general del proyecto: Disminuir el déficit habitacional en hogares con condiciones de 

vulnerabilidad en zona urbana y rural de Bogotá. 

 

Meta del objetivo general: Asignar 75.000 subsidios para adquisición de vivienda nueva 

arrendamiento social y mejoramiento asignados en los diferentes programas de la SDHT. Y 

9.  ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS: 
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ejecutar 8.000 mejoramientos de vivienda rural y urbana para familias en condiciones 

vulnerabilidad. 

Indicador del objetivo general del proyecto: 

 

Indicador del objetivo Medido a través de Fuente de verificación 

Número de subsidios para 

adquisición de vivienda 

nueva arrendamiento social 

y mejoramiento asignados 

en los diferentes programas 
de la SDHT. 

Número 

Secretaría Distrital del 

Hábitat 

Documentos propios 

Número de mejoramientos 

de vivienda rural y urbana 

para familias en condiciones 
vulnerabilidad ejecutados. 

Número Secretaría Distrital del 

Hábitat 

Documentos propios 

 

Árbol de objetivos 
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Objetivos específicos del proyecto: 

Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto: 

 

Objetivo 
General 

Objetivos 
específicos 

Productos Indicadores 
de Producto 

Unidad 
de 

Medida 

Actividad 
(Meta Proyecto de 

Inversión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir el 

déficit 

habitacional en 

hogares con 

condiciones de 

vulnerabilidad 

en zona urbana 

y rural de 

Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar 

subsidios y/o 

instrumentos 

financieros 

para 

adquisición de 

vivienda 

nueva, 

arrendamiento 

y 

mejoramiento 

en los 

diferentes 

programas de 

la SDHT. 

 

 

 

 

4001031 - 

Servicio de 

apoyo 

financiero para 

adquisición de 

vivienda 

400103104 - 

Hogares 

beneficiados 

con 

adquisición 

de vivienda 

urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

de 

hogares 

 

Asignar 60000 

subsidios para 

adquisición de vivienda 

urbana 

400103105 - 

Hogares 

beneficiados 

con 

adquisición 

de vivienda 

rural 

 

Asignar 100 subsidios 

para adquisición de 

vivienda rural 

 

 

 

4001033 - 

Servicio de 

apoyo 

financiero para 

arrendamiento 

de vivienda 

 

 

 

400103300 - 

Hogares 

beneficiados 

con 

arrendamiento 

de vivienda 

 

 

 

 

Asignar 3000 subsidios 

para arrendamiento de 

vivienda 

 

 

 

 

4001032 - 

Servicio de 

apoyo 

financiero para 

mejoramiento 

de vivienda 

400103200 - 

Hogares 

beneficiados 

con 

mejoramiento 

de una 
vivienda 

Asignar 10,900 

subsidios de 

mejoramiento de 

vivienda urbana a 

hogares en condiciones 

de vulnerabilidad. 

400103203 - 

Hogares 

beneficiados 

con 

mejoramiento 

de una 
vivienda 

urbana 

Asignar 500 subsidios 

de mejoramiento 

progresivo de vivienda 

urbana a hogares en 

condiciones de 

vulnerabilidad. (CVP) 
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   400103204 - 

hogares 

beneficiados 

con 

mejoramiento 

de una 
vivienda rural 

 
Asignar 500 subsidios 

de mejoramiento de 

vivienda rural a hogares 

en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

Mejorar las 

condiciones de 

habitabilidad 

de las 

viviendas en 

zona rural y 

urbana, de 

hogares en 

condición de 

vulnerabilidad. 

 

 

4001044 - 

Vivienda de 

Interés Social 

mejoradas 

400104401 - 

Vivienda de 

Interés Social 

urbanas 
mejoradas 

 

 

 

Número 

de 

viviendas 

Mejorar 7.400 

viviendas urbanas a 

hogares en condiciones 

de vulnerabilidad 

400104402 - 

Vivienda de 

Interés Social 

rurales 

mejoradas 

Mejorar 500 viviendas 

rurales a hogares en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

4001042 - 

Vivienda de 

Interés Social 

construidas 

400104202 - 

Vivienda de 

Interés Social 

rurales 

construidas 

Número 

de 

viviendas 

Construir 100 viviendas 

rurales nuevas a 

hogares en condiciones 

de vulnerabilidad. 

 

El proyecto de inversión busca facilitar a los hogares más vulnerables el acceso a una solución de 

vivienda VIS o VIP en Bogotá a través de la asignación de un subsidio para adquirir o arrendar una 

vivienda o mejorar la existente. 

 

Estos subsidios para hogares con ingresos de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales legales 

vigentes contribuyen con el cierre financiero de los hogares que están comprando vivienda VIS o 

VIP, también es un apoyo al pago del canon de arrendamiento y para materializar mejoras de 

habitabilidad que requiera la vivienda existente. 

 

En general, se busca mejorar la calidad de vida de los hogares que sufren carencias habitacionales 

en la ciudad de Bogotá, propendiendo por un acceso más equitativo a soluciones de vivienda 

articulado al mejoramiento de entorno urbano, a través de la asignación y ejecución desde la 

Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) de 60.000 subsidios para adquisición y arrendamiento de 

vivienda y 12.000 subsidios de mejoramiento habitacional. 

 

Con los subsidios para adquisición de vivienda no solo se busca que los hogares vulnerables tengan 

acceso a una vivienda digna, también se ve reflejado en la mejora de la calidad de vida al pasar de 

habitar unidades con precariedades en la habitabilidad a tener un patrimonio propio que contribuye 

a la conformación de tejido social. 

De igual forma, se intervendrá habitacionalmente el mejoramiento de las carencias habitacionales 

de estas 12.000 viviendas, en las cuales, se pueden presentar una o varias carencias, dentro de las 

10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – ANÁLISIS ALTERNATIVA: 
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que se cuenta inadecuados espacios de higiene (baños) y de preparación de alimentos (cocina), 

pisos en materiales inadecuados, materiales inadecuados en paredes exteriores, y hacinamiento 

crítico. Se dará prioridad en la ejecución de intervenciones de mejoramiento que den solución a las 

viviendas en donde se presente al menos 1 carencia habitacional. 

Descripción de los componentes: 

 

Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda. 

Otorgamiento de Subsidios para la adquisición de vivienda urbana y rural por parte de los hogares 

más vulnerables de Bogotá D.C, por medio de la oferta de los diferentes programas de la Secretaría 

Distrital del Hábitat. 

 

Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda. 

Otorgamiento de Subsidios de arrendamiento a los hogares más vulnerables de Bogotá D.C, como 

un mecanismo para que el hogar ingrese a la ruta de acceso a la vivienda. 

 

Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda. 

Subsidios Distrital para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y/o reforzamiento de 

hogares priorizados con déficit cualitativo de vivienda. 

 

Vivienda de Interés Social mejoradas. 

Ejecución de obra de las adecuaciones locativas en las condiciones de las viviendas priorizadas. 

Vivienda de Interés Social construidas. 

Construcción de viviendas nuevas rurales predios de potenciales beneficiarios que cumplan con 

todos los requisitos del manual operativo del programa. 
 

 

Bien o Servicio: 

Hogares beneficiados con adquisición de vivienda 

Déficit: Hogares no propietarios de una vivienda con máximo de ingresos definidos en la 

normatividad de cada programa 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 1 

Descripción de la 
demanda 

La demanda corresponde a hogares no propietarios de una vivienda con 
máximo de ingresos definidos en la normatividad de cada programa 

11. ESTUDIO DE NECESIDADES 
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Descripción de la oferta La oferta corresponde a los subsidios que se asignarán a la población objetivo 

TIPO DE 
ANALISIS 

AÑO DEMANDA OFERTA DEFICIT 

 

HISTORICO 

2020 1.190.115 1.733 -1.188.382 

2021 1.186.649 2.523 -1.184.126 

2022 1.181.603 3.599 -1.178.004 

2023 1.174.405 3.173 -1.171.232 

 

PROYECTADO 

2024 1.171.232 4.600 -1.166.632 

2025 1.166.632 18.500 -1.148.132 

2026 1.148.132 16.900 -1.131.232 

2027 1.131.232 20.000 -1.111.232 

 

Bien o Servicio: 

Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda 

 

Déficit: Hogares no propietarios de una vivienda con máximo de ingresos definidos en la 

normatividad de cada programa 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 2 

Descripción de la 
demanda 

La demanda corresponde a hogares no propietarios de una vivienda con 
máximo de ingresos definidos en la normatividad de cada programa 

Descripción de la oferta La oferta corresponde a los subsidios que se asignarán a la población objetivo 

TIPO DE 
ANALISIS 

AÑO DEMANDA OFERTA DEFICIT 

 

HISTORICO 

2020 701.955 0 701.955 

2021 701.955 381 701.574 

2022 701.193 3.319 697.874 

2023 694.555 836 693.719 

 

PROYECTADO 

2024 692.883 200 692.683 

2025 692.483 700 691.783 

2026 691.083 1.100 689.983 

2027 688.883 1.000 687.883 

 
Bien o Servicio: 

Asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento de vivienda 

rural / urbano 

Déficit: Asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento de 

vivienda rural / urbano 

 BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 3 
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Descripción de la 

demanda 

La demanda corresponde a los datos históricos de las viviendas viables 

para acceder al programa de mejoramiento de vivienda localizadas en los 

territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat durante los 
años 2020 a 2024. 

Descripción de la oferta 
La oferta corresponde a histórico de asignaciones y otorgamiento de 
subsidios de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad. 

TIPO DE 

ANALISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DEFICIT 

 

HISTORICO 

2020 254.103 256 -253.847 

2021 253.847 959 -252.888 

2022 252.888 1.308 -251.580 

2023 251.580 1.307 -250.273 

 

PROYECTADO 

2024 250.273 750 -249.523 

2025 245.123 3.301 -241.822 

2026 257.995 3.632 -254.363 

2027 243.001 4.317 -238.684 

Bien o Servicio: 

Número de viviendas urbanas y/o rurales mejoradas 

 

Déficit: Vivienda de Interés Social mejoradas 

 

BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 3 

Descripción de la 

demanda 

La demanda corresponde a los datos históricos de las viviendas viables 

para acceder al programa de mejoramiento de vivienda localizadas en 

zonas de origen informal por la Secretaría Distrital del Hábitat durante los 
años 2019 a 2024. 

 

Descripción de la oferta 

La oferta corresponde a los datos históricos de asignaciones y 

otorgamiento de subsidios de mejoramiento de vivienda en la modalidad 
de habitabilidad otorgados por la Secretaría Distrital del Hábitat durante 

los años 2019 a 2023. 

TIPO DE 
ANALISIS 

AÑO DEMANDA OFERTA DEFICIT 

 

HISTORICO 

2020 254.103 121 -253.982 

2021 253.847 656 -253.191 

2022 252.888 1.124 -251.764 

2023 251.580 1.249 -250.331 

 

PROYECTADO 

2024 250.331 640 -249.691 

2025 249.691 2.421 -247.270 

2026 247.270 2.532 -244.738 

2027 244.738 2.407 -242.331 
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Objetivo Específico 1: 

Producto catálogo 

MGA 

Código de 

producto catálogo 
MGA 

Actividad (MGA) 

Meta Proyecto de 
Inversión (SEGPLAN) 

¿Esta actividad hace 

parte de una ruta 
crítica? 

 

Servicio de apoyo 

financiero para 

adquisición de 

vivienda 

 

 

 

4001031 

Asignar 60.000 subsidios 

para adquisición de 

vivienda urbana. 

Asignar  100  subsidios 
para adquisición de 

vivienda rural. 

SÍ 

 

 

 

SÍ 

Servicio de apoyo 

financiero para 

arrendamiento  de 
vivienda 

 

4001033 

Asignar 3.000 subsidios 

para arrendamiento de 

vivienda. 

SÍ 

 

 

 

 

 

 

Servicio de apoyo 

financiero para 

mejoramiento de 

vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40010032 

Asignar 10.900 subsidios 

de mejoramiento de 

vivienda urbana a hogares 

en condiciones de 

vulnerabilidad 

Asignar 500 subsidios de 

mejoramiento progresivo 

de vivienda urbana a 

hogares en condiciones 

de vulnerabilidad. (CVP) 

 

Asignar 500 subsidios de 

mejoramiento de vivienda 

rural a hogares en 

condiciones de 
vulnerabilidad. 

SÍ 

 

 

 

 

 

SÍ 

 

 

 

 

 

SÍ 

Objetivo Específico 2: 

Producto catálogo 

MGA 

Código de 

producto catálogo 
MGA 

Actividad (MGA) 

Meta Proyecto de 
Inversión (SEGPLAN) 

¿Esta actividad hace 

parte de una ruta 
crítica? 

Vivienda de Interés 

Social mejoradas 
 

4001044 
Mejorar 7.400 viviendas 
urbanas a hogares en 

SÍ 

12. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS: 
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  condiciones de 

vulnerabilidad. 

Mejorar 500 viviendas 

rurales a hogares en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

SÍ 

 

 

 

SÍ 

Vivienda de Interés 

Social construidas 
 

4001042 

Construir 100 viviendas 

rurales nuevas a hogares 

en condiciones de 
vulnerabilidad. 

SÍ 

 

 

 Tipo de 
riesgo 

Descripción del 
riesgo 

Probabil 
idad 

Impacto Efectos 
Medidas de 
mitigación 

Objetivo 

general 

Administr 

ativos 

Reducción del 

presupuesto 

estimado para el 

proyecto. 

Modera 

do 

Mayor Reducción 

del 

número de 

subsidios a 

entregar. 

Reformulación 

del alcance del 

proyecto. 

Complementaried 

ad con programas 

de subsidios del 

Gobierno 

Nacional y Cajas 

de Compensación 
Familiar. 

Operacion 

ales 

Los hogares no 

alcanzan el 

cierre financiero 

para adquirir una 

vivienda. 

Modera 

do 

Mayor No se 

puede 

asignar el 

subsidio. 

Promover 

mecanismos de 

financiación 

asequible para la 

población 

vulnerable. 

Objetivo 

s 

específic 

os 

Legales Oposición de 

diversos actores 

a las propuestas 

de 

reglamentación 

para  la 

asignación de 
subsidios para 

vivienda VIS. 

Improba 

ble 

Menor Retrasos 

en la 

implement 

ación de 

los 

programas 

de 

subsidios. 

Propiciar 

escenarios  de 

concertación con 

los actores 

involucrados en el 

proceso. 

13. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO 
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 Operacion 

ales 

Demora en la 

formulación de 

los proyectos y 

en los procesos 

de contratación. 

Modera 

do 

Mayor Retraso en 

el 

desarrollo 

de las 

actividade 

s y en el 

cronogram 

a general 

de los 
proyectos. 

Articulación con 

las dependencias 

encargadas de la 

SDHT.   Contar 

con  el  personal 

idóneo para  la 

correcta 

elaboración de los 

documentos. 

Activida 

d crítica 

(MGA) 

Meta 

Proyecto 

de 

Inversión 

(SEGPL 

AN 

Operacion 
ales 

Retrasos en la 
asignación de 

subsidios 

Probabl 

e 

Modera 

do 

Retrasos 
en los 

procesos 

de 

inscripció 

n y 

acompaña 

miento 

para 

asignación 

de 
subsidio 

Implementar 
estrategias de 

asesoramiento 

 Operacion 
ales 

Dificultad para 

realizar las 

transferencias 

monetarias, 

debido a la falta 

de información 

bancaria de los 

hogares o 

destinatarios de 
los subsidios 

Probabl 

e 

Modera 

do 

Retrasos 
en el 

proceso de 

desembols 

o 

Realizar encuestas 

telefónicas a los 

hogares/destinatar 

ios identificados, 

con el fin de 

mantener 

actualizada la 

información 

Operacion 
ales 

Retrasos en el 

proceso de 

coordinación 

con los actores 

involucrados 

Modera 

do 

Mayor Retrasos 

en los 

procesos 

de 

coordinaci 

ón con el 

sector 

constructo 

r y 

financiero 
para la 

Propiciar 

escenarios de 

concertación con 

los actores 

involucrados en el 

proceso 
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     socializaci 

ón de los 

programas 

y para la 

oferta de 

soluciones 

habitacion 
ales. 

 

Administr 
ativos 

Demoras en los 

procesos de 

definición en la 

realización de 

las 24.000 

visitas    de 

priorización   de 

inmuebles como 

parte  de   la 

estructuración 

de inmuebles 

dentro   de las 

áreas     de 

priorización  de 

intervención 

según los 
ejercicios de 

focalización  y 

territorialización 

desarrollados 

por la Secretaría 

Distrital del 

Hábitat. 

Modera 

do 

Modera 

do 

El efecto 

del 

impacto de 

este riesgo 

se 

puede 

traducir en 

la 

generación 

de la 

ruta crítica 

que 

garantice 

el 

cumplimie 

nto de las 

metas 

anuales de 

avance de 

cumplimie 

nto en la 

meta de 

producto, 

toda vez 

que de las 

visitas 

que se 

realicen 

dependen 

los 

procesos 

posteriores 

de  la 
cadena de 

valor del 

Como medidas de 

mitigación se 

definirá el equipo 

necesario desde la 

SDH-SB para 

asumir la tarea, 

con el 

fin de poder 

realizar la 

estructuración de 

la meta del 

segundo semestre 

del 2024 y primer 

semestre del 

2025, evitando 

que se 

configure la ruta 

crítica en la 

cadena 

de valor 
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     proyecto 
de 

inversión 

 

 De 

calendario 

Demoras en los 

tiempos  de 

ejecución en la 

conformación de 

los 8.000 

expedientes    de 

mejoramiento de 

vivienda  para 

poderlos 

presentar a   la 

mesa técnica de 

aprobación de la 

Secretaría 

Distrital   del 

Hábitat. 

Modera 

do 

Modera 

do 

El efecto 

del 

impacto de 

este riesgo 

se 

puede 

traducir en 

la 

generación 

de la 

ruta crítica 

que 

garantice 

el 

cumplimie 

nto de las 

metas 

anuales de 

avance de 

cumplimie 

nto en la 

meta de 

producto, 

toda vez 

que de la 

conformac 

ión de los 

expediente 

s es 

uno de los 

principales 

insumos 

dentro 

de la 

cadena de 

valor, para 

poder 

tener 

el 

resultado 
del 

Este riesgo está 

asociado con el 

anterior y como 

medida de 

mitigación se 

definirá el equipo 

necesario desde la 

SDH-SB para 

asumir la tarea, 

con el fin de 

poder 

realizar la 

estructuración de 

la meta 

del segundo 

semestre del 2024 

y 

primer semestre 

del 2025, 

evitando 

que se configure 

la ruta crítica en 

la 
cadena de valor 
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     producto 

de la 

asignación 

de los 

8000 

subsidios 

distritales 

en la 

modalidad 

de 

mejoramie 
nto 

 

 Asociados 

a 

fenómenos 

de origen 

natural: 

atmosféric 

os, 

hidrológic 

os, 

geológicos 

, otros 

Teniendo en 

cuenta la alerta 

dada por  el 

IDIGER el 

pasado 

09 de mayo de 

2024, se ha 

alertado al 

sistema de 

atención 

de emergencias 

y a todas las 

entidades  del 

distrito capital 

del 

eventual e 

inminente 

incremento 

en las lluvias por 

causa del 

fenómeno de la 

Niña, según las 

previsiones que 

viene realizando 

el IDEAM con 

base en los 

estudios técnicos 

realizados, se 

tiene una 

probabilidad de 

ocurrencia 
mayor al 30% 

Probabl 

e 

Mayor El efecto 

de  una 

temporada 

atípica de 

lluvias, 

puede 

producir 

una de las 

principales 

afectacion 

es en  el 

avance 

de las 

actividade 

s para 

poder 

cumplir 

con la 

cadena de 

valor de 

los 

insumos 

en  la 

generación 

de la meta 

de entrega 

del 

producto, 

toda vez, 

que las 

lluvias 

Se hace muy 

complicado 

implementar 

medidas de 

mitigación 

pues es 

improbable el 

comportamiento 

que va a tomar la 

posible ocurrencia 

del fenómeno, 

como medidas de 

mitigación y de 

acuerdo a la 

estimación de 

ocurrencia de la 

Niña para el 

segundo semestre 

del año 2024 e 

inicios del año 

2025, estaría le 

necesidad 

imperante de 

realizar los 

ajustes de las 

metas anuales 

para el 

cumplimiento de 

la meta producto 

del proyecto de 

inversión, 
ajustando 
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     pueden 

dificultar 

desde las 

actividade 

s 

en campo 

relacionad 

as con las 

visitas 
de los 

24.000 

predios 

potenciale 

s a ser 

intervenid 

os, hasta 

las etapas 

posteriores 

de 

ejecución 

de las 

intervenci 

ones de los 

8000 
mejoramie 

ntos de 

vivienda. 

las metas en los 

años 2026 y 2027. 

 De 

mercado 
Se pueden 

presentar riesgos 

asociados al 

comportamiento 

del 

mercado en los 

materiales e 

insumos de 

construcción 

que 

pueden impactar 

de manera 

negativa la 

ejecución de los 

8000 
mejoramientos 
de vivienda 

Modera 

do 

Modera 

do 

Los 

efectos de 

un 

eventual 

increment 

o 

de 

materiales 

de 

construcci 

ón pueden 

influir en 

un 

sobrecosto 

den la 

Las  medidas de 

mitigación deben 

ser incorporadas 

en las matrices de 

riesgo de los 

procesos   de 

selección 

y contratación de 

los constructores 

que ejecuten  la 

construcción de 

los 

mejoramientos 

habitacionales 
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     ejecución 

de las 
obras 

 

 De 

calendario 

La falta de 

coordinación 

entre 

dependencias y 

entidades afecte 

la formulación y 

estructuración 

del proyecto 

ocasionando un 

atraso en el 
cronograma 

general 

Modera 

do 

Mayor Que los 

proyectos 

queden 

mal 

formulado 

s y se 

afecten los 

tiempos de 

ejecución 

Articulación 

desde el inicio del 

proceso, que 

permita llevar un 

trabajo conjunto 

entre las 

dependencias 

 Asociados 

a 

fenómenos 

de origen 

socio- 

natural: 

inundacio 

nes, 

movimient 

os en 

masa, 

incendios 

forestales 

Eventos de la 

naturaleza fuera 

del control de 

las partes que 

impiden 

continuar con la 

ejecución del 

contrato 

temporal 

o 

definitivamente 

Probabl 

e 

Mayor Suspensió 

n temporal 

de la 

ejecución 

del 

contrato 

El participante en 

el proceso de 

selección debe 

considerar en su 

oferta factores 

climáticos 

conocidos 

(como fenómenos 

del niño), 

geotécnicos, 

ambientales y 

demás 

que puedan 

afectar 

negativamente 

la ejecución de 

los estudios. Debe 

planear, en 

conformidad con 

lo 

anterior, planes de 

acción 

orientados a 

reducir el impacto 

de 

los fenómenos de 

la naturaleza en la 

ejecución  de  las 
obras 
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Resumen narrativo Descripción 
Metas e 

indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito (Objetivo 

general) 

 

 

 

 

 

 

Disminuir el 

déficit 

habitacional en 

hogares con 

condiciones de 

vulnerabilidad en 

zona urbana y 

rural de Bogotá. 

Número de 

subsidios para 

adquisición de 

vivienda 

nueva 

arrendamiento 

social y 

mejoramiento 

asignados en 

los diferentes 

programas de 
la SDHT. 

 

 

Tipo de fuente: 
Informe 

 

Fuente: 

Documentos 

propios 

 

Los hogares 

alcanzan el 

cierre financiero 

para adquirir 

una vivienda, 

Contar el 

presupuesto 

estimado para el 

proyecto 

Número de 

mejoramientos 

de 

vivienda rural 

y urbana 

para familias 

en 

condiciones 

vulnerabilidad 
ejecutados 

 

Tipo de fuente: 

Informe 

Fuente: 

Documentos 

propios 

Los hogares 

alcanzan el 

cierre 

financiero para 

adquirir una 

vivienda , 

Contar 

el presupuesto 

estimado para el 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

Asignar subsidios 

y/o instrumentos 

financieros para 

adquisición de 

vivienda nueva, 

arrendamiento y 

mejoramiento en 

los diferentes 

programas de la 

SDHT. 

Hogares 

beneficiados 

con 

adquisición de 

vivienda 

Hogares 

beneficiados 

con 

arrendamiento 

de vivienda 

 

Hogares 

beneficiados 

con 
mejoramiento 

 

 

 

 

Tipo de fuente: 

Informe 

 

Fuente: 

Documentos 

propios 

Lograr acuerdo 

con los diversos 

actores a las 

propuestas de 

reglamentación 

para la 

asignación de 

subsidios para 

vivienda VIS. 

Cumplimiento 

en los 

cronogramas de 

formulación de 

los proyectos y 
de los procesos 

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO - RESUMEN: 
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Resumen narrativo Descripción 
Metas e 

indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

  de una 

vivienda 
 de contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar las 

condiciones de 

habitabilidad de 

las viviendas en 

zona rural o 

urbana, de hogares 

en condición de 

vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda de 

Interés Social 

mejoradas 

 

Vivienda de 

Interés Social 

construidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de fuente: 

Informe 

Fuente: 

Documentos 

propios 

Cumplimiento 

en 

los cronogramas 

para la la 

realización de 

las 

24.000 visitas 

de 

priorización de 

inmuebles como 

parte de la 

estructuración 

de inmuebles 

dentro de las 

áreas de 

priorización de 

intervención 

según los 

ejercicios de 

focalización y 

territorialización 

desarrollados 

por la Secretaría 

Distrital del 

Hábitat 

 

 

 

 

Actividades (MGA) 

Metas proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

Asignar 75.000 

subsidios y/o 

instrumentos 

financieros para 

adquisición de 

vivienda nueva, 

arrendamiento y 

mejoramiento en 

los diferentes 

programas de la 

SDHT. 

Resoluciones 

expedidas 

Personas que 

asisten a 

talleres y 

capacitaciones 

sobre oferta 

institucional 

Visitas de 

Evaluación y 

 

 

 

Tipo de fuente: 

Informe 

Fuente: 

Documentos 

propios 

 

Logara acuerdo 

con los diversos 

actores a las 

propuestas de 

reglamentación 

para la 

asignación de 

subsidios para 

vivienda VIS 

Ejecutar 8.000 
mejoramientos de 
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Resumen narrativo Descripción 
Metas e 

indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

 vivienda rural y 

urbana para 

familias en 
condiciones 

vulnerabilidad 

seguimiento 

realizadas 
  

 

 

 

Beneficio 
Medido a 
través de 

Periodo Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Subsidios para 

arrendamiento de 

vivienda. 

Número de 

subsidios 

asignados 

para 

arrendamiento 
de vivienda. 

2024 200 $1.627.500 $325.500.000 

2025 700 $10.460.860 $7.322.602.000 

2026 1.100 $12.972.150 $14.269.365.000 

2027 1.000 $9.398.267 $9.398.267.000 

 

 

Beneficio 
Medido a 

través de 
Periodo Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

Subsidios para 

adquisición de vivienda 

nueva. 

Número de 

subsidios 

asignados 

para 

adquisición 

de 
vivienda. 

2024 4.610 $4.565.422 $21.046.595.420 

2025 18.536 $12.868.931 $238.538.505.016 

2026 16.936 $12.386.469 $209.777.238.984 

2027 20.018 $16.884.772 $337.999.365.896 

 

Beneficio 
Medido a 

través de 
Periodo Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

Subsidios para 

mejoramiento de 

vivienda nueva. 

Número de 

subsidios 

asignados 

para 

mejoramiento 
de vivienda. 

2024 340 $19.025.796 $6.468.770.640 

2025 4.384 $19.889.420 $87.195.217.280 

2026 4.384 $13.701.066 $60.065.473.344 

2027 2.792 $15.306.430 $42.735.552.560 

 

Beneficio 
Medido a 
través de 

Periodo Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

15. INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 
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Viviendas con 

mejoramiento de sus 

carencias habitacionales 

Número de 

subsidios 

asignados 

para 

mejoramiento 
de vivienda. 

2024 19 $25.058.805 $4.761.173.100 

2025 3.320 $4.196.698 $13.933.038.000 

2026 3.100 $4.593.336 $14.239.339.300 

2027 790 $18.543.236 $14.649.155.400 
 

 

 

 

16.1 Valor total por meta proyecto de inversión 

Componente 1. Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda 

Meta Proyecto de 1nversión: Asignar 60.000 subsidios para adquisición de vivienda urbana 
*Cifras en pesos 

Descripción 

Periodo 

0 1 2 3 4 5 

Mano de obra 
calificada 

$ 3.281.196.000 $ 14.363.384.937 $ 14.712.508.249 $ 14.998.188.019     

Mano de obra 

no calificada 
            

Maquinaria y 

equipo 
            

Materiales             

Transporte             

Servicios 

financieros y 
conexos 

$ 59.999.803.645 $ 241.476.033.585 $ 204.171.060.364 $ 333.791.026.964 $ 12.441.147.501 $ 7.065.237.076 

Logística             

Gastos 

imprevistos 
            

 

 

 

 

 

16. ESTRUCTURA DE COSTOS: 
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Componente 1. Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda. 

Meta Proyecto de 1nversión: Asignar 100 subsidios para adquisición de vivienda rural 
*Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 

Mano de obra 

calificada 
        

Mano de obra 

no calificada 
        

Maquinaria y 

equipo 
        

Materiales         

Transporte         

Servicios 

financieros y 

conexos 

$ 69.000.000 $ 4.099.680.000 $ 4.040.089.735 $ 2.059.269.040 

Logística         

Gastos 

imprevistos 
        

 

Componente 2. Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda. 

Meta Proyecto de 1nversión: Asignar 3.000 subsidios para arrendamiento de vivienda. 
*Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 

Mano de obra 

calificada 
$ 207.182.500 $ 752.427.184 $ 774.342.539 $ 789.378.317 

Mano de obra 

no calificada 
        

Maquinaria y 

equipo 
        

Materiales         

Transporte         
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Servicios 

financieros y 

conexos 

  $ 7.391.368.294 $ 13.495.021.962 $ 8.608.888.625 

Logística         

Gastos 

imprevistos 
        

 

Componente 3. Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda. 

 

Meta Proyecto de 1nversión: Asignar 10.900 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana a 

hogares en condiciones de vulnerabilidad. 
*Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 

Mano de obra 

calificada 
$ 6.120.717.761 $ 88.352.770.509 $ 41.873.846.734 $ 33.463.121.896 

Mano de obra 

no calificada 
        

Maquinaria y 

equipo 
        

Materiales         

Transporte         

Servicios 

financieros y 

conexos 

        

Logística         

Gastos 

imprevistos 
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Componente 3. Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda. 

Meta Proyecto de 1nversión: Asignar 500 subsidios de mejoramiento progresivo de vivienda 

urbana a hogares en condiciones de vulnerabilidad. (CVP) 

*Cifras en pesos 
 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 

Mano de obra 

calificada 
  $ 11.232.000.000 $ 11.222.471.486 $ 5.720.191.777 

Mano de obra 

no calificada 
        

Maquinaria y 

equipo 
        

Materiales         

Transporte         

Servicios 

financieros y 

conexos 

        

Logística         

Gastos 

imprevistos 
        

 

Componente 3. Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda. 

Meta Proyecto de 1nversión: Asignar 500 subsidios de mejoramiento de vivienda rural a hogares  

en condiciones de vulnerabilidad. 
*Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 

Mano de obra 

calificada 
        

Mano de obra 

no calificada 
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Maquinaria y 

equipo 
        

Materiales         

Transporte         

Servicios 

financieros y 

conexos 

$ 131.221.933 $ 7.259.850.000 $ 6.969.154.793 $ 3.552.239.094 

Logística         

 

Componente 4. Vivienda de Interés Social mejoradas. 

Meta Proyecto de 1nversión: Mejorar 7.400 viviendas urbanas a hogares en condiciones de 

vulnerabilidad. 
*Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 

Mano de obra 

calificada 
$ 2.779.469.269 $ 16.264.910.620 $ 11.391.472.046 $ 11.719.325.039 

Mano de obra 

no calificada 
        

Maquinaria y 

equipo 
        

Materiales         

Transporte         

Servicios 

financieros y 

conexos 

        

Logística         

Gastos 

imprevistos 
        

 

 

 

 

 

 

Componente 4. Vivienda de Interés Social mejoradas. 
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Meta Proyecto de 1nversión: Mejorar 500 viviendas rurales a hogares en condiciones de 

vulnerabilidad. 
*Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 

Mano de obra 

calificada 
$ 1.471.498.997 $ 2.816.249.471 $ 2.135.901.009 $ 2.197.373.445 

Mano de obra 

no calificada 
        

Maquinaria y 

equipo 
        

Materiales         

Transporte         

Servicios 

financieros y 

conexos 

        

Logística         

Gastos 

imprevistos 
        

 

Componente 5. Vivienda de Interés Social construid 

Meta Proyecto de 1nversión: Construir 100 viviendas rurales nuevas a hogares en condiciones de 

vulnerabilidad. 
*Cifras en pesos 

Descripción 
Periodo 

0 1 2 3 

Mano de obra 

calificada 
$ 1.019.368.231 $ 1.135.113.400 $ 711.967.003 $ 732.457.815 

Mano de obra 

no calificada 
        

Maquinaria y 

equipo 
        

Materiales         

Transporte         

Servicios 

financieros y 

conexos 

        

Logística         
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Gastos 

imprevistos 
        

 

 

16.2 Valor total componentes 

 

Se realiza la consolidación de los costos, por vigencia de cada uno de los componentes del 

proyecto de inversión. 
*Cifras en pesos 

Descripción 

Componentes 

Periodo 

Total 

0 1 2 3 4 5 

Componente 1 $ 63.349.999.645 $ 259.939.098.522 $ 222.923.658.348 $ 350.848.484.023 $ 12.441.147.501 $ 7.065.237.076 $ 916.567.625.115 

Componente 2 $ 207.182.500 $ 8.143.795.478 $ 14.269.364.501 $ 9.398.266.942 $ 0 $ 0 $ 32.018.609.421 

Componente 3 $ 6.251.939.694 $ 106.844.620.509 $ 60.065.473.013 $ 42.735.552.767 $ 0 $ 0 $ 215.897.585.983 

Componente 4 $ 4.250.968.266 $ 19.081.160.091 $ 13.527.373.055 $ 13.916.698.484 $ 0 $ 0 $ 50.776.199.896 

Componente 5 $ 1.019.368.231 $ 1.135.113.400 $ 711.967.003 $ 732.457.815 $ 0 $ 0 $ 3.598.906.449 

Total $ 75.079.458.336 $ 395.143.788.000 $ 311.497.835.920 $ 417.631.460.031 $ 12.441.147.501 $ 7.065.237.076 $ 1.218.858.926.864 

 

 

La localización de los subsidios se calculó con base en el promedio de subsidios asignados por 

localidades en el periodo 2021-2024, sin embargo, es importante recalcar que los subsidios en todas 

sus modalidades funcionan bajo demanda y no bajo una oferta preestablecida por la entidad. Por lo 

cual, los valores a continuación son indicativos. 
 

 

Descripción Meta PDD Intervención por Localidad 

Asignar 75.000 subsidios para 

adquisición, arrendamiento, y 

mejoramiento de vivienda para hogares 

en condiciones de vulnerabilidad. 

1. Usaquén 310 

2. Chapinero 142 

3. Santa Fe 2437 

4. San Cristóbal 6284 

5. Usme 15928 

6. Tunjuelito 1382 

 

 

17. LOCALIZACION/TERRITORIALIZACIÓN 
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3 Trae el valor en precios del pasado a valor presente en pesos, teniendo en cuenta el IPC. 



FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PG01-FO08-V13 Página 36 de 38 

 

 

 7. Bosa 22825 

8. Kennedy 3439 

9. Fontibón 3776 

10. Engativá 2062 

11. Suba 3037 

12. Barrios Unidos 125 

13. Teusaquillo 120 

14. Los Mártires 397 

15. Antonio Nariño 240 

16. Puente Aranda 713 

17. La Candelaria 120 

18. Rafael Uribe Uribe 3058 

19. Ciudad Bolívar 8463 

20. Sumapaz 142 

 

 

Encuesta Multipropósito 2021 – DANE. 

Proyecciones de población desagregadas por localidades 2018-2035 y UPZ 2018-2024, con base 

en el CNPV 2018DANE. 
Reporte de Subsidios asignados, legalizados y desembolsados SDHT. 

 

 

 

 

Firma:   

Nombre: Daniel Eduardo Contreras 

Área: Subsecretaría de Gestión Financiera 

Cargo: Subsecretaria de Gestión Financiera 

Correo: daniel.contreras@habitatbogota.gov.co 

18. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

19. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

20. RESPONSABLE DE LA GERENCIA DEL PROYECTO 

mailto:daniel.contreras@habitatbogota.gov.co
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Teléfono(s): 6013581600 Ext. 1101 

 

 

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento “Formulación y Evaluación de 
Proyectos”? 

¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende 

solucionar? 
Si  NO  
¿Es  competencia  de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

Si   NO  
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de 

Desarrollo Distrital? 
Si  NO  
¿Se  valoraron  los  aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? 

Si   NO  

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN: 

¿El  concepto  es  favorable? 

Si   NO  

SUSTENTACIÓN: 

El proyecto ha sido revisado con el área encargada y se realizaron los ajustes pertinentes a la luz 

del Plan de Desarrollo Distrital y cumple con los objetivos estratégicos y política de la Entidad 

 

Visto Bueno Subdirección de Programas y Proyectos 

 

 

Firma:  

Nombre: Redy Adolfo López López 

Área: Subdirección de Programas y Proyectos 

Cargo: Subdirector (e) 

Correo: redy.lopez@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 6013581600 
Fecha del concepto: 

Concepto favorable 

 

Firma:  

Nombre: Redy Adolfo López López 

Área: Subdirección de Programas y Proyectos 

21. CONCEPTO DE VIABILIDAD 

mailto:redy.lopez@habitatbogota.gov.co
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Cargo: Subdirector (e) 

Correo: redy.lopez@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 6013581600 

Fecha del concepto: 

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: 

 

 

Versión del 

documento 

Fecha de 

elaboración 

Numerales en 

que se hizo la 
modificación 

Cambios realizados y justificación de 

los mismos 

1.0 17/06/2024 1 al 21 Se genera la primera versión del 

documento de formulación del proyecto 

de inversión acorde con la Ficha BPIN 
de la MGA. 

1.1 09/10/2025 16 Se actualiza el numeral 16 de estructura de 

costos, por adición presupuestal al 

proyecto de inversión por valor de 
$ 43.799.159.351. 

1.2 24/01/2025 16 Se actualiza el numeral 16 de estructura 

de costos conforme al cierre presupuestal 

de la vigencia 2024. Se registró 

seguimiento en las plataformas de Distrito 

y Nación con fecha de corte 31 de 

diciembre de 2024. 

2.0 03/07/2025 16 Se actualiza el numeral 16 de estructura de 

costos de los componentes del proyecto de 

inversión con la acreditación de 

$70.000.000, por trámite de traslado 

presupuestal entre proyectos de inversión. 
    

 

22. CONTROL DEL DOCUMENTO 

mailto:redy.lopez@habitatbogota.gov.co

