

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
3 Elaborar 1 Documento Como Soporte Jurídico Y Normativo Para La Obtención De Actos De Reconocimiento Para Las Intervenciones Progresivas De Edificaciones En Zonas De Origen Informal.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.60	0.48	80.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		Recursos	\$36	\$36	99.64	\$145	\$145	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$181
4 Asignar 1250 Subsidios Distritales De Mejoramiento De Vivienda En La Modalidad De Mejoramiento De Vivienda.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.00	1.00	100.00	143.00	143.00	100.00	526.00	0.00	0.00	530.00		50.00			1,250.00	144.00	11.52		
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$5,975	\$5,974	99.99	\$24,773	\$823	3.32	\$9,179	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$40,034	\$6,818	17.03	
7659 Mejoramiento Integral Rural y de Bordes Urbanos en Bogotá			\$497	\$471	94.79	\$6,565	\$6,368	97.00	\$11,514	\$2,707	23.51	\$5,953	\$0	0.00	\$0	\$0	\$24,529	\$9,546	38.92		
1 Elaborar 3 Documentos De Lineamientos Técnicos Para Las Intervenciones De Mejoramiento Integral Rural Y En Bordes Urbanos Y Seguimiento A La Política Pública De Ruralidad De Bogotá.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.45	0.45	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.45	81.67		
		Recursos	\$497	\$471	94.79	\$1,046	\$873	83.42	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,543	\$1,344	87.08	
2 Realizar 2 Estudios O Diseños De Prefactibilidad Y Factibilidad Para Las Intervenciones De Mejoramiento Integral Rural Y En Bordes Urbanos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00			2.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,792	\$892	49.77	\$1,488	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,280	\$892	27.19	
3 Mejorar El 100 % De Las Viviendas Rurales Y En Bordes Urbanos Priorizadas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$397	\$397	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$397	\$397	100.00	
4 Mejorar 682 Viviendas Rurales Y En Bordes Urbanos Priorizadas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	180.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	322.00		0.00		682.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5,122	\$5,098	99.54	\$6,931	\$1,405	20.27	\$1,488	\$0	0.00	\$0	\$0	\$13,541	\$6,503	48.03		
5 Construir 75 Viviendas Rurales Nuevas	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	55.00		0.00		75.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,800	\$168	9.35	\$1,488	\$0	0.00	\$0	\$0	\$3,288	\$168	5.12		
6 Intervenir 11 Espacios Públicos En Suelo Rural Y Bordes Urbanos.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	7.00		0.00		11.00	1.00	9.09				
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$992	\$242	24.38	\$1,488	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,480	\$242	9.75		
7721 Aplicación de lineamientos de planeación y política en materia de hábitat Bogotá			\$237	\$220	93.05	\$1,343	\$1,328	98.86	\$3,143	\$3,085	98.15	\$1,742	\$0	0.00	\$809	\$0	\$7,274	\$4,633	63.69		
1 Adoptar 1 Política De Gestión Integral Del Sector Hábitat	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.60	0.60	100.00	0.75	0.63	84.00	0.90		1.00		0.00					
		Recursos	\$237	\$220	93.05	\$505	\$500	99.01	\$533	\$533	100.00	\$433	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$1,923	\$1,252	65.13	
2 Elaborar 2 Documentos Técnicos De Soporte Para La Toma De Decisiones En Materia De Políticas Públicas Del Sector.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	2.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$535	\$529	98.71	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$535	\$529	98.71		
3 Elaborar 2 Documentos De Análisis Con Respecto A Las Alternativas De Financiación Y Acceso A Soluciones Habitacionales.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.09	18.00	0.50		0.50		2.00	0.59	29.50			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$166	\$162	97.99	\$322	\$322	100.00	\$570	\$0	0.00	\$276	\$0	\$1,333	\$484	36.29		
4 Desarrollar 4 Estudios Y Análisis Relacionados Con Vivienda De Interés Social Y El Hábitat En La Ciudad.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$138	\$138	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$138	\$138	100.00		
Estado: Finalizada por cumplimiento																					
5 Desarrollar 1 Documento Normativo Sobre La Formulación De Los Instrumentos De Planeación De Segundo Nivel En Unidades Deficitarias A Cargo De La Sdht	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.05	16.67	0.75		1.00		0.00					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,571	\$1,517	96.60	\$516	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$2,308	\$1,517	65.75	
6 Desarrollar 7 Documentos Entre Estudios Y Evaluaciones Sobre Programas, Estrategias Y Políticas Del Sector Hábitat	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	0.51	17.00	3.00		1.00		7.00	0.51	7.29				
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$718	\$714	99.35	\$223	\$0	0.00	\$96	\$0	\$1,037	\$714	68.79		
7747 Apoyo técnico, administrativo y tecnológico en la gestión de los trámites requeridos para promover la iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá			\$555	\$483	86.94	\$1,625	\$1,543	94.96	\$2,127	\$2,127	99.99	\$4,384	\$0	0.00	\$2,302	\$0	\$10,993	\$4,153	37.78		
1 Crear 1 Herramienta Tecnológica Como Soporte Virtual Del Banco Distrital De Materiales.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.37	61.67	0.90		1.00		0.00					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$39	\$37	94.77	\$384	\$384	100.00	\$591	\$0	0.00	\$310	\$0	\$1,324	\$421	31.77		
2 Actualizar Y Mantener El 100 % De La Herramienta Tecnológica.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$110	\$107	97.41	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$110	\$107	97.41		
3 Brindar 100 % De Soporte Funcional A Usuarios De La Herramienta Tecnológica Del Banco Distrital De Materiales.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$138	\$136	98.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$138	\$136	98.97		
4 Crear 1 Herramienta Tecnológica Que Permita Realizar Los Trámites De Manera Virtual Ante Entidades Distritales Y/O Curaduría Social Dentro Del Marco Mejoramiento Integral De Viviendas.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00	0.60	0.37	61.67	0.90		1.00		0.00					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$75	\$75	100.00	\$211	\$211	100.00	\$723	\$0	0.00	\$380	\$0	\$1,389	\$286	20.57		
5 Brindar 100 % Soporte Funcional A Usuarios De La Herramienta Tecnológica Del Mejoramiento Integral De Viviendas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$52	\$49	92.64	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$52	\$49	92.63		
Estado: Finalizada - No continua																					

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Brindar Apoyo Técnico Y Administrativo A 100 % De Las Solicitudes Remitidas Por La Cvp. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$56	\$56	100.00	\$67	\$65	97.04	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$123	\$121	98.38
7 Implementar 1 Plataforma Virtual De Realización De Trámites.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.27	0.27	100.00	0.28	0.07	25.00	0.30		0.10			1.00	0.39	39.00	
	Recursos		\$78	\$62	79.60	\$348	\$320	92.10	\$635	\$635	100.00	\$1,526	\$0	0.00	\$801	\$0	0.00	\$3,389	\$1,018	30.03
8 Realizar El 100 % De Ajustes Requeridos Para La Herramienta Tecnológica. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$176	\$143	81.40	\$165	\$161	97.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$341	\$304	89.24
9 Garantizar Por El 99 % De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$44	\$44	100.00	\$50	\$50	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$93	\$93	100.00
10 Brindar Apoyo Técnico Y Administrativo A 100 % De Las Solicitudes De Apoyo Requeridas.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00					0.00	
	Recursos		\$151	\$127	84.17	\$442	\$416	94.09	\$697	\$697	100.00	\$1,042	\$0	0.00	\$547	\$0	0.00	\$2,878	\$1,240	43.08
11 Promover La Iniciación De 38750 Viviendas A Través Del Apoyo Ofrecido Dentro Del Marco Del Esquema De Mesa De Soluciones.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5,800.00	6,298.00	108.59	16,716.00	16,716.00	100.00	5,842.00	2,915.00	49.90	5,842.00		4,550.00			38,750.00	25,929.00	66.91	
	Recursos		\$50	\$50	100.00	\$140	\$128	91.28	\$201	\$201	99.94	\$502	\$0	0.00	\$263	\$0	0.00	\$1,156	\$379	32.78
7798 Conformación del banco de proyectos e instrumentos para la gestión del suelo en Bogotá			\$813	\$499	61.39	\$3,066	\$2,938	95.84	\$4,634	\$4,115	88.81	\$3,489	\$0	0.00	\$1,851	\$0	0.00	\$13,852	\$7,552	54.52
1 Elaborar Mínimo 1 Instrumento De Gestión Del Suelo.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.95	0.95	100.00	1.00	0.98	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$47	\$13	28.56	\$192	\$192	100.00	\$85	\$85	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$324	\$290	89.67
2 Realizar El 100 % De Los Predios Objeto De Estudio Que Lo Requieran Como Parte De La Formulación Y/O Implementación En Instrumentos De Gestión Un Documento Técnico.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00					0.00	
	Recursos		\$311	\$211	67.72	\$651	\$648	99.66	\$573	\$422	73.64	\$1,038	\$0	0.00	\$545	\$0	0.00	\$3,117	\$1,281	41.10
3 Realizar Servicios De Asistencia Técnica 100 % De Los Proyectos Vinculados Como Asociativos Y/O Proyectos Estratégicos En El Marco Del Pdd.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00					0.00	
	Recursos		\$254	\$138	54.25	\$1,815	\$1,689	93.09	\$3,125	\$2,789	89.24	\$1,660	\$0	0.00	\$861	\$0	0.00	\$7,715	\$4,616	59.84
4 Elaborar 1 Marco Normativo Que Reglamente Porcentajes De Suelo Con Destino A Programas De Vis Y Vip E Incentivos Que Garanticen Su Construcción Efectiva. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.60	1.00	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
	Recursos		\$48	\$48	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$48	\$48	100.00
5 Promover La Iniciación De 9000 Viviendas Vis En Bogotá, A Través De La Gestión De 90 Hectáreas De Suelo.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	518.00	518.00	100.00	2,702.00	2,702.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00		180.00			9,000.00	3,220.00	35.78	
	Recursos		\$116	\$64	55.14	\$290	\$290	100.00	\$324	\$324	100.00	\$261	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$1,174	\$678	57.76
6 Promover La Iniciación De 2250 Viviendas Vip En Bogotá A Través De La Gestión De 90 Hectáreas De Suelo.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	50.00	0.00	0.00	2,162.00	2,162.00	100.00	40.00	0.00	0.00	40.00		8.00			2,250.00	2,162.00	96.09	
	Recursos		\$36	\$25	68.66	\$119	\$119	100.00	\$169	\$138	81.55	\$149	\$0	0.00	\$63	\$0	0.00	\$536	\$282	52.51
7 Gestionar 90 Hectáreas De Suelo Útil Para El Desarrollo De Vivienda Social Y Usos Complementarios.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.34	73.68	90.58	7.66		1.00			90.00	73.68	81.87	
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$357	\$357	100.00	\$381	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$937	\$357	38.07
7825 Diseño e implementación de alternativas financieras para la gestión del hábitat en Bogotá			\$348	\$247	71.09	\$2,136	\$2,081	97.40	\$3,185	\$2,533	79.53	\$2,019	\$0	0.00	\$735	\$0	0.00	\$8,423	\$4,861	57.71
1 Elaborar 1 Proyecto Normativo Con Lineamientos Para Facilitar El Cierre Financiero De Los Hogares Y La Implementación De Esquemas De Financiación Asequibles.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$89	\$89	100.00	\$598	\$543	90.70	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$687	\$631	91.90
2 Elaborar 4 Documentos Que Contemplen Diversas Propuestas Para La Inclusión E Implementación De Nuevas Fuentes De Financiación Para La Gestión Del Hábitat.	Tipo de anualización Suma	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.50	0.16	32.00	0.25		0.25			4.00	3.16	79.00	
	Recursos		\$194	\$101	52.22	\$1,377	\$1,377	100.00	\$1,988	\$1,336	67.20	\$829	\$0	0.00	\$301	\$0	0.00	\$4,689	\$2,814	60.02
3 Elaborar 1 Documento Con El Diagnóstico De Los Instrumentos Actuales De Financiación Del Desarrollo Urbano Y Propuestas De Mejora Para La Implementación De Mejores Procesos De Gestión Del Suelo.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.11	0.11	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$65	\$57	88.00	\$161	\$161	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$226	\$218	96.54
4 Promover 100 De La Implementación De Las Fuentes De Financiación Para El Hábitat	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00					0.00	
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,197	\$1,197	100.00	\$1,190	\$0	0.00	\$434	\$0	0.00	\$2,821	\$1,197	42.44
21 Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural			\$3,984	\$3,596	90.26	\$6,543	\$6,538	99.93	\$10,970	\$4,324	39.42	\$8,552	\$0	0.00	\$4,425	\$0	0.00	\$34,474	\$14,458	41.94
7590 Desarrollo de estrategias de innovación social y comunicación para el fortalecimiento de la participación en temas Hábitat en Bogotá			\$2,024	\$2,005	99.08	\$4,500	\$4,496	99.90	\$9,126	\$2,746	30.09	\$6,531	\$0	0.00	\$3,366	\$0	0.00	\$25,547	\$9,247	36.20
1 Elaborar 1 Documento De Planeación Y Actualizarlo, El Cual Contenga Orientaciones Técnicas Para Incorporar Información Diferenciada.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$101	\$84	83.26	\$282	\$279	98.97	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$383	\$364	94.82
2 Implementar 1 Documento De Lineamientos Técnicos Para La Incorporación Del Enfoque Poblacional, Diferencial, De Género Y Territorial En Las Estrategias De Intervención De Los Territorios.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos		\$99	\$99	100.00	\$270	\$270	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$369	\$369	100.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Implementar 3 Estrategias Para El Fortalecimiento De La Participación Ciudadana En Los Proyectos Estratégicos Del Sector A Través De Los Ejes Transversales De Innovación Y Comunicación Como Mínimo.	Tipo de anualización	Magnitud	0.30	0.30	100.00	2.70	1.00	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.30	43.33	
	Suma	Recursos	\$1,680	\$1,680	100.00	\$3,630	\$3,628	99.96	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,309	\$5,308	99.97
4 Implementar 1 Alternativa De Comunicación Para La Difusión De Estrategias De Innovación Social Del Sector Hábitat. Estado: Finalizada por cumplimiento	Tipo de anualización (*)	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
		Recursos	\$144	\$142	98.81	\$319	\$319	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$463	\$461	99.63
5 Ejecutar 6 Estrategias Para El Fortalecimiento De La Participación Ciudadana En Los Temas Estratégicos Del Sector	Tipo de anualización (*)	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	1.61	40.25	5.00				6.00			0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,126	\$2,746	30.09	\$6,531	\$0	0.00	\$3,366	\$0	0.00	\$19,023	\$2,746	14.43
7836 Actualización estrategia de comunicaciones del Hábitat 2020-2024 Bogotá			\$1,960	\$1,590	81.15	\$2,043	\$2,043	99.99	\$1,844	\$1,578	85.62	\$2,021	\$0	0.00	\$1,059	\$0	0.00	\$8,926	\$5,211	58.38
1 Realizar 1000 Piezas Informativas Sobre La Gestión De La Sdht Para El Público Externo.	Tipo de anualización	Magnitud	95.00	95.00	100.00	270.00	270.00	100.00	270.00	71.00	26.30	270.00			95.00		1,000.00	436.00	43.60	
	Suma	Recursos	\$617	\$466	75.59	\$1,163	\$1,163	99.99	\$721	\$628	87.08	\$1,453	\$0	0.00	\$491	\$0	0.00	\$4,445	\$2,258	50.79
2 Producir 72 Campañas Para Redes Sociales De La Sdht.	Tipo de anualización	Magnitud	9.00	9.00	100.00	18.00	18.00	100.00	18.00	4.00	22.22	18.00			9.00		72.00	31.00	43.06	
	Suma	Recursos	\$94	\$77	82.43	\$289	\$289	100.00	\$665	\$498	74.93	\$175	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$1,397	\$864	61.88
3 Difundir 72 Campañas En Los Canales Internos De La Sdht.	Tipo de anualización	Magnitud	9.00	9.00	100.00	18.00	18.00	100.00	18.00	4.00	22.22	18.00			9.00		72.00	31.00	43.06	
	Suma	Recursos	\$96	\$96	100.00	\$219	\$219	100.00	\$306	\$300	98.28	\$198	\$0	0.00	\$198	\$0	0.00	\$1,016	\$615	60.56
4 Realizar 240 Piezas Informativas.	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	15.00	100.00	225.00	70.00	31.11	0.00		0.00	0.00			0.00		240.00	85.00	35.42	
	Suma	Recursos	\$853	\$677	79.37	\$341	\$341	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,195	\$1,019	85.27
5 Renovar 2 Plataformas Digitales De La Secretaría.	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.20	40.00	1.80	1.80	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00		2.00	2.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$300	\$274	91.20	\$30	\$30	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$330	\$304	92.00
10 Implementar 1 Estrategia De Difusión De Participación E Innovación Social De La Sdht	Tipo de anualización (*)	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.65	0.39	60.00	0.90			1.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$152	\$152	100.00	\$196	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$544	\$152	27.88
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$2,531	\$2,117	83.64	\$13,159	\$12,916	98.15	\$20,235	\$5,135	25.38	\$6,476	\$0	0.00	\$699	\$0	0.00	\$43,101	\$20,169	46.79
32 Revitalización urbana para la competitividad			\$1,606	\$1,415	88.09	\$10,251	\$10,017	97.71	\$17,221	\$2,892	16.79	\$4,401	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$33,529	\$14,323	42.72
7641 Implementación de la Estrategia Integral de Revitalización Bogotá			\$764	\$584	76.35	\$5,508	\$5,353	97.19	\$8,870	\$2,148	24.21	\$2,732	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$17,875	\$8,085	45.23
1 Formular 2 Instrumentos Normativos Que Orienten La Planificación, Gestión, Financiación E Implementación Para Proyectos De Revitalización Para La Competitividad En Torno Nuevas Intervenciones Públicas De Desarrollo Urbano. Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			0.00		2.00	0.00	0.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
2 Elaborar 3 Documentos De Lineamientos Técnicos Para Proyectos Gestionados De Revitalización Para La Competitividad En Torno A Nuevas Intervenciones Públicas De Desarrollo Urbano, Y Seguimiento A La Política Pública De Ecurbanismo Y Construcción Sostenible.	Tipo de anualización	Magnitud	0.36	0.36	100.00	2.00	2.64	132.00	0.00		0.00	0.00			0.00		3.00	3.00	100.00	
	Suma	Recursos	\$764	\$584	76.35	\$1,579	\$1,428	90.46	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,343	\$2,012	85.86
3 Realizar 2 Estudios O Diseños De Prefactibilidad Y Factibilidad Para Proyectos Gestionados De Revitalización Urbana Para La Competitividad En Torno Nuevas Intervenciones Públicas De Desarrollo Urbano.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	100.00	0.45	0.10	22.22	1.00			0.00		2.00	0.65	32.50	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,929	\$3,925	99.90	\$8,870	\$2,148	24.21	\$2,732	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$15,531	\$6,073	39.10
7642 Implementación de acciones de Acupuntura Urbana en Bogotá			\$841	\$831	98.75	\$4,743	\$4,663	98.32	\$8,351	\$744	8.91	\$1,669	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$15,654	\$6,239	39.85
1 Elaborar 1 Documento De Lineamientos Técnicos Para Las Intervenciones De Acupuntura Urbana.	Tipo de anualización (*)	Magnitud	0.17	0.17	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00				0.00	
		Recursos	\$200	\$192	95.90	\$505	\$505	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$705	\$697	98.83
2 Realizar 30 Estudios O Diseños De Prefactibilidad Y Factibilidad Para Las Intervenciones De Acupuntura Urbana.	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	11.00	11.00	100.00	14.00	0.00	0.00	0.00			0.00		30.00	16.00	53.33	
	Suma	Recursos	\$250	\$250	99.95	\$561	\$561	99.94	\$965	\$565	58.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,777	\$1,376	77.46
3 Adecuar 100 % De Metros Cuadrados De Espacio Público Priorizado Con Intervenciones De Acupuntura Urbana	Tipo de anualización (*)	Magnitud	100.00	52.50	52.50	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00				0.00	
		Recursos	\$391	\$389	99.45	\$377	\$377	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$768	\$766	99.72
4 Adecuar 50800 Metros Cuadrados De Espación Público Priorizado Con Intervenciones De Acupuntura Urbana	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	38,000.00	1,286.00	3.38	40,514.00	0.00	0.00	7,000.00			2,000.00		50,800.00	1,286.00	2.53	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,300	\$3,220	97.60	\$7,386	\$179	2.42	\$1,669	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$12,404	\$3,399	27.40
37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos			\$925	\$703	75.93	\$2,908	\$2,900	99.70	\$3,014	\$2,243	74.43	\$2,075	\$0	0.00	\$649	\$0	0.00	\$9,572	\$5,846	61.07
7615 Diseño e implementación de la política pública de servicios públicos domiciliarios en el área urbana y rural del Distrito Capital Bogotá			\$925	\$703	75.93	\$2,908	\$2,900	99.70	\$3,014	\$2,243	74.43	\$2,075	\$0	0.00	\$649	\$0	0.00	\$9,572	\$5,846	61.07
1 Coordinar El 100 % Del Diseño E Implementación De La Política Pública De Servicios Públicos.	Tipo de anualización	Magnitud	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	4.50	18.00	13.00			12.00		100.00	54.50	54.50	
	Suma	Recursos	\$216	\$99	45.65	\$853	\$853	100.00	\$1,233	\$1,205	97.73	\$268	\$0	0.00	\$238	\$0	0.00	\$2,807	\$2,156	76.82

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Desarrollar El 100 % Lineamientos Técnicos Para La Gestión De La Información Requerida En El Diseño De La Política De Servicios Públicos.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	33.50	3.30	9.85	33.50			0.00			100.00	36.30	36.30
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$30	\$28	92.50	\$89	\$89	100.00	\$99	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$218	\$117	53.58
3 Fortalecer Técnica Y Organizacionalmente 100 % De Los Acueductos Identificados Y Priorizados En La Zona Rural Del Distrito.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$710	\$604	85.14	\$2,025	\$2,019	99.68	\$1,692	\$950	56.12	\$1,709	\$0	0.00	\$411	\$0	0.00	\$6,547	\$3,573	54.57
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			\$3,594	\$2,512	69.89	\$9,606	\$8,686	90.43	\$11,139	\$8,237	73.95	\$7,596	\$0	0.00	\$2,723	\$0	0.00	\$34,658	\$19,435	56.08
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente			\$3,594	\$2,512	69.89	\$9,606	\$8,686	90.43	\$11,139	\$8,237	73.95	\$7,596	\$0	0.00	\$2,723	\$0	0.00	\$34,658	\$19,435	56.08
7645 Recuperación del espacio público para el cuidado en Bogotá			\$336	\$88	26.15	\$2,049	\$1,472	71.81	\$2,672	\$231	8.65	\$981	\$0	0.00	\$49	\$0	0.00	\$6,088	\$1,791	29.42
1 Elaborar 1 Documento De Lineamientos Técnicos Para Las Intervenciones Urbanas En Áreas De La Ciudad Con Alta Incidencia De Violencia Sexual.	Tipo de anualización	Magnitud	0.17	0.17	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	\$88	\$88	100.00	\$174	\$174	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$262	\$262	100.00
Estado: Finalizada por cumplimiento																				
2 Realizar 30 Estudios O Diseños De Prefactibilidad Y Factibilidad Para Las Intervenciones Urbanas En Áreas De La Ciudad Con Alta Incidencia De Violencia Sexual.	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	13.00	6.00	46.15	14.00	0.00	0.00	9.00			0.00			30.00	7.00	23.33
	Suma	Recursos	\$30	\$0	0.00	\$170	\$110	64.71	\$291	\$116	39.76	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$591	\$226	38.19
3 Adecuar El 100 % De Metros Cuadrados De Espacio Público En Áreas Priorizadas De La Ciudad Con Alta Incidencia De Violencia Sexual	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	28.00	28.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$218	\$0	0.00	\$1,194	\$1,188	99.52	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,412	\$1,188	84.14
4 Adecuar 42000 Metros Cuadrados De Espaciación Pública En Áreas Priorizadas De La Ciudad Con Alta Incidencia De Violencia Sexual.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7,800.00	1,500.00	19.23	28,000.00	0.00	0.00	12,200.00			300.00			42,000.00	1,500.00	3.57
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$512	\$0	0.00	\$2,382	\$116	4.85	\$881	\$0	0.00	\$49	\$0	0.00	\$3,824	\$116	3.02
7812 Fortalecimiento de la Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda en Bogotá			\$3,258	\$2,424	74.40	\$7,556	\$7,215	95.48	\$8,466	\$8,005	94.56	\$6,615	\$0	0.00	\$2,674	\$0	0.00	\$28,570	\$17,645	61.76
1 Gestionar Y Atender El 100 % Los Requerimientos Allegados A La Entidad, Relacionados Con Arrendamiento Y Desarrollo De Vivienda.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$1,913	\$1,141	59.67	\$6,713	\$6,389	95.16	\$7,202	\$6,949	96.50	\$5,397	\$0	0.00	\$2,242	\$0	0.00	\$23,467	\$14,479	61.70
2 Adelantar El 100 % Acciones De Prevención, Vigilancia Y Control Frente A Los Desarrollos Urbanísticos Ilegales.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$1,346	\$1,283	95.35	\$843	\$826	97.99	\$1,058	\$1,056	99.81	\$1,218	\$0	0.00	\$432	\$0	0.00	\$4,897	\$3,165	64.64
3 Cumplir El 100 % De Las Sentencias Judiciales Originadas Por Actos Administrativos Del Componente De Ivc	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			0.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$207	\$0	0.00
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$8,631	\$7,767	89.99	\$19,342	\$19,202	99.28	\$28,245	\$17,891	63.34	\$19,135	\$0	0.00	\$13,392	\$0	0.00	\$88,745	\$44,860	50.55
51 Gobierno Abierto			\$226	\$226	99.94	\$1,920	\$1,898	98.83	\$2,025	\$979	48.33	\$1,287	\$0	0.00	\$820	\$0	0.00	\$6,278	\$3,103	49.42
7606 Implementación de la ruta de la transparencia en Hábitat como un hábito Bogotá			\$74	\$74	99.81	\$584	\$584	100.00	\$761	\$468	61.53	\$898	\$0	0.00	\$590	\$0	0.00	\$2,906	\$1,125	38.72
2 Realizar 5 Procesos De Sensibilización En Temáticas De Lucha Contra La Corrupción Para El Personal Que Labora En La Sdht (1 Proceso Anual).	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.25	25.00	1.00			1.00			5.00	2.25	45.00
	Suma	Recursos	\$37	\$37	100.00	\$307	\$307	100.00	\$173	\$148	85.52	\$269	\$0	0.00	\$275	\$0	0.00	\$1,061	\$492	46.41
3 Elaborar 2 Documentos Metodológicos Para El Seguimiento A Los Compromisos Institucionales Y De Sector Para La Lucha Contra La Corrupción Y De Promoción De La Transparencia.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	1.00	0.21	21.00	0.50			0.00			2.00	0.71	35.50
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00	\$166	\$83	50.00	\$108	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$278	\$87	31.25
4 Implementar 5 Estrategias Integrales De Rendición De Cuentas (1 Estrategia Anual).	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.27	27.00	1.00			1.00			5.00	2.27	45.40
	Suma	Recursos	\$37	\$37	99.62	\$272	\$272	100.00	\$422	\$237	56.19	\$521	\$0	0.00	\$315	\$0	0.00	\$1,567	\$546	34.84
7618 Construcción del catastro de redes de los servicios públicos en el distrito capital Bogotá			\$153	\$153	100.00	\$1,337	\$1,314	98.32	\$1,264	\$510	40.38	\$388	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$3,372	\$1,977	58.64
1 Definir El 100 % De Los Lineamientos Técnicos Requeridos Para La Centralización, Estandarización Y Gestión Unificada De La Información Catastral De Servicios Públicos Domiciliarios.	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	39.80	61.23	85.00			100.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	\$93	\$93	100.00	\$1,193	\$1,173	98.34	\$926	\$173	18.66	\$200	\$0	0.00	\$36	\$0	0.00	\$2,448	\$1,439	58.78
2 Coordinar El 100 % De La Gestión Con Las Empresas Prestadoras De Los Servicios Públicos La Construcción De La Línea Base Para El Catastro De Redes.	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	15.00	100.00	35.00	35.00	100.00	65.00	46.70	71.85	85.00			100.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	\$60	\$60	100.00	\$144	\$141	98.09	\$338	\$338	100.00	\$188	\$0	0.00	\$194	\$0	0.00	\$924	\$539	58.29
52 Integración regional, distrital y local			\$117	\$80	68.27	\$517	\$514	99.44	\$851	\$851	100.00	\$900	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$2,635	\$1,445	54.83
7802 Consolidación de un banco de tierras para la ciudad región Bogotá			\$117	\$80	68.27	\$517	\$514	99.44	\$851	\$851	100.00	\$900	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$2,635	\$1,445	54.83
1 Construir 1 Inventario De Suelo Disponible Y Vacante En La Ciudad Región.	Tipo de anualización	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.41	63.08	0.85			1.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	\$117	\$80	68.27	\$242	\$242	100.00	\$280	\$280	100.00	\$250	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$939	\$602	64.08
2 Desarrollar 1 Documento De Balance De Los Mecanismos De Articulación De Instancias Regionales.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.44	67.69	0.85			1.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$117	\$114	97.52	\$312	\$312	100.00	\$325	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$854	\$426	49.90
3 Desarrollar 3 Documentos De Lineamientos Técnicos De Articulación Regional.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.31	31.00	0.50			0.50			3.00	1.31	43.67
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$158	\$158	100.00	\$259	\$259	100.00	\$325	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$842	\$417	49.52
53 Información para la toma de decisiones			\$2,722	\$2,421	88.96	\$2,373	\$2,350	99.03	\$5,517	\$2,989	54.19	\$2,012	\$0	0.00	\$996	\$0	0.00	\$13,620	\$7,761	56.98
7728 Análisis de la gestión de la información del sector hábitat en Bogotá			\$204	\$161	78.94	\$610	\$610	99.89	\$646	\$596	92.32	\$646	\$0	0.00	\$292	\$0	0.00	\$2,398	\$1,367	57.00

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Centralizar En 1 Sistema De Información ,La Información Misional Y Estratégica Del Sector Hábitat.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.40	61.54	0.85			1.00				0.00	
		Recursos	\$52	\$40	77.01	\$173	\$173	100.00	\$124	\$124	100.00	\$129	\$0	0.00	\$58	\$0	0.00	\$537	\$338	62.95
2 Elaborar 1 Modelo De Datos Para Estandarizar La Información Misional Y Estratégica Del Sector.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.44	67.69	0.85			1.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$186	\$186	99.85	\$195	\$195	100.00	\$272	\$0	0.00	\$118	\$0	0.00	\$772	\$381	49.42
3 Crear 1 Inventario De Información Misional Y Estratégica Del Sector Hábitat.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.35	0.35	100.00	0.65	0.40	61.54	0.85			1.00				0.00	
		Recursos	\$151	\$121	79.60	\$251	\$250	99.84	\$326	\$277	84.80	\$245	\$0	0.00	\$116	\$0	0.00	\$1,089	\$647	59.43
7815 Desarrollo del sistema de información misional y estratégica del sector hábitat Bogotá			\$2,518	\$2,260	89.77	\$1,763	\$1,741	98.73	\$4,871	\$2,393	49.13	\$1,366	\$0	0.00	\$704	\$0	0.00	\$11,222	\$6,394	56.98
1 Implementar En 100 % La Interoperabilidad De Los Sistemas De Información.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	5.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	60.00	42.93	71.55	90.00			100.00				0.00	
		Recursos	\$32	\$32	100.00	\$112	\$112	100.00	\$192	\$192	100.00	\$256	\$0	0.00	\$95	\$0	0.00	\$688	\$337	48.91
2 Implementar El 100 % Sistemas De Información Misional De La Sdht.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	100.00	90.00	67.97	75.52	100.00			0.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$295	\$295	100.00	\$398	\$50	12.67	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$793	\$345	43.52
3 Elaborar 1 Documento Que Centralice Los Componentes De La Política De Gobierno Digital.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.35	0.35	100.00	0.60	0.40	66.67	0.85			1.00				0.00	
		Recursos	\$137	\$132	96.11	\$541	\$531	98.19	\$591	\$591	100.00	\$476	\$0	0.00	\$188	\$0	0.00	\$1,933	\$1,254	64.87
4 Implementar 1 Sistema Integrado Del Sector.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.15	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.65	0.32	49.23	0.85			1.00				0.00	
		Recursos	\$48	\$45	93.04	\$99	\$99	100.00	\$1,080	\$372	34.43	\$230	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$1,621	\$515	31.76
5 Obtener El 99 % De Índice De Disponibilidad De Los Recursos Tecnológicos.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	99.00	97.22	98.20	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00			99.00				0.00	
		Recursos	\$2,301	\$2,052	89.18	\$716	\$704	98.25	\$2,609	\$1,187	45.51	\$303	\$0	0.00	\$256	\$0	0.00	\$6,186	\$3,943	63.75
56 Gestión Pública Efectiva			\$5,566	\$5,039	90.54	\$14,531	\$14,440	99.37	\$19,853	\$13,072	65.85	\$14,936	\$0	0.00	\$11,326	\$0	0.00	\$66,212	\$32,551	49.16
7602 Análisis de la Gestión Integral del desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Hábitat de Bogotá			\$586	\$452	77.13	\$1,564	\$1,535	98.15	\$1,906	\$1,401	73.51	\$1,875	\$0	0.00	\$1,955	\$0	0.00	\$7,886	\$3,388	42.96
1 Gestionar El 100 % Del Plan De Adecuación Y Sostenibilidad Del Sig-Mipg.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	95.10	95.10	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00				0.00	
		Recursos	\$241	\$209	87.01	\$408	\$408	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$649	\$618	95.18
2 Certificar 1 Sistema De Gestión Ambiental.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.10	0.10	100.00	1.00	0.30	30.00	0.00		0.00	0.00			0.00				0.00	
		Recursos	\$60	\$38	62.93	\$231	\$231	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$291	\$268	92.34
3 Recertificar Y Mantener 1 Sistema De Gestión De Calidad Bajo La Norma Bajo La Norma Iso 9001- 2015	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00			0.00				0.00	
		Recursos	\$5	\$5	94.20	\$92	\$92	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$97	\$96	99.70
Estado: Finalizada - No continua																				
4 Brindar El 100 % De Asesorías Técnicas Al Total De Los Proyectos De Inversión De La Sdht.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00				0.00	
		Recursos	\$280	\$200	71.39	\$833	\$804	96.53	\$910	\$688	75.60	\$914	\$0	0.00	\$946	\$0	0.00	\$3,883	\$1,692	43.57
5 Mantener 1 Plan De Adecuación Y Sostenibilidad Del Sig-Mipg	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$466	\$343	73.52	\$434	\$0	0.00	\$444	\$0	0.00	\$1,344	\$343	25.50
6 Mantener 1 Certificación Del Sistema De Gestión Ambiental Bajo Los Requisitos De La Norma Iso 14001:2015	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$424	\$288	67.83	\$359	\$0	0.00	\$391	\$0	0.00	\$1,174	\$288	24.49
7 Mantener 1 Certificación Del Sistema De Gestión De Calidad Bajo La Norma Iso 9001-2015	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	1.00			1.00				0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$106	\$83	78.29	\$168	\$0	0.00	\$174	\$0	0.00	\$448	\$83	18.51
7754 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría del Hábitat Bogotá			\$4,504	\$4,186	92.94	\$11,591	\$11,567	99.80	\$15,758	\$9,756	61.91	\$11,061	\$0	0.00	\$7,567	\$0	0.00	\$50,480	\$25,510	50.53
1 Realizar El 100 Porcentaje Del Mantenimiento A Las 3 Sedes De La Sdht	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	32.00	32.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00				0.00	
		Recursos	\$1,485	\$1,430	96.31	\$2,495	\$2,495	99.99	\$3,712	\$1,577	42.48	\$2,860	\$0	0.00	\$1,862	\$0	0.00	\$12,414	\$5,503	44.32
2 Implementar 100 % El Sistema De Servicio Al Ciudadano.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	70.00	70.00	100.00	80.00	80.00	100.00	90.00	82.00	91.11	95.00			100.00				0.00	
		Recursos	\$476	\$428	89.78	\$1,351	\$1,351	100.00	\$1,577	\$653	41.39	\$1,256	\$0	0.00	\$643	\$0	0.00	\$5,305	\$2,432	45.84
3 Implementar 1 Sistema De Gestión Documental.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.60	0.60	100.00	0.70	0.70	100.00	0.80	0.72	90.00	0.90			1.00				0.00	
		Recursos	\$877	\$850	96.99	\$2,400	\$2,387	99.46	\$3,189	\$936	29.34	\$3,503	\$0	0.00	\$2,322	\$0	0.00	\$12,291	\$4,173	33.96
4 Ejecutar 100 % Del Programa De Saneamiento Fiscal Y Financiero.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00				0.00	
		Recursos	\$318	\$309	97.29	\$997	\$992	99.44	\$1,500	\$1,480	98.64	\$1,312	\$0	0.00	\$829	\$0	0.00	\$4,956	\$2,781	56.10
5 Implementar 1 Sistema De La Sdht.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	0.60	0.51	85.00	0.70	0.70	100.00	0.80	0.73	91.25	0.90			1.00				0.00	
		Recursos	\$1,348	\$1,168	86.69	\$4,346	\$4,342	99.90	\$5,779	\$5,111	88.45	\$2,130	\$0	0.00	\$1,911	\$0	0.00	\$15,514	\$10,621	68.46
7810 Fortalecimiento y articulación de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá			\$476	\$402	84.33	\$1,377	\$1,338	97.19	\$2,188	\$1,914	87.48	\$2,000	\$0	0.00	\$1,805	\$0	0.00	\$7,846	\$3,654	46.57
1 Atender El 100 % De Los Requerimientos Normativos Solicitados A La Subsecretaría Jurídica.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00				0.00	
		Recursos	\$26	\$26	100.00	\$391	\$384	98.34	\$471	\$468	99.43	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,888	\$879	46.55

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2022

118 - Secretaría Distrital del Hábitat

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
2 Producir 100 % De Los Documentos Con Lineamientos Técnicos Solicitados A La Subsecretaría Jurídica.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00				0.00
		Recursos	\$428	\$354	82.59	\$806	\$774	96.01	\$1,440	\$1,168	81.15	\$1,200	\$0	0.00	\$1,205	\$0	0.00	\$5,080	\$2,296	45.21
3 Definir El 100 % De Los Instrumentos Metodológicos Para La Gestión Jurídica De La Secretaría Del Hábitat.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00				0.00
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$180	\$180	100.00	\$278	\$278	100.00	\$300	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$879	\$479	54.48
TOTAL ENTIDAD 118-SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT			\$69,610	\$64,777	93.06	\$261,643	\$258,814	98.92	\$207,809	\$88,415	42.55	\$101,034	\$0	0.00	\$36,649	\$0	0.00	\$676,744	\$412,006	60.88

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.